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РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук В.С. 

Воронцов, В.Г. Клименко, П.П. Олейник, В.В. Шахпаронов, В.А. Большаков, Н.X. 

Авакян, Е.В. Денисова, Р.С. Дородных, В.П. Захарченко, С.Н. Шелковская) и 

ЦНИИЭУС Госстроя СССР (кандидаты экон. наук В.А. Климов, А.С. Морозов, И.А. 

Титова, С.А. Тюрина, Г.Я. Романов при участии институтов: Оргэнергострой, 

ВНИПИэнергопром, Атомэнергостройпроект, Гидропроект, Сельэнергопроект, 

Гипровостокнефть, БашНИПИнефть, ВНИПИтрансгаз, ВНИПИгазпереработка, 

Донгипрооргшахтострой, Гипроторф, Гипромаз, Укргипромез, Московский 

Промстройпроект, Механобрчермет, Гипроруда, Гипрометиз, Гипросталь, 

Институт огнеупоров, ВНИПИвторчермет, Кривбасспроект, Гиредмет, ВАМИ, 

Гипроникель, Механобр, НИОХИМ, Гипропластпроект, Ярославский филиал 

ГИПИЛКП, Новосибирский филиал Гипропласта, НИОПИК, Иркутский филиал 

ГосНИИхлорпроекта, ВНИИВпроект, ГИАП, Новомосковский филиал ГИАП, 

Гипрокаучук, Гипрорезинотехника, Резинопроект, Ленинградский филиал 

Резинопроекта, Гипротяжмаш, Ленгипроэнергомаш, Ростовгипроэнергомаш, 

Укргипроэлектро, Ленгипроэлектро, Новочеркасский Гипроэлектро, 

Запорожский Гипроэлектро, ГипроНИИэлектро, Сибгипроэлектро, 

ГПИкабельпромпроект, Гипрохиммаш, ГипроНИИхиммаш, Гипростанок, 

ГипроНИИмаш, Гипромаш, Гипроприбор, Гипроавтопром, 

Гипротракторосельхозмаш, Гипросельмаш, Гипростройдормаш, 

ГСПИСоюзпроектверфь, Гипробум, Гипролестранс, ПИ-2, Гипростройматариалы, 

Гипроцемент, ВНИИпроектасбестоцемент, Союзгипронеруд, 

ГипроНИИметаллоруд, Союзгипростром, Гипростройматериалы (г. Рига), 

Гипросантехпром, Ленгипрострой, Гипростекло, НИПИсиликатобетон, ГПИ-1, 

ГПИ-2, ГПИ-3, ГПИ-4, ГПИ-5, ГПИ-6, ГПИ-7, ГПИ-8, ГПИ-9, ГПИ-10, ГПИ-12, 

Гипропищепром-1, Гипропищепром-2, Гипропищепром-3, Гипросахпром, 

Грузпищепром, Гипромясо, Гипромолпром, Гипрорыбпром, Гидрорыбпроект, 

Гипробиосинтез, ЦНИИпромзернопроект, Гипромедпром, ГипроНИИполиграф, 

Госгипроместпром, Гипронисельхоз, ЦНИИЭПовцепром, Гипропромсельстрой, 

Гипронисельпром, Гипроплодоовощпром, Союзводпроект, Союзлесхоз, 

Гипропромтрансстрой, Гипротранстэи, Гипроречтранс, СоюзморНИИпроект, 

Гипроавтотранс, Союздорпроект, ГипродорНИИ, Аэропроект, ВНИИСТ, 

НИПИоргнефтегазстрой, Гипротрубопровод, Гипронефтетранс, Гипросвязь, 

Гипросвязь-2, Гипросвязь-3, Гипросвязь-4, ГСПИ (связи), Гипрогеолстрой, 

Гипроторг, Гипрохолод, Гипроснаб, ЦНИИЭП жилища, ЦНИИЭП им. Б.С. 

Мезенцева, Гипрокоммунводоканал, Гипрокоммундортранс, Гипрокоммунэнерго, 

ГипроНИИгаз, Гипрокоммунстрой, Брянский технологический институт, 

Гипробытпром, ЦНИИЭП учебных зданий Гипровуз, Гипрокино, Гипротеатр, 

ГипроНИИздрав, ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, 
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ГипроНИИ АН СССР, Арктикстрой, ДальНИИС, Московский горный институт, 

Мосинжпроект треста Мосоргинжстрой. 

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП и ЦНИИЭУС Госстроя СССР. 

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя 

СССР (А.И. Голышев, канд. экон. наук Ю.А. Кузьмич, К.А. Лысогорский, В.И. 

Митин, И.А. Петров), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. техн. 

наук В.А. Королев, В.Л. Соколов, К.В. Ткачев), Сводным отделом капитальных 

вложений и балансов производственных мощностей Госплана СССР (В.В. Метнев, 

Б.А. Чеботарев) при участии Главного экономического управления Госстроя 

СССР (Н.М. Ивахин, Ю.П. Романов, Т.И. Савичева) и Главгосэкспертизы Госстроя 

СССР (И.А. Некрашевич). 

СНиП 1.04.03-85* является переизданием СНиП 1.04.03-85 с изменениями № 1-4, 

утвержденными постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 15 

сентября 1986 г. № 3/172, от 10 февраля 1987 г. № 28/13, от 30 декабря 1987 г. № 312 

и от 17 июля 1989 г. № 124/38. 

Разделы, пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения или 

которые полностью представлены в новой редакции, отмечены в настоящих 

нормах и правилах звездочкой. 

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные 

изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, 

публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике 

изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и 

информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта 

СССР. 
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Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Животноводство 

Производство молока, говядины и свинины  

1. Товарный 

комплекс ферма 

молочного 

направления 

Коров: 

200  

9 1 2 

7-8 

К 29 

30 

69 

72 

100 

100 

             

400  12 2 1 

11 

К 15 

15 

46 

45 

77 

76 

100 

100 

            

800  18 3 3 

15-17 

К 9 

10 

26 

26 

45 

52 

73 

75 

91 

89 

100 

100 

          

2*. Комплекс и 

ферма выращивания 

телок и нетелей  

Скотомест 

1200  

15 2 4 

11-14 

К 11 

12 

29 

32 

60 

61 

85 

84 

100 

100 

           

3*. Семейная ферма 

по производству 

молока  

На 100 коров  9 1 2 

7-8 

К 28 

29 

67 

66 

100 

100 

             

4. Летний лагерь  На 400 коров  3 1 - К 100 

100 

               

5. Репродукторный 

комплекс и ферма 

выращивания 

крупного рогатого 

скота мясного 

направления  

Коров: 600  9 1 1 

8 

К 29 

30 

69 

72 

100 

100 

             

800  10 2 1 

9 

К 18 

18 

57 

59 

94 

94 

100 

100 

            

6. Комплекс и ферма 

выращивания и 

откорма молодняка 

крупного рогатого 

скота  

Голов: 

3000  

15 2 4 

11-14 

К 10 

11 

29 

31 

59 

60 

86 

85 

100 

100 

           

5000  18 3 5 

13-17 

К 7 

8 

19 

22 

37 

44 

62 

69 

90 

89 

100 

100 
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Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

7. Ферма по откорму 

крупного рогатого 

скота  

Голов: 

1000  

12 2 2 

10-11 

К 15 

16 

46 

49 

82 

89 

100 

100 

            

2000  18 3 3 

15-17 

К 6 

7 

24 

25 

44 

48 

66 

71 

92 

92 

100 

100 

          

8. Свиноводческая 

племенная ферма  

Основных маток: 

200  

15 2 4 

11-14 

К 8 

9 

28 

31 

58 

60 

87 

86 

100 

100 

           

300  21 3 5 

16-20 

К 5 

6 

14 

16 

29 

32 

49 

51 

71 

72 

91 

90 

100 

100 

         

9. Репродукторная 

ферма по 

выращиванию 

поросят  

Тыс. голов/год: 

6  

10 1 1 

9 

К 21 

22 

54 

57 

93 

93 

100 

100 

            

12  12 2 2 

10-11 

К 16 

17 

43 

45 

77 

76 

100 

100 

            

24  18 3 5 

13-17 

К 7 

8 

19 

20 

42 

43 

67 

70 

89 

90 

100 

100 

          

10*. Откормочная 

ферма свиней  

Тыс. голов/год: 

6  

9 1 2 

7-8 

К 29 

30 

69 

72 

100 

100 

             

12  12 3 2 

10-11 

К 13 

14 

45 

48 

80 

81 

100 

100 

            

24  18 3 4 

14-17 

К 7 

8 

20 

22 

45 

47 

70 

75 

91 

92 

100 

100 

          

11. Комплекс и 

ферма по 

выращиванию и 

откорму свиней с 

законченным 

производственным 

циклом  

Тыс. голов/год: 

3  

9 1 2 

7-8 

К 29 

30 

69 

72 

100 

100 

             

6  13 2 3 

10-12 

К 7 

8 

30 

32 

68 

66 

98 

98 

100 

100 

           

12  18 3 4 

14-17 

К 8 

9 

18 

27 

45 

54 

72 

76 

90 

91 

100 

100 

          

С репродукторным сектором 

27 тыс. голов/год  

21 3 8 

13-20 

К 5 

6 

16 

19 

33 

36 

59 

64 

80 

82 

95 

94 

100 

100 

         

С репродукторной фермой, 

тыс. голов/год: 54  

30 5 13 

17-29 

К 2 

3 

7 

8 

18 

20 

33 

36 

49 

53 

67 

69 

82 

84 

91 

92 

98 

98 

100 

100 

      

12*. Ферма откорма 

свиней с 

Тыс. голов/год: 

3  

12 2 2 

10-11 

К 13 

14 

45 

48 

80 

81 

100 

100 
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Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

использованием 

пищевых отходов 

(для подсобных 

хозяйств)  

6  15 2 4 

11-14 

К 8 

9 

28 

31 

58 

60 

87 

86 

100 

100 

           

13*. Ферма 

выращивания и 

откорма свиней (для 

подсобных хозяйств)  

Свиней в год:  

500  

9 1 1 

8 

К 30 

32 

72 

74 

100 

100 

             

1000  14 2 4 

10-13 

К 11 

12 

34 

36 

72 

73 

93 

92 

100 

100 

           

Овцеводческие фермы и отдельные здания для них 

14*. Овцеводческая 

ферма тонкорунного 

и полутонкорунного 

направления  

На 3000 маток. Для 

выращивания молодняка до 

отбивки, производства мяса и 

шерсти. В составе: двух 

овчарен для ягнений на 1000 

маток и одной овчарни на 

1000 маток с ягнятами и 

зданий подсобно-

вспомогательного назначения  

12 2 2 

10-11 

К 16 

16 

48 

49 

82 

84 

100 

100 

            

15*. Овцеводческая 

ферма романовской 

породы 

На 500 маток. Для 

выращивания молодняка, 

производства мяса, шерсти и 

шубных овчин. В составе: 

овчарни на 500 маток для 

ягнения, цеха искусственного 

выращивания ягнят на 350 

мест, овчарни на 150 

ремонтных ярок, откорма 175 

ягнят и зданий подсобно-

вспомогательного назначения  

8 1 1 

7 

К 29 

29 

90 

90 

100 

100 
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Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

На 1000 маток. Для 

выращивания молодняка, 

производства мяса, шерсти и 

шубных овчин. В составе: 

двух овчарен для ягнения на 

500 маток, цеха 

искусственного выращивания 

ягнят на 700 голов, овчарни 

для выращивания 300 

ремонтных ярок, откорма 350 

ягнят и зданий подсобно-

вспомогательного назначения  

12 2 2 

8-9 

К 17 

17 

64 

64 

98 

98 

100 

100 

            

16*. Площадка для 

откорма молодняка 

овец 

шерстномясного 

направления  

На 5000 голов молодняка. Для 

содержания и производства 

мяса и шерсти. В составе: 

двух навесов для откорма 

овец на 2500 мест и зданий 

подсобно-вспомогательного 

назначения  

7 1 0,5 

6 

К 22 

23 

89 

89 

100 

100 

             

На 10000 голов молодняка. 

Для содержания и 

производства мяса и шерсти. 

В составе: двух овчарен на 

5000 мест откормочного 

молодняка, кормового навеса 

и зданий подсобно-

вспомогательного назначения  

10 2 3 

7-8 

К 21 

23 

71 

72 

97 

98 

100 

100 

            

17*. Площадка 

откорма для 

получения 

каракульчи  

На 5000 маток. Для откорма 

выбракованных каракульских 

маток с целью получения 

мяса и шкурок каракульчи в 

составе: пяти навесов на 1000 

маток и зданий подсобно-

вспомогательного назначения  

6 1 1 

5 

К 36 

39 

100 

100 
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Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

18*. Овчарня 

зимнего ягнения  

На 800 маток. Для проведения 

зимнего ягнения, 

выращивания молодняка и 

производства шерсти и мяса  

8 1 1 

7 

К 27 

27 

86 

86 

100 

100 

             

19*. Овчарня На 1000 маток. Для 

выращивания молодняка до 

отбивки и производства мяса 

и шерсти  

6 1 0,5 

6 

К 55 

45 

100 

100 

              

20*. Кумысная 

ферма  

На 100 дойных кобыл. Для 

производства кумыса и 

выращивания молодняка. В 

составе: конюшни на 100 

дойных кобыл, конюшни на 

100 жеребят, кумысного цеха 

и зданий подсобно-

вспомогательного назначения  

9 2 1,5 

7-8 

К 27 

29 

70 

75 

100 

100 

             

Предприятия птицеводства  

21*. Птицеплемзавод 

яичного направления  

На 50 тыс. кур  24 4 14 

9-22 

К 3 

4 

11 

12 

26 

26 

43 

43 

60 

59 

78 

78 

94 

93 

100 

100 

        

22*. Птицеплемзавод 

мясного направления  

На 50 тыс. кур  31 4 24 

7-30 

К 2 

3 

9 

9 

19 

19 

32 

32 

46 

46 

60 

60 

73 

73 

84 

84 

94 

93 

99 

99 

100 

100 

     

   В - - - - - - - 72 

72 

72 

72 

72 

72 

100 

100 

     

   З 2 

3 

9 

9 

19 

19 

32 

32 

46 

46 

60 

60 

73 

73 

12 

12 

22 

21 

27 

27 

-      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 20 

тыс. кур  

22 4 1,5 

7-21 

К 3 

4 

12 

13 

27 

26 

45 

44 

64 

62 

83 

81 

97 

96 

100 

100 

        

2-й пусковой комплекс на 30 

тыс. кур  

14 - 4 

27-30 

К - - - - - - 13 

11 

45 

42 

78 

77 

98 

99 

100 

100 

     

23*. 

Племрепродукторное 

хозяйство яичного 

направления  

На тыс. кур: 

50  

15 3 6 

9-14 

К 8 

9 

26 

29 

54 

60 

88 

86 

100 

100 

           

100  20 3 12 

8-19 

К 3 

4 

14 

16 

32 

31 

51 

49 

73 

71 

93 

91 

100 

100 
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Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

24*. 

Племрепродукторное 

хозяйство мясного 

направления  

На тыс. кур: 

50  

21 3 12 

9-20 

К 6 

7 

15 

18 

32 

34 

52 

52 

72 

71 

90 

88 

100 

100 

         

100  30 4 20 

9-28 

К 3 

4 

8 

10 

11 

20 

32 

32 

47 

46 

62 

61 

75 

74 

87 

86 

96 

95 

100 

100 

      

   В - - - - - - 64 

63 

64 

63 

64 

63 

100 

100 

      

   З 3 

4 

8 

10 

19 

29 

32 

32 

47 

46 

62 

61 

11 

11 

23 

23 

32 

32 

-       

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 50 

тыс. кур  

21 4 11 

9-19 

К 5 

6 

13 

16 

30 

31 

51 

51 

73 

72 

92 

90 

100 

100 

         

2-й пусковой комплекс на 50 

тыс. кур  

17 - 9 

20-28 

К - - - - 1 

1 

8 

11 

33 

11 

65 

62 

90 

87 

100 

100 

      

25*. Птицефабрика 

мясного направления  

На 250 тыс. индюшат в год  24 4 16 

9-23 

К 4 

5 

16 

21 

37 

38 

59 

59 

74 

75 

86 

87 

94 

93 

100 

100 

        

   В - - - - - 76 

80 

76 

80 

100 

100 

        

   З 4 

5 

16 

21 

37 

38 

59 

59 

74 

75 

10 

7 

18 

13 

-         

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 63 

тыс. индюшат в год  

16 4 7 

9-15 

К 5 

7 

22 

27 

50 

50 

79 

77 

95 

92 

100 

100 

          

2-й пусковой комплекс на 187 

тыс. индюшат в год  

14 - 8 

16-23 

К - - - 16 

13 

48 

44 

79 

74 

95 

92 

100 

100 

        

26*. Птицефабрика 

мясного направления  

На 3 млн. бройлеров в год в 

павильонной застройке  

34 5 25 

9-33 

К 2 

3 

7 

9 

19 

19 

32 

32 

45 

44 

57 

56 

67 

66 

78 

77 

88 

87 

95 

94 

99 

99 

100 

100 

    

   В - - - - - 48 

48 

48 

48 

48 

48 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

100 

100 

    

   З 2 

3 

7 

9 

19 

19 

32 

32 

45 

44 

9 

8 

19 

18 

30 

29 

5 

4 

12 

11 

16 

16 

-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 900 

тыс. бройлеров в год  

17 5 8 

9-16 

К 5 

6 

15 

19 

40 

39 

68 

66 

91 

89 

100 

100 
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Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

2-й пусковой комплекс на 1,2 

млн. бройлеров в год  

15 - 10 

17-28 

К - - - - 5 

3 

25 

22 

11 

52 

84 

81 

100 

100 

       

3-й пусковой комплекс на 900 

тыс. бройлеров в год  

12 - 7 

27-33 

К -  - - - - - 2 

3 

28 

25 

71 

67 

98 

98 

100 

100 

    

На 3 млн. бройлеров в год в 

сблокированных зданиях  

32 5 21 

10-30 

К 2 

3 

6 

7 

14 

75 

26 

27 

43 

42 

60 

59 

73 

72 

83 

82 

91 

90 

98 

97 

100 

100 

     

   В - - - - - - 59 

58 

59 

58 

87 

87 

87 

7 

100 

100 

     

   З 2 

3 

6 

7 

14 

15 

26 

27 

43 

42 

60 

59 

14 

14 

24 

24 

4 

3 

11 

10 

-      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 1,3 

млн. бройлеров в год  

20 5 10 

10-19 

К 4 

5 

11 

14 

26 

27 

47 

46 

73 

70 

93 

91 

100 

100 

         

2-й пусковой комплекс на 1 

млн. бройлеров  

15 - 7 

20-26 

К - -  - 3 

3 

18 

19 

50 

48 

83 

80 

100 

100 

       

3-й пусковой комплекс на 700 

тыс. бройлеров в год  

12 - 4 

27-30 

К - - - - - - - 8 

10 

43 

31 

83 

80 

100 

100 

     

На 6 млн. бройлеров в год в 

одноэтажных 

сблокированных зданиях  

40 6 27 

13-39 

К 1 

2 

5 

7 

10 

13 

20 

20 

32 

31 

45 

44 

59 

57 

71 

69 

80 

78 

88 

86 

95 

93 

97 

97 

99 

99 

100 

100 

  

   В - - - - - - - 60 

59 

60 

59 

60 

59 

86 

85 

86 

85 

86 

85 

100 

100 

  

   З 1 

2 

5 

7 

10 

13 

20 

20 

32 

31 

45 

44 

59 

57 

11 

10 

20 

19 

28 

27 

9 

8 

11 

12 

13 

14 

-   

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 1,8 

млн. бройлеров в год  

24 6 11 

13-23 

К 2 

3 

9 

12 

17 

21 

34 

25 

53 

53 

74 

3 

91 

89 

100 

100 

        

2-й пусковой комплекс на 1,8 

млн. бройлеров в год  

18 - 8 

24-31 

К - - - - - 4 

6 

16 

21 

38 

42 

69 

70 

91 

91 

100 

100 

     

3-й пусковой комплекс на 2,4 

млн. бройлеров в год  

18 - 8 

32-39 

К - - - - - - - 1 

1 

8 

9 

24 

26 

52 

53 

81 

80 

97 

96 

100 

100 

  

На 10 млн. бройлеров в год  48 8 34 

13-46 

К 1 

7 

2 

3 

6 

7 

11 

13 

20 

21 

29 

30 

33 

39 

49 

49 

59 

59 

68 

68 

75 

75 

82 

82 

88 

88 

94 

94 

98 

98 

100 

100 

   В - - - - - - - - - 60 

59 

60 

59 

60 

59 

60 

59 

87 

87 

87 

87 

100 

100 
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Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

   З 1 

1 

2 

3 

6 

7 

11 

13 

20 

21 

29 

30 

39 

39 

49 

49 

59 

59 

8 

9 

15 

16 

22 

23 

28 

29 

7 

7 

11 

11 

- 

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 3,2 

млн. бройлеров в год  

30 8 17 

13-29 

К 2 

2 

4 

5 

9 

72 

19 

21 

34 

30 

50 

51 

66 

67 

82 

82 

94 

93 

100 

100 

      

2-й пусковой комплекс на 2,8 

млн. бройлеров в год  

22 - 11 

30-40 

К - - - - - - 1 

2 

3 

4 

12 

15 

32 

33 

56 

58 

78 

79 

94 

93 

100 

100 

  

3-й пусковой комплекс на 4,0 

млн. бройлеров в год  

16 - 6 

41-46 

К - - - - - - - - - - 1 

2 

6 

7 

22 

27 

55 

56 

89 

86 

100 

100 

27*. Птицефабрика 

мясного направления  

На 1 млн. утят в год  32 5 19 

11-29 

К 4 

4 

9 

11 

16 

19 

29 

30 

40 

42 

53 

54 

66 

67 

79 

80 

91 

90 

98 

98 

100 

100 

     

28*. Птицефабрика 

яичного направления  

На 300 тыс. кур-несушек  29 4 19 

9-27 

К 3 

4 

8 

10 

19 

20 

32 

32 

47 

46 

62 

61 

75 

74 

87 

86 

96 

95 

100 

100 

      

   В - - - - - - 64 

63 

64 

63 

64 

63 

100 

100 

      

   З 3 

4 

8 

10 

19 

20 

32 

32 

47 

6 

62 

61 

11 

11 

23 

23 

32 

32 

-       

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 150 

тыс. кур-несушек  

20 4 10 

9-18 

К 5 

6 

13 

16 

30 

31 

51 

51 

73 

72 

92 

90 

100 

100 

         

2-й пусковой комплекс на 150 

тыс. кур-несушек 

16 - 9 

19-27 

К - - - - 1 

1 

8 

11 

33 

31 

65 

62 

90 

87 

100 

100 

      

400 32 5 22 

10-31 

К 2 

3 

6 

7 

14 

15 

28 

27 

43 

42 

60 

59 

73 

74 

84 

84 

93 

92 

97 

96 

100 

100 

     

   В - - - - - - 59 

60 

59 

60 

84 

84 

84 

84 

100 

100 

     

   З 2 

3 

6 

7 

14 

15 

28 

27 

43 

42 

60 

59 

14 

14 

25 

24 

9 

8 

13 

12 

-      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 80 

тыс. кур-несушек  

20 5 10 

10-19 

К 4 

5 

11 

14 

26 

27 

47 

46 

73 

70 

93 

91 

100 

100 

         

2-й пусковой комплекс на 160 

тыс. кур-несушек  

15 - 7 

20-26 

К - - - - 3 

3 

18 

19 

50 

48 

83 

78 

100 

100 
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Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

3-й пусковой комплекс на 160 

тыс. кур-несушек 

14 - 5 

27-31 

К - - - - - - 10 

12 

27 

30 

55 

50 

83 

75 

100 

100 

     

600  40 6 25 

15-39 

К 3 

4 

7 

9 

10 

15 

15 

21 

24 

27 

35 

37 

46 

48 

57 

58 

66 

66 

75 

75 

84 

84 

93 

91 

98 

88 

100 

100 

  

   В - - - - - - - - 58 

59 

58 

59 

58 

59 

83 

84 

83 

84 

100 

100 

  

   З 3 

4 

7 

9 

10 

15 

15 

21 

24 

27 

35 

37 

46 

48 

57 

58 

8 

7 

17 

16 

26 

25 

10 

7 

15 

14 

-   

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс на 200 

тыс. кур-несушек  

26 6 11 

15-25 

К 5 

7 

11 

16 

18 

26 

26 

36 

42 

46 

60 

63 

79 

80 

95 

93 

100 

100 

       

2-й пусковой комплекс на 200 

тыс. кур-несушек  

19 - 9 

26-34 

К - - - - - 1 

1 

2 

3 

8 

11 

32 

30 

64 

60 

90 

86 

100 

100 

    

3-й пусковой комплекс на 200 

тыс. кур-несушек  

16 - 5 

35-39 

К - - - - - - - - 1 

2 

8 

12 

21 

22 

58 

48 

93 

89 

100 

100 

  

Предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна, семян трав  

29*. Цех очистки 

зерна  

На базе агрегатов типа 

«ЗАВ», производительность, 

т/ч: 

25  

3 1 1 

3 

К 100 

100 

               

50  5 1 2 

4-5 

К 26 

45 

100 

100 

              

30*. Цех обработки 

зерна  

На базе агрегатов типа «КЗС», 

производительность, т/ч: 

25  

5 1 2 

4-5 

К 26 

45 

100 

100 

              

50  6 1 2 

5-6 

К 26 

45 

100 

100 

              

31*. Завод (пункт) по 

обработке семян 

зерновых культур  

Мощность, тыс. т/сезон: 

2,5  

15 3 5 

10-14 

К 5 

6 

17 

22 

53 

40 

90 

88 

100 

100 

           

5  17 3 5 

10-15 

К 5 

7 

18 

22 

49 

48 

84 

81 

97 

96 

100 

100 

          

32*. Завод (пункт) 

для обработки семян 

Производительность, т/сезон: 

500  

11 2 3 

8-10 

К 10 

14 

39 

54 

91 

87 

100 

100 
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Объект Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

трав  1000  14 2 4 

10-13 

К 9 

13 

34 

50 

62 

75 

96 

94 

100 

100 

           

33*. 

Механизированное 

зернохранилище  

Вместимость, т: 

1000  

5 1 1 

5 

К 42 

55 

100 

100 

              

2000  6 1 1 

6 

К 19 

24 

100 

100 

              

3000  8 1 1 

9 

К 11 

13 

59 

71 

100 

100 

             

34*. 

Семенохранилище 

напольного типа  

Вместимость, т: 

1000  

8 1 2 

6-7 

К 35 

41 

90 

89 

100 

100 

             

2500  11 1 3 

9-11 

К 7 

8 

39 

43 

82 

80 

100 

100 

            

35*. 

Семенохранилище 

силосного типа  

Вместимость, т: 

2500  

10 1 2 

8-9 

К 18 

21 

59 

69 

99 

99 

100 

100 

            

5000  13 1 2 

11-12 

К 10 

12 

38 

44 

77 

81 

99 

98 

100 

100 

           

10000  19 2 2 

16-57 

К 4 

4 

21 

24 

43 

48 

72 

82 

93 

93 

99 

99 

100 

100 

         

Предприятия химизации сельского хозяйства  

Склады минеральных удобрений  

36*. Комплексно-

механизированный 

склад средств 

химизации  

Здание одноэтажное, каркас 

сборный железобетонный, 

стены панельные, кровля 

рулонная. Вместимость, т 

(объем здания, м
3
): 

10000 (75100)  13 2 

2 

12-13 К 

7 

8 

30 

32 

68 

66 

98 

98 

100 

100            

5000 (26500)  9 1 1 

9 

К 32 

34 

64 

67 

100 

100 

             

1200 (3700)  5 1 1 

5 

К 26 

38 

100 

100 

              

400 (1500)  4 1 1 

3 

К 58 

75 

100 

100 
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2. ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники  

1. Авторемонтный завод  На 3 тыс. автомобилей УАЗ (4,5 

тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 115 

тыс. м
3
  

24 5 8 

15-22 

К 7 

9 

13 

18 

19 

26 

32 

42 

49 

61 

71 

76 

91 

90 

100 

100 

     

На 5 тыс. автомобилей КамАЗ 

(24 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 700 

тыс. м
3
  

39 6 17 

22-38 

К 3 

2 

7 

5 

11 

15 

16 

26 

24 

35 

34 

45 

43 

52 

52 

60 

61 

68 

70 

76 

79 

85 

88 

92 

100 

100 

На 6 тыс. автомобилей ГАЗ-53А 

и ГАЗ-53Б (7,75 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 180 тыс. м
3
  

33 5 12 

20-31 

К 3 

6 

6 

11 

9 

16 

15 

26 

21 

35 

28 

46 

37 

56 

57 

68 

75 

80 

96 

94 

100 

100 

  

2. Моторемонтный завод  На 7 тыс. двигателей ЯМЗ-

238НБ, ЯМЗ-240Б (3,1 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 110 тыс. м
3
  

27 5 10 

15-24 

К 7 

9 

14 

18 

23 

31 

34 

34 

45 

56 

61 

67 

78 

79 

93 

92 

100 

100 

    

На 10 тыс. двигателей и коробок 

перемены передач автомобилей 

ЗИЛ-130 (3,4 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 80 тыс. м
3
  

27 5 12 

14-25 

К 7 

8 

14 

17 

23 

30 

36 

44 

49 

56 

63 

67 

76 

79 

92 

95 

100 

100 

    

На 15 тыс. двигателей Д-37, Д-

37М, Д-21 (4,9 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 90 тыс. м
3
  

30 4 15 

14-28 

К 6 

8 

12 

15 

19 

26 

31 

40 

44 

49 

53 

54 

66 

67 

81 

80 

93 

91 

100 

100 

   

На 15 тыс. двигателей Д-240 и 

Д-240Л (4,49 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 117 тыс. м
3
  

24 4 10 

13-22 

К 8 

12 

16 

22 

29 

39 

45 

57 

65 

71 

82 

82 

92 

94 

100 

100 

     



 14 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

На 15 тыс. двигателей ЯМЗ-240Б 

или 15 тыс. двигателей СМД-60, 

СМД-62, СМД-64 (7,1 тыс. 

условных ремонтов), Главный 

корпус объемом 195 тыс. м
3
  

30 5 13 

17-29 

К 6 

7 

11 

14 

16 

20 

26 

34 

39 

51 

52 

62 

65 

72 

77 

35 

95 

95 

100 

100 

   

На 20 тыс. двигателей и коробок 

перемены передач автомобилей 

Г А 3-5 (6,2 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 100 тыс. м
3
  

30 5 13 

15-27 

К 7 

9 

13 

17 

21 

25 

33 

41 

46 

53 

57 

62 

70 

73 

84 

84 

94 

93 

100 

100 

   

На 40 тыс. двигателей и коробок 

перемены передач автомобилей 

ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 (12,3 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 185 тыс. м
3
  

36 5 16 

18-33 

К 5 

7 

10 

13 

16 

21 

23 

30 

34 

44 

46 

57 

56 

65 

66 

73 

76 

80 

86 

87 

96 

95 

100 

100 

 

3. Трактороремонтный 

завод  

По ремонту 1200 шасси 

тракторов К-700 и их агрегатов 

(3,1 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 165 

тыс. м
3
  

27 5 9 

17-25 

К 7 

9 

14 

17 

23 

28 

34 

42 

48 

59 

68 

69 

79 

81 

92 

91 

100 

100 

    

По ремонту шасси тракторов 

ДТ-75, Т-150 с программой 4 

тыс. ремонтов в год (5,7 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 150 тыс. м
3
  

36 5 17 

17-33 

К 6 

7 

11 

14 

17 

20 

23 

29 

32 

38 

41 

49 

50 

56 

60 

66 

72 

77 

84 

86 

93 

94 

100 

100 

 

По ремонту тракторных 

агрегатов МТЗ с программой 15 

тыс. комплектов в год (2,4 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 70 тыс. м
3
  

24 4 8 

16-23 

К 8 

10 

18 

20 

31 

35 

45 

51 

60 

65 

76 

77 

92 

91 

100 

100 

     



 15 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

По ремонту тракторных 

агрегатов ДТ-75 и Т-150К с 

программой 15 тыс. комплектов 

в год (2,7 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 79 тыс. м
3
  

24 4 5 

18-22 

К 7 

9 

15 

19 

26 

32 

37 

46 

60 

66 

83 

80 

93 

92 

100 

100 

     

4. Трактороремонтный 

цех  

По ремонту тракторов Т-150К с 

программой 500 ремонтов в год 

(0,8 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 60 

тыс. м
3
  

15 2 6 

8-13 

К 10 

13 

21 

28 

45 

54 

84 

86 

100 

100 

        

По ремонту тракторов Т-100 и 

Т-130 с программой 500 

ремонтов в год (1 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 45 тыс. м
3
  

18 4 6 

11-16 

К 9 

13 

18 

26 

43 

53 

68 

72 

92 

90 

100 

100 

       

По ремонту тракторов К-700, К-

701 с программой 500 ремонтов 

в год (1,3 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 70 тыс. м
3
 

21 4 9 

11-19 

К 10 

11 

19 

24 

36 

47 

55 

64 

74 

77 

88 

88 

100 

100 

      

По ремонту гусеничных 

тракторов Т-54В, Т-54С, Т-70С с 

программой 1000 ремонтов в год 

(1,7 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 45 

тыс. м
3
  

15 3 3 

11-13 

К 16 

18 

36 

40 

61 

67 

90 

90 

100 

100 

        

По ремонту шасси тракторов Т-

150К с программой 1000 

ремонтов в год (1,7 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 75 тыс. м
3
  

18 3 5 

12-16 

К 6 

9 

13 

20 

30 

49 

69 

76 

97 

95 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

По ремонту шасси колесных 

тракторов класса 1,4 т с 

программой 2000 ремонтов в год 

(1,4 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 70 

тыс. м
3
  

18 3 5 

13-17 

К 11 

14 

22 

27 

35 

42 

70 

77 

90 

91 

100 

100 

       

По ремонту колесных тракторов 

Т-25 с программой 2000 

ремонтов в год или гусеничных 

тракторов ДТ-75, Т-150 с 

программой 2000 ремонтов в год 

(1,5 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 60 

тыс. м
3
  

24 4 8 

15-22 

К 6 

9 

11 

15 

23 

32 

36 

49 

53 

61 

75 

78 

92 

91 

100 

100 

     

5. Мастерская  По ремонту тракторов Т-4 с 

программой 800 шасси в год 

(1,14 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 60 

тыс. м
3
  

18 3 5 

12-16 

К 12 

13 

24 

26 

39 

45 

66 

66 

86 

84 

100 

100 

       

6. Предприятие по 

ремонту комбайнов  

По ремонту зерноуборочных 

комбайнов и специальных 

комбайнов на готовых агрегатах 

с программой 220 ремонтов в 

год (0,4 тыс. условных 

ремонтов) Главный корпус 

объемом 20 тыс. м
3
  

15 2 1 

13 

К 19 

20 

40 

43 

58 

63 

87 

86 

100 

100 

        

По ремонту зерноуборочных 

комбайнов СК-5, СК-6 с 

программой 400 ремонтов в год 

(0,5 тыс. условных ремонтов) 

Главный корпус объемом 55 

тыс. м
3
 

18 3 6 

11-16 

К 12 

15 

25 

31 

49 

58 

71 

72 

88 

88 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

По ремонту зерноуборочных 

комбайнов «Колос”, “Нива”, 

«Сибиряк” с программой 600 

ремонтов в год (1,2 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 68 тыс. м
3
  

15 3 4 

9-12 

К 11 

14 

31 

40 

68 

74 

91 

89 

100 

100 

        

По ремонту агрегатов 

зерноуборочных и 

силосоуборочных комбайнов с 

производственной программой 1 

млн. руб/год (1,1 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 30 тыс. м
3
  

12 2 5 

7-11 

К 13 

20 

39 

42 

74 

80 

100 

100 

         

По ремонту силосоуборочных 

комбайнов с программой 500 

ремонтов в год (0,35 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 20 тыс. м
3
  

12 2 3 

8-10 

К 18 

17 

47 

54 

85 

85 

100 

100 

         

По ремонту хлопкоуборочных 

машин 14В-2,4 с программой 

500 ремонтов в год (0,7 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 30 тыс. м
3
  

12 3 2 

10-11 

К 15 

17 

39 

45 

80 

89 

100 

100 

         

По ремонту узлов агрегатов 

хлопкоуборочных машин с 

производственной программой 

2000 комплектов в год (1,0 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 20 тыс. м
3
  

9 2 3 

6-8 

К 23 

28 

63 

70 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

По ремонту корнеуборочных и 

ботвоуборочных машин КС-6 и 

БМ-6 с программой 500 

ремонтов в год (0,7 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 70 тыс. м
3
  

21 3 9 

11-19 

К 11 

15 

13 

21 

29 

42 

48 

63 

68 

74 

92 

91 

100 

100 

      

По ремонту рисоуборочных 

комбайнов с программой 500 

ремонтов в год (0,83 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 70 тыс. м
3
  

18 3 6 

11-16 

К 12 

15 

24 

38 

47 

56 

79 

75 

91 

90 

100 

100 

       

7. Завод по ремонту 

дизельной топливной 

аппаратуры  

По ремонту дизельной 

аппаратуры на 60 тыс. 

комплектов в год (2,3 тыс. 

условных ремонтов). Главный 

корпус объемом 45 тыс. м
3
  

15 3 6 

8-13 

К 13 

16 

32 

39 

61 

63 

88 

89 

100 

100 

        

8. Завод по ремонту 

автотракторного 

электрооборудования  

С программой 2 млн. руб/год 

(1,3 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 44 

тыс. м
3
  

15 3 4 

10-13 

К 9 

13 

25 

36 

58 

69 

93 

90 

100 

100 

        

С программой 3 млн. руб /год 

(2,27 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус - многоэтажное 

здание объемом 27 тыс. м
3
  

15 3 3 

11-13 

К 13 

15 

33 

39 

55 

65 

85 

86 

100 

100 

        

С программой 3 млн. руб /год 

(2,74 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 80 

тыс. м
3
  

24 3 8 

15-22 

К 8 

10 

18 

21 

27 

33 

39 

48 

61 

66 

81 

80 

94 

92 

100100      

С программой 5 млн. руб/год 

(3,8 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус - многоэтажное 

здание объемом 28 тыс. м
3
. 

Вспомогательный корпус 

объемом 5 тыс. м
3
  

21 3 10 

10-19 

К 10 

12 

22 

26 

40 

47 

51 

60 

71 

74 

91 

90 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

9. Ремонтная мастерская 

общего назначения  

На 200 тракторов и комбайнов 

(0,34 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 20 

тыс. м
3
  

15 3 3 

11-13 

К 18 

18 

39 

40 

66 

70 

86 

88 

100 

100 

        

На 400 текущих ремонтов 

энергонасыщенных тракторов и 

комбайнов (0,8 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 30 тыс. м
3
  

18 3 2 

15-16 

К 12 

14 

28 

30 

45 

50 

67 

71 

90 

90 

100 

100 

       

10. Специализированное 

производство по 

централизованному 

восстановлению деталей 

двигателей  

С программой 934 тыс. руб/год 

(0,93 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 18 

тыс. м
3
  

12 2 4 

7-10 

К 20 

20 

43 

48 

85 

85 

100 

100 

         

С программой 0,7-1 млн. руб/год 

(0,8 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 20 

тыс. м
3
  

12 2 4 

8-11 

К 17 

23 

41 

55 

86 

83 

100 

100 

         

С программой 3 млн. руб/год 

(2,3 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 45 

тыс. м
3
  

18 3 5 

12-16 

К 14 

14 

27 

30 

45 

52 

70 

75 

95 

92 

100 

100 

       

11. Специализированное 

производство по 

централизованному 

восстановлению опорных 

катков и звеньев гусениц 

тракторов  

С программой 50 тыс. опорных 

катков и 100 тыс. звеньев 

гусениц тракторов ДТ-75 в год 

(0,37 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 10 

тыс. м
3
  

7 1 2 

5-6 

К 34 

40 

88 

87 

100 

100 

          

С программой 100 тыс. опорных 

катков и 200 тыс. звеньев 

гусениц тракторов ДТ-75 в год 

(0,74 тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 13 

тыс. м
3
.  

8 1 2 

6-7 

К 29 

36 

87 

84 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

С программой 200 тыс. опорных 

катков и 300 тыс. звеньев 

гусениц Тракторов в год (1,32 

тыс. условных ремонтов). 

Главный корпус объемом 20 

тыс. м
3
. 

9 2 3 

6-8 

К 30 

36 

73 

80 

100 

100 

          

12. Специализированный 

цех по ремонту 

тракторных и 

автомобильных прицепов  

С программой 2,5 тыс. ремонтов 

в год (0,4 тыс. условных 

ремонтов) Главный корпус 

объемом 20 тыс. м
3
  

9 1 3 

6-8 

К 31 

36 

80 

86 

100 

100 

          

С программой 5 тыс. ремонтов в 

год (0,8 тыс. условных 

ремонтов). Главный корпус 

объемом 60 тыс. м
3
  

21 4 9 

11-19 

К 11 

12 

20 

24 

35 

43 

55 

60 

74 

75 

89 

88 

100 

100 

      

13. Станция технического 

обслуживания 

автомобилей  

На 100 автомобилей МАЗ, 

КрАЗ, КамАЗ. Главный корпус 

объемом 14 тыс. м
3
  

12 2 1 

10 

К 22 

23 

55 

56 

85 

85 

100 

100 

         

На 300 автомобилей МАЗ, 

КрАЗ, КамАЗ. Главный корпус 

объемом 25 тыс. м
3
  

15 2 3 

11-13 

К 16 

17 

35 

38 

56 

62 

97 

97 

100 

100 

        

На 400 автомобилей ГАЗ-53, 

ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ, 

КамАЗ. Главный корпус 

объемом 25 тыс. м
3
  

15 2 3 

11-13 

К 15 

16 

33 

36 

55 

59 

87 

89 

100 

100 

        

На 600 автомобилей ГАЗ-53А, 

ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130, ММЗ-555, 

УАЗ-152, КамАЗ. Главный 

корпус объемом 30 тыс. м
3
  

18 3 2 

15-16 

К 13 

14 

29 

31 

47 

50 

69 

69 

87 

87 

100 

100 

       

На 800 автомобилей ГАЗ-53А, 

ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130, ММЗ-555, 

УАЗ-452. Главный корпус 

объемом 35 тыс. м
3
  

21 3 2 

18-19 

К 8 

9 

18 

21 

31 

34 

47 

51 

65 

68 

85 

85 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

14. Станция технического 

обслуживания тракторов  

На 200 тракторов К-700 и Т-

150К. Главный корпус объемом 

10 тыс. м
3
  

12 2 1 

10 

К 21 

23 

51 

52 

88 

87 

100 

100 

         

На 400 тракторов К-700 и Т-150. 

Главный корпус объемом 20 

тыс. м
3
  

12 2 3 

8-10 

К 22 

23 

50 

53 

85 

82 

100 

100 

         

15. Технический 

обменный пункт  

С грузооборотом 2080 т/год. 

Главный корпус объемом 5 тыс. 

м
3
  

4 1 1 

4 

К 66 

69 

100 

100 

           

С грузооборотом 3682 т/год. 

Главный корпус объемом 13 

тыс. м
3
  

8 1 1 

7 

К 30 

39 

93 

92 

100 

100 

          

16. Специализированный 

цех по ремонту 

водополивной техники  

С программой 2000 шт. 

водополивной техники в год. 

Главный корпус объемом 35 

тыс. м
3
  

18 3 8 

10-17 

К 11 

17 

24 

38 

38 

56 

58 

67 

81 

81 

100 

100 

       

17. Специализированный 

цех по ремонту 

водополивных станций и 

насосов  

С программой 1000 шт/год. 

Главный корпус объемом 20 

тыс. м
3
  

12 3 3 

9-11 

К 21 

23 

47 

52 

77 

77 

100 

100 

         

18. Специализированное 

производство по ремонту 

авто- и 

электропогрузчиков  

С программой 1000 ремонтов в 

год. Главный корпус объемом 45 

тыс. м
3
  

15 3 7 

8-14 

К 8 

12 

20 

13 

48 

58 

73 

75 

100 

100 

        

19. Специализированное 

предприятие по ремонту 

экскаваторов Э-1514  

С программой 1000 

экскаваторов в год. Главный 

корпус объемом 60 тыс. м
3
  

18 3 6 

12-17 

К 9 

14 

16 

24 

26 

40 

54 

66 

81 

82 

100 

100 

       

20. Специализированный 

цех по ремонту агрегатов 

холодильных установок  

С программой 5000 агрегатов в 

год. Главный корпус объемом 15 

тыс. м
3
  

7 1 2 

5-6 

К 34 

42 

96 

95 

100 

100 

          

21. Специализированный 

цех по ремонту 

вакуумных насосов  

С программой 10 тыс. шт/год. 

Главный корпус объемом 10 

тыс. м
3
  

7 1 2 

5-6 

К 31 

43 

92 

89 

100 

100 

          

22. Специализированный С программой 1000 станков в 12 2 4 К 12 30 87 100          
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

цех по капитальному 

ремонту станочного 

оборудования  

год. Главный корпус объемом 30 

тыс. м
3
  

8-11 20 47 89 100 

23. Участок по ремонту 

оборудования 

нефтехозяйства  

С программой 70 тыс. руб/год. 

Главный корпус объемом 1,5 

тыс. м
3
  

5 1 2 

3-4 

К 26 

38 

100 

100 

           

24. Специализированный 

цех по ремонту 

погружных насосов 

С программой 10 тыс. шт/год. 

Главный корпус объемом 21 

тыс. м
3
  

11 2 2 

9-10 

К 23 

27 

46 

55 

88 

89 

100 

100 

         

25. Центральный пункт 

по приготовлению 

моющих растворов для 

ремонтных предприятий  

Вместимость 100 м
3
. Главный 

корпус объемом 0,7 тыс. м
3
  

4 0,5 1 

3 

К 65 

79 

100 

100 

           

26. Межобластная 

лаборатория качества, 

стандартизации и 

метрологии  

Здание объемом 20 тыс. м
3
  12 3 3 

9-11 

К 16 

18 

33 

37 

86 

85 

100 

100 

         

27. Корпус наружной 

мойки в блоке с 

диагностикой  

Для обслуживания 800 

автомобилей в год ГАЗ, ЗИЛ, 

УАЗ. Главный корпус объемом 8 

тыс. м
3
  

7  1  1 

5  

К  43 

45  

92 

93  

100 

100  

          

Для обслуживания 2000 

тракторов и комбайнов в год 

ДТ-75, Т-150, Т-100, Т-130, К-

700. Главный корпус объемом 9 

тыс. м
3
  

9  2  3 

5-7  

К  24 

30  

86 

86  

100 

100  

           

Для обслуживания 2200 машин 

МАЗ, КрАЗ, КамАЗ в год. 

Главный корпус объемом 5 тыс. 

м
3
  

8  1  1 

7  

К  41 

46  

90 

92  

100 

100  

           

Для обслуживания 3000 машин 

МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, в год. 

Главный корпус объемом 8 тыс. 

м
3
  

9  2  1 

8  

К  20 

23  

64 

74  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

28. Корпус мойки 

обезвреживания 

специализированного 

цеха по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин для химической 

защиты растений  

С программой 1000 

опрыскивателей ОВХ-14 в год. 

Главный корпус объемом 5 тыс. 

м
3
  

6  1  1 

4  

К  37 

46  

100 

100  

            

Предприятия по монтажным и пусконаладочным работам на животноводческих фермах и комплексах 

29. Специализированная 

мастерская по 

изготовлению 

монтажных узлов и 

заготовок для 

животноводческих ферм  

С программой 1 млн. руб/год. 

Главный корпус объемом 20 

тыс. м
3
  

15  3  3 

11-13  

К  12 

16  

30 

38  

52 

61  

85 

85  

100 

100  

         

30. Мастерская по 

изготовлению 

нестандартизированного 

оборудования и 

монтажных заготовок для 

сельскохозяйственных 

объектов  

С программой 2 млн. руб/год. 

Главный корпус объемом 30 

тыс. м
3
  

12  2  3 

8-10 

К 15 

18 

44 

55  

84 

88  

100 

100  

         

31. Специализированное 

предприятие по 

изготовлению 

монтажных заготовок для 

животноводческих ферм  

С программой 3 млн. руб/год. 

Главный корпус объемом 55 

тыс. м
3
  

15  3  4 

10-13  

К  10 

13  

26 

34  

47 

57  

80 

81  

100 

100  

          

32. Специализированная 

мастерская по 

изготовлению 

монтажных узлов и 

заготовок для 

животноводческих ферм  

С программой 4 млн. руб/год. 

Главный корпус объемом 70 

тыс. м
3
  

18  3  6 

12-17  

К  9 

14  

19 

27  

33 

48  

61 

69  

91 

91  

100 

100  

        

33. Станция технического С программой 250 тыс. руб/год. 7  1  1 К  39 91 100               
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

обслуживания 

оборудования 

животноводческих ферм  

Главный корпус объемом 6 тыс. 

м
3
  

6  44  91  100  

34. Станция технического 

обслуживания машин и 

оборудования 

животноводческих и 

птицеводческих ферм и 

комплексов  

С программой 350 тыс. руб/год. 

Главный корпус объемом 8 тыс. 

м
3
  

8  1  1 

7  

К  32 

37  

88 

87  

100 

100  

            

С программой 500 тыс. руб/год. 

Главный корпус объемом 12 

тыс. м
3
  

9  2  1 

8  

К  21 

27  

81 

70  

100 

100  

            

35. Главный корпус 

производственной базы 

пусконаладочного 

управления для 

животноводческих 

объектов  

С годовым объемом работ 1,5 

млн. руб. Главный корпус 

объемом 6 тыс. м
3
  

10  2  1 

8  

К  25 

30  

55 

65  

95 

95  

100 

100  

          

36. Производственно-

заготовительный цех 

ПМК  

С программой 50 тыс. руб/год. 

Главный корпус объемом 6,4 

тыс. м
3
  

7  1  1 

5  

К  35 

39  

91 

89  

100 

100  

            

Предприятия материально-технического обеспечения 

37. База снабжения  Неотапливаемый блок складов 

вместимостью 5000 т, площадью 

10 тыс. м
2
. Открытый склад 

вместимостью 2700 т  

15  3  2 

12-13  

К  11 

14  

32 

34  

55 

59  

80 

80  

100 

100  

           

Блок складов вместимостью 

6300 т, площадью 12 тыс. м
2
  

21  3 9 

11-19  

К  5 

7  

11 

15  

20 

29  

49 

59  

70 

73  

94 

91  

100 

100  

       

38. Блок складов 

специализированных баз 

по комплектной поставке 

оборудования для 

объектов 

сельскохозяйственного 

строительства  

Блок складов вместимостью, т, 

(площадью складов, тыс. м
2
): 

700 (4)  

12  2  3 

9-11  

К  16 

22  

46 

44  

80 

78  

100 

100  

             

2000 (7,7)  15  3  5 

10-14  

К  11 

16  

22 

31  

45 

60  

80 

85  

100 

100  

           

3000 (9)  18  3  8 

9-16  

К  9 

13  

15 

24  

34 

51  

64 

74  

87 

87  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

3500 (10)  18  3  7 

9-15  

К  9 

13  

18 

24  

36 

49  

64 

73  

87 

88  

100 

100  

         

39. Специализированный 

склад-магазин  

Для спецодежды и 

предохранительных 

приспособлений вместимостью 

50 т. Блок складов площадью 1,6 

тыс. м
2
  

7  1  2 

5-6  

К  37 

44  

69 

90  

100 

100  

            

Для хранения 

резинотехнических изделий с 

отделением для сбора шин, 

подлежащих реставрации, 

вместимостью 300 т. Блок 

складов площадью 21 тыс. м
2
  

7  1  3 

3-5  

К  40 

44  

88 

88  

100 

100  

            

Для хранения 

резинотехнических изделий 

вместимостью 500 т. Блок 

складов площадью 5 тыс. м
2
  

10  2  3 

7-9  

К  21 

22  

54 

59  

93 

93  

100 

100  

          

Для хранения 

резинотехнических изделий 

вместимостью 700 т. Блок 

складов площадью 6,2 тыс. м
2
  

12  2  3 

9-11  

К  20 

22  

49 

55  

66 

72  

100 

100  

          

Для хранения 

резинотехнических изделий, 

спецодежды, стройматериалов 

вместимостью 1000 т. Блок 

складов площадью 4,6 тыс. м
2
  

12  2  3 

9-11  

К  16 

20  

35 

42  

79 

80  

100 

100  

          

Для хранения 

электроаппаратуры и 

сантехники вместимостью 1300 

т. Блок складов площадью 5,6 

тыс. м
2
 

12  2  3 

9-11  

К  13 

13  

36 

36  

61 

70  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Для хранения санитарно-

технических изделий, 

облицовочных, защитных и 

других строительных 

материалов вместимостью 1500 

т. Блок складов площадью 5,6 

тыс. м
2
  

12  2  2 

9-10  

К  20 

24  

52 

63  

79 

84  

100 

100  

          

40. Прирельсовый 

механизированный склад 

запасных частей без 

административных 

помещений  

Вместимость 1000 т. Блок 

складов площадью 2,8 тыс. м
2
  

12  2  2 

10-11  

К  16 

21  

38 

49  

71 

82  

100 

100  

          

Вместимость 5000 т. Блок 

складов площадью 11,4 тыс. м
2
  

27  4  2 

24-25  

К  8 

12  

14 

20  

21 

31  

30 

41  

39 

54  

56 

66  

86 

85  

94 

93  

100 

100  

       

Вместимость 5000 т с тупиковой 

технологической схемой 

переработки грузов. Блок 

складов площадью 12 тыс. м
2
  

30  5  6 

23-28  

К  4 

5  

8 

11  

17 

23  

26 

36  

35 

48  

58 

66  

83 

79  

88 

85  

93 

92  

100 

100  

     

Вместимость 10000 т. Блок 

складов площадью 18 тыс. м
2
  

36  6  2 

28-29  

К  6 

8  

11 

17  

14 

21  

21 

31  

26 

39  

30 

45  

34 

50  

37 

55  

43 

64  

86 

79  

96 

94  

100 

100  

 

41. Прирельсовый склад  Для хранения 

теплоизоляционных материалов 

и изделий вместимостью 1000 т. 

Блок складов площадью 2 тыс. 

м
2
 

5  0,5  1 

4  

К  78 

79  

100 

100  

                     

42. С клад готовой 

продукции  

Для технологических 

металлоконструкций и узлов 

трубопроводов вместимостью 

2500 т. Площадь склада 4 тыс. м
2
  

6  1  1 

5  

К  29 

33  

100 

100  

                    

43. Открытый 

механизированный склад  

Для хранения оборудования, 

длинномерных и других 

материалов. Вместимость, т 

(площадь склада тыс. м
2
): 

2000 (7)  

7  1  3 

5-7  

К  28 

41  

89 

96  

100 

100  

              

4000 (12)  9  2  4 

6-9  

К  18 

25  

50 

67  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

44. Демонстрационный 

павильон  

Площадь тыс. м
2
: 

0,9  

6  1  -  К  40 

42  

100 

100  

                

2  7  1  -  К  34 

37  

95 

95  

100 

100  

              

45. Блок 

вспомогательных служб 

для баз комплектации  

Площадь 0,7 тыс. м
2
  5  1  1 

4  

К  54 

66  

100 

100  

            

46. Бытовой корпус для 

межрайонных баз общего 

назначения  

Площадь 1,1 тыс. м
2
  7  1  1 

6  

К  25 

43  

96 

93  

100 

100  

          

47. Бытовой корпус с 

информационно-

вычислительным 

центром для базы 

материально-

технического снабжения  

Площадь 3,6 тыс. м
2
 15  2  1 

13  

К  8 

15  

21 

50  

61 

75  

94 

93  

100 

100  

          

Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах  

48*. 

Ремонтнообслуживающая 

база для технического 

обслуживания, ремонта, 

хранения и обеспечения 

горюче-смазочными 

материалами 

сельскохозяйственной 

техники на центральной 

усадьбе хозяйства  

В составе четырех секторов с 

парком на 50 тракторов  

12  2  2 

10-11  

К  17 

19  

48 

54  

86 

90  

100 

100  

          

49*. Сектор технического 

обслуживания и ремонта 

машинно-тракторного 

парка и другой 

сельскохозяйственной 

техники  

В составе: центральной 

ремонтной мастерской с парком 

на 50 тракторов, материально-

технического склада для 

хозяйств с парком на 50 

тракторов, теплой стоянки на 6 

9  1  1 

8  

К  24 

30 

81 

77  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

тракторов, бригадного дома на 

15 чел., трансформаторной 

подстанции  

50*. Сектор технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей  

В составе: профилактория для 

гаража на 25 автомобилей с 

теплой стоянкой на 14 

автомобилей, воздухоподогрева 

грузовых автомобилей с 

карбюраторным двигателем 

очистных сооружений 

производительностью 50 м/сут 

(станция биологической 

очистки)  

7  1  1 

6  

К  37 

40  

96 

96  

100 

100  

           

51*. Сектор хранения 

сельскохозяйственной 

техники (машинный 

двор)  

В составе: поста консервации 

склад центрального машинного 

двора, площадки с монорельсом 

для регулировки сельхозмашин, 

стоянки на 12 зерноуборочных 

комбайнов, стоянки на 24 

сельхозмашины (2 шт.), 

эстакады с навесом для 

разгрузки и погрузки техники, 

площадки для мойки машин с 

оборотным водоснабжением, 

очистные сооружения ливневой 

канализации  

8  1  1 

7 

К  31 

33  

69 

73  

100 

100  

           

52*. Сектор приема, 

хранения и раздачи 

нефтепродуктов (склад 

нефтепродуктов)  

В составе: склада 

нефтепродуктов вместимостью 

80 м
3
, маслосклада с 

операторской и пунктом сбора 

отработанных нефтепродуктов  

3  1  1 

2  

К  100 

100  

                   

53*. Ремонтно-

обслуживающая база для 

технического 

В составе четырех секторов с 

парком на 76 тракторов  

18  3  3 

12-14  

К  14 

18  

40 

44  

63 

69  

88 

87  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

обслуживания, ремонта, 

хранения и обеспечения 

горюче-смазочными 

материалами 

сельскохозяйственной 

техники на центральной 

усадьбе хозяйства  

54*. Сектор технического 

обслуживания и ремонта 

машинно-тракторного 

парка и другой 

сельскохозяйственной 

техники  

В составе: центральной 

ремонтной мастерской с парком 

на 75 тракторов, материально-

технического склада для 

хозяйств с парком 100 

тракторов, трансформаторной 

подстанции  

9  1  1 

8  

К  20 

25  

54 

66  

100 

100  

              

55*. Сектор технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей  

В составе: профилактория для 

гаражей на 60 автомобилей с 

теплой стоянкой на 22 

автомобиля, воздухоподогрев 

грузовых автомобилей с 

карбюраторным двигателем, 

воздухоподогрева с дизельным 

двигателем, очистных 

сооружений 

производительностью 50 м/сут 

(станция биологической 

очистки)  

9  1  1 

8  

К  29 

31  

68 

72  

100 

100 

              

56*. Сектор хранения 

сельскохозяйственной 

техники (машинный 

двор)  

В составе: после консервации, 

склада центрального машинного 

двора, стоянки (сарая) на 12 

зерноуборочных комбайнов, 

стоянки (сарая) на 24 

сельхозмашины (3 шт.), 

эстакады с навесом для 

разгрузки и погрузки техники, 

10  2  1 

9  

К  25 

30  

59 

62  

94 

94  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

площадки для мойки машин с 

оборотным водоснабжением, 

очистных сооружений ливневых 

стоков  

57*. Сектор приема, 

хранения и раздачи 

нефтепродуктов (склад 

нефтепродуктов)  

В составе: склада 

нефтепродуктов вместимостью 

150 м
3
 (резервуарный парк), 

маслосклада с операторской и 

пунктом сборе нефтепродуктов 

для складов нефтепродуктов 

вместимостью 150 и 300 м 

(надземный вариант)  

3  1  1 

2  

К  100 

100  

                   

58*. Ремонтно-

обслуживающая база для 

технического 

обслуживания, ремонта, 

хранения и обеспечения 

горюче-смазочными 

материалами 

сельскохозяйственной 

техники не центральной 

усадьбе хозяйстве  

В составе: четырех секторов с 

парком 100 тракторов  

18  3  3 

15-17  

К  7 

8  

25 

27  

48 

54  

64 

72  

89 

88  

100 

100  

         

59*. Сектор технического 

обслуживания и ремонта 

машинно-тракторного 

парка и другой 

сельскохозяйственной 

техники  

В составе: центральной 

ремонтной мастерской для 

хозяйств с парком 100 

тракторов, материально-

технического склада для 

хозяйств с парком 100 

тракторов, трансформаторной 

подстанции  

10 1 1 

9 

К 14 

18  

41 

52  

93 

91  

100 

100  

              

60*. Сектор технического 

обслуживания и ремонт 

автомобилей  

В составе: профилактория для 

гаража на 60 автомобилей с 

теплой стоянкой на 22 

автомобиля, воздухоподогрева с 

9 1 1 

8 

К 28 

31  

68 

72  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

дизельным двигателем, 

воздухоподогрева грузовых 

автомобилей с карбюраторным 

двигателем, очистных 

сооружений 

производительностью 50 м
3
/сут 

(станция биологической 

очистки)  

61. Сектор хранения 

сельскохозяйственной 

техники (машинный 

двор)  

В составе: поста консервации 

сельскохозяйственной техники 

на 2 постановочных места, 

склада центрального машинного 

двора, стоянки (сарая) на 12 

зерноуборочных комбайнов (2 

шт.), стоянки (сарая) на 24 

сельхозмашины (5 шт.), 

эстакады с навесом для 

разгрузки и погрузки техники, 

площадки для мойки машин с 

оборотным водоснабжением, 

очистных сооружений ливневой 

канализации  

11 2 1 

10 

К 22 

23  

52 

55  

85 

85  

100 

100  

             

62. Сектор приема, 

хранения и раздачи 

нефтепродуктов (склад 

нефтепродуктов)  

В составе: склада 

нефтепродуктов вместимостью 

300 м
3
 (резервуарный парк), 

маслосклада с операторской и 

пунктом сбора отработанных 

нефтепродуктов вместимостью 

150 и 300 м
3
 (надземный 

вариант)  

5 1 2 

3-4 

К 100 

100  

                    

63*. Ремонтно-

обслуживающая база для 

технического 

обслуживания, ремонта, 

В составе четырех секторов с 

парком 150 ед.  

21 3 4 

17-20 

К 11 

15  

13 

21  

29 

42  

48 

63  

68 

74  

92 

92  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

хранения и обеспечения 

горюче-смазочными 

материалами 

сельскохозяйственной 

техники на центральной 

усадьбе хозяйства  

64*. Сектор технического 

обслуживания и ремонта 

машинно-тракторного 

парка и другой 

сельскохозяйственной 

техники  

В составе: здания для ремонта и 

технического обслуживания 

тракторов центральной 

ремонтной мастерской, здания 

мойки, диагностики и окраски 

сельскохозяйственных машин 

центральной ремонтной 

мастерской для хозяйств с 

парком 150-200 тракторов, 

материально-технического 

склада для хозяйств с парком 

200 тракторов, 

трансформаторной подстанции  

12  2  2 

10-11  

К  22 

23  

62 

55  

85 

85  

100 

100  

             

65*. Сектор технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей  

В составе: профилактория для 

гаража на 100 автомобилей с 

теплой стоянкой на 30 

автомобилей, воздухоподогрева 

на 60 грузовых автомобилей с 

карбюраторным двигателем, 

контрольно-пропускного пункта 

грузовых автомобилей и 

автобусов на 2 поста, 

воздухоподогрева грузовых 

автомобилей типа XIV с 

дизельным двигателем, 

очистных сооружений 

производительностью 50 м
3
/сут 

(станции биологической 

11  2  2 

9-10  

К  22 

23  

52 

55  

85 

85  

100 

100  

             



 33 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

очистки)  

66*. Сектор хранения 

сельскохозяйственной 

техники (машинный 

двор)  

В составе: поста консервации 

сельскохозяйственной техники 

на 2 постановочных места, 

склада центрального машинного 

двора для хозяйств с парком 

болев 100 тракторов, стоянки на 

12 зерновых комбайнов (3 шт.), 

стоянки на 24 сельхозмашины (3 

шт.), эстакады с навесом для 

разгрузки и погрузки техники, 

площадки для мойки машин с 

оборотным водоснабжением, 

очистных сооружений ливневой 

канализации  

12  3  1 

11  

К  18 

20  

46 

52  

86 

88  

100 

100  

             

67*. Сектор приема, 

хранения и раздачи 

нефтепродуктов (склад 

нефтепродуктов)  

В составе: склада 

нефтепродуктов вместимостью 

300 м
3
 (резервуарный парк), 

маслосклада с операторской и 

пунктом сбора отработанных 

нефтепродуктов для склада 

нефтепродуктов мести местью 

150-300 м
3
 (надземный вариант)  

5  1  2 

3-4  

К  52 

52  

100 

100  

                 

3. ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормы п. 8 распространяются на холодильники с регулируемой газовой средой. 

2. Продолжительность строительства холодильников и хранилищ вместимостью 1000-5000 т со стенами из кирпича увеличивается на 1 

мес. 

3. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве для комбинированных хранилищ определяются по пп. 9-14 Норм 

интерполяцией и зависимостью от соотношения вместимостей хранимой продукции. 

4*. Нормы пп. 20-28 распространяются на строительство объектов из легких металлических конструкций комплектной поставки. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

Предприятия по переработке картофеля, фруктов и овощей  

1. Завод плодоовощных 

консервов  

В составе: главного 

корпуса 

(производственные 

цехи, склад готовой 

продукции, 

вспомогательные 

помещения), склада 

стеклотары, автовесов, 

административно-

бытового корпуса, 

котельной, 

инженерных сетей и 

сооружений. 

Мощность, млн. усл. 

банок/год: 

30  27 3 

12 

14-25 К 

4 

6 

8 

13 

17 

23 

30 

35 

46 

50 

63 

64 

79 

79 

92 

92 

100 

100        

50  33 4 14 

18-31 

К 3 

4 

6 

10 

11 

16 

19 

25 

27 

34 

37 

45 

50 

57 

68 

70 

84 

84 

95 

95 

100 

100 

     

80  36 6 17 

18-34 

К 2 

3 

5 

7 

11 19 

23 

31 

35 

42 

47 

58 

62 

73 

77 

86 

86 

94 

95 

99 

99 

100 

100 

    

     В - - - - - - - - - 57 

68 

57 

68 

100 

100 

    

     З 2 

3 

5 

7 

11 

15 

19 

23 

31 

35 

42 

47 

58 

62 

73 

77 

86 

86 

37 

27 

42 

31 

-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

мощностью 30 млн. 

усл. банок/год  

29 

1-29 

5 10 

18-27 

К 3 

4 

9 

10 

16 

19 

26 

28 

40 

41 

55 

56 

72 

72 

86 

86 

96 

96 

100 

100 

      

2-й пусковой комплекс 

мощностью 60 млн. 

усл. банок/год  

29 

8-36 

- 14 

21-34 

К - - 4 

5 

10 

12 

19 

21 

21 

28 

39 

42 

56 

58 

71 

73 

86 

85 

97 

97 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

2. Завод консервов детского 

питания  

В составе: главного 

производственного 

корпуса 

(производственный 

цех, склад готовой 

продукции, 

вспомогательные 

помещения), 

административно-

бытового корпуса, 

складов стеклотары, 

автовесов, 

инженерных 

сооружений и сетей. 

Мощность, млн. усл. 

банок/год: 

30  30 3 

14 

15-28 К 

5 

7 

14 

19 

23 

31 

34 

42 

49 

54 

64 

67 

75 

77 

85 

86 

96 

95 

100 

100       

50  33 4 17 

16-31 

К 2 

3 

9 

11 

16 

20 

24 

29 

37 

43 

55 

62 

71 

76 

84 

88 

94 

96 

97 

97 

100 

100 

     

    В - - - - - - - - 72 

81 

72 

81 

100 

100 

     

    З 2 

3 

9 

11 

16 

20 

24 

29 

37 

43 

55 

62 

71 

76 

84 

88 

22 

15 

25 

18 

-      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

мощностью 20 млн. 

усл. банок/год  

27 

1-27 

4 11 

16-25 

К 3 

4 

12 

13 

21 

23 

31 

34 

45 

48 

64 

68 

80 

82 

92 

94 

100 

100 

       

2-й пусковой комплекс 

мощностью 30 млн. 

усл. банок/год  

27 

7-33 

- 14 

18-31 

К - - 3 

5 

7 

10 

17 

23 

32 

36 

48 

52 

64 

65 

78 

80 

89 

95 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

3. Завод сухофруктов  В составе: главного 

корпуса, 

административно-

битового корпуса, 

подсобного блока 

автовесов, 

инженерных 

коммуникаций, 

сооружений. 

Мощность, тыс. т/год: 

0,9  18 3 

9 

8-16 К 

9 

11 

20 

23 

35 

40 

55 

64 

83 

89 

100 

100           

1,8  21 3 11 

10-20 

К 6 

8 

12 

17 

23 

29 

36 

44 

58 

63 

84 

84 

100 

100 

         

3,6  27 3 13 

13-25 

К 4 

6 

12 

14 

20 

24 

31 

38 

47 

52 

64 

66 

80 

82 

92 

93 

100 

100 

       

   В - - - - - - 56 

59 

56 

59 

100 

100 

       

   З 4 

6 

12 

14 

20 

24 

31 

38 

47 

52 

64 

66 

24 

23 

36 

34 

-        

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

мощностью 1,8 тыс. 

т/год  

21 

1-21 

3 8 

13-20 

К 8 

10 

21 

24 

35 

41 

50 

59 

70 

79 

89 

90 

100 

100 

         

2-й пусковой комплекс 

мощностью 1,8 тыс. 

т/год  

18 

10-27 

- 8 

18-25 

К - - - 7 

8 

15 

16 

30 

32 

55 

56 

83 

84 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

4. Завод 

быстрозамороженной 

продукции  

В составе: главного 

производственного 

корпуса 

(производственный 

цех, сырьевая 

площадка, 

холодильник, цех 

расфасовки, 

вспомогательные 

помещения), 

подсобного блока, 

автовесов, 

административно-

бытового корпуса, 

инженерных сетей и 

сооружений. 

Мощность, тыс. т/год:  

                    

2  24 3 11 

12-22 

К 8 

9 

18 

20 

30 

31 

42 

43 

55 

56 

76 

81 

89 

91 

100 

100 

      .  

5  30 4 11 

18-28 

К 4 

6 

7 

10 

13 

19 

21 

30 

35 

42 

51 

56 

70 

72 

86 

85 

94 

94 

100 

100 

      

10  40 6 20 

19-38 

К 3 

4 

6 

9 

14 

18 

24 

30 

34 

40 

47 

54 

60 

66 

71 

75 

82 

84 

89 

92 

96 

96 

97 

98 

99 

99 

100 

100 

  

   В - - - - - - - - - - 81 

85 

81 

85 

81 

85 

100 

100 

  

   З 3 

4 

6 

9 

14 

18 

24 

30 

34 

40 

47 

54 

60 

66 

71 

75 

82 

84 

89 

92 

15 

11 

16 

13 

18 

14 

-   

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

мощностью 5 тыс. 

т/год  

32 

1-32 

6 12 

19-30 

К 4 

5 

8 

10 

16 

21 

27 

33 

40 

46 

52 

59 

64 

69 

76 

78 

87 

87 

94 

95 

100 

100 

     

2-й пусковой комплекс 

мощностью 5 тыс. 

т/год  

26 

15-40 

- 11 

28-38 

К - - - - 11 

13 

26 

27 

40 

41 

52 

55 

63 

69 

74 

80 

84 

86 

90 

92 

96 

98 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

5. Завод сухого пищевого 

пектина  

В составе: 

производственного 

корпуса 

(производственный 

цех, склад готовой 

продукции, склад 

выжимок, 

вспомогательное 

отделение), склада 

химикатов, 

инженерных 

коммуникаций и 

сооружений. 

Мощность 300 т/год  

24 3 14 

10-23 

К 7 

7 

10 

17 

20 

29 

35 

43 

53 

58 

76 

73 

90 

87 

100 

100 

        

6. Овощесушильный завод  В составе: главного 

корпуса 

(производственные 

цеха, склад готовой 

продукции, 

вспомогательные 

помещения).автовесов, 

административно-

бытового корпуса, 

котельной, 

инженерных сетей. 

Мощность, тыс. т/год: 

0,6  12 2 

4 

8-11 К 

11 

14 

29 

37 

65 

72 

100 

100             

1,2  15 2 4 

12-15 

К 9 

11 

21 

29 

35 

37 

66 

77 

100 

100 

           

1,8  21 3 7 

13-19 

К 6 

9 

26 

27 

45 

47 

66 

71 

82 

85 

95 

93 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

7. Цех плодоовощных 

консервов  

В составе: 

производственных 

участков, склада 

готовой продукции, 

вспомогательных и 

бытовых помещений, 

инженерных 

коммуникаций. 

Мощность, млн. усл. 

банок/год: 

5  12 2 

3 

9-11 К 

16 

18 

46 

48 

80 

75 

100 

100             

10  15 2 5 

10-14 

К 14 

14 

42 

42 

73 

75 

92 

92 

100 

100 

           

20  17 2 7 

10-16 

К 6 

9 

17 

21 

31 

40 

54 

60 

82 

84 

100 

100 

          

8. Цех консервов детского 

питания  

В составе: 

производственных 

участков, склада 

готовой продукции, 

вспомогательных и 

бытовых помещений, 

инженерных 

коммуникаций. 

Мощность, млн. усл. 

банок/год: 

10  24 3 

10 

14-23 К 

8 

11 

19 

23 

32 

35 

46 

48 

62 

62 

76 

76 

90 

90 

100 

100         

20 27 3 11 

15-25 

К 4 

5 

11 

13 

22 

23 

35 

36 

51 

52 

68 

69 

81 

81 

93 

93 

100 

100 

       

Предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

9*. Холодильник для 

фруктов с цехом товарной 

обработки  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями, каркас 

сборный 

железобетонный. 

Стены панельные. 

Вместимость, т; 

мощность цеха, т; 

объем, тыс. м
3
: 

500; -; 7,6  9 1 

2 

7-8 К 

21 

27 

70 

68 

100 

100              

1000; -; 12,3  11 1 2 

9-10 

К 17 

19 

49 

50 

79 

85 

100 

100 

            

2000; -; 24,8 14 2 5 

9-13 

К 10 

11 

22 

26 

55 

56 

89 

87 

100 

100 

           

3000; 5000; 33,6  21 3 5 

16-20 

К 7 

9 

19 

21 

35 

37 

56 

58 

76 

78 

91 

92 

100 

100 

         

10. Холодильник для 

семенного и 

продовольственного 

картофеля с цехом 

товарной обработки  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями, каркас 

сборный 

железобетонный. 

Стены панельные. 

Вместимость, т 

(объем, тыс. м
3
): 

1000 (10,3)  10 2 

2 

8-9 К 

28 

33 

70 

82 

98 

96 

100 

100             

2000 (12,6)  11 2 2 

9-10 

К 22 

32 

67 

80 

92 

92 

100 

100 

            

3000 (21)  14 2 3 

11-13 

К 9 

11 

34 

41 

71 

73 

94 

93 

100 

100 

           

5000 (45,7)  17 2 3 

14-16 

К 9 

11 

24 

27 

41 

43 

67 

68 

85 

88 

100 

100 

          

7000 (54)  19 3 4 

15-18 

К 5 

9 

11 

18 

24 

30 

47 

53 

66 

78 

86 

90 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

10000 (67,4)  23 3 4 

19-22 

К 13 

14 

26 

28 

40 

43 

54 

58 

68 

73 

86 

89 

97 

98 

100 

100 

        

15000 (113,1)  27 3 12 

15-26 

К 3 

4 

6 

8 

22 

27 

38 

41 

50 

55 

68 

73 

87 

90 

95 

97 

100 

100 

       

   В - - - - - 29 

28 

29 

28 

29 

28 

100 

100 

       

   З 3 

4 

6 

8 

22 

27 

36 

41 

50 

55 

39 

45 

58 

62 

66 

69 

-        

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

вместимостью 5000 т  

18 

1-18 

3 3 

15-17 

К 10 

14 

21 

27 

35 

39 

57 

61 

79 

81 

100 

100 

          

2-й пусковой комплекс 

вместимостью 10000 т  

20 

8-27 

- 4 

23-26 

К - - 16 

22 

27 

35 

38 

45 

55 

63 

82 

86 

93 

97 

100 

100 

       

20000 (134,8)  30 4 10 

20-29 

К 3 

5 

7 

10 

13 

16 

22 

25 

41 

45 

58 

61 

73 

75 

89 

90 

96 

97 

100 

100 

      

   В - - - - - - - 57 

58 

57 

58 

100 

100 

      

   З 3 

5 

7 

10 

13 

16 

22 

25 

41 

45 

58 

61 

73 

75 

32 

32 

39 

39 

-       

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

вместимостью 10000 т  

24 

1-24 

4 4 

20-23 

К 5 

8 

12 

16 

22 

26 

33 

36 

55 

58 

71 

73 

86 

87 

100 

100 

        

2-й пусковой комплекс 

вместимостью 10000 т  

20 

11-30 

- 4 

26-29 

К - - - 7 

9 

23 

26 

40 

43 

57 

59 

74 

76 

91 

92 

100 

100 

      

11. Хранилище 

продовольственного 

картофеля без 

искусственного охлаждения 

с цехом товарной 

обработки  

Здание одноэтажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Вместимость, т 

(объем, тыс. м
3
): 

1000 (4,7)  8 1 

1 

7 К 

20 

23 

76 

80 

100 

100              

2000 (13)  10 2 1 

9 

К 12 

20 

55 

71 

97 

94 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

3000 (19,5)  12 2 2 

10-11 

К 9 

14 

22 

34 

66 

83 

100 

100 

            

5000 (33)  15 2 3 

12-14 

К 7 

11 

17 

26 

40 

54 

66 

83 

100 

100 

           

7000 (45)  17 3 3 

14-16 

К 6 

10 

14 

22 

31 

40 

62 

70 

82 

87 

100 

100 

          

12. Хранилище лука-севка, 

лука-матки и лука-репки  

Здание одноэтажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Вместимость, т 

(объем, тыс. м
3
): 

500 (4,8)  8 1 

2 

6-7 К 

25 

28 

72 

75 

100 

100              

1000 (85)  11 2 3 

8-10 

К 17 

21 

54 

68 

95 

93 

100100             

1500 (14)  12 2 3 

9-11 

К 19 

22 

50 

51 

79 

82 

100 

100 

            

2000 (16) 13 2 3 

10-12 

К 18 

21 

46 

46 

71 

71 

98 

98 

100 

100 

           

Здание с 

металлодеревянными 

арками, стенами из 

облегченных панелей, 

кровлей из 

асбестоцементных 

волнистых листов. 

Вместимость 1000 т 

(объем 8,8 тыс. м
3
)  

9 2 3 

6-8 

К 25 

28 

62 

65 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

13. Хранилище чеснока  Здание с деревянными 

клееными арками, 

стенами из 

облегченных панелей, 

кровлей из 

асбестоцементных 

волнистых листов. 

Вместимость, т 

(объем, тыс. м
3
): 

150 (2,1)  4,5 1 

1 

4 К 

56 

67 

100 

100               

200 (2,7)  5 1 1 

4 

К 54 

67 

100 

100 

              

500 (0,5)  6 1 1 

5 

К 51 

54 

100 

100 

              

14. Холодильник для 

бахчевых культур  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями, каркас 

сборный 

железобетонный. 

Стены панельные. 

Вместимость, т 

(объем, тыс. м
3
): 

250 (4,8)  7 1 

1 

6 К 

37 

38 

89 

89 

100 

100              

500 (8)  9 1 2 

7-8 

К 27 

28 

70 

71 

100 

100 

             

1000 (13)  11 1 2 

9-10 

К 21 

22 

53 

54 

86 

86 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

15. Стационарный 

сортировочный пункт для 

картофеля, корнеплодов и 

овощей  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями, каркас 

сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Производительность, 

т/ч (объем, тыс. м
3
): 

30 (7)  8 1 

1 

7 К 

40 

42 

80 

84 

100 

100              

50 (14,8)  12 2 2 

10-11 

К 19 

20 

49 

51 

77 

82 

100 

100 

            

70 (18)  14 2 3 

11-13 

К 16 

18 

40 

41 

63 

66 

88 

89 

100 

100 

           

100 (24)  16 3 4 

12-15 

К 14 

16 

35 

36 

54 

56 

75 

77 

98 

97 

100 

100 

          

16. Холодильник для 

маточной и 

продовольственной 

капусты  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями, каркас 

сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Вместимость, т 

(объем, тыс. м
3
): 

1000 (10,6)  10 2 

2 

8-9 К 

29 

31 

70 

74 

98 

96 

100 

100             

2000 (20)  13 2 2 

11-12 

К 18 

21 

44 

47 

75 

76 

97 

98 

100 

100 

           

3000 (28)  15 3 3 

12-14 

К 18 

22 

37 

41 

62 

64 

89 

90 

100 

100 

           

4000 (36,2)  17 3 3 

14-16 

К 13 

16 

30 

34 

51 

56 

76 

81 

90 

93 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

17. Хранилище 

продовольственной 

капусты без искусственного 

охлаждения  

Здание одноэтажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Вместимость, т 

(объем, тыс. м
3
): 

1000 (7,4)  8 1 

1 

7 К 

27 

27 

76 

76 

100 

100              

2000 (13)  10 1 1 

9 

К 19 

21 

55 

56 

95 

94 

100 

100 

            

3000 (19)  12 2 2 

10-11 

К 16 

18 

46 

48 

73 

74 

100 

100 

            

4000 (25)  14 2 2 

12-13 

К 15 

17 

38 

40 

62 

64 

91 

90 

100 

100 

           

18. Холодильник для 

маточной и 

продовольственной 

моркови и корнеплодов  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями, каркас 

сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Вместимость, т 

(объем, тыс. м
3
): 

500 (5,7)  8 1 

1 

6 К 

27 

27 

76 

76 

100 

100              

1000 (9,4)  10 1 1 

9 

К 21 

21 

56 

56 

84 

84 

100 

100 

            

2000 (16,6)  11 2 2 

9-10 

К 17 

21 

54 

56 

98 

93 

100 

100 

            

3000 (19)  14 2 2 

12-13 

К 9 

11 

34 

40 

71 

73 

94 

93 

100 

100 

           

4000 (21)  16 2 3 

13-15 

К 8 

10 

30 

33 

54 

56 

81 

83 

96 

96 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

19. Хранилище 

продовольственной 

моркови и корнеплодов без 

искусственного охлаждения  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями, каркас 

сборный железо 

бетонный, стены 

панельные. 

Вместимость, т 

(объем, тыс. м
3
): 

500 (5,5)  6 1 

1 

5 К 

49 

51 

100 

100               

1000 (7,2)  8 1 1 

7 

К 20 

23 

75 

80 

100 

100 

             

1500 (11)  9 1 1 

8 

К 25 

28 

68 

74 

100 

100 

             

2000 (13)  10 1 1 

9 

К 25 

28 

60 

68 

96 

96 

100 

100 

            

20*. 

Овощекартофелехранилище 

(с охлаждением) из легких 

металлических 

конструкций с цехом 

товарной обработки  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями: 

вместимость 1000 т, 

18606 м  5 0,5 

2,5 

3-5 К 

50 

51 

100 

100               

вместимость 3000 т, 

48606 м  

6,5 0,5 3,5 

3-6 

К 36 

39 

89 

91 

100 

100 

             

вместимость 3000 т, 

48786 м  

7,5 0,5 4 

4-7 

К 25 

28 

82 

83 

100 

100 

             

21*. Хранилище семенного 

картофеля из легких 

металлических 

конструкций  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями, 

помещениями для 

хранения и 

проращивания: 

вместимость 1000 т, 

2448,64 м  

4 0,5 2 

3-4 

К 79 

80 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

22*. Картофелехранилище 

(с охлаждением) из легких 

металлических 

конструкций с цехом 

товарной обработки  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями: 

вместимость 1000 т, 

1848,643 м  

4 0,5 2 

3-4 

К 79 

80 

100 

100 

              

вместимость 3000 т, 

4254,66 м  

6,5 0,5 2,5 

4-6 

К 36 

39 

89 

91 

100 

100 

             

вместимость 3000 т, 

24726 м  

6,5 0,5 3 

4-6 

К 36 

39 

89 

91 

100 

100 

             

вместимость 5000 т, 

381106 м  

7,5 0,5 3 

5-7 

К 25 

28 

82 

83 

100 

100 

             

23*. Овощехранилище (с 

охлаждением из легких 

металлических 

конструкций и цехом 

товарной обработки  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями: 

вместимость 500 т, 

2455,23,6 м  

4 0,5 
2 

3-4 
К 

78 

81 

100 

100 
              

вместимость 3000 т, 

30157,83,6 м  
7,5 0,5 

3 

5-7 
К 

25 

28 

82 

83 

100 

100 
             

24*. Хранилище 

продовольственной 

капусты (с охлаждением) из 

легких металлических 

конструкций с цехом 

товарной обработки  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями:  

                    

вместимость 500 т, 

36363,6 м  

4 0,5 2 

3-4 

К 78 

81 

100 

100 

              

вместимость 1000 т. 

3660,63,6 м  
5 0,5 

2 

4-5 
К 

50 

51 

100 

100 
              

25*. Хранилище 

продовольственного лука (с 

охлаждением) из легких 

металлических 

конструкций с цехом 

товарной обработки  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями: 

вместимость 1000 т, 

3673,24,2 м  

5 0,5 
2 

4-5 
К 

50 

51 

100 

100 
              

26*. Хранилище 

продовольственной 

Здание одноэтажное с 

бытовыми 
5 0,5 

2 

4-5 
К 

50 

51 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

моркови (с охлаждением) 

из легких металлических 

конструкций с цехом 

товарной обработки  

помещениями: 

вместимость 1000 т, 

2454,63,6 м  

27*. Фруктохранилище (с 

охлаждением) из легких 

металлических 

конструкций с цехом 

товарной обработки  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями: 

вместимость 500 т, 

36486 м  5,5 0,5 

2 

4-5 К 

58 

61 

100 

100               

вместимость 1000 т. 

48548 м  

6,5 0,5 3 

4-6 

К 34 

38 

89 

91 

100 

100 

             

вместимость 1000 т, 

37,249,27,2 м  

6,5 0,5 2,5 

4-6 

К 34 

38 

89 

91 

100 

100 

             

вместимость 3000 т, 

72786 м  

9 0,5 4 

5-8 

К 40 

42 

80 

84 

100 

100 

             

вместимость 3000 т, 

43,21086,6 м  

9 0,5 4 

5-8 

К 40 

42 

80 

84 

100 

100 

             

вместимость 5000 т, 

721626 м  

12 1 5,5 

6-11 

К 19 

20 

49 

51 

78 

82 

100 

100 

            

28*. Холодильник с цехом 

быстрого замораживания из 

легких металлических 

конструкций  

Здание одноэтажное с 

бытовыми 

помещениями: 

вместимость 300 т, 

36366 м  

5,5 0,5 
2 

4-5 
К 

49 

50 

100 

100 
              

вместимость 600 т, 

36546 м  

6,5 0,5 3 

4-6 

К 34 

37 

91 

93 

100 

100 

             

29*. Полносборное 

охлаждаемое хранилище с 

цехами по переработке 

мяса, овощей и фруктов  

Мощность 

переработки мяса 12 т 

(по сырью). 

Охлаждаемое 

хранилище 

вместимостью 600 т. 

Корпус выполнен из 

14 2 
6 

8-13 
К 

7 

11 

40 

60 

63 

90 

81 

97 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

облегченных 

металлических 

конструкций  

30*. Полносборный 

универсальный приемно-

заготовительный пункт для 

кратковременного хранения 

и переработки 

сельхозпродуктов  

Мощность 

переработки мяса 3 т 

(по сырью). Корпус 

выполнен из 

облегченных 

металлических 

конструкций  

5 0,5 
1,5 

4-4,5 
К 

36 

72 

100 

100 
              

Предприятия по производству овощей, грибов и другой продукции растениеводства в защитном грунте  

31. Теплицы весенне-

летние 

Несущие конструкции 

- металлические рамы 

из облегченных 

профилей, ограждение 

из полиэтиленовой 

пленки. Площадь, м
2
: 

1000  5,5 1 - К 56 100               

2000  6 1 - К 47 100               

10000  11 2 - К 23 47 69 100             

15000  12 2 - К 24 43 64 100             

32. Теплицы зимние  Несущие конструкции 

- металлические рамы 

из облегченных 

профилей, ограждение 

- из стекла. Площадь, 

м
2
: 

1000  6,5 1 - К 49 100               

2000  7 1 - К 39 91 100              

10000  12 2 - К 16 49 83 100             

15000  13 2 - К 17 44 75 94 100            
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

33. Тепличные комбинаты  В составе: блочных и 

ангарных с одинарным 

остеклением теплиц с 

соединительным 

коридором, корпусов 

бытового и 

вспомогательного 

назначения. Площадь 

теплиц, га: 

1  12 2 

1 

11 К 

16 

17 

49 

50 

83 

82 

100 

100             

3  15 2 1 

14 

К 10 

13 

31 

36 

55 

61 

82 

86 

100 

100 

           

6  24 3 1 

22 

К 5 

6 

13 

14 

26 

28 

49 

50 

71 

72 

86 

86 

95 

95 

100 

100 

        

12  30 4 2 

23, 28 

К 4 

5 

8 

9 

17 

19 

35 

36 

54 

55 

72 

73 

86 

87 

94 

95 

98 

98 

100 

100 

      

    В - - - - - - - - 59 

59 

100 

100 

      

    З 4 

5 

8 

9 

17 

19 

35 

36 

54 

55 

72 

73 

86 

87 

94 

95 

39 

39 

-       

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

25 

1-25 

4 1 

23 

К 7 

8 

13 

14 

26 

28 

49 

50 

71 

72 

85 

86 

95 

95 

99 

99 

100 

100 

       

2-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

23 

8-30 

2 1 

28 

К - - 4 

5 

14 

15 

29 

31 

53 

54 

74 

75 

88 

89 

96 

96 

100 

100 

      

18  36 5 3 

24, 29, 34 

К 3 

3 

7 

7 

14 

14 

25 

26 

36 

38 

51 

58 

66 

67 

81 

81 

91 

91 

96 

96 

98 

98 

100 

100 

    

   В - - - - - - - - 42 

42 

42 

42 

71 

71 

100 

100 

    

   З 3 

3 

7 

7 

14 

14 

25 

26 

36 

38 

51 

58 

66 

67 

81 

81 

49 

49 

54 

54 

27 

27 

-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

26 

1-28 

5 1 

24 

К 7 

8 

16 

17 

31 

32 

49 

50 

64 

66 

76 

78 

86 

87 

95 

95 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

2-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

23 

9-31 

2 1 

29 

К - - 2 

3 

14 

15 

29 

31 

53 

54 

74 

75 

88 

89 

96 

96 

99 

99 

100 

100 

     

3-й пусковой комплекс 

площадью 3,5 га  

23 

14-36 

2 1 

34 

К - - - - 4 

5 

14 

15 

29 

31 

53 

54 

74 

75 

88 

89 

94 

94 

100 

100 

    

В составе: блочных 

теплиц с 

соединительным 

коридором, корпусов 

бытового и 

вспомогательного 

назначения. Площадь 

теплиц, га: 

24  

39 5 4 

24, 28, 32, 37 

К 2 

3 

5 

5 

10 

11 

18 

19 

29 

30 

42 

44 

57 

59 

72 

73 

84 

85 

94 

93 

97 

97 

98 

98 

100 

100 

   

   В - - - - - - - - 30 

31 

52 

53 

52 

53 

74 

75 

100 

100 

   

   З 2 

3 

5 

5 

10 

11 

18 

19 

29 

30 

42 

44 

57 

59 

72 

73 

54 

54 

40 

40 

45 

44 

24 

23 

-    

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

26 

1-26 

5 1 

24 

 7 

8 

16 

17 

31 

32 

49 

50 

64 

66 

76 

78 

86 

87 

95 

95 

100 

100 

       

2-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

23 

8-30 

2 1 

28 

К - - 4 

5 

14 

15 

29 

31 

63 

54 

74 

75 

88 

89 

94 

94 

100 

100 

      

3-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

23 

12-34 

2 1 

32 

К - - - 2 

3 

14 

15 

29 

31 

53 

54 

74 

75 

88 

89 

96 

96 

99 

99 

100 

100 

    

4-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

23 

17-39 

2 1 

37 

К - - - - - 4 

5 

14 

15 

29 

31 

53 

54 

74 

75 

88 

89 

94 

94 

100 

100 

   

30  48 6 5 

25, 30, 35, 40, 

46 

К 2 

2 

4 

5 

8 

9 

13 

14 

19 

20 

27 

29 

38 

39 

50 

51 

63 

64 

73 

74 

82 

83 

89 

90 

94 

95 

98 

98 

99 

99 

100 

100 

   В - - - - - - - - 27 

28 

27 

28 

45 

46 

45 

46 

64 

64 

82 

82 

82 

82 

100 

100 

   З 2 

2 

4 

5 

8 

9 

13 

74 

19 

20 

27 

29 

38 

39 

50 

51 

36 

36 

46 

46 

37 

37 

44 

44 

30 

31 

16 

16 

17 

17 

- 

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

27 

1-27 

6 1 

25 

К 7 

8 

15 

16 

29 

30 

46 

47 

61 

63 

73 

75 

83 

84 

92 

92 

100 

100 

       

2-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

23 

10-32 

2 1 

30 

К - - - 5 

6 

14 

15 

29 

31 

53 

54 

74 

75 

88 

89 

96 

96 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  
Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

3-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

23 

15-37 

2 1 

35 

К - - - - 2 

3 

14 

15 

29 

31 

53 

54 

74 

75 

88 

89 

96 

96 

99 

99 

100 

100 

   

4-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

23 

20-42 

2 1 

40 

К - - - - - - 4 

5 

14 

15 

29 

31 

53 

54 

74 

75 

88 

89 

94 

94 

100 

100 

  

5-й пусковой комплекс 

площадью 6 га  

23 

26-48 

2 1 

46 

К - - - - - - - - 4 

5 

14 

15 

29 

31 

53 

54 

74 

75 

88 

89 

99 

99 

100 

100 

34. Шампиньонница  Здание одноэтажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Площадь, га: 

0,35  14 2 

2 

12-13 К 

17 

20 

43 

45 

64 

66 

85 

86 

100 

100            

0,7  17 2 3 

14-16 

К 13 

14 

31 

32 

50 

51 

68 

70 

95 

95 

100 

100 

          

35. Шампиньонный 

комплекс  

В составе: 

шампиньонницы, цеха 

приготовления 

компоста, цеха 

приготовления земли. 

Площадь 1 га  

20 2 6 

14-19 

К 11 

12 

25 

26 

41 

42 

57 

58 

73 

74 

90 

90 

100 

100 

         

36. Селекционный 

комплекс с теплицами  

Площадь 1500 м
3
  12 2 3 

9-11 

К 16 

17 

51 

51 

80 

80 

100 

100 
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4. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ* 

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства мелиоративных систем, 

водохозяйственных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения. 

2. В нормы продолжительности строительства мелиоративных систем включена 

продолжительность пусконаладочных работ и комплексного опробования 

мелиоративных систем, включая пробный полив на всей площади оросительной 

системы с одновременным затоплением всех чеков рисовых систем. 

3. Нормами учтено строительство дорог, предусмотренных в составе мелиоративной 

системы, за исключением дорог, являющихся самостоятельными объектами для 

развития социально-производственной сферы мелиорируемого района. 

4. Продолжительность строительства оросительных систем на просадочных грунтах 

определяется по норме продолжительности строительства соответствующих 

оросительных систем на непросадочных грунтах с коэффициентами, приведенными в 

примеч. 3 к пп. 1 и 2 Норм продолжительности строительства подраздела «Объекты 

мелиоративных систем и водохозяйственные объекты». 

Распределение капитальных вложений по годам и кварталам строительства 

определяется проектом организации строительства с учетом специфики производства 

работ на просадочных грунтах. 

Нормами не учтена продолжительность периода устранения послепросадочных 

деформаций грунтов в первые годы эксплуатации оросительных систем. 

5. Нормами продолжительности строительства водохозяйственных объектов не 

учтен пропуск первого паводка через гидросооружения (независимо от процента воде-

обеспеченности) по русловым, берегоукрепительным сооружениям, дамбам 

обвалования, водохранилищам и прудам мелиоративного назначения. 

Продолжительность этого периода определяется проектом организации 

строительства. 

6. Нормами продолжительности строительства не учтена продолжительность 

первичного окультуривания земель, определяемая дополнительно проектом 

организации строительства. 

7. Нормами не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных 

мелиоративных работ (крепление посевом трав, дерновка, посадка деревьев и 

кустарников и др.) перед сдачей в эксплуатацию оросительных и осушительных систем 

с продолжительностью строительства до 12 мес. Продолжительность указанного 

периода (до 6 мес.) суммируется с общей продолжительностью строительства по 

норме. 

8. Продолжительность промывки засоленных мелиорируемых земель определяется 

по проекту организации промывных работ с учетом совмещения с основными 

строительными работами в зависимости от степени засоления земель: 

слабозасоленных до 8 мес.; 

среднезасоленных до 12 мес.; 

сильно- и очень сильнозасоленных до 24 мес. 

9. Нормами на культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, с 

продолжительностью строительства до 6 мес. не учтен технологический разрыв для 

проведения ряда сезонных работ (дискование, вспашка, планировка и др.) перед сдачей 

площади в эксплуатацию. Продолжительность указанного периода определяется 

проектом организации строительства в пределах от 2 до 5 мес. и суммируется с общей 

продолжительностью строительства по норме. 

10. Нормами не учтен период стабилизации грунтов при строительстве 

оросительных систем на плавнях и осушительных систем при осадке и гумификации 

корнеобитаемого минерально-торфяного слоя и вытайке подземного льда. 
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Продолжительность его определяется проектом организации строительства и 

суммируется с нормами. 

11. При строительстве мелиоративных систем площадью до 1000 га на землях, 

засоренных камнями более 50 м
3
/га, продолжительность строительства увеличивается 

на 25 %. 

12. Нормами не учтены особые геологические и гидрогеологические условия 

строительства мелиоративных систем и водохозяйственных объектов, при которых 

продолжительность строительства определяется проектом организации строительства: 

наличие скальных и оползневых грунтов, а также плывунов более 25 % профильного 

объема земляных работ; 

наличие горизонта грунтовых вод на уровне или выше проектного дна коллекторов 

или селевых русел, возводимых по отдельным проектам; 

глубина торфа более 2 м на осушительных системах; 

стоимость специальных работ (цементационная завеса, свайное основание, 

силикатизация и др.), превышающая 30 % стоимости гидротехнических сооружений и 

водохранилищ, возводимых по отдельным проектам. 

13. Нормами не учтена продолжительность строительства мелиоративных систем 

при наличии, индивидуальных (нетиповых) гидротехнических сооружений на сети, 

головных водозаборов и противофильтрационных мероприятий, сметная стоимость 

которых составляет более 40 % общей сметной стоимости строительства системы, а 

также польдерных оросительных и осушительных систем с защитными дамбами 

обвалования и откачечными насосными станциями в поймах рек и приморских 

низменностях. 

14. При строительстве мелиоративных систем и сооружений на землях, 

используемых в сельскохозяйственном производстве, нормативная продолжительность 

строительства корректируется с учетом очередности отвода земель под строительство, 

устанавливаемой заказчиком по согласованию с хозяйством-землепользователем и 

генеральной подрядной организацией. 

15. Показатели промежуточного ввода В могут уточняться заказчиком по 

согласованию с подрядчиком, исходя из оптимальной возможности ежегодного 

освоения вводимых мелиорируемых земель хозяйствами-землепользователями. 

16. При одновременном комплексном строительстве водохозяйственных, 

сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов нормативная 

продолжительность определяется проектом организации строительства с учетом норм 

для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности 

возведения и максимально возможного совмещения их строительства. 
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ОБЪЕКТЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

Объекты мелиоративных систем  

1*. Оросительные 

системы (очереди) и 

отдельные орошаемые 

массивы (кроме 

рисовых) при наличии 

водоисточников  

Самотечные или 

механические из 

существующих 

водоисточников со 

строительством головных 

водозаборных 

сооружений, насосных 

станций, магистрального 

канала, оросительной сети 

из каналов, лотков и труб 

с сооружениями, 

коллекторно-дренажной и 

дорожной сетей с 

сооружениями, 

планировкой поверхности 

и устройством лесополос. 

Площадь системы 

орошения, тыс. га: 

до 0,25  14 2 - - К 18 42 66 85 100            

0,5  18 3 - - К 18 37 56 75 90 100           

1  24 3 - - К 13 28 47 61 75 85 93 100         

    В - - - 45 45 45 45 100         

    З 13 28 47 16 30 40 48 -         

2  36 4 25 1 К 8 15 22 32 42 52 62 72 82 92 97 100     

    В - - - - - - - - 60 60 60 100     

    З 8 15 22 32 42 52 62 72 22 32 37 -     
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

3 42 5 28 1,4 К 8 15 23 30 38 48 57 62 70 77 84 91 96 100   

    В          50 50 50 50 100   

    З 8 15 23 30 38 48 57 62 70 21 34 41 46 -   

5  48 6 30 2 К 6 11 15 20 25 35 44 49 57 66 74 78 85 90 95 100 

    В - - - - - - - - - 45 45 45 77 77 77 100 

    З 6 11 15 20 25 35 44 49 57 21 29 33 8 13 18 - 

2*. Оросительные 

системы (очереди) и 

отдельные орошаемые 

массивы (кроме 

рисовых) со 

строительством 

водохранилища в 

качестве водоисточника  

Самотечные или 

механические со 

строительством 

водохранилища в 

качестве водоисточника, 

головных водозаборных 

сооружений, насосных 

станций, магистрального 

канала, оросительной сети 

из каналов, лотков и труб 

с сооружениями, 

коллекторно-дренажной и 

дорожной сетей с 

сооружениями, 

планировкой поверхности 

и устройством лесополос. 

Площадь системы 

орошения, тыс. га:  

                     

0,1  24 2 - - К 13 23 42 61 75 90 95 100         

0,25  27 3 - - К 13 23 37 56 70 80 90 95 100        

0,5  30 4 - - К 11 21 32 42 52 66 80 90 95 100       

1  36 4 - - К 6 13 18 23 32 42 56 65 75 85 95 100     

2  42 5 30 0,8 К 5 8 13 18 28 38 52 66 75 80 86 92 96 100   

    В - - - - - - - - - 60 60 60 60 100   
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

    З 5 8 13 18 28 38 52 66 75 20 26 32 36 -   

3  48 6 30 1 К 7 13 22 27 36 46 56 61 70 80 85 90 93 96 98 100 

    В - - - - - - - - - 50 50 50 75 75 75 100 

    З 7 13 22 27 36 46 56 61 70 30 35 40 18 21 23 - 

П р и м е ч а н и я : 1. При отсутствии в составе оросительной системы коллекторно-дренажной сети к нормам следует применять коэффициент 0,8. 

2. При строительстве оросительно-обводнительной системы с использованием оросительной сети и сооружений для обводнения пастбищ при 

площади обводнительных систем более чем в 25 раз превышающей площадь оросительной системы к нормам следует применять коэффициент 1,1. 

3. При строительстве оросительных систем на проселочных грунтах продолжительность строительства определяется по нормам пп. 1 и 2 настоящих 

Норм для соответствующих площадей с коэффициентами в зависимости от степени просадочности грунтов: 

Площадь системы орошения, тыс. 

га  

слабопросадочных  Коэффициенты для грунтов среднепросадочных  сильнопросадочных  

До 1  1,2  1,42  1,3  

2-5  1,12  1,25  1,4  

10-15  1,1  1,17  1,3  

20-30  1,05  1,12  1,2  

Продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентами: 1,1; 1,3; 1,5 соответственно для слабо-, средне- и сильнопросадочных грунтов. 

3*. Рисовые 

оросительные системы 

(очереди)  

Со строительством 

головных водозаборных 

сооружений, насосных 

станций, магистрального 

канала, оросительной, 

водосборно-сбросной и 

дорожной сетей с 

сооружениями, 

планировкой 

поверхности. Площадь 

системы, тыс. га: 

до 0,5  18 2 - - К 13 37 61 80 90 100           

1  24 4 - - К 12 29 46 60 70 80 90 100         
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

1,5  36 4 21 0,6 К 7 13 23 37 48 61 69 75 80 85 90 100     

    В - - - - - - 60 60 60 60 60 100     

    З 7 13 23 37 48 61 9 15 20 25 30 -     

2  42 6 21 0,6 К 7 13 22 27 37 47 56 65 75 80 85 90 95 100   

    В - - - - - - 35 35 35 70 70 70 70 100   

    З 7 13 22 27 37 47 21 30 40 10 15 20 25 -   

3 46 7 28 0,8 К 7 12 17 22 26 36 45 50 55 65 75 80 85 90 95 100 

    В - - - - - - - - - 35 35 35 35 70 70 100 

    З 7 12 17 22 26 36 46 50 55 30 40 45 50 20 25 - 

4*. Рисовые 

оросительные системы 

(очереди) в условиях, 

требующих защиты от 

затопления  

Со строительством 

головных водозаборных 

сооружений, насосных 

станций, магистрального 

канала, оросительной, 

водосборно-сбросной и 

дорожной сетей с 

сооружениями, дамб 

обвалования и 

осушительных 

мероприятий, 

планировкой 

поверхности. Площадь 

системы, тыс. га: 

до 0,5  

                     

21 3 - - К 13 32 51 70 85 95 100          

1  30 6 21 0,5 К 12 27 41 50 60 70 80 90 95 100       

    В - - - - - - 60 60 60 100       

    З 12 27 41 50 60 70 20 30 35 -       

1,5  42 7 24 0,5 К 7 13 22 27 37 47 56 65 75 85 90 93 97 100   

    В - - - - - - - 40 40 40 70 70 70 100   

    З 7 13 22 27 37 47 56 25 35 45 20 23 27 -   



 59 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

5. Системы (очереди) 

лиманного орошения  

С устройством 

обвалования или отсеков, 

с выборочной 

планировкой, 

оросительной сетью и 

строительством 

гидротехнических 

сооружений. Площадь 

системы орошения, тыс. 

га: 

1  12 1 - - К 28 57 81 100             

3  15 2 - - К 23 47 71 85 100            

5  18 2 - - К 23 47 71 85 95 100           

10  27 4 - - К 13 27 41 55 65 75 85 95 100        
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

6*. Оросительно-

осушительные системы 

(очереди) 

Обвалование и осушение 

площади оросительной 

системы со 

строительством головных 

водозаборных 

сооружений, насосных 

станций, магистрального 

канала, оросительной сети 

с сооружениями, 

коллекторно-дренажной и 

дорожной сетей с 

сооружениями, 

планировкой поверхности 

и устройством лесополос. 

Площадь системы, тыс. 

га: 

0,25  18 2 - - К 18 42 66 85 93 100           

0,5  22 4 - - К 14 33 57 76 85 90 95 100         

1  30 4 - - К 13 23 33 42 52 66 80 90 95 100       

2  48 6 30 0,6 К 5 8 13 18 23 33 42 47 52 62 71 78 85 90 95 100 

    В - - - - - - - - - 40 40 40 40 75 75 100 

    З 5 8 13 18 23 33 42 47 52 22 31 38 45 15 20 - 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

7*. Осушительные 

системы (очереди) с 

открытой 

регулирующей сетью  

Со строительством 

открытой регулирующей 

сети, дорогами с 

сооружениями не них, с 

двусторонним 

регулированием водного 

режима почв, с 

проведением 

культуртехнических 

работ. Площадь системы 

осушения, тыс. га: 

0,1  10 2 - - К 13 47 85 100             

0,25  12 2 - - К 13 42 80 100             

0,5  15 3 - - К 10 30 57 80 100       .     

1  20 4 12 0,5 К 9 28 47 61 71 90 100          

    В - - - 50 50 50 100          

    З 9 28 47 11 21 40 -          

2  30 5 21 1 К 7 13 22 29 38 48 62 76 85 100       

    В - - - - - - - 50 50 100       

    З 7 13 22 29 33 48 62 26 35 -       

3  36 6 24 1,3 К 7 13 20 29 36 44 53 62 76 85 95 100     

    В - - - - - - - 50 50 50 50 100     

    З 7 13 20 29 36 44 53 12 26 35 45 -     

5  42 7 24 1,5 К 7 11 15 20 25 31 40 45 50 59 68 77 86 100   

    В - - - - - - - 30 30 30 30 60 60 100   

    З 7 11 15 20 25 31 40 15 20 29 38 17 26 -   
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

8*. Осушительные 

системы (очереди) с 

закрытой регулирующей 

сетью  

С закрытой сетью дрен, 

дорогами и сооружениями 

на них, с двусторонним 

регулированием водного 

режима почв, с 

проведением 

культуртехнических 

работ. Площадь системы 

осушения, тыс. га: 

0,1  12 2 - - К 13 42 71 100             

0,25  15 2 - - К 13 29 56 75 100            

0,5  18 4 - - К 13 28 47 62 81 100           

1  24 5 15 0,5 К 13 23 33 43 57 67 85 100         

    В - - - - 50 50 50 100         

    З 13 23 33 43 7 17 35 -         

2  36 6 24 1 К 6 8 13 18 27 38 52 61 71 80 90 100     

    В - - - - - - - 50 50 50 50 100     

    З 6 8 13 18 27 38 52 11 21 30 40 -     

3  42 7 24 0,9 К 6 9 14 21 28 35 45 52 59 67 76 81 90 100   

    В - - - - - - - 30 30 30 30 60 60 100   

    З 6 9 14 21 28 35 45 22 29 37 46 21 30 -   

5  48 8 24 1,5 К 5 9 14 19 24 34 43 48 53 63 71 78 83 92 95 100 

    В - - - - - - - 30 30 30 30 60 60 60 60 100 

    З 5 9 14 19 24 34 43 18 23 33 41 18 23 32 35 - 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

9*. Осушительные 

системы (очереди) со 

строительством 

водохранилищ 

Со строительством 

водохранилища, насосной 

станции и саги для 

орошения площади 

системы, со 

строительством 

осушительной сети и 

сооружений не ней с 

проведением 

культуртехнических 

работ, дорог. Площадь 

системы осушения, тыс. 

га: 0,25 21 2   К 18 37 61 75 90 95 100          

0,5  24 4 - - К 14 28 42 56 75 90 95 100         

1  32 5 24 03 К 8 17 28 33 48 62 72 81 90 95 100      

    В - - - - - - - 70 70 70 100      

    З 8 17 28 38 48 62 72 11 20 25 100      

2  40 6 27 0,8 К 8 14 19 24 29 35 49 54 58 68 80 90 100    

    В - - - - - - - - 45 45 45 45 100    

    З 8 14 19 24 29 35 49 54 13 23 35 45 -    

3  48 6 24 1 К 8 13 18 23 28 34 43 50 58 65 72 77 84 90 95 100 

    В - - - - - - - 40 40 40 40 60 75 75 75 100 

    З 8 13 18 23 28 34 43 10 18 25 32 17 9 15 20 - 

П р и м е ч а н и е . При отсутствии культуртехнических работ на системе (очереди) к нормам следует применить коэффициент 0,8.  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

10*. Пастбищные 

системы водоснабжения 

(очереди) из местных 

водоисточников  

С использованием 

местных водных 

ресурсов, постройкой 

шахтных и артезианских 

колодцев, прудов, 

водоемов и других 

сооружений. В составе 

систем трубчатые 

колодцы глубиной 50-100 

м и шахтные колодцы 

глубиной до 30 м. 

Площадь системы 

обводнения, тыс. га: 

5  4 0,5 - - К 76 100               

10  6 1 - - К 42 100               

20  10 1 - - К 28 52 90 100             

30  12 1 - - К 23 47 76 100             

50  15 2 - - К 21 42 61 80 100            

100  18 2 9 30 К 18 37 56 70 85 100           

    В - - 40 40 40 100           

    З 18 37 16 30 45 -           

250  22 2,6 24 75 К 13 29 43 53 67 85 100          

    В - - - 40 40 40 100          

    З 13 29 43 13 27 45 -          

500  24 3 24 150 К 8 24 38 52 66 75 90 100         

    В - - - 40 40 40 40 100         

    З 8 24 38 12 26 35 50 -         
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

11*. Пастбищные 

системы водоснабжения 

(очереди) с подачей 

воды водопроводами  

С использованием 

существующих водных 

источников, 

строительством 

водозаборов, насосных 

станций, каптажей 

родников, строительством 

водопроводов из 

чугунных, стальных, 

асбестоцементных и 

полиэтиленовых труб с 

сооружениями на них 

(водоприемные башни, 

резервуары, колодцы, 

гасители, сбросы и т.д.) 

водопойных пунктов. 

Площадь системы 

(очереди) обводнения, 

тыс. га: 

30  18 2 12 12 К 18 37 56 71 85 100           

     В - - - 50 50 100           

     З 18 37 56 21 35 -           

50  24 3 12 15 К 13 26 39 52 63 77 90 100         

    В - - - 40 40 65 65 100         

    З 13 26 39 12 23 12 25 -         

100  32 4 12 15 К 8 19 28 33 38 48 62 70 80 90 100      

    В - - - 20 20 20 50 50 70 70 100      

    З 8 19 28              
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

12*. Орошение земель 

сточными водами  

Со строительством 

водозаборных 

сооружений, насосных 

станций, напорных 

трубопроводов, 

регулирующих водоемов, 

резервных территорий и 

буферных площадок, 

оросительной, 

коллекторно-дренажной и 

дорожной сетей с 

сооружениями, 

лесонасаждений, 

оградительных 

сооружений и др. 

Площадь системы 

орошения, тыс. га: 

0,5  33 4 24 0,3 К 7 13 22 31 41 51 70 80 90 95 100      

     В - - - - - - - - 70 90 100      

    З 7 13 22 31 41 51 70 80 20 5 -      

1  39 4 27 0,4 К 4 8 18 32 46 61 71 80 85 90 95 98 100    

    В - - - - - - - - - 50 50 50 100    

    З 4 8 18 32 46 61 71 80 85 40 45 48 -    

2  48 5 27 0,5 К 4 6 10 17 22 28 33 42 51 61 70 80 87 92 95 100 

    В - - - - - - - - - 30 30 30 70 70 70 100 

    З 4 6 10 17 22 28 33 42 51 31 40 50 17 22 25 - 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

13. Планировка 

орошаемых земель 

Без предварительного 

снятия плодородного слоя 

почвы при объеме 

земляных работ по 

планировке, тыс. м
3
: 

200  2 - - - К 100                

500  3 - - - К 100                

1000  5 1 - - К 60 100               

2500  16 1 - - К 13 32 56 75 90 100           

5000  24 2 - - К 13 27 41 55 70 83 93 100         

С предварительным 

снятием и 

восстановлением 

плодородного слоя почвы. 

При объеме земляных 

работ по планировке, тыс. 

м
3
: 

200  3 1 - - К 100                

500  5 1 - - К 60 100               

1000  7 1 - - К 35 85 100              

2500  18 1 - - К 9 31 52 76 95 100           

5000  30 2 - - К 7 15 27 37 47 59 70 80 90 100       

      В - - - - - 50 50 50 50 100       

      З 7 15 27 37 47 9 20 30 40        

14. Культуртехнические 

работы на землях, не 

требующих осушения, 

чистых от зарослей 

древесной 

растительности и 

Фрезерование, первичная 

вспашка, зачистка, 

дискование и грубая 

планировка вспаханных 

земель. Площадь, тыс. га: 

0,1  1 - - - К 100                
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

камней  0,25  2 - - - К 100                

0,5  3 - - - К 100                

1  4 - - - К 70 100               

15. Культуртехнические 

работы на землях, не 

требующих осушения, 

при покрытии земель 

зарослями кустарника и 

мелколесья до 50 % 

площади  

Фрезерование, первичная 

вспашка, зачистка, 

дискование и грубая 

планировка вспаханных 

земель с проведением 

предварительной 

расчистки, раскорчевки, 

перетряхивания 

выкорчеванного 

кустарника и мелколесья 

и сжигания валов из 

кустарника, мелколесья и 

корней на площади, тыс. 

га: 

0,1  2 - - - К 100                

0,25  3 - - - К 100                

0,5  5 - - - К 60 100               

1  7 - - - К 35 85 100              
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

16. Культуртехнические 

работы на землях, не 

требующих осушения, 

при покрытии земель 

зарослями кустарника и 

мелколесья более 50 % 

площади  

Фрезерование, первичная 

вспашка, зачистка, 

дискование и грубая 

планировка вспаханных 

земель с проведением 

предварительной 

расчистки, раскорчевки, 

перетряхивания 

выкорчеванного 

кустарника, мелколесья и 

корней и сжигания валов 

из кустарников, 

мелколесья и корней на 

площади, тыс. га: 

0,1  3 - - - К 100                

0,25  4 - - - К 70 100               

05  6 - - - К 45 100               

1  8 - - - К 35 80 100              

17. Коллекторы, 

селевые русла, другие 

каналы, включая 

сооружения на трассах: 

мосты, переходы, 

перепады, быстротоки  

С профильным объемом 

земляных работ, тыс. м
3
: 

50  4 1 - - К 70 100               

100  8 1 - - К 33 71 100              

500  12 2 - - К 23 47 76 100             

1000  16 2 - - К 19 38 59 78 92 100           

2000  21 3 - - К 16 30 46 61 75 88 100          

5000  32 3 - - К 7 14 21 28 37 47 59 70 80 90 100      

10000  45 6 - - К 4 7 14 19 24 36 41 46 56 65 75 80 85 95 100  

    В - - - - - - - 40 40 40 40 60 60 60 100  

    З 4 7 14 19 24 36 41 6 16 25 35 20 25 35 -  



 70 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

П р и м е ч а н и е . По селевым руслам с удельным объемом бетонных работ 7 м
3
 и более на 1000 м

3
 земляных работ к нормам следует применять коэффициент 1,25.  

18. Регулирование рек-

водоприемников для 

осушения  

С объемом земляных 

работ, млн. м
3
: 

0,1  5  1  -  -  К  60  100                      

1  15  2  -  -  К  13  32  51  71  100                

3  18  3  -  -  К  13  28  47  62  81  100              

5  22  3  -  -  К  8  22  36  51  66  85  95  100          

19. Регулирование рек-

водоприемников для 

осушения с креплением 

откосов  

С проведением крепления 

откосов и дна при 

стоимости крепления до 

20 % общей стоимости 

работ. Объемы земляных 

работ, млн. м
3
: 

0,1  7  1 - - К  33  86  100                       

1  18  2 - - К  13  32  56  75  90  100                  

3  26  3  - - К  13  22  32  42  56  70  85  95  100            

5  30  3 - - К  8  18  28  37  47  61  75  85  95  100          



 71 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

20*. Водохранилища с 

плотинами из грунтовых 

материалов с 

железобетонными 

водопропускными 

сооружениями  

Со строительством 

плотины и сооружений, 

подготовкой чаши 

водохранилища и других 

работ при скальных и 

нескальных 

(крупнообломочных, 

песчаных и глинистых) 

грунтах. Высота плотины 

до 50 м при объеме 

земляных работ с учетом 

подготовки чаши 

водохранилища, млн. м
3
: 

0,03  7  1 - - К  38  86  100                

0,05  15  2 - - К  19  43  67  86  100                    

0,1  18  2 - - К  14  28  52  76  95  100                  

0,2  20  2 - - К  14  28  52  76  85  95  100                

0,3  22  2 - - К  14  24  38  52  66  80  95  100              

0,5  23  2 - - К  14  24  38  52  66  81  92  100              

1  24  2 - - К  14  23  34  46  60  75  90  100              

2  28  3 - - К  10  18  27  37  46  61  71  80  92  100          

3  31  3 - - К  8  14  22  27  37  52  62  71  81  96  100        

5 36  4 - - К  5  10  17  25  35  45  55  64  73  83  93  100      

6  40  6  - - К  5  10  15  22  30  42  52  56  60  70  80  85  93  100      

8  45  8  - - К  5  9  14  20  27  37  47  51  55  65  75  80  88  95  100    

П р и м е ч а н и е . Продолжительность строительства водохранилища с высоконапорными плотинами высотой более 50 м определяется проектом организации 

строительства.  

21. Дамбы обвалования 

земляные или из 

Длина, км: 

1  4  -  - - К  70  100                    
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

каменной наброски  3  5  -  - - К  60  100                    

5  6  1  - - К  46  100                    

10  7  1  - - К  37  85  100                  

15  8  1  - - К  37  81  100                  

30  11  2  - - К  23  52  81  100                

50  14  2  - - К  18  42  71  90  100              

П р и м е ч а н и е . Нормы продолжительности строительства разработаны для дамб с удельным объемом земляных работ 20 м
3
/м. При удельном объеме земляных работ 

до 10 м
3
/м к указанным нормам следует применять коэффициент 0,75, при 30 м

3
/м - 1,2, при 40 м

3
/м - 1,35. Промежуточные значения коэффициентов 

определяются интерполяцией.  

22. Отдельные крупные 

сооружения на реках и 

каналах (гидроузлы, 

головные водозаборные 

сооружения, 

вододелители, дюкеры, 

перегораживающие 

сооружения и др.)  

Объем бетонных и 

железобетонных работ, 

тыс. м
3
: 

1  5  1  - - К  71  100                        

2  6  1  - - К  33  100                        

5  10  2  - - К  19  48  86  100                    

10  15  2  - - К  19  33  57  76  100                  

20  21  3  - - К  14  28  43  67  81  90  100              

40  27  6  - - К  11  23  37  52  61  71  85  97  100          

П р и м е ч а н и е . При строительстве защитно-регуляционных и берегоукрепительных сооружений в русле реки к нормам продолжительности следует применять 

следующие коэффициенты при стоимости указанных сооружений от общей стоимости сооружений: до 10 % - 1,2, до 30 % - 1,5 Промежуточные 

значения коэффициентов определяются интерполяцией.  

23. Магистральные 

каналы оросительных 

систем в земляном или 

облицованном русле 

при объеме бетона и 

 Профильный объем 

земляных работ, млн. м
3
: 

0,5  12  3  - - К  27  62  86  100                  

1  20  3  - - К  15  33  49  66  83  93  100            

3  35  5 -  -  К  6 12  16  27  36  45  56   67  77  85  93  100       
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

до ввода в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель  

мес.  
тыс. 

га 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 10  11 12 13 14  15 16 

железобетона до 10 м
3
 

на 1 тыс. м
3
 

профильного объема 

земляных работ 

(включительно)  

5  42  7  -  -  К  6  10  16  22  26  37  42  46  51  61  70  80 100     

П р и м е ч а н и я : 1. При объеме бетона и железобетона более 10 м
3
 на 1 тыс. м

3
 профильного объеме земляных работ к нормам продолжительности строительства 

следует применять коэффициент 1,3.  

2. При проектировании магистральных каналов для рисовых оросительных систем к нормам следует применять коэффициент 1,2.  

24. Скважины 

вертикального дренажа  

Глубиной до 20 м в 

породах I и II групп и 

глубже 20 м в породах III 

и IV групп. Общая 

глубина, м, до: 

50  4  0,5  - -  К  70  100                      

100  5  0,5  -  -  К  60 100                      

Водохозяйственные объекты 

25*. Участки 

автоматизированного 

полива  

Оборудованные 

групповыми 

гидроуправляемыми 

клапанами, площадь 

полива, га: 

100  10  2  - -  К  21  52  90  100                  

200  14  2  -  -  К  18  42  71  90  100                

400  18  3  -  -  К  13  28  52  76  90  100              

600  22  3  - - К  8  23  37  52  66  85  95  100          
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1*. Групповые 

водопроводы 

сельскохозяйственного 

назначения  

Источник водоснабжения - 

подземные или поверхностные 

воды. Со строительством 

головных водозаборных узлов, 

очистных и других сооружений 

разводящей сети  

А. Водопроводы из стальных труб. 

Протяженность водопроводов до 

500 км.  

Производительность, тыс. м
3
/сут: 

до 4  12  2  - К  18  47  81  100                      

12  24  3  -  К  11  19  33  47  61  75  88  100              

20  42  6  -  К  6  11  17  22  27  38  42  47  51  61  71  80  90  100  

        В  -  -  -  -  -  30  30  30  30  50  50  50  50  100  

        З  6  11  17  22  27  8  12  17  21  11  21  30  40  -  

П р и м е ч а н и е . Нормы составлены для групповых водопроводов с наземными источниками водоснабжения. При подземных источниках водоснабжения к нормам 

продолжительности строительства следует применять коэффициент 0,9.  

 Б. Водопроводы из чугунных, 

асбестоцементных, бетонных, 

железобетонных и других труб 

(кроме стальных). Протяженность 

водопроводов: до 100 км, 

производительность, тыс. м
3
/сут: 

до 6  21  3  - К  10  20  35  50  65  85  100                

12  24  3  -  К  11  19  33  47  61  76  87  100              

20  42  6 -  К  6  11  17  22  27  37  42  46  51  61  71  80  90  100  

      В  -  -  -  -  -  30  30  30  30  50  50  50   50  100  

      З  6  11  17  22  27  7  12  16  21  11  21  30  40  -  

300 км, производительность тыс. 

м
3
/сут: 

до 12  36  3  -  К  8  15  23  28  38  49  60  70  77  85  93  100      
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

       В  -  -  -  -  -  -  50  50  50  50  50  100      

       З  8  15  23  28  38  49  10  20  27  35  43  -      

20  42  6  -  К  6 11  17  22  27  37  41  46  51  61  70  80  90  100  

       В  -  -  -  -  -  30  30  30  30  50  50  50  50  100  

       З  6 11  17  22  27  7  11  16  21  11  20  30  40  -  

П р и м е ч а н и я : 1. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства систем группового водоснабжения с водопроводами из 

стельных труб следует применять коэффициент 0,9, из других труб - 0,95.  

2. При наличии в системах группового водоснабжения разводящей сети продолжительность строительства последней определяется с применением 

коэффициентов, если разводящая сеть составляет 15-30 % общей протяженности водопроводов и разводящей сети - 1,1; 31-50 % - 1,2; св. 50 % - 1,3.  

2*. Системы 

локального 

водоснабжения  

Со строительством водозабора, 

напорного водопровода, очистных 

и других сооружений, разводящей 

сети с сооружениями на ней. 

Протяженность водопроводов, км: 

до 5  10  2  - К  22  51  90  100                

10  12  2  -  К  18  47  81  100                

15  14  2  -  К  13  37  61  85  100              

20  16  2  -  К  13  32  52  71  90  100            

30  20  3  -  К  13  28  42  56  71  85  100          

3*. Водозаборные 

скважины  

С оборудованием и сооружениями 

водоснабжения и 

энергоснабжения. Глубина 

скважин, м: 

100  1  - - К  100                 

200  2  -  -  К  100                 

300  4  -  -  К  70  100               

400  6 -  -  К  45  100               

500  8  -  -  К  37  81  100             

4*. Шахтные колодцы  С оборудованием и сооружениями 

водоснабжения и энергоснабжения  

1      К  100               



 76 

5*. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес.  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Пожарно-химическая станция  Здание объемом 650 м
3
, стены 

кирпичные  

3  1  -  К  100 

100  

              

2. Лесной питомник  Площадь 30 га. В составе: 

оросительной сети, склада 

ядохимикатов, навеса для 

лесохозяйственных машин, склада 

семян, ледника и административных 

зданий  

6  1  3 

3-5  

К  40 

42  

100 

100  

            

3. Гараж  На 8 автомашин и 8 тракторов, 

объем 5 тыс. м
3
  

10  2  5 

6-10  

К  15 

13  

45 

49  

84 

93  

100 

100  

        

4. Кордон  Объем 560 м
3
  4  1  -  К  73 

72  

100 

100  

            

5. Цех по производству товаров 

народного потребления и изделий 

производственного назначения  

Площадь 1200 м
2
, объем 5 тыс. м

3
  11  2  3 

9-11  

К  12 

13  

36 

38  

67 

75 

100 

100 

        

6. Цех по переработке 

низкосортной древесины  

Площадь 2500 м
2
, объем 15 тыс. м

3
  11  2  11  К  12 

13  

31 

38  

73 

79  

100 

100  

        

7. Цех изготовления 

лесохозяйственных машин  

Объем 31 тыс. м
3
  12  2  4 

9-12  

К  10 

9  

40 

42  

82 

86  

100 

100  

        

8. Лесная машинно-мелиоративная 

станция  

Мощность 10 тыс. га осушения 

лесных земель в год. Комплекс 

зданий и сооружений объем 6 тыс. м
3
  

12  2  6 

7-12  

К  20 

18  

63 

60  

86 

86  

100 

100  

        

9. Ремонтно-механическая 

мастерская  

На 100 условных ремонтов в год, 

объем 8 тыс. м
3
  

11  2  2 

10-11  

К  9 

8  

34 

38  

80 

91  

100 

100  

        

10. Нижний склад  Мощность 100 тыс. м
3
 древесины в 

год  

22  5  17 

6-22  

К  10 

10  

20 

23  

34 

39  

50 

53  

60 

67  

73 

80  

90 

91  

100 

100  

11. Производственно-

лабораторный корпус лесхоза  

Объем 1,7 тыс. м
3
  6  1  1 

6  

К  40 

42  

100 

100  
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В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1*. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормы продолжительности строительства однопутных железных дорог 

установлены для однолучевой и двухлучевой организации строительства. 

При многолучевой организации строительства однопутных железных дорог 

продолжительность строительства устанавливается по наиболее длинному плечу. 

Длина плеч определяется по проекту организации строительства. 

2. При определении продолжительности строительства однопутных железных дорог, 

протяженность которых превышает указанную в нормах, к продолжительности 

строительства дороги следует добавлять по 12 мес на каждые последующие 100 км 

дороги сверх протяженности, указанной в нормах при необходимости строительства 

притрассовой автомобильной дороги, и на каждые последующие 200 км - при 

возможности автопроезда вдоль трассы без строительства притрассовой автомобильной 

дороги. 

3. Продолжительность строительства второго пути на раздельном земляном полотне 

определяется по нормам, установленным для строительства однопутных железных 

дорог. 

4. Продолжительность строительства двухпутных железных дорог, а также третьих и 

последующих путей устанавливается проектом организации строительства. 

5. При строительстве однопутных железных дорог и вторых путей с одновременной 

их электрификацией к норме продолжительности строительства дорог следует 

прибавлять норму продолжительности строительства электрификации с 

коэффициентом 0,5. 

6. Продолжительность строительства и распределение капитальных вложений при 

строительстве однопутных железных дорог и вторых путей устанавливаются проектом 

организации строительства в случаях: 

строительства их в местностях со средним профильным объемом земляных работ, 

приходящихся на 1 км главного пути, более 60 тыс. м
3
; 

отсутствия на трассе грунтов, пригодных для возведения земляного полотна новых 

железных дорог, на участках длиной более 20 км, и при общей длине таких участков, 

составляющей более 30 % длины железной дороги; 

строительства однопутной железной дороги при отсыпке земляного полотна и 

постройке искусственных сооружений под два пути; 

строительства в пригородных зонах; 

отсутствия при строительстве вторых путей возможности перевозки строительных 

грузов по действующему пути (пропускная способность действующей железной дороги 

на начало строительства использована на 90 % и более). 

7. При определении продолжительности строительства объектов, в состав которых 

входят работы связанные с намывом площадки строительства, временных буртов для 

отсыпки регуляционных сооружений, земляного полотна пойменных трасс железной 

дороги и подходов к мостам в объеме более 500 тыс. м
3
 следует руководствоваться п. 

11 Общих положений СНиП 1.04.03-85*. 

8. При электрификации существующих железных дорог протяженностью более 200 

км продолжительность строительства следует устанавливать по проекту организации 

строительства. 

9. Если в комплекс железных дорог, вторых путей и электрификации существующих 

железных дорог входят несколько нормируемых объектов (мосты, тоннели, 

автоблокировка, диспетчерская централизация, депо и др.), продолжительность 

строительства комплекса следует определять по наибольшей норме, установленной для 

одного из нормируемых объектов. 
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10. Продолжительность развития станций и узлов с общим числом укладываемых 

путей более 16 км устанавливается проектом организации строительства. 

11. Продолжительность развития станций и узлов, связанного с поэтапным путевым 

переустройством горловин станций, а также переоборудованием действующей 

электрической централизации, требующих длительных «окон», временных увязок и 

выполнения дополнительных работ, устанавливается с применением к 

соответствующим нормам коэффициентов от 1,1 до 1,3, определяемых для каждого 

конкретного случая проектом организации строительства. 

12. Продолжительность строительства электрической централизации на станции или 

механизации сортировочной горки при их оборудовании заглубленными встроенными 

помещениями, используемыми для общественных и технических нужд, увеличивается 

на общую продолжительность строительства заглубленного помещения, суммируемую 

с коэффициентом совмещения 0,5. 

13. Нормы продолжительности строительства диспетчерской централизации 

установлены при числе стрелок, оборудуемых электрической централизацией, равном 

1,5 шт/км. При числе стрелок, равном 1,51-2,5 шт/км, нормы продолжительности 

строительства увеличиваются на 10 %; при 2,51 шт/км и более - на 15 %. 

14. При развитии станций и узлов с одновременной их электрификацией нормы 

продолжительности увеличиваются на 25 %. 
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

1. Однопутные 

железные дороги  

Дороги нормальной колеи 

с полным комплексом 

устройств и постоянных 

сооружений. При 

необходимости 

строительства 

притрассовой 

автомобильной дороги, 

протяженностью, км: 

при однолучевой 

организации 

строительства 

св. 35 до 70  33  6    К  

3 

2 

7 

6 

14 

14 

24 

25 

40 

42 

58 

60 

70 

72 

80 

82 

88 

89 

94 

94 

100 

100      

« 70 « 150  45  6 -  К  
2 

1 

5 

4 

10 

9 

16 

16 

24 

25 

34 

35 

45 

46 

54 

57 

63 

66 

72 

74 

79 

80 

85 

86 

91 

91 

96 

96 

100 

100 
 

при двухлучевой 

организации 

строительства 

св. 35 до 140  

33  6 -  К  
3 

2 

7 

6 

14 

14 

24 

25 

40 

42 

58 

60 

69 

72 

80 

82 

98 

89 

94 

94 

100 

100 
     

« 140 « 300  45  6  -  К  
2 

1 

5 

4 

10 

9 

16 

16 

24 

25 

34 

35 

45 

46 

54 

57 

63 

66 

72 

74 

79 

80 

85 

86 

91 

91 

96 

96 

100 

100 
 

При возможности 

автопроезда без 

строительства 

автомобильной дороги, 

протяженностью, км: 

при однолучевой 

организации 

строительства 

св. 35 до 150  33  6 - К  

3 

2 

7 

6 

14 

14 

24 

25 

40 

42 

58 

60 

69 

72 

80 

82 

88 

89 

94 

94 

100 

100      

« 150 « 300  45  6 -  К  
2 

1 

5 

4 

10 

9 

16 

16 

24 

25 

34 

35 

45 

46 

54 

57 

63 

66 

72 

74 

79 

80 

85 

86 

91 

91 

96 

96 

100 

100 
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

при двухлучевой 

организации 

строительства 

св. 35 до 300  

33  6  -  К  
3 

2 

7 

6 

14 

14 

24 

25 

40 

42 

58 

60 

69 

72 

80 

82 

88 

89 

94 

94 

100 

100 
     

св. 300 до 600 45  6  -  К  
2 

1 

5 

4 

10 

9 

16 

16 

24 

25 

34 

35 

45 

46 

54 

57 

63 

66 

72 

74 

79 

80 

85 

86 

91 

91 

96 

96 

100 

100 
 

2. Подъездные и 

соединительные 

пути  

Протяженность св. 10 до 

50 км  
21  6  -  К  9 22 40 57 73 88 100          

3. Вторые пути и 

двухпутные вставки  

Сооружаемые на общем 

земляном полотне с 

существующей железной 

дорогой с полным 

комплексом устройств и 

постоянных сооружений, 

необходимых для 

начального периода 

эксплуатации, 

протяженность очередей 

строительства, км: 

св. 10 до 50  21  4  - К  8 20 36 53 69 85 100          

« 50 « 100  
33  6 -  К  

4 

4 

10 

10 

15 

16 

25 

26 

38 

39 

51 

52 

62 

64 

73 

75 

83 

84 

92 

92 

100 

100 
     

      В  - - - - - - 
50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

100 

100 
     

      З 
4 

4 

10 

10 

15 

16 

25 

26 

38 

39 

51 

52 

12 

14 

23 

25 

33 

34 

42 

42 
-      

4. Депо по ремонту 

тепловозов со всеми 

видами деповского 

ремонта (кроме ТР-

3)  

Суммарный годовой 

пробег, млн. лок.-км 

(годовое производство 

текущих ремонтов ТР-2 

секций, ед.): 

15 (250)  39  6  

19 

19-37  К  7 15 24 33 42 51 60 69 77 85 92 97 100    
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

25 (250)  45  6  
22 

22-43  
К  6 13 21 28 35 42 49 57 64 71 78 85 91 96 100  

5. Депо по ремонту 

электровозов со 

всеми видами 

деповского ремонта 

(кроме ТР-3)  

Суммарный годовой 

пробег, млн. лок.-км 

(годовое производство 

текущих ремонтов ТР-2 

электровозов, ед.): 

26 (250)  39  6  

19 

19-37  К  7 15 24 33 42 51 60 69 77 85 92 97 100    

35 (250)  45  6 
22 

22-43  
К  6 13 21 28 35 42 49 57 64 71 78 85 91 96 100  

6. Комплекс цеха 

текущего ремонта 

ТР-3 локомотивов 

или моторовагонных 

поездов  

Годовое производство 

текущих ремонтов ТР-3: 

секций тепловозов 250 

ед.; электровозов 250 ед.; 

секций моторовагонных 

поездов 150 ед.  

48  12  
20 

26-45  
К  2 4 8 15 24 33 42 51 60 69 77 84 89 94 98 100 

7. Депо по ремонту 

моторовагонных 

поездов с всеми 

видами деповского 

ремонта (кроме ТР-

3)  

Суммарный годовой 

пробег, млн. секц.-км 

(годовое производство 

текущих ремонтов ТР-2 

секций, ед.): 

15 (100)  36  6  

19 

17-35  К  4 9 15 22 30 39 49 60 71 83 94 100     

25 (200)  42  6  
21 

21-41  
К  4 8 13 18 25 31 39 49 56 66 77 87 95 100   

35 (250)  45  6 
22 

22-43  
К  3 6 11 16 21 26 34 41 47 58 67 76 86 94 100  

8. Депо по ремонту 

моторовагонных 

поездов со всеми 

видами деповского 

ремонта  

Суммарный годовой 

пробег, млн. секц.-км 

(годовое производство 

текущих ремонтов ТР-3 

секций, ед.): 

25 (100)  48  9  

22 

24-45  К  3 7 11 15 20 26 32 39 47 55 63 72 81 89 96 100 
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

9. Пункт 

технического 

обслуживания и 

экипировки 

локомотивов или 

моторовагонных 

поездов  

Суммарное суточное 

обслуживание: 

локомотивов - 100 ед.  

10  1  
4 

6-9  
К  21 53 90 100             

моторовагонных поездов - 

50 ед.  
10  1  

4 

6-9  
К  21 53 90 100             

10. Депо по ремонту 

грузовых вагонов  

Годовое производство 

ремонтов вагонов, тыс. 

ед.: 8  

39  6  
18 

20-37  
К  5 10 19 29 39 49 58 67 76 85 92 97 100    

10  42  6  
21 

20-40  
К  4 10 18 27 35 44 53 62 70 79 86 92 97 100   

11. Депо по ремонту 

пассажирских 

вагонов  

Годовое производство 

ремонтов вагонов, тыс. 

ед.: 

1,2  

36  6  
18 

17-34  
К  5 11 20 30 40 50 60 70 79 86 95 100     

1,5  39  6 
20 

18-31  
К  5 10 19 29 39 49 58 67 76 85 92 97 100    

12. Депо по ремонту. 

5-вагонных 

рефрижераторных 

секций или 

автономных 

рефрижераторных 

выгонов.  

Годовое производство 

рефрижераторных 

вагонов, тыс. ед.: 

2 

33 6 
16 

16-31 
К 6 11 18 27 37 47 58 71 83 93 100      

3 36 6 
17 

18-34  
К 5 11 20 30 40 50 60 70 79 86 95 100     

13. Депо по ремонту 

контейнеров  

Годовое производство 

крупнотоннажных 

контейнеров, тыс. ед.: 

4  27 5 

13 

13-25  К 8 20 33 45 57 69 80 91 100        

8 33 5 
15 

17-31 
К 6 15 26 35 46 55 64 74 82 92 100      

Св. 8 36 5 
17 

19-35 
К 6 14 24 33 42 51 60 69 77 86 94 100     
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

14. Пункт 

подготовки 

полувагонов и 

платформ под 

погрузку  

Суточная подготовка 

полувагонов и платформ 

ед.: 

300  16 2 

9 

7-15  К 17 37 57 77 95 100           

500 18 2 
10 

8-17 
К 14 33 51 69 87 100           

800 20 2 
10 

9-18  
К 13 29 46 62 78 93 100          

1200 24  2 
11 

12-22 
К 12 26 40 53 66 79 91 100         

Св. 1200 28  2 
12 

15-26 
К 9 20 37 44 55 66 77 88 97 100       

15. Пункт 

подготовки 

полувагонов и 

платформ под 

погрузку с 

сооружением ангара 

для ремонта вагонов.  

Суточная подготовка 

полувагонов и платформ 

ед.: 

300  24  3  

11 

12-22 К 12 26 40 52 66 79 91 100         

500 26 3 
12 

13-24 
К 10 22 34 47 59 71 83 94 100        

800  28  3  
42 

16-28  
К  9 20 31 43 54 66 77 88 97 100       

1200  32  3  
13 

18-30  
К  8 17 27 37 47 58 89 78 87 95 100      

св. 1200  36  3  
14 

21-34  
К  7 16 26 36 45 54 83 72 80 88 95 100     

16. Пункт 

комплексной 

подготовки крытых 

и изотермических 

вагонов под 

погрузку  

Суточная подготовка 

вагонов, ед.: 

300  20  2  

10 

9-18  К  13 29 46 82 78 93 100          

400  22  2  
10 

11-20  
К  12 27 42 56 70 84 97 100         

500  24  2  
11 

12-22  
К  12 26 40 53 66 79 91 100         

св. 500  28  2  
12 

15-26  
К  10 21 33 44 55 66 77 88 97 100       
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

17. Пункт 

комплексной 

подготовки крытых 

и изотермических 

вагонов под 

погрузку с 

сооружением ангара 

для ремонта вагонов  

Суточная подготовка 

вагонов, ед.: 

300  28  3  

12 

15-26  К  9 20 31 43 55 66 77 88 97 100       

400  30  3  
12 

17-28  
К  9 19 30 42 52 62 72 82 92 100       

500  32  3  
13 

19-30  
К  8 18 28 39 50 60 89 78 87 95 100      

св. 500  36  3  
14 

21-34  
К  7 16 25 35 44 53 61 69 77 85 93 100     

18. Пункт 

подготовки цистерн 

под погрузку при 

промывочно-

пропарочной 

станции  

Суточная подготовка 

цистерн, ед.: 

300  16 2  

9 

7-15  К  17 37 57 77 95 100           

500  18  2  
10 

8-17  
К  14 33 81 69 87 100           

600  20  2  
10 

9-18  
К  13 29 46 62 78 93 100          

св. 600  24  2  
11 

12-22  
К  12 26 40 53 66 79 91 100         

19. Пункт 

технического 

обслуживания 

вагонов  

С техническим 

обслуживанием поездов в 

сутки, ед.: 

54  12  2  

5 

6-10  К  20 47 75 100             

72  16  2  
5 

10-14  
К  17 37 57 77 95 100           

108  18  2  
5 

12-16  
К  14 33 51 69 87 100           

144  20  2  
6 

13-18  
К  13 29 48 62 73 93 100          

св. 144  24  2  
7 

16-22  
К  12 26 40 53 66 79 91 100         

20. Пункт 

контрольно-

технического 

обслуживания 

С техническим 

обслуживанием поездов в 

сутки, ед.: 

72  12  2  

5 

6-10  К  20 47 75 100             
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

вагонов  
144  14  2  

5 

8-12  
К  18 41 64 87 100            

св. 144  18  2  
5 

12-16  
К  14 33 51 69 87 100           

21. Пассажирская 

техническая станция  

Суточное количество 

обрабатываемых и 

экипируемых поездов, ед.: 

15  30  4  

14 

15-28  К  7 15 24 35 47 60 73 85 93 100       

30  36  4  
17 

18-34  
К  5 12 20 30 40 50 60 70 79 87 94 100     

40  48  4  
25 

22-46  
К  3 8 14 20 27 35 43 51 59 67 74 81 87 92 97 100 

22. Вокзал  На число пассажиров: 

300  
24  2  -  К  9 17 28 40 55 71 87 100         

500  36  2    К  5 11 17 25 32 40 48 57 66 77 88 100     

23. Павильон 

пригородной зоны  
Объект  4  1  -  К  65 100               

24. 

Механизированный 

грузовой район  

Суточное количество 

перерабатываемого груза, 

тыс. т: 

1 14  2  

8 

6-13  К  20 40 60 80 100            

3 20  2  
9 

10-18  
К  15 32 50 65 80 93 100          

5  30  2  
13 

16-28  
К  10 21 33 45 56 66 75 85 93 100       

св. 5  36  2  
13 

22-34  
К  6 13 21 30 38 47 55 65 73 84 92 100     

25. Склад 

прирельсовый 

ангарного типа  

Годовое количество 

перерабатываемого груза, 

тыс. т: 

50  12  2  - К  25 50 75 100             

100  14  2  -  К  21 43 65 87 100            

200  18  2  -  К  15 33 51 69 87 100           

300  22  2  -  К  12 27 42 56 70 84 97 100         
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

500  27  2  - К  8 21 33 45 57 69 31 93 100        

26. Открытый склад 

контейнеров  

Суточное количество 

перерабатываемых 

контейнеров, ед.: 

для крупнотоннажных: 

200  12  1  

4 

8-11  К  20 58 80 100             

для средне-тоннажных: 

600  
8  1  

3 

5-7  
К  30 72 100              

900  12  1  
4 

8-11  
К  20 53 80 100             

27. Служебно-

производственное 

здание района 

электроснабжения  

Объект  6  1  - К  36 100               

28. Дом отдыха 

локомотивных 

бригад  

Суточное число 

отдыхающих, чел.: 

60  6  1  - К  50 100               

90  8  1  -  К  30 70 100              

29. Здание 

административно-

бытового назначения  

Число работающих, чел.: 

50  
7  1  -  К  40 88 100              

100  10  1  - К  32 57 80 100             

200  12  1  -  К  30 55 79 100             

300  12  1  -  К  30 55 79 100             

500  12  1  -  К  30 55 79 100             

30. Электрификация 

существующих 

железных дорог  

Однопутных при наличии 

работ по переустройству 

станций и удлинению 

путай, протяженность, км: 

20 до 100  14  2  

4 

10-13  К  9 20 35 65 100            

« 100 « 200  18  3  
5 

13-17  
К  

9 

9 

12 

15 

20 

23 

30 

34 

56 

51 

100 

100 
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

Двухпутных без 

удлинения путей и 

переустройств станций, 

протяженностью, км: 

св. 20 до 100  10 2  

4 

6-9  К  11 25 50 100             

Двухпутных при наличии 

работ по переустройству 

станций и удлинению 

путей, протяженность, км: 

св. 20 до 100  16  2  

4 

12-15  К  8 16 27 46 80 100           

« 100 « 200  21  3  
5 

16-20  
К  

6 

5 

10 

13 

17 

21 

26 

31 

41 

46 

66 

70 

100 

100 
         

31. Автоматическая 

путевая блокировка  

Участок с оборудованием 

станций устройствами 

автоматики и 

телемеханики, 

протяженность, км: 

Св. 20 до 100 12  2  

6 

6-11  К  8 19 44 100             

« 100 « 200  21  2  
11 

10-20  
К  

5 

5 

10 

11 

15 

18 

24 

29 

42 

44 

67 

68 

100 

100 
         

« 200 « 300 33  2  
14 

19-32 
К  

3 

3 

5 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

21 

25 

28 

37 

41 

54 

56 

71 

71 

86 

86 

100 

100 
     

32. Диспетчерская 

централизация  

Протяженность участка, 

км: 

100 15 2  

5 

10-14  К  7 15 28 56 100            

св. 100 до 200 24 2  
9 

15-23 
К 

4 

4 

8 

9 

13 

16 

20 

24 

31 

35 

49 

52 

72 

73 

100 

100 
        

« 200 « 300  36 2 
12 

24-35 
К 

2 

2 

4 

5 

7 

9 

10 

13 

14 

18 

19 

24 

26 

30 

37 

39 

49 

51 

64 

66 

80 

81 

100 

100 
    

33. Электрическая 

централизация 

стрелок и сигналов 

Электрическая 

централизация на станции 

с числом стрелок: 

св. 50 до 100  14 2  

3 

11-13 К 5 13 22 32 100            
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

« 100 « 200  18 2 
4 

14-17 
К 4 12 20 28 36 100           

« 200 « 300 22 2  
6 

16-21 
К 3 10 17 25 35 46 62 100         

34. Кабельные линии 

железнодорожной 

автоматики и связи 

Комплекс технических 

зданий при: 

двухкабельной 

магистрали автоматики и 

связи с симметричными 

кабелями и уплотнением, 

протяженность трассы, 

км: 

св. 20 до 100 15 2 

5 

9-14 К 6 12 20 35 100            

« 100 « 200  20 2  
8 

12-29 
К 

4 

4 

9 

10 

15 

18 

24 

29 

38 

40 

65 

66 

100 

100 
         

« 200 « 300  24  2 
10 

14-23 
К 

3 

3 

7 

8 

12 

15 

18 

22 

30 

34 

48 

51 

71 

72 

100 

100 
        

« 300 « 500  30  2 
12 

18-29 
К 

2 

2 

4 

5 

7 

9 

11 

13 

16 

20 

22 

27 

32 

37 

45 

48 

63 

69 

100 

100 
      

однокабельной 

магистрали кабеля и 

уплотнением, 

протяженность трассы, 

км: 

св. 20 до 100 15  2  

5 

9-14  К  6 12 20 35 100            

35. Механизация 

сортировочной 

горки  

Механизация 

сортировочной горки (1-я 

и 2-я тормозные позиции 

без переустройства 

горочных горловин) с 

числом сортировочных 

путей: 

24 16 2 

7 

9-15  К 10 25 40 60 88 100           
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Объект Характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  

св. 24  20 2 
9 

11-19  
К  8 20 34 52 68 89 100          

Механизация 

сортировочной горки (3-я 

тормозная позиция без 

переустройства горочных 

горловин) с числом 

сортировочных путей: 

24  12  1  

6 

6-11  К  20 40 70 100             

св. 24  15  1  
8 

7-14  
К  15 30 50 78 100            

36. Развитие станций 

и узлов 

Расширение участковой 

станции с общим числом 

укладываемых путай, км: 

св. 1 до 10  22  2  

5 

17-21  К  7 15 26 40 55 72 90 100         

« 10 « 16  26  4  
6 

20-25  
К  6 13 21 32 44 58 72 87 100        

Расширение 

сортировочной станции с 

общим числом 

укладываемых путей, км: 

св. 1 до 10  22  2  

5 

17-21  К  7 15 26 40 55 72 90 100         

« 10 « 16  26  4  
6 

20-25  
К  8 13 21 32 44 58 72 87 100        
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2. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Ввод в действие объектов и пусковых комплексов должен планироваться в период 

навигации. 

2. Нормы продолжительности строительства установлены для строительства 

объектов «насухо». При строительстве их «с воды» к нормам следует применять 

коэффициент 1,2. 

3. Работы, связанные с намывом территории в объеме до 500 тыс. м
3
, включены в 

нормы продолжительности строительства. При объеме намыва территории более 500 

тыс. м
3
 следует руководствоваться п. 9 Общих положений. 

4. Причальные стенки приняты в виде больверков, эстакад, уголкового типа и кладки 

из массивов. Материалы стенки: металлический и железобетонный шпунт, сборные 

железобетонные элементы, бетонные блоки. 

5. Здания приняты на свайных и ленточных фундаментах, с каркасом из сборного 

железобетона, стены - блочные, панельные, кирпичные. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Речные порты и причалы  

1. Речной 

механизированный 

порт  

Причалы с портовыми зданиями 

и сооружениями, наружными 

коммуникациями. Высота 

стенки 6-10 м. 

Число причалов, шт. (длина 

причальных линий, м): 

2 (200)  17 3 

4 

13-16 К  

12 

9 

24 

26 

38 

45 

57 

70 

88 

91 

100 

100         

4 (400)  23 4 8 

15-22 

К  6 

6 

15 

18 

26 

32 

39 

47 

56 

64 

73 

79 

90 

93 

100 

100 

      

8 (800)  33 4 14 

19-32 

К  5 

6 

10 

11 

16 

18 

24 

27 

35 

39 

50 

54 

65 

68 

80 

83 

90 

91 

95 

95 

100 

100 

   

   В  - - - - - - - 50 

56 

50 

56 

50 

56 

100 

100 

   

   З 5 

6 

10 

11 

16 

18 

24 

27 

35 

39 

50 

54 

65 

68 

30 

27 

40 

35 

45 

39 

-    

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс в составе 

трех причалов общей длиной 

300 м с портовыми зданиями и 

сооружениями  

24 

1-24 

4 5 

19-23 

К  10 

11 

20 

20 

32 

32 

48 

48 

70 

69 

85 

84 

95 

94 

100 

100 

      

2-й пусковой комплекс в составе 

пяти причалов общей длиной 

500 м с сооружениями  

18 

18-33 

- 7 

26-32 

К  - - - - - 14 

16 

34 

35 

60 

61 

80 

80 

90 

89 

100 

100 

   

2. Причал речной  С блоками бытовых помещений, 

складом и пассажирским 

павильоном. Длина причальной 

линии 100 м, высота стенки 6-10 

м  

11 2 2 

9-10 

К  20 

22 

43 

48 

73 

82 

100 

100 

          

3. Причал 

пассажирский со 

зданием речного 

вокзала  

Пассажиров вместимость, чел.: 

250  

26 3 6 

21-26 

К  11 

8 

19 

18 

28 

29 

40 

42 

50 

54 

60 

65 

72 

80 

94 

96 

100 

100 

     

400  30 3 8 

23-30 

К  9 

8 

16 

17 

24 

25 

30 

33 

40 

44 

52 

58 

64 

70 

78 

83 

92 

94 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

4. Склад речного 

порта  

Одноэтажный пролет до 30 м, 

общая площадь 2500 м
2
 

9 2 3 

7-9 

К  13 

10 

46 

47 

100 

100 

           

Одноэтажный пролет до 72 м, 

общая площадь 7500 м
2
 

18 2 4 

15-18 

К  8 

8 

23 

23 

39 

39 

69 

64 

88 

89 

100 

100 

        

Судоремонтные заводы и ремонтно-эксплуатационные базы речного флота  

5*. Судоремонтно-

судостроительный 

завод и ремонтно-

эксплуатационная 

база речного флота  

Блок производственных и 

вспомогательных цехов, 

судоподъемное сооружение, 

объекты общезаводского 

назначения. Годовой выпуск 

продукции, млн. руб.: 

3  27 6 

11 

16-26 К  

10 

6 

19 

20 

28 

30 

38 

42 

49 

55 

64 

70 

79 

81 

91 

92 

100 

100      

5  30 6 16 

13-28 

К  8 

7 

17 

16 

28 

29 

4042 52 

53 

65 

67 

21 

80 

90 

91 

97 

97 

100 

100 

    

   В  - -  - - - - 79 

80 

79 

80 

100 

100 

    

   З 8 

7 

17 

16 

28 

29 

40 

42 

52 

53 

65 

67 

76 

80 

11 

11 

18 

17 

-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс. Блок 

производственных и 

вспомогательных цехов. 

Объекты общезаводского 

назначения, инженерные сети  

18 

1-18 6 

5 

13-17 

К 

  

10 

8 

21 

29 

35 

36 

55 

66 

89 

87 

100 

100         

2-й пусковой комплекс. Слип 

грузоподъемностью 2400 т, 10-

12 дорожек на свайном или 

щебеночном основании из 

сборных железобетонных балок  

18 

13-30 - 

11 

18-28 К  - - - - 

14 

12 

30 

31 

50 

52 

76 

77 

87 

88 

100 

100     

12  42 9 24 

18-41 

К  5 

6 

11 

12 

17 

18 

23 

25 

30 

34 

39 

43 

51 

54 

66 

68 

79 

81 

89 

90 

92 

93 

95 

96 

98 

99 

100 

100 

   В  - - - - - - - - - 79 

80 

79 

80 

79 

80 

79 

80 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

   З 5 

6 

11 

12 

17 

18 

23 

25 

30 

34 

39 

43 

51 

54 

66 

68 

79 

81 

10 

10 

13 

13 

16 

16 

19 

19 

- 

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс. Блок 

производственных и 

вспомогательных цехов, 

объекты общезаводского 

назначения, инженерные сети  

30 

1-30 9 

12 

18-29 К  

7 

8 

14 

16 

21 

23 

27 

30 

35 

39 

44 

49 

58 

60 

75 

7 

90 

91 

100 

100     

2-й пусковой комплекс. Слип 

грузоподъемностью 2400 т, 10-

12 дорожек на свайном или 

щебеночном основании, из 

сборных железобетонных балок  

32 

11-42 - 

14 

28-41 К  - - - 

6 

7 

12 

14 

11 

21 

25 

28 

31 

35 

39 

43 

50 

53 

64 

66 

80 

82 

92 

93 

100 

100 

6*. Блок 

производственных 

цехов  

Здание одноэтажное, краны 

грузоподъемностью до 30 т, 

общая площадь, тыс. м
2
: 

3  13 2 

4 

10-13 К  

14 

19 

20 

29 

43 

61 

92 

89 

100 

100 -         

5  18 4 5 

12-16 

К  5 

8 

11 

22 

28 

40 

55 

66 

89 

87 

100 

100 

        

20  24 5 8 

16-23 

К  8 

9 

16 

19 

25 

29 

40 

46 

57 

65 

73 

79 

95 

98 

100 

100 

      

7. Судоподъемное 

сооружение - слип с 

инженерными 

сетями  

Грузоподъемность 2400 т, 10-12 

дорожек на свайном или 

щебеночном основании, из 

сборных железобетонных балок  

24 6 11 

12-23 

К 10 

8 

21 

20 

35 

36 

50 

52 

65 

66 

79 

80 

90 

92 

100 

100 
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3. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов 

морского транспорта установлены для технологических перегрузочных комплексов и 

отдельных объектов. 

2. Технологические перегрузочные комплексы - универсальные и 

специализированные - являются самостоятельными производственными единицами и 

представляют совокупность технических средств (сооружений, зданий, оборудования, 

транспортных и инженерных коммуникаций), необходимых для приема и погрузки-

выгрузки морских транспортных судов. 

3. В технологических перегрузочных комплексах учтены объекты в пределах границ 

комплекса и не учтены общепортовые и внепортовые объекты. 

4. Нормы продолжительности строительства технологических перегрузочных 

комплексов и отдельных объектов определены для условий строительства в Одесском 

порту. 

5. При строительстве в северных районах, не перечисленных в п. 13 Общих 

положений, продолжительность строительства объектов, связанных с работой на 

акватории, устанавливается настоящими Нормами с применением коэффициентов для 

следующих портов: 

Владивосток, Находка ........................................ 1,2 

Ванино, Архангельск .......................................... 1,4 

6. Продолжительность строительства и задел в строительстве объектов 

устанавливаются проектами организации строительства во всех случаях строительства 

гидротехнических сооружений на открытых морских побережьях. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Морские порты и причалы 

Перегрузочные комплексы морских портов универсальные  

1. Перегрузочный 

комплекс морского 

порта, 

универсальный для 

переработки 

генеральных грузов 

открытого хранения 

(металлы, 

оборудование, 

машины, 

малотоннажные 

контейнеры)  

Длина причального 

фронта 190 м, глубина 

у причала 11,5 м, 

открытые склады 

площадью 20 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,35 млн. 

т/год  

21 3 8 

13-20 

К 2 

3 

10 

14 

21 

30 

37 

51 

65 

75 

85 

91 

100 

100 

         

2. Перегрузочный 

комплекс морского 

порта, 

универсальный для 

переработки 

генеральных грузов 

крытого хранения  

Длина причального 

фронта 190 м, глубина 

у причала 11,5 м, 

крытые склады 

площадью 12 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,25 млн. 

т/год  

21 3 7 

13-19 

К 3 

3 

12 

13 

28 

31 

43 

53 

69 

72 

90 

90 

100 

100 

         

3. Перегрузочный 

комплекс морского 

порта, 

специализированный 

для перевалки 

круглого леса  

Длина причального 

фронта 190 м, глубина 

у причала 11,5 м, 

открытые склады 

площадью 40 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,35 млн. 

т/год  

21 3 8 

13-20 

К 2 

3 

9 

14 

21 

33 

36 

55 

61 

74 

83 

91 

100 

100 

         

4. Перегрузочный 

комплекс морского 

порта, 

специализированный 

Длина причального 

фронта 340 м, глубина 

у причала 15 м, 

открытые склады 

30 3 13 

16-28 

К 1 

2 

3 

6 

9 

14 

16 

23 

26 

36 

41 

51 

67 

67 

75 

84 

91 

96 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

для перевалки 

навалочных грузов - 

руды  

площадью 120 тыс. м
2
, 

грузооборот до 3 млн. 

т/год  

Перегрузочные комплексы морских портов специализированные  

5. Перегрузочный 

комплекс морского 

порта, 

специализированный 

для переработки 

генеральных грузов 

скоропортящихся 

(бананы, 

цитрусовые, овощи, 

фрукты)  

Длина причального 

фронта 175 м, глубина 

у причала 11,5 м, 

крытые склады 

площадью 8 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,16 млн. 

т/год  

30 3 10 

19-28 

К 2 

3 

11 

14 

21 

27 

32 

41 

43 

55 

55 

71 

72 

81 

88 

90 

97 

97 

100 

100 

      

6. Перегрузочный 

комплекс для 

переработки грузов в 

крупнотоннажных 

контейнерах, а также 

для приема и 

обработки судов 

типа Ро-Ро  

Длина причального 

фронта 335 м, глубина 

у причала 13 м, 

открытые склады 

площадью 114 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,9 млн. 

т/год  

36 3 10 

25-34 

К 3 

4 

7 

9 

12 

16 

17 

23 

25 

34 

33 

45 

43 

59 

53 

72 

66 

82 

79 

90 

92 

96 

100 

100 

    

7. Перегрузочный 

комплекс морского 

порта, 

специализированный 

для перевалки 

навалочных грузов - 

угля  

Пирс длиной 

причального фронта 

2400 м, глубина у 

причала 16,5 м, 

открытые склады 

площадью 200 тыс. м
2
, 

грузооборот 10 млн. 

т/год  

45 3 25 

19-43 

К 1 

1 

3 

4 

7 

11 

12 

20 

19 

30 

26 

41 

36 

53 

50 

67 

63 

76 

75 

84 

82 

90 

88 

94 

93 

97 

98 

99 

100 

100 

 

   В - - - - - - - - - - - 85 

92 

85 

92 

85 

92 

100 

100 

 

   З 1 

1 

3 

4 

7 

11 

12 

20 

19 

30 

26 

41 

36 

53 

50 

67 

63 

76 

75 

84 

82 

90 

3 

2 

8 

5 

13 

7 

-  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс с 

пирсом длиной 1400 

м, глубина у причала 

16,5 м, грузооборот 5 

млн. т/год  

36 

1-36 

3 16 

19-34 

К 1 

2 

3 

6 

8 

13 

14 

22 

22 

33 

30 

45 

42 

58 

58 

72 

73 

82 

87 

90 

96 

97 

100 

100 

    

2-й пусковой комплекс с 

пирсом длиной 1400 

м, глубина у причала 

16,5 м, грузооборот 5 

млн., т/год  

15 

31-45 

- 10 

34-43 

К - - - - - - - - - - 3 

8 

20 

25 

53 

62 

86 

88 

100 

100 

 

8. Перегрузочный 

комплекс, 

специализированный 

для приема судов-

паромов  

Пирс длиной 

причального фронта 

2210 м, глубина у 

причала 10,5 м, 

переходные мосты 

двухъярусные, площадь 

открытых складских 

площадей 36 тыс. м
2
, 

грузооборот 5 млн. 

т/год  

42 3 12 

25-36 

К 1 

2 

5 

7 

8 

13 

12 

19 

17 

26 

21 

33 

27 

41 

35 

53 

52 

65 

69 

78 

83 

87 

96 

95 

98 

98 

100 

100 

  

   В - - - - - - - - - 60 

64 

60 

64 

60 

64 

60 

64 

100 

100 

  

   З 1 

2 

5 

7 

8 

13 

12 

19 

17 

26 

21 

33 

27 

41 

35 

53 

52 

65 

9 

14 

23 

23 

36 

31 

38 

34 

-   

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс, 

длина причального 

фронта 1210 м, 

глубина у причала 10,5 

м, с блоком служебно-

бытовых помещений, 

грузооборот 2,5 млн. 

т/год  

30 

1-30 

3 6 

25-30 

К 1 

2 

8 

10 

14 

20 

21 

30 

28 

40 

36 

51 

41 

58 

51 

72 

78 

89 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

2-й пусковой комплекс, 

длина причального 

фронта 1210 м, 

глубина у причала 10,5 

м; база технического 

обслуживания с 

районными 

мастерскими 

(строительный объем 

16,8 тыс. м
3
) и 

служебно-

вспомогательными 

причалами длиной 330 

м, глубина у причала 

10,5 м, суммарный 

грузооборот 5 млн. 

т/год  

24 

19-42 

- 6 

31-36 

К - - - - - - 5 

9 

10 

17 

13 

22 

22 

37 

57 

63 

90 

85 

96 

94 

100 

100 

  

9. Перегрузочный 

комплекс, 

специализированный 

для приема и 

обработки судов-

лихтеровозов  

Лихтеровозное 

причальное устройство 

(палы) с глубиной у 

причала 13 м, 

накопительно-

отстойный бассейн, 

формировочный рейд и 

вспомогательные 

причалы с глубиной 4,5 

м, грузовые крытые 

склады площадью 1500 

м
2
 

39 3 3 

37-39 

К 3 

4 

9 

10 

16 

17 

26 

27 

35 

36 

45 

46 

54 

55 

64 

65 

74 

75 

85 

86 

92 

93 

98 

98 

100 

100 

   

10. Перегрузочный 

комплекс, 

специализированный 

для перегрузки 

химических 

Длина причального 

фронта 283 м, глубина 

у причала 14 м 

вместимость крытых 

складов 14,2 тыс. м
2
, 

36 3 15 

21-35 

К 2 

3 

7 

9 

14 

17 

21 

26 

29 

36 

38 

46 

48 

57 

60 

68 

72 

78 

83 

88 

92 

95 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

навалочных грузов - 

фосфоритов  

грузооборот 3 млн. 

т/год  

Грузовые районы морских портов с 2-3 перегрузочными комплексами  

11. Портовый 

грузовой район с 

двумя 

технологическими 

перегрузочными 

комплексами для 

переработки 

генеральных грузов 

открытого и крытого 

хранения 

Длина причального 

фронта 380 м, глубина 

у причала 11,5 м, 

закрытые склады 

площадью 12 тыс. м
2
, 

открытые склады 

площадью 20 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,6 млн. 

т/год  

30 3 16 

13-28 

К 2 

2 

7 

9 

13 

16 

21 

26 

38 

41 

56 

57 

74 

74 

86 

86 

95 

95 

100 

100 

      

   В - - - - - - 54 

49 

54 

49 

54 

49 

100 

100 

      

   З 2 

2 

7 

9 

13 

16 

21 

26 

38 

41 

56 

57 

20 

25 

32 

37 

41 

46 

-       

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс, 

длина причального 

фронта 190 м, 

открытые склады 

площадью 20 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,35 млн. 

т/год  

21 

1-21 

3 8 

13-20 

К 2 

3 

10 

15 

12 

28 

34 

48 

61 

71 

81 

86 

100 

100 

         

2-й пусковой комплекс, 

длина причального 

фронте 190 м, закрытые 

склады площадью 12 

тыс. м
2
, грузооборот 

0,25 млн. т/год  

21 

10-30 

- 7 

22-28 

К - - - 2 

3 

7 

7 

23 

24 

42 

45 

69 

69 

89 

89 

100 

100 

      

12. Портовый 

грузовой район с 

тремя 

технологическими 

Длина причального 

фронта 570 м, глубина 

у причала 11,5 м, 

закрытые склады 

39 3 23 

13-35 

К 1 

1 

4 

5 

8 

9 

14 

17 

25 

26 

37 

37 

51 

49 

63 

61 

75 

73 

85 

83 

93 

92 

99 

98 

100 

100 

   

   В - - - - - - 37 

32 

37 

32 

37 

32 

68 

65 

68 

65 

68 

65 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

перегрузочными 

комплексами для 

переработки 

генеральных грузов 

крытого и открытого 

хранения 

площадью 12 тыс. м
2
, 

открытые склады 

площадью 35 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,9 млн. 

т/год  

   З 1 

1 

4 

5 

8 

9 

14 

17 

25 

26 

37 

37 

14 

17 

26 

29 

38 

41 

17 

18 

25 

27 

31 

33 

-    

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс, 

длина причального 

фронта 190 м, 

открытые склады 

площадью 20 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,35 млн. 

т/год  

21 

1-21 

3 8 

13-20 

К 2 

3 

10 

15 

20 

28 

34 

48 

61 

71 

81 

86 

100 

100 

         

2-й пусковой комплекс, 

длина причального 

фронта 190 м, закрытые 

склады площадью 12 

тыс. м
2
, грузооборот 

0,25 млн. т/год  

21 

10-30 

- 7 

21-37 

К - - - 4 

4 

10 

11 

26 

29 

43 

48 

69 

71 

89 

81 

100 

100 

      

3-й пусковой комплекс, 

длина причального 

фронта 190 м, 

открытые склады 

площадью 15 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,3 млн. 

т/год  

21 

19-39 

- 8 

28-35 

К - - - - - - 6 

7 

17 

20 

33 

36 

54 

56 

77 

78 

95 

95 

100 

100 

   

13. Портовый 

грузовой район с 

двумя 

технологическими 

перегрузочными 

комплексами для 

переработки грузов в 

Длина причального 

фронта 635 м, глубина 

у причала 13 м, 

открытые склады 

площадью 165 тыс. м
2
, 

грузооборот 1,6 млн. 

т/год  

48 3 21 

25-45 

К 2 

3 

4 

6 

7 

10 

10 

14 

14 

20 

19 

26 

24 

33 

30 

41 

41 

51 

52 

61 

64 

71 

75 

81 

85 

89 

93 

94 

99 

98 

100 

100 

   В - - - - - - - - - - - 54 

56 

54 

56 

54 

56 

54 

56 

100 

100 

   З 2 

3 

4 

6 

7 

10 

10 

14 

14 

20 

19 

26 

24 

33 

30 

41 

41 

51 

52 

61 

64 

71 

21 

25 

31 

33 

39 

38 

45 

42 

- 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

крупнотоннажных 

контейнерах, а также 

приема и обработки 

судов типа Ро-Ро  

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс, 

длина причального 

фронта 335 м, 

открытые склады 

площадью 100 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,7 млн. 

т/год  

36 

1-36 

3 10 

25-34 

К 3 

5 

8 

11 

14 

19 

20 

27 

28 

38 

36 

49 

45 

62 

54 

75 

70 

87 

85 

95 

97 

99 

100 

100 

    

2-й пусковой комплекс, 

длина причального 

фронта 300 м, 

открытые склады 

площадью 65 тыс. м
2
, 

грузооборот 0,9 млн. 

т/год  

30 

19-48 

- 11 

35-45 

К - - - - - - 1 

1 

3 

4 

8 

11 

15 

21 

26 

36 

46 

57 

67 

75 

84 

89 

98 

97 

100 

100 

Отдельные сооружения 

14. Склад 

генеральных грузов  

Одноэтажный, площадь 

7,5 тыс. м
2
, объем 80 

тыс. м
3
 

10 1 3 

7-9 

К 24 63 96 100             

Многоэтажный, 

площадь 17,5 тыс. м
2
, 

объем 180 тыс. м
3
  

20 2 6 

13-18 

К 13 32 51 68 85 98 100          

15. Склад 

наполнения 

контейнеров  

Здание одноэтажное, 

площадь 9 тыс. м
2
, 

объем 100 тыс. м
3
 

13 1 4 

9-12 

К 22 49 86 99 100            

16. Центральная 

ремонтно-

механическая 

мастерская (ЦРММ)  

В составе: блока цехов 

(объем 100 тыс. м);  

36 3 16 

19-34 

К 3 

4 

9 

73 

16 

23 

24 

34 

33 

45 

43 

56 

53 

66 

65 

76 

77 

83 

88 

90 

96 

96 

100 

100 

    

блока технических 

зданий 

(производственная 

мощность 1 млн. 

руб/год)  

                    

17. Районная Здание одноэтажное в 15 1 4 К 15 40 61 83 100            
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

ремонтно-

механическая 

мастерская (РРММ)  

комплексе со 

служебно-бытовым 

корпусом, общий объем 

60 тыс. м
3
  

10-13 16 45 68 88 100 

18. Гараж 

погрузчиков  

На 30 

электропогрузчиков  

6 1 3 

4-6 

К 40 

49 

100 

100 

              

19. Зарядная станция  Здание одно-

двухэтажное, площадь 

1 тыс. м
2
, объем 10 тыс. 

м
3
  

6 1 3 

4-6 

К 40 

49 

100 

100 

              

20. Бытовые 

помещения  

Блок служебно-

бытовых помещений на 

300 чал.  

12 1 - К 23 

27 

54 

60 

81 

84 

100 

100 

            

21. Портовая 

радиостанция  

На 10 каналов связи  8 1 4 

4-7 

К 19 

24 

84 

87 

100 

100 

             

На 20 каналов связи  14 1 9 

5-13 

К 8 

14 

40 

43 

70 

75 

92 

92 

100 

100 

           

Радиолокационная 

станция  

14 1 9 

5-13 

К 8 

14 

40 

43 

70 

75 

92 

92 

100 

100 

           

22. Причал-

набережная  

Протяженность 175 м, 

глубина у причала 9,75 

м: 

гравитационная:  

                    

из массивовой кладки 15 1 - К 15 30 56 82 100            

из сборных 

железобетонных 

элементов уголкового 

типа 

14 1 - К 10 33 73 92 100            

больверк: 

из металлического 

шпунта  

8 1 - К 24 70 100              

из железобетонного 

шпунта  

11 1 - К 16 51 85 100             
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

из железобетонных 

колонн-оболочек 

диаметром 1,6 м  

11 1 - К 4 40 83 100             

Эстакада из сборных 

железобетонных 

элементов на 

призматических сваях  

14 1 - К 8 24 52 83 100            

Протяженность 200 м, 

глубина у причала 11,5 

м:  

                    

гравитационная: 

из массивовой кладки  

17 1 - К 12 25 48 75 95 100           

из сборных 

железобетонных 

элементов уголкового 

типа больверк:  

16 1 - К 10 37 67 85 97 100           

из металлического 

шпунта  

10 1 - К 20 61 96 100             

из железобетонного 

шпунта  

13 1 - К 28 56 82 93 100            

из железобетонных 

колонн-оболочек 

диаметром 1,6 м  

14 1 - К 3 35 75 97 100            

Эстакада из сборных 

железобетонных 

элементов: 

на призматических 

сваях  

14 1 - К 10 24 48 80 100            

на колоннах-оболочках 

диаметром 1,6 м  

14 1 - К 17 42 74 95 100            

Протяженность 200 м, 

глубина у причала, м: 

13, больверк из 

металлического шпунта  

14 1 - К 12 38 64 90 100            
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

15, гравитационная из 

массивовой кладки 

(массивы до 300 т)  

18 1 - К 16 34 53 77 99 100           

23. Пирс грузовой  Глубоководный узкий 

пирс на свайном 

основании мостового 

типа для танкеров 

дедвейтом 150-300 тыс. 

т. Длина 1500 м, 

глубина 26 м.  

36 3 - К 3 

3 

8 

8 

19 

19 

30 

32 

42 

44 

54 

57 

65 

69 

76 

80 

87 

91 

96 

98 

99 

99 

100 

100 

    

4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1. Автономное 

автотранспортное предприятие с 

полным объемом работ по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту подвижного 

состава  

С открытой стоянкой и 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями. Число грузовых 

автомобилей: 

100  16 3 

3 

13-15 К 

18 

19 

32 

38 

48 

56 

74 

75 

95 

94 

100 

100       

200  19 3 
5 

14-18 
К 

13 

16 

31 

37 

48 

58 

75 

79 

90 

89 

97 

97 

100 

100 
     

300  20 4 
5 

15-19 
К 

13 

16 

31 

32 

48 

49 

65 

64 

78 

77 

90 

90 

100 

100 
     

400  23 5 
6 

17-22 
К 

11 

12 

28 

31 

43 

48 

58 

65 

65 

73 

77 

82 

89 

91 

100 

100 
    

С закрытой стоянкой и 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями, число 

автобусов: 

100  24 3 

6 

18-23 К 

10 

12 

24 

29 

42 

47 

60 

64 

72 

73 

84 

82 

92 

91 

100 

100     
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

200  30 4 
9 

21-29 
К 

9 

11 

18 

21 

31 

30 

45 

40 

58 

52 

69 

65 

79 

77 

90 

90 

96 

95 

100 

100 
  

300  33 5 
11 

22-32 
К 

8 

10 

13 

15 

18 

20 

28 

32 

39 

43 

50 

55 

62 

66 

73 

75 

84 

86 

94 

95 

100 

100 
 

400  36 6 
12 

24-35 
К 

4 

5 

9 

10 

13 

15 

18 

20 

28 

32 

39 

43 

50 

55 

62 

66 

73 

75 

84 

86 

94 

95 

100 

100 

Число легковых автомобилей - 

такси: 

200  15 2 

3 

12-14 К 

17 

22 

34 

40 

51 

60 

76 

80 

100 

100        

300  20 3 
4 

16-19 
К 

13 

16 

31 

32 

48 

49 

65 

64 

78 

77 

90 

90 

100 

100 
     

500  24 4 
6 

18-23 
К 

10 

12 

24 

29 

42 

47 

60 

64 

72 

73 

84 

82 

92 

91 

100 

100 
    

600  30 4 
9 

21-29 
К 

9 

11 

11 

21 

31 

30 

45 

40 

58 

52 

69 

65 

79 

77 

90 

90 

96 

95 

100 

100 
  

1000  36 5 
12 

23-34 
К 

4 

5 

9 

10 

13 

15 

18 

20 

28 

32 

39 

43 

50 

55 

62 

66 

73 

75 

84 

86 

94 

95 

100 

100 

2*. Производственный корпус 

для автотранспортного 

предприятия  

Число автомобилей: 

100  
12 2 

3 

10-12 
К 

19 

22 

39 

50 

73 

79 

100 

100 
        

400  19 3 
4 

16-19 
К 

5 

3 

16 

17 

30 

33 

46 

51 

66 

69 

85 

86 

100 

100 
     

3*. Вспомогательное здание для 

автотранспортного предприятия  

Число автомобилей: 

100  
7 1 

2 

6-7 
К 

38 

40 

84 

85 

100 

100 
         

400  9 2 
2 

8-9 
К 

30 

35 

70 

75 

100 

100 
         

4*. Открытая стоянка с 

воздухоподогревом для 

автотранспортного предприятия  

Число автомобилей: 

100  
3 1 

1 

3 
К 

100 

100 
           

400  5 1 
1 

5 
К 

41 

43 

100 

100 
          

5*. Производственно-

технический комбинат по 

централизованному 

обслуживанию и ремонту 

Число автомобилей, 

обслуживаемых в год: 

1500  
19 3 

3 

17-19 
К 

5 

6 

16 

18 

31 

34 

47 

52 

68 

70 

85 

86 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

грузовых автомобилей  

6. Здание для уборочно-

моечных работ ежедневного 

обслуживания  

На одну поточную линию: 

для грузовых автомобилей  
8 1 

3 

5-7 
К 

23 

50 

72 

76 

100 

100 
         

для автобусов  12 2 
4 

8-11 
К 

19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 
        

для легковых автомобилей  6 1 
2 

4-5 
К 

41 

43 

100 

100 
          

7. Профилакторий ежедневного 

обслуживания  

Число обслуживаемых 

грузовых автомобилей в час: 

30 10 1 

4 

6-9 К 

24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100         

60  12 2 
4 

8-11 
К 

19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 
        

90  14 2 
5 

9-13 
К 

18 

20 

35 

43 

56 

65 

85 

86 

100 

100 
       

Число обслуживаемых 

автобусов в час: 

40  16 3 

3 

13-15 К 

16 

19 

32 

38 

48 

56 

74 

75 

95 

94 

100 

100       

80  20 4 
5 

15-19 
К 

13 

16 

31 

32 

48 

49 

65 

64 

78 

77 

90 

90 

100 

100 
     

Число обслуживаемых 

легковых автомобилей в час: 

80  12 2 

4 

8-11 К 

19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100         

120  14 2 
5 

9-13 
К 

18 

20 

35 

43 

56 

65 

85 

86 

100 

100 
       

8*. Профилакторий 

централизованного 

технического обслуживания 

грузовых автомобилей  

Число обслуживаемых 

грузовых автомобилей в год: 

1200  
13 2 

2 

12-13 
К 

16 

19 

32 

38 

56 

68 

95 

94 

100 

100 
       

9. Закрытая стоянка для 

автомобильного транспорта  

Число грузовых автомобилей: 

30  
6 1 

2 

4-5 
К 

41 

43 

100 

100 
          

50  8 1 
2 

6-7 
К 

23 

50 

72 

76 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

100  10 1 
3 

7-9 
К 

24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 
        

200  12 2 
4 

8-11 
К 

19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 
        

Число автобусов: 

30  
8 1 

2 

6-7 
К 

23 

50 

72 

76 

100 

100 
         

50  10 1 
3 

7-9 
К 

24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 
        

100  11 2 
3 

8-10 
К 

24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 
        

150  12 2 
4 

8-11 
К 

19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 
        

Число легковых автомобилей: 

50  
4 1 

1 

4 
К 

66 

70 

100 

100 
          

100  6 1 
2 

4-5 
К 

41 

43 

100 

100 
          

150  8 1 
2 

6-7 
К 

23 

50 

72 

76 

100 

100 
         

200  10 1 
3 

7-9 
К 

24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 
        

350  12 2 
4 

8-11 
К 

19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 
        

10. Автовокзал  Вместимость, чел.: 

100  
18 4 

2 

16-17 
К 

18 

17 

35 

35 

52 

52 

70 

70 

85 

85 

100 

100 
      

200  19 4 
2 

17-18 
К 

16 

18 

34. 

35 

52 

52 

70 

70 

83 

83 

96 

96 

100 

100 
     

300  23 5 
2 

21-22 
К 

14 

15 

29 

30 

45 

45 

60 

60 

71 

71 

51 

82 

92 

93 

100 

100 
    

500  27 6 
3 

24-26 
К 

12 

13 

24 

25 

38 

38 

50 

50 

62 

62 

75 

74 

85 

86 

92 

93 

100 

100 
   

800  30 7 
3 

27-29 
К 

10 

11 

20 

21 

30 

31 

40 

41 

50 

51 

60 

61 

70 

71 

80 

81 

90 

91 

100 

100 
  



 108 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

11. Пассажирская станция  Вместимость, чел.: 

25  
6 1 

1 

5 
К 

41 

43 

100 

100 
          

50  9 1 
1 

8 
К 

30 

35 

70 

75 

100 

100 
         

75  12 2 
2 

10-11 
К 

20 

22 

45 

50 

74 

75 

100 

100 
        

12. Грузовая автостанция  Переработка грузов, т/сут: 

300  
16 3 

3 

13-15 
К 

16 

19 

32 

38 

48 

56 

74 

75 

95 

94 

100 

100 
      

500  18 3 
4 

14-17 
К 

15 

18 

30 

37 

46 

52 

72 

70 

94 

92 

100 

100 
      

13. Гараж-стоянка легковых 

автомобилей личного 

пользования  

Число автомобилей - 220. 

Здание трехэтажное, каркасно-

панельное, объем 17,5 тыс. м
3
  

11 1 
4 

8-10 
К 

22 

28 

52 

58 

89 

88 

100 

100 
        

14. Пункт по периодическому 

освидетельствованию баллонов 

для сжатого природного газа и 

испытанию топливных систем 

автомобилей, работающих на 

этом газе  

Число обслуживаемых 

автомобилей в год: 

1500  18 4 

4 

14-17 К 

15 

19 

35 

42 

54 

65 

80 

77 

94 

93 

100 

100       

3000  24 6 
6 

18-23 
К 

11 

12 

28 

31 

43 

48 

58 

55 

65 

73 

77 

82 

89 

91 

100 

100 
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5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормами установлена продолжительность строительства и задел в строительстве 

автомобильных дорог общей сети, состоящих из автомобильной дороги, искусственных 

сооружений на ней и зданий дорожно-эксплуатационной службы. 

2*. Нормы установлены для дорог, строящихся во II и III дорожно-климатических 

зонах (в равнинной, холмистой местности). При строительстве дорог в IV и V дорожно-

климатических зонах к норме продолжительности строительства применяется 

коэффициент 0,9. 

Границы дорожно-климатических зон следует принимать согласно таблице. 

Зоны  Географические границы и краткая характеристика дорожно-климатических зон  

I 

Севернее линии: Мончегорск - Поной - Несь - Ошкурья - Сухая - Тунгуска, Канск - 

Госграница и Биробиджан - Де-Кастри. Включает географические зоны: тундры, лесотундры 

и северо-восточную честь лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов  

II 

К югу от границы I зоны до линии: Львов - Житомир - Тула - Горький - Ижевск - Кыштым - 

Томск - Канск и Биробиджан - Де-Кастри - граница с КНР. Включает географическую зону 

лесов с избыточным увлажнением грунтов  

III 

К югу от границы II зоны до линии: Кишинев - Кировоград - Белгород - Куйбышев - 

Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную географическую зону со 

значительным увлажнением грунтов в отдельные годы  

IV  

К югу от границы III зоны до линии: Джульфа - Степанакерт - Буйнакск - Кизляр - Волгоград 

и далее южнее на 200 км линии Уральск - Актюбинск - Караганда и до северного побережья 

озера Балхаш. Включает степную географическую зону с недостаточным увлажнением 

грунтов  

V  

Расположена к юго-западу и к югу от границы IV зоны и включает пустынную и пустынно-

степную географические зоны с засушливым климатом и распространением засоленных 

грунтов  

П р и м е ч а н и е . Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к III дорожно-

климатической зоне; Черноморское побережье, предкавказские степи, за исключением Кубани и 

западной части Северного Кавказа, следует относить к IV зоне; горные области, расположенные выше 

1000 м над уровнем моря, а также малоизученные районы следует относить к той или иной зоне в 

зависимости от местных природных условий. 

3*. При наличии в комплексе дороги мостов или тоннелей, комплексов дорожно-

эксплуатационной службы, общая продолжительность строительства дороги должна 

устанавливаться по наибольшей норме для дороги, моста или тоннеля. 

4. В случаях, когда до выполнения работ по перекладке (переносу или 

переустройству) инженерных коммуникаций работы по строительству автомобильной 

дороги производить невозможно, допускается при соответствующем обосновании 

прибавлять к норме продолжительности строительства дороги время, затрачиваемое на 

производство работ по перекладке инженерных коммуникаций. 

5*. Продолжительность строительства автомобильных дорог устанавливается 

проектом организации строительства в случаях: 

строительства дороги I категории; 

строительства в I дорожно-климатической зоне; 

прохождения трассы дороги в сильнопересеченной и горной местности, где средний 

объем земляных работ по возведению 1 км земляного полотна дороги, тыс. м
3
, 

превышает для дорог: 

II категории ........................................ 70; 

III категории ...................................... 50; 

IV категории ...................................... 40; 

V категории ....................................... 30; 

прохождения трассы дороги по болотам на протяжении более 25 % общей 

протяженности дороги; 
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строительства участков городских автомобильных дорог (улиц), продолжительность 

строительства которых устанавливается в комплексе с объектами застройки 

прилегающей территории; 

необходимости строительства новых производственных баз или наличия насыпей 

высотой более 3 м из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов для дорог с 

продолжительностью строительства по нормам менее 21 мес. 

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автомобильных дорог, 

сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных 

организаций из местных материалов. 

7*. Продолжительность подготовительного периода при строительстве 

автомобильных дорог определяется по формуле: 

Тподг. = К1  Т1 + К2  Т2 + К3  Т3 +Т
н

подг., 

где 

Т
н

подг - нормативная продолжительность подготовительного периода, мес; 

K1, K2, К3 - коэффициенты совмещения указанных работ по времени, 

устанавливаемые проектом организации строительства; 

Т1 - продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, мес; 

Т2 - продолжительность строительства прирельсовых (притрассовых) баз, мес; 

Т3 - продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых, мес. 

Продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных 

коммуникаций и строительства прирельсовых (припирсовых) баз по приемке грузов 

рассчитывается исходя из объемов (по стоимости) указанных работ и нормированного 

темпа работ, отраженного в таблице: 

Наименование работ  
Нормированный темп работ 

одной бригады, тыс. руб/мес  

Объем работ, тыс. руб., в зависимости от 

числа бригад  

1  2  3  

Переустройство кабельных 

линий электропередач  
5,1  Менее 30  30-60  Более 60  

То же, воздушных линий  15  Менее 90  90-180  Более 180  

Переустройство кабельных 

линий связи  
12  Менее 70  70-150  Более 150  

Переустройство газопроводов  9,3  Менее 60  60-110  Более 110  

Переустройство сетей 

водопровода и канализации  
16,2  Менее 90  90-180  Более 180  

Строительство прирельсовых 

(припирсовых) баз  
80  - - - 

П р и м е ч а н и я : 1. Для строительства прирельсовых (припирсовых) баз приведен нормированный 

темп работ комплексным строительным подразделениям. Допускается одновременное 

строительство нескольких баз с указанным темпом. 

2. Продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых 

определяется по соответствующим разделам настоящего СНиП с учетом времени на 

их проектирование. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы заделов строительства по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4 5 6 7  8 9  10  11 12  13  14  15  16  

Автомобильные дороги  

1. Автомобильные 

дороги с 

усовершенствованными 

капительными типами 

дорожного покрытия  

II категории, возводимые 

с применением 

бетоноукладочного 

комплекта с 

рельсформами или 

обычного комплекта 

асфальтобетонного 

оборудования, 

протяженность дороги, 

км:  

                    

5  12 1 - К 14 42 71 100             

10  18 1 - К 11 23 40 61 80 100           

20  24 1 - К 7 17 33 49 62 69 84 100         

48  36 3 - К 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100     

   В - - - - - - - 45 45 45 45 100     

   З 4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -     

90  48 3 - К 3 5 9 14 19 23 32 42 47 51 60 70 75 79 89 100 

   В - - - - - - - 25 25 25 25 55 55 55 55 100 

   З 3 5 9 14 19 23 32 17 22 26 35 15 20 24 34 - 

200 (двумя потоками)  36 3 - К 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100     

   В - - - - - - - 45 45 45 45 100     

   З 4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -     

II категории, возводимые 

с применением 

48 3 - К 3 5 9 14 19 23 32 42 47 51 60 70 75 79 89 100 

   В - - - - - - - 25 25 25 25 55 55 55 55 100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы заделов строительства по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4 5 6 7  8 9  10  11 12  13  14  15  16  

бетоноукладочного 

комплекта со 

скользящими формами 

или 

высокопроизводительного 

комплекта 

асфальтобетонного 

оборудования, 

протяженность дороги, 

км: 

90     З 3 5 9 14 19 23 32 17 22 26 35 15 20 24 34 - 

200 (двумя потоками)  36 3 - К 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100     

   В - - - - - - - 45 45 45 45 100     

   З 4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -     

Ш категории, возводимые 

с применением 

бетоноукладочного 

комплекта с 

рельсформами или 

обычного комплекта 

асфальтобетонного 

оборудования, 

протяженность дороги, 

км: 

5  12 1 - К 18 44 79 100             

10  15 1 - К 13 25 44 77 100            

20  21 1 - К 9 17 23 38 57 81 100          

70  36 3 - К 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100     

   В  - - - - - - 45 45 45 45 100     

   З 4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -     

120 (двумя потоками)  36 3 - К 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100     

  
   В - - - - - - - 45 45 45 45 100     

   З 4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 -     

170 (двумя потоками)  48 3 - К 3 5 9 14 19 23 32 42 47 51 60 70 75 79 89 100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы заделов строительства по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4 5 6 7  8 9  10  11 12  13  14  15  16  

   В - - - - - - - 25 25 25 25 55 55 55 55 100 

   З 3 5 9 14 19 23 32 17 22 26 35 15 20 24 34 - 

2*. Автомобильные 

дороги с 

усовершенствованными 

облегченными типами 

покрытий  

III категории, 

протяженность дороги, 

км: 

5  9 1 - К 27 67 100              

10  11 1 - К 18 47 80 100             

20  12 1 - К 15 41 72 100             

50 (двумя потоками)  12 1 - К 18 32 84 100             

150 (тремя потоками)  24 3 - К 9 18 33 52 61 68 83 100         

   В - - - - 45 45 45 100         

   З 9 16 33 52 16 23 38 -         

250 (тремя потоками)  36 3 - К 6 11 22 35 41 48 56 68 74 78 89 100     

   В - - - - 25 25 25 25 60 60 60 100     

   З 6 11 22 35 16 21 31 43 14 18 29 -     

3. Автомобильные 

дороги с 

усовершенствованными 

облегченными и 

переходными типами 

покрытий  

IV категории, 

протяженность дороги, 

км: 

5  8 1 - К 10 40 100              

10  10 1 - К 10 35 90 100             

29  12 1 - К 10 35 80 100             

50 (двумя потоками)  12 1 - К 8 30 75 100             

100 (двумя потоками)  24 2 - К 10 22 34 48 59 73 88 100         

   В - - - - 40 40 40 100         

   З 10 22 34 48 19 33 46 -         

V категории, 

протяженность дороги, 

км: 

5  7 1 - К 10 50 100              

10  9 1 - К 10 45 100              

25  12 1 - К 10 35 80 100             

50 (двумя потоками)  12 1 - К 9 30 75 100             

100 (двумя потоками)  24 2 - К 10 23 35 48 60 73 87 100         

   В - - - - 40 40 40 100         
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы заделов строительства по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4 5 6 7  8 9  10  11 12  13  14  15  16  

   З 10 23 35 48 20 33 47 -         

4. Сооружения 

обслуживания  

Дорожный участок с 

дорожно-ремонтным 

пунктом (ДЭУ с ДРП)  

18 4 
8 

11-18 
К 

5 

6 

30 

33 

56 

60 

80 

85 

94 

95 

100 

100 
          

Дорожно-ремонтный 

пункт (ДРП)  
14 2 

6 

9-14 
К 

8 

9 

32 

36 

61 

64 

88 

87 

100 

100 
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6. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1*. Нормы продолжительности строительства аэродромных покрытий установлены 

для четырех зон (табл. 1) с количеством расчетных рабочих дней в году со 

среднесуточной температурой 5 °С и выше, допускающей устройство цементобетонных 

покрытий обычным способом. 

Т а б л и ц а  1 

Зона 
Количество расчетных рабочих дней 

в году  
Зона  

Количество расчетных рабочих дней в 

году  

1  До 100  3  До 150  

2  До 125  4  Более 150  

Зоны следует определять по табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Зона  Республики, края и области  

2  Союзные и автономные республики: Латвийская, Литовская. Эстонская, Башкирская, 

Марийская, Мордовская, Татарская, Чувашская. Удмуртская. 

Приморский край 

Области: Брянская, Витебская. Владимирская, Восточно-Казахстанская, Горьковская, 

Гродненская, Ивановская, Калининградская, Калининская, Калужская, Карагандинская, 

Кировская, Кокчетанская, Костромская, Курганская, Курская, Кустанайская, Куйбышевская, 

Ленинградская, Липецкая, Минская, Могилевская, Московская, Новгородская, Орловская, 

Оренбургская, Павлодарская, Пензенская, Пскопская, Рязанская, Северо-Казахстанская, 

Семипалатинская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, 

Целиноградская, Ярославская  

3 Автономные республики: Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северо-Осетинская. Чечено-

Ингушская. 

Ставропольский край 

Области: Актюбинская, Алма-Атинская, Астраханская, Белгородская, Брестская, Винницкая, 

Волгоградская, Волынская, Воронежская, Ворошиловградская, Гомельская, Джамбульская, 

Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, 

Киевская, Кировоградская, Кзыл-Ордынская, Львовская, Нарынская, Полтавская, Ровенская, 

Ростовская, Саратовская, Сумская, Тернопольская, Уральская, Харьковская, Хмельницкая, 

Черкасская, Черниговская, Черновицкая  

П р и м е ч а н и е . Республики, края и области, расположенные севернее перечисленных, относятся к 1-

й, а южнее перечисленных - к 4-й зоне.  

2*. В случае планирования набора сооружений аэропорта продолжительность 

строительства следует принимать по наибольшей продолжительности строительства 

одного из запланированных сооружений. 

3. Для аэродромных покрытий в зависимости от объема работ и зоны расположения 

объекта, начало строительства в нормах принято со следующих месяцев года (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Сооружения Класс аэродром Зона расположения 
Месяц начала 

строительных работ 

Взлетно-посадочная полоса (ВПП)  А, Б, В 1, 2, 3, 4 1 

Г 1 9 

 2 8 

 3 7 

 4 6 

Д 1 11 

 2 10 

 3 9 
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Сооружения Класс аэродром Зона расположения 
Месяц начала 

строительных работ 

 4 8 

Аэродромные покрытия площадью, тыс. м
2
 

50:  

   

в один слой   1, 2, 3, 4 1 

в два слоя   1, 2, 3, 4 1 

100:     

В один слой   1, 2 10 

   3, 4 11 

в два слои   1, 2, 3, 4 7 

150:     

в один слой   1, 2 5 

 3 8 

 4 10 

в два слоя   1 7 

 2 6 

 3 5 

 4 4 

250:     

в один слой   1 8 

 2, 3 7 

 4 6 

в два слоя   1 6 

 2, 3 5 

 4 4 

4. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос устанавливается 

проектом организации строительства при объемах земляных работ, превышающих: 

1500 тыс. м
3
 для аэродромов класса А; 

1200   Б; 

600   В. 

5. Нормы продолжительности строительства ВПП на аэродромах класса А, Б, В 

установлены для случая устройства однослойных бетонных покрытий комплектом 

машин со скользящей опалубкой. При использовании рельсового комплекта 

бетоноукладочных машин к нормам следует принять коэффициент 1,1. 

6. При устройстве двухслойных бетонных покрытий на аэродромах класса А, Б 

продолжительность строительства ВПП следует определять применением 

коэффициентов: 

1,2 - при использовании комплекта машин со скользящей опалубкой; 

1,3 - при использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин. 

7. Нормы продолжительности строительства автоматизированной системы 

управления воздушным движением «Трасса» определены для объектов районного 

центра (РЦ) УВД, в пределах общего срока строительства которых должны 

параллельно возводиться другие объекты системы (кроме междугородных линий 

связи). 

Продолжительность строительства Междугородных линий связи определяется 

проектом организации строительства. 

8. Нормы задела в строительстве АС УВД Старт» и Трасса» установлены без учёта 

технологического оборудования централизованной поставки, стоимость которого не 

включена в сметную стоимость строительства. 

9*. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос (ВПП) или 

рулежных дорожек (РД) с установкой на них светосигнального оборудования (ССО) 

следует принимать суммарной с коэффициентом 0,8 для продолжительности установки 

светосигнального оборудования. 

10*. Продолжительность строительства ангаров для технического обслуживания 

новых типов самолетов (ИЛ-96, ТУ-204, ИЛ-114) следует принимать с коэффициентом 
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1,15. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1*. Взлетно-посадочная полоса 

на аэродром класса Д  

Асфальтобетонные покрытия 

площадью до 50 тыс. м
2
, в зонах:  

               

1-й  11 2 - К 2 13 49 100        

2-й  11 2 - К 5 16 51 100        

3-й  11 2 - К 1 7 20 80 100       

4-й  11 2 - К 1 15 38 100        

2. Взлетно-посадочная полоса на 

аэродроме класса Г  

Цементно-бетонные покрытия 

площадью до 70 тыс. м
2
, в зонах:  

               

1-й  13 2 - К 1 7 15 52 100       

2-й  13 2 - К 1 11 19 71 100       

3-й  13 2 - К 6 16 24 84 100       

4-й  13 2 - К 1 9 19 46 100       

3. Взлетно-посадочная полоса на 

аэродроме класса В  

Цементно-бетонные покрытия 

площадью до 100 тыс. м
2
, в зонах:  

               

1-й  19 3 - К 1 8 16 20 22 86 100     

2-й  18 3 - К 1 8 16 20 22 100      

3-й  18 3 - К 1 8 16 20 23 100      

4-й  17 3 - К 1 8 16 20 52 100      

4. Взлетно-посадочная полоса на 

аэродроме класса Б  

Цементно-бетонные покрытия 

площадью до 150 тыс. м
2
, в зонах:  

               

1-й  21 3 - К 1 8 14 17 19 56 100     

2-й  20 3 - К 1 8 14 18 19 64 100     

3-й  19 3 - К 1 8 14 18 19 77 100     

4-й  19 3 - К 1 8 14 18 38 94 100     

5. Взлетно-посадочная полоса на 

аэродроме класса А  

Цементно-бетонные покрытия 

площадью до 250 тыс. м
2
, в зонах:  

               

1-й  32 3 - К 1 7 12 14 15 38 71 71 71 91 100 

2-й  32 3 - К 1 7 12 14 15 43 80 83 83 91 100 

3-й  22 3 - К 1 7 12 15 16 52 86 100    

4-й  22 3 - К 1 7 12 15 26 60 93 100    

6. Аэродромные покрытия в 

один слой бетона  

Площадь 50 тыс. м
2
, в зонах:                 

1-й  9 2 - К 3 10 100         

2-й  9 2 - К 3 10 100         
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

3-й  9 2 - К 3 7 100         

4-й  9 2 - К 3 7 100         

Площадь 100 тыс. м
2
, в зонах:                 

1-й  12 2 - К 4 12 21 100        

2-й  12 2 - К 4 12 21 100        

3-й  12 2 - К 2 10 19 51 100       

4-й  12 2 - К 2 10 19 77 100       

Площадь 150 тыс. м
2
, в зонах:    -             

1-й  17 2 - К 1 6 12 15 51 100      

2-й  16 2 - К 1 7 13 17 63 100      

3-й  15 2 - К 1 7 13 29 84 100      

4-й  14 2 - К 3 9 17 70 100       

Площадь 250 тыс. м
2
, в зонах: 

1-й  
25 2 - К 1 6 12 38 77 78 78 91 100   

2-й  16 2 - К 4 10 15 50 92 100      

3-й  16 2 - К 4 10 15 58 99 100      

4-й  16 2 - К 1 6 12 30 72 100      

7. Аэродромные покрытия в два 

слоя бетона  

Площадь 50 тыс. м
2
, в зонах: 

1-й  
9 2 - К 3 7 100         

2-й  9 2 - К 3 7 100         

3-й  9 2 - К 3 7 100         

4-й  9 2 - К 3 7 100         

Площадь 100 тыс. м
2
, в зонах: 

1-й  
15 2 - К 4 9 14 47 100       

2-й  15 2 - К 4 9 14 50 100       

3-й  14 2 - К 4 10 15 69 100       

4-й  14 2 - К 4 10 15 59 100       

Площадь 150 тыс. м
2
, в зонах: 

1-й 
24 2 - К 2 6 10 40 81 83 83 100    

2-й  17 2 - К 1 5 9 13 50 96 100     

3-й  17 2 - К 1 7 11 14 60 100      

4-й  17 2 - К 3 8 13 29 75 100      
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Площадь 250 тыс. м
2
, в зонах: 

1-й 
27 2 - К 1 4 7 10 34 65 66 66 81 100  

2-й  18 2 - К 1 6 9 12 47 93 100     

3-й  17 2 - К 1 6 9 12 59 100      

4-й  17 2 - К 2 7 11 28 75 100      

8. Командно-диспетчерский 

пункт (КДП)  
Разряд: IV  24 1 

14 

11-24 
К 

7 

18 

16 

39 

22 

53 

30 

69 

40 

80 

63 

89 

84 

95 

100 

100 
   

III  25 1 
14 

12-25 
К 

6 

17 

14 

39 

19 

54 

25 

68 

33 

82 

51 

89 

73 

95 

95 

99 

100 

100 
  

II  29 1 
16 

14-29 
К 

4 

12 

12 

35 

16 

45 

21 

58 

27 

70 

33 

83 

51 

88 

71 

93 

90 

98 

100 

100 
 

9. Аэродромная 

автоматизированная система 

управления воздушным 

движением (АС УВД) «Старт»  

Пристройка к существующему 

зданию КДП, сооружения участка 

обзорного радиолокатора 

аэродромного (ОРЛ-А) «Иртыш», 

установка технологического и 

другого оборудования  

26 3 4 

19-22 

К 7 

4 

14 

13 

30 

33 

51 

56 

70 

77 

81 

89 

93 

95 

97 

98 

100 

100 

  

10. Автоматизированная система 

управления воздушным 

движением (АС УВД) «Трасса»  

Объекты районного центра (РЦ) УВД: 

пристройка к существующему зданию 

КДП; сооружения участков 

выделенного радиоцентра (ВПРЦ), 

передающего радиоцентра (ПРЦ), 

автоматических радиопеленгаторов; 

установка технологического и 

другого оборудования; линия связи и 

управления от радиолокатора до 

КДП; линия связи аэропорт-город  

30 3 4 

19-22 

К 5 

3 

15 

21 

29 

41 

43 

61 

56 

78 

65 

89 

91 

93 

94 

96 

98 

99 

100 

100 

 

11. Автоматизированный 

приводной радиомаркерный 

пункт  

- 5 - 
4 

2-5 
К 

77 

95 

100 

100 
         

12. Радиомаячная система 

инструментального захода 

самолетов на посадку (РМС-2)  

Категория II  6 - 5 

2-6 

К 99 

94 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

13. Радио локатор  Обзорный трассовый  
7 - 

3 

5-7 
К 

23 

63 

73 

98 

100 

100 
        

Обзорный аэродромный  
10 - 

6 

5-10 
К 

15 

32 

54 

81 

99 

99 

100 

100 
       

Посадочный  
5 - 

4 

2-5 
К 

67 

68 

100 

100 
         

Метеолокатор  
4 - 

3 

2-4 
К 

83 

93 

100 

100 
         

14. Светосигнальное 

оборудование  

С огнями малой интенсивности 

(ОМИ)  
5 - 

3 

3-5 
К 

23 

31 

100 

100 
         

С огнями высокой интенсивности 

(ОВИ): 

I категории (ОВИ-1)  

9 - 
6 

4-9 
К 

35 

43 

77 

78 

100 

100 
        

II категории (ОВИ-2)  16 - 
14 

2-15 
К 

17 

18 

40 

39 

63 

62 

82 

81 

98 

98 

100 

100 
     

15. Передающий радиоцентр 

(ПРЦ)  
Разряд III  9  

6 

4-9 
К 

14 

57 

56 

95 

100 

100 
        

16. Аэровокзал  Здание каркасное из сборных 

железобетонных конструкций с 

панельными и кирпичными стенами. 

Пропускная способность пассажиров 

в час (общая площадь, тыс. м
2
): 

200 (2,6)  16 1 

7 

10-16 К 

16 

18 

35 

41 

42 

58 

65 

75 

88 

95 

100 

100      

400 (5,3)  21 1 
11 

11-21 
К 

7 

8 

19 

22 

34 

40 

48 

55 

62 

71 

83 

88 

100 

100 
    

800 (9,8)  27 1 
16 

12-27 
К 

2 

3 

14 

18 

25 

31 

33 

41 

42 

51 

53 

65 

65 

78 

82 

89 

100 

100 
  

1000 (12,2) 31 1 
17 

15-31 
К 

2 

3 

13 

17 

24 

30 

30 

37 

36 

45 

45 

56 

54 

66 

61 

72 

75 

81 

95 

96 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

17. Ангар для технического 

обслуживания воздушных судов  

Здание большепролетное с покрытием 

из стальных ферм или арок по 

стальным колоннам. Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5 (на 4 самолета III группы)  12 1 

6 

7-12 К 

9 

11 

33 

39 

78 

78 

100 

100        

10 (на 3 самолета II группы)  20 1 
14 

7-20 
К 

4 

6 

20 

32 

28 

46 

53 

65 

80 

84 

94 

86 

100 

100 
    

15 (на 4 самолета группы)  25 1 
17 

9-25 
К 

3 

5 

16 

23 

26 

37 

37 

45 

63 

62 

79 

80 

90 

92 

99 

99 

100 

100 
  

18. Производственное здание 

авиационно-технической базы 

(АТБ)  

Здание каркасное из сборных 

железобетонных конструкций с 

панельными и кирпичными стенами. 

Общая площадь, тыс. м
2
: 

3 13 1 

7 

7-13 К 

8 

20 

21 

52 

34 

76 

87 

99 

100 

100       

5 15 1 
7 

9-15 
К 

10 

21 

24 

47 

33 

63 

52 

88 

100 

100 
      

8  18 1 
9 

10-18 
К 

8 

14 

28 

46 

38 

63 

49 

79 

62 

92 

100 

100 
     

10  21 1 
11 

11-21 
К 

5 

9 

17 

30 

26 

47 

34 

61 

44 

75 

54 

88 

100 

100 
    

19. Расходный склад 

горючесмазочных материалов 

(ГСМ)  

В составе: стальных резервуаров, 

насосной станции, приемно-

раздаточных пунктов, 

производственного здания, 

железнодорожной сливной эстакады и 

объектов подсобного 

производственного и 

обслуживающего назначения. 

Вместимость тыс. м
3
: 

3  14 3 

7 

7-13 К 

6 

4 

24 

28 

53 

60 

88 

88 

100 

100       

5  16 3 
9 

7-15 
К 

6 

4 

24 

28 

54 

59 

84 

84 

98 

98 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

9  18 3 
10 

8-17 
К 

5 

2 

21 

23 

47 

52 

75 

75 

93 

93 

100 

100 
     

13  20 3 
11 

8-18 
К 

5 

2 

19 

21 

42 

45 

67 

69 

85 

87 

98 

97 

100 

100 
    

20. Система централизованной 

заправки самолетов 

авиатопливом (ЦЗС)  

Производительность 400-600 м
3
 

топлива/ч  
14 1 

12 

3-14 
К 

9 

13 

32 

39 

52 

65 

84 

92 

100 

100 
      

21*. Аварийно-спасательная 

станция основная аэропорта III 

класса  

Число боксов 5  12 1 
4 

9-12 
К 

13 

15 

39 

44 

73 

79 

100 

100 
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7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ* 

1. К линейным сооружениям магистрального трубопровода относятся: трубопровод с 

ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных устройств, с 

противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями; переходы рек 

и других естественных и искусственных препятствий. 

К наземным объектам относятся: головные насосные и промежуточные 

нефтеперекачивающие станции, компрессорные и газораспределительные станции, 

резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные пункты. 

2. Установленная настоящими нормами продолжительность строительства 

магистральных трубопроводов со всеми зданиями и сооружениями относится к 

пусковым комплексам и определяется по наибольшей норме для одного из следующих 

сооружений: линейной части трубопровода, компрессорных, нефтеперекачивающих 

станций, резервуарных парков. 

Протяженность и число участков линейной части трубопроводов, а также число 

компрессорных и нефтеперекачивающих станций, входящих в пусковой комплекс, и 

очередность их строительства устанавливаются проектом или соответствующим 

планом. 

3. Нормы продолжительности строительства линейной части магистральных 

трубопроводов установлены для организационно единых объектов, каждый из которых 

имеет единый проект, заказчика, источник финансирования, единый срок ввода в 

действие и возможность приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и 

пусконаладочных работ. Если пусковой комплекс магистрального трубопровода 

состоит из двух или нескольких организационно единых объектов, нормативная 

продолжительность определяется для каждого из них. 

4. Нормы продолжительности строительства линейной части трубопроводов 

установлены с учетом времени, необходимого на проведение испытаний 

трубопроводов гидравлическим или пневматическим (сжатым воздухом или газом) 

способом, на заполнение трубопроводов нефтью. 

5. Для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжительность строительства 

определяется с учетом коэффициента 0,85. 

6. Для трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, если используются 

построенные ранее базы, жилые городки и вдольтрассовые проезды, 

продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,9. 

7. Продолжительность строительства участков магистральных трубопроводов, 

прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации 

строительства. 

8. Для горных труднодоступных районов с крутизной склонов более 20° и 

чередующимися хребтами коэффициент к настоящим Нормам определяется проектом 

организации строительства в пределах до 1,3. 

9. К внеплощадочным подготовительным работам для линейной части 

магистральных трубопроводов относится строительство подземных дорог, причалов, 

аэродромов, вертолетных площадок, сооружение жилых городков, складов, сварочных 

баз; к внутриплощадочным подготовительным работам - разбивка оси трассы и границ 

строительной полосы; расчистка строительной полосы от леса; планировка 

строительной полосы, устройство полок, строительство вдольтрассового проезда, 

первоочередные работы по сварке труб в секции, вывозка трубных секций на трассу. 

10. Для линейной части магистральных трубопроводов и подводных переходов 

оборудованием, передаваемым в монтаж, является запорная арматура, узлы пуска и 

приема очистных устройств, береговые гребенки, фиттинги заводского изготовления. 

11. Продолжительность строительства кабельных и радиорелейных линий 
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технологической связи определяется по нормам раздела «Строительство предприятий 

связи». Строительство линейных сооружений кабельных линий технологической связи 

осуществляется совмещенно со строительством линейной части трубопроводов. 

12. Нормы для подводных переходов установлены на строительство одной нитки 

трубопроводов диаметром 1020 мм через водные преграды шириной более 30 м при 

уровне меженных вод и при средней скорости течения воды до 0,7 м/с, в грунтах I-II 

групп по классификации для плавучих землесосных снарядов. 

13. Границы подводного перехода определяются в соответствии с указаниями п. 6.3 

СНиП 2.05.06-85. 

14. Влияние диаметра трубопровода на продолжительность строительства 

подводного перехода учитывается коэффициентом, принимаемым по табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Диаметр подводного трубопровода, мм  Коэффициент  

820 и менее  0,75  

1020  1,00  

1220  1,25  

1420  1,55  

15. Влияние скорости течения воды на продолжительность строительства 

подводного перехода для трубопровода, заглубленного в дно, сложенное песчаными 

грунтами, учитывается коэффициентом согласно табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Средняя скорость течения, м/с  Коэффициент  

0,7 и менее  1,00  

0,71-0,8  1,10  

0,81-0,9  1,15  

Св. 0,9  1,20  

16. Влияние грунтовых условий на русловом участке на продолжительность 

строительства подводного перехода учитывается коэффициентом согласно табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Группа разрабатываемых грунтов  Коэффициент  

I-II 1,0  

III-IV  1,2  

V и более  1,7  

При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрывным 

способом значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где русло реки 

сложено грунтами различных групп, значение коэффициента устанавливают по 

средневзвешенному. 

17. Продолжительность строительства подводного перехода через морские 

акватории, водные преграды в районах севернее 60-й параллели, водоемы шириной 

более 2 км, при длине заболоченных пойменных участков более 10 км, а также 

участков магистральных трубопроводов, откладываемых на поливных землях, 

устанавливается проектом организации строительства. 

18. Нормы продолжительности строительства переходов не включают периоды 

паводков и ледостава, а также перерывы, устанавливаемые органами рыбнадзора и 

другими организациями, ответственными по контролю за сохранностью окружающей 

среды. 

19. Наземная часть объектов, сооружаемых в комплектно-блочном исполнении, 

должна быть конструктивно-технологически отделена от подземной и поставляться на 

строительную площадку в виде комплекта блочных устройств (блоков, блок-боксов, 

блок-контейнеров) с размещенными в них основным и вспомогательным 

../../AppData/Local/Temp/archiv/Sergey/872.htm
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технологическим, энергетическим, сантехническим или другим оборудованием, с 

системой питания и управления, охватывающими всю рабочую спецификацию в 

пределах генерального плана. 

20. Поставка заказчиком на сборочно-комплектовочные предприятия (базы) 

комплектующего оборудования, изделий и материалов для наземных объектов, 

строительство которых осуществляется комплектно-блочным методом, должна быть 

окончена за 7 мес. До срока ввода объектов в эксплуатацию. 

21. Нормы продолжительности строительства головных насосных станций 

учитывают возведение на этих станциях резервуарных парков общей вместимостью до 

40 тыс. м
3
. При большей вместимости резервуарных парков общая продолжительность 

строительства устанавливается по наибольшей норме одного из сооружений: головной 

насосной станции или резервуарного парка. 

22. Продолжительность строительства промежуточных нефтеперекачивающих 

станций, совмещённых с наливными пунктами и резервуарными парками, 

устанавливается по нормам для головных насосных станций. 

23. Нормы для промысловых трубопроводов распространяются на трубопроводы 

всех видов и назначений, сооружаемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождениях. К промысловому трубопроводу относится собственно линейная часть 

трубопровода, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы 

запорной арматуры, устройства закрепления трубопровода, устройства 

противокоррозионной электрохимической защиты. 

24. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов 

протяженностью более 10 км и межпромысловых трубопроводов определяется по 

нормам продолжительности строительства магистральных трубопроводов. 

25. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в обводненной 

или заболоченной местности принимается с учетом коэффициентов, указанных в табл. 

4. 

Т а б л и ц а  4  

Общая длина заболоченных или обводненных участков, % 

общей протяженности трубопроводов  
Коэффициент  

От 3 до 5  1,05  

До 10  1,10  

15  1,15  

20  1,20  

25  1,25  

Св. 25  По проекту организации строительства, 

но не более 1,6  

26. При сооружении промысловых трубопроводов и межпромысловых коллекторов с 

применением технологической насыпи норма продолжительности строительства 

трубопроводов увеличивается путем прибавления к ней продолжительности 

строительства технологической насыпи, установленной проектом организации 

строительства, с коэффициентом совмещения 0,5. 

27. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в условиях 

действующих промыслов и в районах распространения вечномерзлых грунтов 

устанавливается проектами организации строительства. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, 

мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1*. Магистральный 

трубопровод (линейная 

часть)  

Протяженность, км: 

20  
10  4  

5 

3-7  
К  27  59  95  100              

50  12  5  
5 

4-3  
К  22  49  79  100              

100  16  6  
6 

5-10  
К  18  42  68  92  97  100          

200  18  7  
7 

6-12  
К  15  35  60  85  92  100          

300  19  7  
8 

7-14  
К  15  37  64  87  93  98  100        

св. 300  

23  9  
13 

8-20  
К  11  30  54  77  87  94  98  100      

      В  -  -  -  -  -  -  50  100      

      З 11  30  54  77  87  94  48  -      

2*. Подводный переход  Ширина водной преграды, м, до: 

100  
4  1  

2 

2-3  
К  80  100                  

300  5  1  
3 

2-4  
К  50  100                  

500  6  1  
4 

2-5  
К  45  100                  

1000  8  2  
5 

3-7  
К  30  75  100                

св. 1000  10  2  
6 

3-8  
К  20  55  90  100              

3*. Промысловые 

трубопроводы  

Протяженность, км, до: 

2  
2  1  

2 

1-2  
К  100                    

5  2  1  
2 

1-2  
К  100                    

10  2  1  
2 

1-2  
К  100              

от 10 до 20  2  1  
2 

1-2  
К  100                 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, 

мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

4. Головная насосная 

станция в комплектно-

блочном исполнении  

Мощность, млн. т/год (подача 

насосов м/ч): 

8 (1,25) и менее  

9  2  
3 

6-8  
К  

20 

22  

75 

78  

100 

100  
          

20 (2,5)  12  2  
4 

8-11  
К  

14 

16  

40 

42  

75 

78  

100 

100  
        

28 (3,6)  15  3  
4 

11-14  
К  

8 

10  

23 

25  

43 

45  

77 

80  

100 

100  
      

42-90 (7; 10; 12,5)  18  3  
6 

12-17  
К  

5 

6  

20 

22  

43 

45  

67 

67  

85 

85  

100 

100  
    

5. Промежуточная 

нефтеперекачивающая 

станция в комплектно-

блочном исполнении  

Мощность, млн. т/год (подача 

насосов, м/ч): 

8 (1,25) и менее  7  1  

3 

4-6  К  

40 

40  

90 

90  

100 

100           

20 (2,5)  9  2  
3 

6-8  
К  

20 

22  

62 

62  

100 

100  
         

28 (3,6)  10  3  
4 

6-9  
К  

20 

20  

65 

68  

90 

90  

100 

100  
       

42-90 (7; 10; 12,5)  12  3  
4 

8-11  
К  

18 

20  

47 

48  

75 

75  

100 

100  
       

6. Резервуарный парк из 

металлических 

вертикально-

цилиндрических 

резервуаров  

Вместимость, тыс. м
3
, с 

единичной вместимостью 

резервуаров 5-20 тыс. м
3 

40  12  2  

7 

5-11  К  

18 

22  

45 

47  

77 

77  

100 

100           

100  16  3  
9 

7-15  
К  

14 

16  

33 

35  

60 

61  

78 

80  

92 

92  

100 

100  
     

200  19  5  
10 

8-17  
К  

7 

7  

18 

18  

35 

36  

60 

58  

82 

80  

25 

95  

100 

100  
   

7. Пункт налива нефти  Мощность, млн. т/год: 

3  
18  4  

10 

7-16  
К  

10 

9  

20 

19  

40 

38  

70 

70  

87 

86  

100 

100  
      

6  
22  4  

15 

7-21  
К  

9 

10  

16 

16  

31 

32  

55 

55  

70 

71  

83 

84  

97 

97  

100 

100  
  

      В  -  -  -  -  -  
55 

55  

55 

55  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, 

мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

      З 
9 

10  

16 

16  

31 

32  

55 

55  

70 

71  

28 

29  

42 

42  
-    

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 3 млн. т/год  

18 

1-18  
4  

10 

7-16  
К  

16 

17  

29 

29  

44 

44  

65 

65  

85 

85  

100 

100  
        

2-й пусковой комплекс 

производительностью 3 млн. т/год 

16 

7-22  
3  

9 

13-21  
К  -  -  

15 

16  

35 

35  

50 

51  

62 

63  

93 

93  

100 

100  
1    

8  
30  4  

21 

7-27  
К  

5 

5  

12 

13  

22 

24  

30 

31  

40 

40  

52 

53  

68 

68  

83 

83  

95 

95  

100 

100  

      В  -  -  -  -  -  
40 

40  

40 

40  

40 

40  

40 

40  

100 

100  

      З 
5 

5  

12 

13  

22 

24  

30 

31  

40 

40  

12 

13  

28 

28  

43 

43  

53 

55  
-  

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 3 млн. т/год  

18 

1-18  
4  

10 

7-16  
К  

12 

12  

30 

31  

52 

54  

19 

71  

90 

90  

100 

100  
        

2-й пусковой комплекс 

производительностью 5 млн. т/год  

21 

10-30  
5  

11 

17-27  
К  -  -  -  

4 

5  

10 

11  

24 

23  

46 

46  

69 

72  

91 

94  

100 

100  

8*. Компрессорная станция 

магистрального 

газопровода  

С агрегатами ГТК-10; ГТ-6-750; 

ГТН-6. Мощность, тыс. кВт 

(число установленных агрегатов): 

18-30 (3)  16  3  

9 

7-15  К  15  40  63  75  93  100        

38-60 (6)  18  4  
10 

7-16  
К  

10 

12  

35 

30  

50 

48  

63 

60  

88 

89  

100 

100  
      

54-90 (9)  21  6  
10 

10-19  
К  

7 

12  

21 

25  

36 

39  

57 

59  

75 

76  

92 

92  

100 

100  
    

С агрегатами СТД-4000-2. 

Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 

18 (4)  12  2  

7 

5-11  К  

18 

22  

45 

47  

21 

77  

100 

100            

32 (8)  16  3  
9 

7-15  
К  

15 

18  

40 

35  

11 

52  

72 

70  

95 

95  

100 

100  
      



 130 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, 

мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

48 (2)  18  4  
10 

7-16  
К  

10 

12  

35 

30  

50 

48  

63 

60  

88 

89  

100 

100  
      

С агрегатами 10-ГКНА. 

Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 

4,8 (4)  10  1  

7 

3-9  К  10  35  80  100            

7,2 (8)  12  2  
7 

5-11  
К  

10 

12  

33 

37  

77 

77  

100 

100  
          

12 (10)  14  3  
8 

6-13  
К  

12 

12  

30 

30  

60 

60  

88 

88  

100 

100  
        

С агрегатами СТД-12 500. 

Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 

87,5 (7)  18  4  

10 

7-16  К  

10 

12  

35  

30  

60 

48  

65 

72  

89 

88  

100 

100        

100 (8)  20  5  
12 

7-18  
К  

8 

12  

26 

27  

40 

42  

59 

59  

77 

80  

95 

96  

100 

100  
    

С агрегатами ГПУ-10. Мощность, 

тыс. кВт (число установленных 

агрегатов): 

70 (7)  16  4  

10 

7-16  К  

11 

14  

30 

25  

57 

52  

78 

74  

96 

95  

100 

100        

80 (8)  18  5  
12 

7-18  
К  

12 

15  

36 

31  

52 

50  

78 

73  

12 

88  

100 

100  
      

В комплектно-блочном 

исполнении в агрегатами ГПА-Ц-

16. Мощность 80 тыс. кВт, число 

установленных агрегатов 5  

13  3  
7 

6-12  
К  

11 

18  

33 

34  

67 

64  

94 

91  

100 

100  
        

В комплектно-блочном 

исполнении с агрегатами ГПА-Ц-

6,3. Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 

18,9 (3)  9  2  

4 

5-8   К  

25 

25  

70 

75  

100 

100              

37,8 (6)  11  2  
5 

7-11  
К  

11 

15  

38 

32  

80 

78  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, 

мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

56,7 (9)  12  3  
4 

9-12  
К  

10 

15  

33 

31  

75 

73  

100 

100  
          

С агрегатами ГТН-16 и ГТН-25. 

Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 

48-78 (3)  16  3  

9 

7-15  К  

15 

18  

40  

35  

57 

52  

78 

74  

95 

95  

100 

100        

80 (5)  18  4  
10 

8-17  
К  

10 

15  

36 

31  

52 

50  

78 

73  

90 

88  

100 

100  
      

9*. Газораспределительная 

станция 

Пропускная способность, тыс. 

м
3
/год: 

150  4  1  

2 

2-3  К  75  100           

300  5  1  
3 

2-4  
К  60  100           

500  6  1  
4 

2-5  
К  45  100           

10. Отдельный аварийно-

ремонтный пункт 

Обслуживание участка 

магистрального трубопровода 

протяженностью 150-200 км  

9  1  
6 

3-8  
К  20  66  100         
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8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. В нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей не включено время 

на строительство временных объектов производственной базы (в том числе полигоны 

по изготовлению сборных железобетонных конструкций) зданий жилищного и 

культурно-бытового назначения для строителей, временных дорог, переправ, линий 

электроснабжении, а также предпортальных выемок тоннелей. 

При необходимости строительства этих объектов к норме продолжительности 

строительства моста и тоннеля добавляется 6 мес. 

2. В продолжительность строительства моста включено время на устройство конусов 

и регуляционных сооружений. Время на сооружение подходов должно включаться в 

продолжительность строительства дороги. 

3. Продолжительность строительства устанавливается проектом организации 

строительства в случаях: 

сооружения железнодорожных мостов длиной более 500 м и автодорожных более 

400 м; 

применения индивидуальных нетиповых или опытных конструкций или материалов; 

устройства железобетонных или металлических пролетных строений способом 

навесного или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной 

передвижкой или перевозкой на плаву; 

возведения фундаментов опор глубокого заложения на опускных колодцах, сваях-

оболочках или буровых сваях-столбах; 

наличия пролетов длиной 120 м и более или высоты моста более 25 м от уровня 

меженных вод (от поверхности грунта) до уровня проезда или глубины воды более 5 м 

от рабочего горизонта воды; 

сооружения тоннелей длиной более 1000 м, а также тоннелей любой длины в 

нескальных грунтах. 

4. В тех случаях, когда по календарному плану окончание строительства моста 

отнесено на зимний период, работы, выполнение которых в зимних условиях не 

допускается (окраска пролетных строений, изоляция и др.), могут выполняться вне 

периода продолжительности строительства. 

5. Продолжительность строительства двухпутного железнодорожного моста 

устанавливается с применением коэффициента 1,3 к соответствующей норме 

продолжительности строительства. 

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автодорожных мостов, 

сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных 

организаций из местных материалов. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель 

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1 2 3  4  5 6 7  8  9  10  11  

1*. Железнодорожный 

мост  

Однопутный длиной, м: 

св. 30 до 100  
10 2  К 25 63 92 100        

 100  200  12 2 - К 20 48 78 100        

 200  300  14 2 - К 15 35 60 85 100       

 300  400  16 3 - К 12 30 50 75 94 100      

 400  500  18 3 - К 10 25 44 65 85 100      

2. Автодорожный мост  Длиной 50 м с шириной проезжей части, м:                

6,5  5 1 - К 70 100          

8  5 1 - К 70 100          

10  6 1 - К 50 100          

11,5  6 1 - К 50 100          

16,5  7 1 - К 45 95 100         

24  8 1 - К 45 90 100         

Длиной 100 м с шириной проезжей части, м:                

6,5  9 2 - К 25 70 100         

8  9 2 - К 25 70 100         

10  10 2 - К 20 50 95 100        

11,5  10 2 - К 20 50 95 100        

16,5  11 3 - К 15 45 90 100        

24  13 3 - К 20 45 70 95 100       

Длиной 200 м с шириной проезжей части, м:                

6,5  16 3 - К 10 20 45 70 95 100      

8  16 3 - К 10 20 45 70 95 100      

10  17 4  К 15 35 50 60 90 100      

11,5 17 4 - К 15 35 50 60 90 100      

16,5  19 4 - К 15 35 50 60 75 95 100     

24  22 5 - К 10 20 40 55 70 85 95 100    

Длиной 300 м с шириной проезжей части, м:                

6,5  18 3 - К 15 25 50 60 85 100      

8  18 3 - К 15 25 50 60 85 100      

10  20 4 - К 15 25 40 50 75 90 100     

11,5  20 4 - К 10 20 40 50 75 90 100     

16,5  24 4 - К 10 20 35 50 65 75 85 100    
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель 

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1 2 3  4  5 6 7  8  9  10  11  

24  27 5 - К 10 20 30 40 50 60 70 85 100   

Длиной 400 м с шириной проезжай части, м:                

6,5 26 4 - К 5 15 25 40 60 75 85 90 100   

8  26 4 - К 5 15 25 40 60 75 85 90 100   

10  27 5 - К 5 16 25 40 50 60 70 85 100   

11,5  27 5 - К 5 15 25 40 50 60 70 85 100   

16,5  29 5 - К 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

24  32 6 - К 10 15 25 35 45 55 65 75 85 90 100 

3*. Пешеходный мост  Длиной, м:                 

св. 25 до 50  4 1 - К 85 100          

 50  100  6 1 - К 70 100          

 100  200 8 1 - К 50 90 100         

4*. Железнодорожный 

тоннель 

Однопутный тоннель, сооружаемый в 

крепких скальных породах, длиной, м:  
               

Св. 30 до 150  10 4  К 20 47 87 100        

 150  300  14 5 - К 16 36 61 85 100       

 300  500  17 6 - К 15 31 54 75 92 100      

 500  700  21 6 - К 13 28 47 65 80 92 100     

 700  1000  26 6 - К 11 23 37 50 62 74 85 95 100   

5*. Переходный тоннель 

под железнодорожными 

путями  

Длиной, м:                 

30  12 2 - К 22 50 80 100        

св. 30 до 50 18 27 - К 12 27 46 67 87 100      

 50  80  24 2 - К 8 15 26 40 55 72 90 100    
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9. ТРАНСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

И СНАБЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Продолжительность строительства баз для хранения нефтепродуктов, 

сооружаемых в портах с устройством причалов, должна определяться по настоящим 

нормам с добавлением половины нормы продолжительности строительства грузового 

пирса. 

2. Продолжительность строительства автоналивных пунктов, удаленных от 

автомагистрали более чем на 10 км, должна определяться настоящими нормами с 

добавлением половины нормы продолжительности строительства автомобильной 

дороги до действующей магистрали. 

3. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при 

количестве заправок в сутки более 1000 должна определяться по настоящим нормам с 

применением коэффициента 1,1. 

4. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при 

количестве заправок в сутки менее 250 должна определяться по нормам для 

автозаправочных станций на 250 заправок автомобилей в сутки. 
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Объект  Характеристика  

Нормы продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1. Отводы от 

магистральных 

трубопроводов  

Протяженность, км: 

до 20  
11 2 

2 

9-10 
К 27 53 82 100           

21-50  12 2 
2 

9-10 
К 26 52 79 100           

51-100 и более  14 3 
2 

11-12 
К 22 43 64 84 100          

2. База нефтепродуктов  В составе: резервуарного 

парка; сливно-наливной 

эстакады; технологических 

трубопроводов; 

автоматической станции 

налива; насосной 

внутрибазовых перекачек; 

подсобных зданий и 

сооружений; сооружений 

транспорта, теплоснабжения, 

водоснабжения, 

электроснабжения, связи, 

комплекса очистных 

сооружений. Вместимость 

резервуарного парка, тыс. м
3
 

10  18 4 

10 

6-15 К 

12 

10 

28 

24 

46 

42 

22 

65 

90 

86 

100 

100         

40  28 5 
17 

9-25 
К 

7 

6 

16 

15 

28 

26 

40 

33 

56 

54 

70 

68 

80 

79 

90 

89 

11 

95 

100 

100 
    

100  42 6 
29 

10-38 
К 

4 

3 

10 

8 

17 

15 

25 

22 

33 

31 

42 

40 

51 

49 

60 

59 

69 

68 

77 

77 

85 

84 

92 

91 

98 

97 

100 

100 

3. Автоналивной пункт  Мощность, тыс. т/год: 

100  
20 4 

14 

6-19 
К 10 20 32 55 73 87 100        

500  22 4 
15 

7-21 
К 8 17 31 54 70 85 97 100       

1000  24 5 
17 

7-23 
К 7 13 25 50 65 79 94 100       

4. Головная Мощность 3 млн. т/год и 8 2 3 К 29 72 100            
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Объект  Характеристика  

Нормы продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

перекачивающая станция 

в комплектно-блочном 

исполнении  

менее  5-7 31 76 100 

5. Промежуточная 

перекачивающая станция 

в комплектно-блочном 

исполнении (без 

резервуарных парков)  

Мощность 3 млн. т/год и 

менее  

7 2 3 

4-6 

К 47 

49 

90 

91 

100 

100 

           

6. Автозаправочная 

станция общего 

пользования (АЗС)  

В составе: здания АЗС; 

площадок топливных и 

масляных резервуаров; 

заправочных островков; 

очистных сооружений и 

коммуникаций. Мощность 

заправок автомобилей в 

сутки: 

250  7 1 

3 

4-6 К 48 90 100            

500  8 1 
4 

4-7 
К 40 80 100            

750  10 2 
4 

6-9 
К 33 66 92 100           

1000  11 3 
7 

4-10 
К 25 51 78 100           

7*. Автомобильная 

газонаполнительная 

компрессорная станция 

(АГКНС)  

В составе: производственно-

технологического корпуса; 

технологических площадок; 

заправочных островков; 

подсобно-вспомогательных 

зданий и сооружений; 

инженерных сетей, дорог и 

благоустройства. Мощность 

заправок автомобилей: 

250  6 1 

4 

3-6 К 

45 

62 

100 

100             



 138 

Г*. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. При наличии в составе строящихся магистральных кабельных линий связи 

(МКЛС) узлов ТАУК и СУП нормативная продолжительность строительства МКЛС, 

ТАУК и СУП определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность 

строительства принимается по наибольшей из определенных продолжительностей. 

2. Нормативная продолжительность подготовительного периода принимается с 

коэффициентом 0,5 (но не менее одного месяца) при наличии в объекте только работ по 

монтажу технологического оборудования. 

3. Отнесение АТС к конкретной градации по мощности производится по 

абонентской емкости АТС без учета таксофонов, включенных сверх основной емкости. 

При проектировании АТС и ПСК в одном титульном списке общая 

продолжительность строительства объекта определяется по градации емкости АТС, 

предусматривая параллельное строительство АТС и ПСК, причем продолжительность 

монтажа оборудования ПСК-1000 составляет один месяц. 

При проектировании электронных и квазиэлектронных АТС продолжительность 

строительства определяется по суммарной емкости независимо от числа выносных 

подстанций (концентраторов). 

4. При проектировании АТС и узла ведомственных телефонных станций (КУ) в 

одном титульном списке нормативная продолжительность определяется по градации 

мощности, соответствующей сумме абонентской емкости АТС и эквивалентной по 

оборудованию (в номерах) емкости узла. 

Определение эквивалентной емкости узла с координатным оборудованием 

производится из расчета; 30 стативов оборудования узла эквивалентны 1000 номерам 

абонентской емкости. 

Определение эквивалентной емкости узла с электронным оборудованием 

производится из расчета: 1000 номеров емкости УВТС эквивалентны 500 номерам 

абонентской емкости. 

Продолжительность монтажа УВТС (КУ), проектируемого по отдельному титулу, 

определяется по эквивалентной емкости, рассчитанной, как указано выше. 

5. При проектировании АТС совместно с МСС или линией сельской связи 

нормативная продолжительность строительства АТС, МСС и линии связи определяется 

раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства объекта, 

принимается по наибольшей из определенных продолжительностей строительства. 

6. В Нормах приведена продолжительность монтажа станционных сооружений 

телефонных станций для коммутационного оборудования типов: 

координатной и электронной систем для объектов ГТС (АТСКУ, ЭАТС-200); 

координатной, квазиэлектронной систем для объектов СТС (АТСК 100/2000, АТСК 

50/200, АТСКЭ Квант», Исток»). 

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений городских АТС 

установлены при средних объемах строительства кабельной канализации от 3 до 10 

канало-км, и прокладки кабеля в фондовом (502) исчислении от 25 до 35 км на 1000 

номеров абонентской емкости. 

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений сельских АТС 

учитывают длину воздушных линий связи от 0,5 до 2 км на один номер абонентской 

емкости. При длине воздушной линии, отличающейся от заложенной в нормах, 

применяются коэффициенты: 0,8 - до 0,5 км и 1,3 - свыше 2 км. 

7. Продолжительность строительства соединительных линий сельской связи 

протяженностью свыше 50 км определяется по нормам для внутризоновых кабельных 

линий связи (ВКЛС) методом экстраполяции. 

8. При проектировании МСС с переводом сети на следующий уровень узлового 
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построения продолжительность монтажа оборудования станционных сооружений 

определяется по соответствующей норме с коэффициентом 1,1. 

9. При проектировании электронных и квазиэлектронных АМТС в составе УАК 

продолжительность монтажа оборудования следует определять по норме 

продолжительности монтажа АМТС аналогичной емкости с применением 

коэффициента 0,85. 

10. Продолжительность монтажа электронного и квазиэлектронного оборудования 

АУКС не учитывает следующие пуско-наладочные работы: 

наладку ЭВМ (2 машины); 

наладку аппаратуры АС-250; 

установку агрегатов бесперебойного питания АБП-2 (2 комплекта); 

программное обеспечение. 

11. Продолжительность строительства и нормы задела определяются проектом 

организации строительства в следующих случаях: 

при строительстве объектов в условиях скальных и мерзлых грунтов, наличии 

сложных подводных переходов и факторов, требующих специальных мероприятий при 

строительстве; 

при технической невозможности обеспечения уровня механизации линейного 

строительства, учтенного в Нормах; 

при объемах работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС 

больших или меньших, чем предусмотрено в Нормах; 

при проектировании ПСК или КУ по отдельному титулу. 

12. В Нормах продолжительности строительства АТУКК приведена 

продолжительность монтажа и пуско-наладочных работ оборудования электронного 

типа («Курок») со следующими объемными показателями: 

Показатели  Единица измерения  Мощность телеграфного узла  

1. Абонентская емкость станции по количеству 

оконечных линий, в том числе: 
номер  480  960  

АТ-50Б номер  432  864  

ПД-200Б номер  48  96  

2. Число магистральных каналов  канал  544  1088  

3. Емкость цеха телеграфных каналов  канал  760  1570  

4. Общая емкость станции  точка подключения  1024  2048  

13. В Нормах продолжительности строительства МКЛС и ВКЛС в графе «монтаж 

оборудования» в скобках указаны: над чертой - продолжительность строительства 

линейно-кабельных сооружений (ЛКС), под чертой - порядковые месяцы начала и 

окончания строительства ЛКС. 

14. При расширении передающей и приемной станции, радиорелейной линии связи 

прямой видимости, радиотелевизионной передающей станции, земной станции 

спутниковой системы передачи, системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными 

объектами со строительством нового технического здания (или пристройки на полный 

объем вновь устанавливаемого оборудования) и антенно-мачтовых сооружений (или 

отдельных опор для вновь устанавливаемых антенн) продолжительность строительства 

их определяется по нормам на новое строительство. 

15. Нормы продолжительности строительства радиотелевизионных передающих 

двухпрограммных станций определяются по норме для радиотелевизионной 

передающей трехпрограммной станции (п. 24) с применением коэффициентов: 

0,6 - с телевизионными передатчиками мощностью 5/1 кВт;  

0,7 - с телевизионными передатчиками мощностью 25/5 кВт;  

0,8 - с телевизионными передатчиками мощностью 50/5 кВт. 

16. В случае расположения центральной станции системы телефонной УКВ 

радиосвязи с подвижными объектами в готовом здании норма продолжительности 

строительства определяется по норме для системы телефонной УКВ радиосвязи с 
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подвижными объектами (п. 26) с применением коэффициентов: 

0,78 - при числе радиостволов 1-2; 

0,83 - « 3-4. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

Междугородная связь  

1. Магистральная 

кабельная линия связи 

(МКЛС) 

С коаксиальным кабелем 

и системами передачи К-

1920П, VLT-1920, ИКМ-

1920 с первоначальной 

организацией до 1500 

каналов, со 

строительством 

комплекса зданий 

производственного, 

вспомогательного и 

гражданского назначения, 

станционных и линейных 

сооружений. 

Протяженность трассы, 

км: 

500  24 2 

15 (17) 

10-24 

(5-21) К 

3 

3 

11 

14 

24 

32 

43 

48 

54 

55 

75 

75 

97 

96 

100 

100         

1000  

36 2 

27 (29) 

10-36 

(5-33) 

К 
2 

2 

7 

8 

15 

17 

24 

23 

29 

27 

40 

40 

61 

63 

76 

75 

78 

78 

87 

88 

99 

99 

100 

100 
    

   В - - - - - - 
30 

26 

30 

26 

30 

26 

30 

26 

30 

26 

100 

100 
    

   З 
2 

2 

7 

8 

15 

17 

24 

23 

29 

27 

40 

40 

31 

37 

46 

49 

48 

52 

57 

62 

69 

73 
-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс с 

организацией систем 

передачи до 300 каналов. 

Протяженность трассы 

300 км  

21 

1-21 
2 

12 (14) 

10-21 

(5-18) 

К 
6 

6 

24 

32 

50 

64 

79 

84 

88 

86 

98 

98 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

2-й пусковой комплекс - 

полное завершение 

стройки  

26 

11-36 
2 

17 (17) 

20-36 

(17-33) 

К - - - 
1 

1 

4 

6 

15 

19 

45 

51 

65 

67 

69 

71 

81 

84 

99 

98 

100 

100 
    

С коаксиальным кабелем 

и системами передачи К-

3600  

                    

и К-5400, с 

первоначальной 

организацией до 3000 

каналов, со 

строительством 

комплекса зданий 

производственного, 

вспомогательного и 

гражданского назначения, 

станционных и линейных 

сооружений. 

Протяженность трассы, 

км: 

500  29 2 

20 (19) 

10-29 

(5-23) К 

3 

3 

9 

14 

25 

32 

42 

47 

52 

53 

67 

66 

87 

86 

98 

98 

99 

99 

100 

100       

1000  

38 2 

29 (30) 

10-38 

(4-33) 

К 
2 

2 

7 

10 

19 

22 

24 

25 

30 

31 

37 

40 

53 

51 

63 

62 

70 

72 

86 

83 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
   

   В - - - - - - 
23 

22 

23 

22 

23 

22 

23 

22 

23 

22 

23 

22 

100 

100 
   

   З 
2 

2 

7 

10 

19 

22 

24 

25 

30 

31 

37 

40 

30 

29 

40 

40 

47 

50 

63 

61 

75 

76 

76 

77 
-    

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс с 

организацией систем 

передачи до 900 каналов. 

Протяженность трассы 

300 км  

21 

1-21 
2 

12 (7) 

10-21 

(4-10) 

К 
4 

5 

25 

38 

71 

84 

90 

95 

98 

97 

99 

99 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

2-й пусковой комплекс - 

полное завершение 

стройки  

38 

1-38 
2 

29 (17) 

10-38 

(7-33) 

К 
1 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

9 

12 

19 

23 

39 

38 

52 

52 

62 

64 

81 

78 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
   

С коаксиальным кабелем 

и системой передачи К-

10800, с первоначальной 

организацией до 6000 

каналов, со 

строительством 

комплекса зданий 

производственного, 

вспомогательного 

назначения, станционных 

и линейных сооружений. 

Протяженность трассы 

1000 км  

41 2 

32 (27) 

10-41 

(5-31) 

К 
2 

2 

8 

11 

18 

23 

29 

32 

34 

36 

47 

52 

66 

72 

80 

86 

83 

89 

92 

96 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
  

   В - - - - - - 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

100 

100 
  

   З 

2 

2 

8 

11 

18 

23 

29 

32 

34 

36 

47 

52 

36 

42 

50 

56 

53 

59 

62 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

69 -   

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс с 

организацией систем 

передачи до 900 каналов. 

Протяженность трассы 

300 км  

21 

1-21 
2 

12 (7) 

10-21 

(5-11) 

К 
6 

5 

25 

31 

57 

68 

91 

96 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
         

2-й пусковой комплекс - 

полное завершение 

стройки  

41 

1-41 
2 

32 (16) 

10-41 

(16-31) 

К 
0,5 

1 

1 

2 

2 

4 

3 

5 

7 

9 

25 

32 

51 

60 

71 

80 

76 

84 

89 

95 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

2. Внутризоновая 

кабельная линий 

связи (ВКЛС)  

С симметричным и 

коаксиальным кабелем, с 

системами передачи 

ИКМ-120, ИКМ-1202, 

ИКМ-480с, ИКМ-4802, 

К-120, К-420к, с 

организацией до 120, 240, 

480 каналов без 

строительства комплекса 

зданий, протяженность 

трассы, км: 

100  11 2 

5 (8) 

7-11 

(3-10) К 

15 

18 

40 

52 

77 

88 

100 

100             

300 20 2 

8 (17) 

13-20 

(3-19) 

К 
9 

11 

22 

29 

38 

53 

49 

60 

64 

70 

87 

92 

100 

100 
         

С коаксиальным кабелем 

и системами передач К-

120, К-420к, ИКМ-480, 

ИКМ-4802, с 

организацией до 960 

каналов, без 

строительства комплекса 

зданий, протяженность 

трассы, км: 

100  12 2 

6 (8) 

7-12 

(3-10) К 

9 

16 

23 

45 

72 

86 

100 

100             

300  21 2 

9 (16) 

13-21 

(3-18) 

К 
7 

9 

18 

28 

34 

50 

41 

55 

59 

73 

94 

98 

100 

100 
         



 145 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

3. Радиорелейная 

линия связи прямой 

видимости, c 

телефонными и 

телевизионными 

каналами  

С аппаратурой в 

диапазонах частот 2, 4, 6, 

8 и 11 ГГц, с числом 

радиостволов до 4 с 

комплексом зданий 

производственного и 

вспомогательного 

назначения, антенно-

фидерными устройствами 

и первичной организацией 

до 720 телефонных 

каналов, протяженность 

трассы, км: 

100  18 2 

7 

10-16 К 

4 

8 

14 

24 

25 

42 

71 

64 

86 

83 

100 

100           

300  
23 3 

11 

11-21 
К 

4 

8 

12 

19 

21 

33 

46 

48 

66 

64 

79 

78 

91 

91 

100 

100 
        

500  
25 4 

13 

11-23 
К 

3 

6 

8 

15 

15 

25 

34 

41 

53 

56 

72 

71 

86 

85 

96 

95 

100 

100 
       

1000  
33 4 

20 

12-31 
К 

1 

2 

2 

4 

7 

13 

16 

24 

26 

36 

46 

51 

64 

65 

79 

79 

88 

89 

96 

96 

100 

100 
     

   В - - - - - - - - 
30 

30 

30 

30 

100 

100 
     

   З 
1 

2 

2 

4 

7 

13 

16 

24 

26 

36 

46 

51 

64 

65 

79 

79 

58 

59 

66 

66 
-      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс, 

протяженность трассы 500 

км  

25 

1-25 
4 

13 

11-23 
К 

3 

6 

8 

15 

15 

25 

34 

41 

53 

56 

72 

71 

82 

83 

92 

92 

100 

100 
       

2-й пусковой комплекс - 

полное завершение 

стройки  

25 

9-33 
4 

13 

19-31 
К - - 

4 

8 

9 

17 

11 

27 

35 

43 

54 

58 

73 

74 

83 

84 

94 

94 

100 

100 
     

4. Территориальный 

автоматизированный 

узел управления и 

Комплекс зданий 

производственного, 

вспомогательного и 

45 3 
8 

38-45 
К 

3 

3 

10 

10 

16 

17 

22 

24 

29 

32 

36 

40 

43 

48 

50 

56 

57 

63 

64 

71 

71 

79 

78 

87 

86 

93 

95 

99 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

коммутации (ТАУК)  гражданского назначения, 

станционные и 

энергетические 

сооружения, узел  

5. Сетевой узел 

первичной сети (СУП)  

Комплекс зданий 

производственного и 

гражданского назначения, 

станционные и 

энергетические 

сооружения, объем 

зданий, м
3
: 

7000  34 3 

8 

24-31 К 

1 

1 

9 

14 

15 

25 

21 

36 

28 

47 

35 

59 

53 

73 

64 

84 

73 

88 

92 

94 

99 

99 

100 

100     

11 000  37 3 
8 

27-34 
К 1 

8 

10 

14 

19 

20 

28 

28 

38 

35 

47 

43 

57 

52 

68 

62 

78 

77 

86 

91 

93 

99 

99 

100 

100 
   

6. Междугородная 

телефонная станция  

Без строительства здания, 

с оборудованием 

электронного и 

квазиэлектронного типа, с 

дооборудованием ГАТС и 

линейными 

сооружениями, мощность 

каналов: 

1500  20 2 

18 

3-20 К 

5 

4 

18 

16 

33 

31 

54 

52 

73 

72 

86 

85 

100 

100          

3000  24 2 
22 

3-24 
К 

4 

3 

17 

16 

31 

28 

45 

42 

59 

57 

73 

72 

87 

88 

100 

100 
        

5000  29 2 
27 

3-29 
К 

3 

2 

13 

9 

24 

18 

37 

30 

49 

42 

61 

55 

73 

69 

83 

83 

93 

94 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

Без строительства здания, 

с оборудованием 

координатного типа, с 

дооборудованием ГАТС и 

линейными 

сооружениями, мощность 

каналов: 

1100  23 2 

21 

3-23 К 

5 

6 

20 

24 

34 

39 

48 

52 

62 

65 

76 

78 

91 

91 

100 

100         

1500  26 2 
24 

3-26 
К 

4 

4 

16 

17 

29 

31 

40 

42 

51 

53 

62 

64 

75 

76 

91 

91 

100 

100 
       

3000  33 2 
31 

3-33 
К 

3 

3 

12 

11 

21 

19 

29 

27 

38 

35 

49 

45 

59 

56 

70 

66 

80 

77 

91 

91 

100 

100 
     

5000  39 2 
37 

3-39 
К 

2 

1 

8 

5 

14 

9 

20 

13 

28 

20 

36 

27 

44 

34 

52 

41 

61 

49 

70 

64 

80 

77 

90 

93 

100 

100 
   

7. 

Автоматизированный 

телеграфный узел 

коммутации каналов 

(АТУКК)  

Оконечный или 

транзитный без 

строительства здания с 

оборудованием 

электронного типа, 

мощность номер/точка 

подключения: 

480/1024  14 2 

12 

3-14 К 

8 

9 

33 

34 

58 

59 

83 

84 

100 

100            

960/2048  17 2 
15 

3-17 
К 

9 

9 

28 

28 

47 

47 

67 

67 

87 

87 

100 

100 
          

8. Электронный 

телеграфный 

концентратор 

коммутации 

сообщений (ЭТК-КС)  

Оборудование 

электронного типа, 

мощность 128 каналов  

4 1 3 

2-4 

К 67 

67 

100 

100 

              

9. Подстанция 

телеграфная  

Оборудование 

координатного типа, 

мощность 40 номеров  

2  2 

1-2 

К 100 

100 

               

10. Автоматический 

узел коммутации 

Без строительства здания, 

со скоростью передачи до 

5 1 4 

2-5 

К 

 

50 

50 

100 

100 

              



 148 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

сообщений (АУКС)  3 и более сообщений в 

секунду, мощность 480 

каналов (узел)  

11. Пункт приема 

газетных полос  

Комплекс оборудования 

«Газета-2», пункт приема  
9 1 

3 

7-9 
К 

10 

23 

27 

58 

100 

100 
             

Городская телефонная сеть 

12. Телефонная 

станция на 

районированной сети 

В готовом здании, с 

оборудованием 

координатного или 

декадно-шагового типа, с 

линейными 

сооружениями, мощность, 

номеров: 

5000  19 3 

4 

16-19 К 

3 

5 

12 

21 

23 

42 

34 

62 

46 

76 

91 

96 

100 

100          

8000  21 3 
6 

16-21 
К 

2 

4 

9 

16 

18 

33 

27 

49 

47 

69 

80 

88 

100 

100 
         

10000  22 
3 

1 

7 

16-22 
К 

3 

6 

7 

14 

14 

29 

21 

43 

43 

63 

83 

87 

96 

97 

100 

100 
        

В готовом здании, с 

оборудованием 

электронного типа, с 

линейными 

сооружениями, мощность, 

номеров: 

4000  15 2 

5 

11-15 К 

3 

11 

7 

26 

15 

52 

58 

78 

100 

100            

10000  18 2 
8 

11-18 
К 

2 

8 

6 

23 

11 

45 

48 

73 

74 

88 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

13. Телефонная 

станция в сети с УИС 

и УВС  

В готовом здании, с 

оборудованием 

координатного типа, с 

линейными 

сооружениями, мощность, 

номеров: 

10000  16 3 

7 

10-16 К 

3 

5 

10 

20 

32 

42 

63 

71             

20000  

24 3 

14 

9-15 

18-24 

К 
1 

3 

4 

10 

24 

29 

44 

49 

57 

63 

74 

78 

88 

90 

100 

100 
        

   В - - - - 
66 

61 

56 

61 

56 

61 

100 

100 
        

   З 
1 

3 

4 

10 

24 

29 

44 

49 

1 

2 

18 

17 

32 

29 
-         

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс в 

составе станционных и 

линейных сооружений, 

мощность 10 000 номеров  

16 

1-15 
2 

7 

9-15 
К 

2 

5 

8 

17 

43 

48 

79 

80 

100 

100 
           

2-й пусковой комплекс - 

полное завершение 

стройки  

12 

13-24 
1 

7 

18-24 
К - - - - 

2 

6 

40 

43 

72 

76 

100 

100 
        

В готовом здании, с 

оборудованием 

электронного типа, с 

линейными 

сооружениями, мощность, 

номеров: 

5000  12 1 

6 

7-12 К 

4 

13 

15 

50 

65 

78 

100 

100             

10000  14 2 
8 

7-14 
К 

2 

8 

5 

27 

60 

70 

21 

89 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

14. Межстанционная 

и межузловая связь на 

районированной сети  

Комплекс линейных и 

станционных сооружений 

мощность, тыс. км 

телефонных каналов: 

20  18 2 

5 

14-18 К 

6 

8 

20 

25 

35 

44 

46 

61 

74 

83 

100 

100           

50  
24 2 

12 

13-24 
К 

3 

4 

7 

10 

15 

24 

24 

38 

41 

56 

58 

72 

78 

87 

100 

100 
        

200  
30 2 

19 

12-30 
К 

4 

5 

9 

11 

17 

21 

27 

33 

41 

47 

56 

60 

70 

74 

84 

86 

94 

95 

100 

100 
      

400  
36 3 

33 

4-36 
К 

1 

3 

7 

10 

14 

22 

22 

30 

32 

39 

48 

52 

66 

69 

81 

80 

83 

82 

87 

87 

94 

94 

100 

100 
    

   В - - - 
22 

30 

22 

30 

22 

30 

22 

30 

81 

80 

81 

80 

11 

80 

81 

80 

100 

100 
    

   З 
1 

3 

7 

10 

14 

22 
- 

10 

9 

26 

22 

44 

39 
- 

2 

2 

6 

7 

13 

14 
-     

В  т о м  ч и с л е :  

1-й пусковой комплекс в 

составе линейных и 

станционных сооружений, 

мощность МУС и МСС - 

40 %  

12 

1-12 
1 

9 

4-12 
К 

6 

10 

30 

35 

65 

72 

100 

100 
            

2-й пусковой комплекс в 

составе линейных и 

станционных сооружений, 

мощность МУС и МСС - 

40 %  

12 

13-24 
1 

12 

13-24 
К     

17 

18 

44 

44 

75 

78 

100 

100 
        

3-й пусковой комплекс - 

полное завершение 

стройки на полную 

мощность  

12 

25-36 
1 

12 

25-36 
К - - - - - - - - 

12 

14 

33 

36 

68 

71 

100 

100 
    

15. Здание 

автоматической 

телефонной станции 

Здание районной АТС 

общей площадью 1,5 тыс. 

м
2
  

8 1  К 
26 

24 

68 

70 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

(АТС)  Здание АТС общей 

площадью, тыс. м
2
: 

4,2  14 2 - К 

15 

14 

34 

37 

58 

63 

85 

91 

100 

100            

6,6  17 3 - К 
13 

12 

32 

35 

56 

57 

78 

79 

94 

95 

100 

100 
          

16. Систем 

телефонной УКВ 

радиосвязи с 

подвижными 

объектами  

Техническое здание, 

антенно-фидерные 

устройства, 

энергосооружения, 

вспомогательные здания и 

сооружения - на 

центральной 

радиостанции: линии 

связи, диспетчерские 

пункты, стационарные 

абонентские 

радиостанции, число 

радиостволов: 

2  19 3 

10 

10-19 К 

2 

8 

5 

17 

10 

32 

32 

55 

57 

78 

89 

94 

100 

100          

4  21 3 
12 

10-21 
К 

3 

9 

6 

18 

10 

28 

3 

45 

48 

66 

77 

87 

100 

100 
         

Сельская телефонная сеть - СТС 

17. Телефонная 

станция  

Оконечная, узловая или 

центральная в готовом 

здании с линейными и 

станционными 

сооружениями, с 

оборудованием 

координатного типа, 

мощность, номеров: 

100  4 1 

1 

4 К 

57 

71 

100 

100               
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

200  5 1 
2 

4-5 
К 

21 

43 

100 

100 
              

500  7 1 
3 

5-7 
К 

19 

30 

78 

84 

100 

100 
             

1000  9 1 
4 

6-9 
К 

14 

19 

58 

67 

100 

100 
             

Центральная и комплекс 

оконечных, в готовом 

здании со станционными 

и линейными 

сооружениями, включая 

линии связи между 

центральной и 

оконечными станциями с 

оборудованием 

квазиэлектронного типа, 

мощность, номеров: 

266  6 1 

3 

4-6 К 

14 

40 

100 

100               

1024  9 1 
4 

6-9 
К 

6 

19 

60 

64 

100 

100 
             

2048  18 3 
5 

14-18 
К 

4 

3 

11 

18 

11 

33 

29 

54 

61 

78 

100 

100 
          

4096  20 3 
8 

13-20 
К 

1 

3 

4 

13 

9 

31 

18 

49 

64 

69 

21 

88 

100 

100 
         

18. Соединительная 

линия  

Комплекс линейных и 

станционных сооружений 

для межстанционной 

связи СТО, мощность 

вводимых каналов: 

15  5 1 

1 

5 К 

43 

54 

100 

100               

30  6 1 
3 

4-6 
К 

45 

43 

100 

100 
              

60  8 
1 

1 

3 

6-8 
К 

22 

35 

71 

94 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

Почтовая связь 

19. 

Прижелезнодорожный 

почтамт (ПЖДП)  

Объем здания 30 тыс. м
3
, 

годовой объем 

обрабатываемой 

продукции 500 тыс. руб.  

17 2 
4 

13-16 
К 

10 

15 

20 

30 

35 

50 

55 

70 

80 

90 

100 

100 
          

Объем здания 50 тыс. м
3
, 

годовой объем 

обрабатываемой 

продукции 1 млн. руб.  

24 2 
6 

18-23 
К 

5 

8 

13 

18 

23 

28 

35 

40 

50 

55 

70 

73 

85 

88 

100 

100 
        

Объем здания 70 тыс. м
3
, 

годовой объем 

обрабатываемой 

продукции 2 млн. руб.  

30 3 
9 

21-29 
К 

3 

4 

7 

9 

12 

15 

20 

22 

31 

36 

45 

51 

60 

72 

75 

85 

91 

94 

100 

100 
      

Объем здания 90 тыс. м
3
, 

годовой объем 

обрабатываемой 

продукции 3 млн. руб.  

32 3 
10 

22-31 
К 

3 

6 

9 

12 

15 

29 

24 

29 

35 

41 

49 

57 

64 

74 

75 

80 

86 

90 

93 

96 

100 

100 
     

Объем здания 120 тыс. м
3
, 

годовой объем 

обрабатываемой 

продукции 4 млн. руб.  

40 3 
12 

27-38 
К 

2 

2 

6 

8 

10 

13 

15 

20 

22 

26 

30 

34 

40 

42 

50 

50 

57 

57 

65 

66 

74 

75 

83 

85 

91 

92 

100 

100 
  

20. Почтамт  С годовым объемом 

обрабатываемой 

продукции.  

                    

Млн. руб. (объем здания, 

тыс. м
3
): 

0,5 (30)  18 2 

4 

14-17 К 

10 

10 

20 

25 

35 

45 

50 

65 

75 

90 

100 

100           

0,7 (40)  24 2 
5 

19-23 
К 

6 

6 

11 

14 

20 

22 

35 

40 

50 

60 

65 

80 

85 

90 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

21. Районный узел 

связи (РУС) 

В составе корпусов 

почтовой связи и 

электросвязи с 

вспомогательным блоком, 

объем зданий, тыс. м
3
: 

10  9 1 

4 

5-8 К 

12 

16 

90 

90 

100 

100              

30  23 2 
10 

13-22 
К 

7 

8 

17 

15 

40 

38 

58 

53 

21 

66 

83 

78 

92 

89 

100 

100 
        

Радиосвязь и радиовещание 

22. Радиостанция 

передающая  

Техническое здание, 

антенно-фидерные 

устройства, линии связи, 

энергосооружения, 

вспомогательные здания и 

сооружения, суммарная 

мощность 

радиопередатчиков, кВт: 

100  18 3 

4 

15-18 К 

13 

17 

26 

35 

40 

55 

55 

75 

78 

93 

100 

100           

300  24 3 
6 

19-24 
К 

10 

12 

20 

24 

30 

37 

40 

50 

50 

63 

11 

78 

93 

92 

100 

100 
        

1000  36 3 
22 

15-36 
К 

5 

7 

10 

14 

14 

22 

20 

30 

27 

39 

35 

51 

44 

63 

55 

75 

64 

84 

78 

92 

90 

97 

100 

100 
    

    В - - - - - - - 
35 

42 

35 

42 

25 

42 

35 

42 

100 

100 
    

    З 
5 

7 

10 

14 

14 

22 

20 

30 

27 

39 

35 

51 

44 

63 

20 

33 

29 

42 

43 

50 

55 

55 
-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс, 

суммарная выходная 

мощность 

радиопередатчиков 500 

кВт  

24 

1-24 
3 

10 

15-24 
К 

14 

17 

27 

35 

40 

53 

11 

71 

66 

79 

74 

86 

85 

93 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

2-й пусковой комплекс - 

полное завершение 

стройки 

2000 

24 

13-36 
- 

12 

25-36 
К - - - - 

6 

11 

11 

26 

22 

41 

21 

57 

45 

71 

67 

85 

11 

96 

100 

100 
    

 

48 6 
27 

22-48 
К 

2 

2 

3 

4 

5 

7 

7 

10 

12 

17 

17 

25 

22 

34 

32 

45 

46 

56 

59 

66 

66 

74 

72 

80 

11 

86 

90 

92 

96 

96 

100 

100 

   В - - - - - - - - - 
29 

30 

29 

30 

29 

30 

29 

30 

56 

56 

56 

56 

100 

100 

   З 
2 

2 

3 

4 

5 

7 

7 

10 

12 

17 

17 

25 

22 

34 

32 

45 

46 

56 

30 

36 

37 

44 

43 

50 

52 

56 

34 

36 

40 

40 
- 

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс, 

суммарная выходная 

мощность 

радиопередатчиков 500 

кВт  

30 

1-30 
6 

9 

22-30 
К 

6 

8 

12 

16 

18 

24 

24 

33 

33 

45 

42 

57 

51 

70 

63 

83 

83 

93 

100 

100 
      

2-й пусковой комплекс, 

суммарная выходная 

мощность 

радиопередатчиков 500 

кВт  

30 

13-42 
- 

18 

25-42 
К - - - - 

9 

13 

19 

26 

21 

40 

36 

53 

52 

63 

68 

73 

82 

80 

89 

87 

95 

94 

100 

100 
  

3-й пусковой комплекс - 

полное завершение 

стройки  

27 

22-48 
- 

18 

31-48 
К - - - - - - - 

9 

14 

18 

25 

26 

37 

34 

60 

45 

64 

11 

74 

76 

83 

91 

91 

100 

100 

23. Радиостанция 

приемная  

Техническое здание, 

антенно-фидерные 

устройства, линии связи, 

энергосооружения, 

вспомогательные здания и 

сооружения, число 

условных связей: 

35  22 3 

6 

17-22 К 

4 

5 

11 

21 

29 

40 

45 

60 

59 

74 

88 

89 

97 

97 

100 

100         

90  30 3 
4 

27-30 
К 

3 

4 

10 

5 

20 

30 

30 

45 

42 

57 

53 

69 

62 

77 

70 

85 

85 

93 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  

24. Радио 

телевизионная 

передающая станция 

трех программная  

Техническое здание, 

унифицированная опора-

мачта высотой 250 м, с 

телевизионными 

передатчиками 

мощностью каждый 20/4 

кВт, станция  

30 3 

9 

13-15 

25-30 

К 
6 

8 

13 

19 

21 

31 

29 

44 

46 

57 

54 

69 

58 

77 

63 

85 

80 

93 

100 

100 
      

25. Радио 

телевизионная 

передающая станция 

трех-, 

четырехпрограммная  

Техническое здание, 

унифицированная опора-

мачта высотой 350 м, с 

телевизионными 

передатчиками 

мощностью каждый 50/5 

кВт, станция  

36 5 

12 

16-18 

28-36 

К 
3 

4 

6 

9 

11 

15 

22 

25 

32 

36 

43 

47 

50 

58 

56 

68 

61 

76 

74 

85 

88 

93 

100 

100 
    

Космическая радиосвязь 

26. Земная станция 

спутниковой системы 

передачи  

Техническое здание, 

антенна, линия связи, 

энергосооружения, 

вспомогательные здания и 

сооружения, число радио 

стволов: 

1,5  18 3 

6 

13-18 К 

3 

9 

12 

24 

21 

42 

40 

50 

63 

84 

100 

100           

2,5  24 4 
7 

18-24 
К 

2 

8 

6 

19 

10 

29 

15 

46 

19 

63 

32 

81 

76 

92 

100 

100 
        

3,5  30 4 
9 

22-30 
К 

2 

8 

6 

17 

7 

26 

10 

35 

13 

45 

18 

56 

22 

69 

60 

80 

83 

92 

100 

100 
      

Д*. ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  
Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  
общая  

в том числе  

подготовительный монтаж 
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период  оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1. Лаборатория 

геологических 

организаций  

Мощность 60 тыс. условных анализов в год. 

Здание двухэтажное объемом 5,5 тыс. м
3
  10  6  

3 

7-9  К  

14 

24  

38 

61  

89 

93  

100 

100              

Мощность 300 тыс. условных анализов в год. 

Блок четырехэтажного корпуса с одноэтажной 

пристройкой объемом 20,0 тыс. м
3
  21  3  

6 

15-20  К  

9 

15  

21 

33  

34 

55  

45 

72  

60 

87  

76 

95  

100 

100        

2. Производственная база 

комплексной 

геологоразведочной 

экспедиции  

Мощность 1 млн. руб. продукции в год. В 

составе: комплекса складов и складских 

площадок, трансформаторной подстанции, 

коммуникаций  12  2  

4 

8-11 К  

16 

18  

43 

48  

75 

78  

100 

100        

3. Производственная база 

вышкомонтажной 

конторы  

Мощность 50 буровых установок в год. В 

составе: производственного корпуса объемом 

35 тыс. м
3
, административно-бытового корпуса 

объемом 10 тыс. м
3
, крановой эстакады, склада 

кислородно-ацетиленовых баллонов, склада 

нефтепродуктов, пожарного резервуара, 

административно-камерального корпуса 

объемом 3,5 тыс. м
3
, сблокированного с 

ремонтно-механической мастерской, гаражом; 

вспомогательных и обслуживающих зданий, 

сооружений и коммуникаций  27  3  

5 

22-26  К  

7 

6  

16 

14  

24 

22  

34 

33  

47 

45  

62 

61  

77 

78  

89 

89  

100 

100    

4. База по ремонту 

бурового оборудования  

Мощность 30 единиц действующих буровых 

установок. В составе: производственного 

корпуса объемом 30 тыс. м
3
, административно-

бытового корпуса объемом 10 тыс. м
3
, склада 

кислородных баллонов  26  3  

4 

22-25  К  

6 

6  

14 

12  

23 

21  

35 

35  

50 

53  

70 

74  

87 

88  

97 

97  

100 

100    

5. Труборемонтная база  Мощность 500 тыс. п. м труб в год. В составе: 

производственного корпуса объемом 10 тыс. м
3
, 

административно-бытового корпуса объемом 3 

тыс. м
3
, пожарного резервуара, резервуара для 

воды, обслуживающих зданий и коммуникаций  24  3  

7 

17-23  К  

7 

9  

16 

20  

28 

33 

41 

46 

57 

59 

75 

75 

90 

89  

100 

100    

6. Производственная база 

геофизических 

экспедиций  

Мощность 3,5 млн. руб. геофизических работ в 

год. В составе: производственного корпуса 

объемом 40 тыс. м
3
, административно-бытового 

корпуса объемом 15 тыс. м
3
, зарядной, склада 

горюче-смазочных материалов, хранилища 

радиоактивных веществ, прострелочного 

стенда, газоотстойника, пожарного резервуара, 

обслуживающих зданий, сооружений и 30  4  

4 

26-29  К  

8 

7  

18 

18  

28 

30  

42 

45  

58 

61  

73 

76  

84 

86  

91 

91  

96 

96 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

коммуникаций  
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Е*. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормы, установленные для специализированных продовольственных магазинов, 

распространяются на следующие магазины: диета, овощи-фрукты, рыба. 

2. Нормы, установленные для специализированных непродовольственных магазинов, 

распространяются на следующие магазины: одежда, обувь, ткани, галантерея, бытовые 

машины и приборы, хозяйственные товары, бытовая химия, «сделай сам», 

радиотовары, фото-кинотовары, ювелирные изделия и часы, товары для спорта и 

туризма, книги, цветы, комиссионные. 

3. Нормы, установленные для кафе и закусочных, распространяются на следующие 

кафе: общего типа, детское, молодежное, кондитерская, молочное, мороженое и на 

следующие закусочные: общего типа, шашлычная, котлетная, сосисочная, пельменная, 

вареничная, чебуречная, пирожковая, пончиковая, блинная, чайная. 

4. Нормами продолжительности строительства учтено время на устройство путей и 

монтаж башенных кранов. 

5. При строительстве зданий и сооружений предусматривается устройство вводов 

коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей. 

Продолжительность строительства и задел в строительстве по инженерным 

коммуникациям, выходящим за площадку строительства, устанавливаются по 

соответствующим разделам данного СНиП. 

6. При строительстве здания, сооружения с заглубленными помещениями к общей 

продолжительности строительства прибавляется продолжительность строительства 

заглубленного помещения с коэффициентом 0,3. 



 160 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Розничная торговля 

Продовольственные магазины  

Магазины с 

универсальным 

ассортиментом товаров  

                                  

1. Универсам  Торговая площадь 400 м
2
. Здание 

одноэтажное с частичной надстройкой 

второго этажа. Объем в тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

8  1 1 

8  

К  27 

25  

80 

78  

100 

100  

                  

Торговая площадь 660 м
2
. Здание 

одноэтажное, с частичной надстройкой 

второго этажа. Объем 12 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

10  2  2 

9-10  

К  35 

33  

71 

81  

96 

96  

100 

100  

                

Торговая площадь 1000 м
2
. Здание 

одноэтажное, с частичной надстройкой 

второго этажа. Объем 14,4 тыс. м
3
. 

Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены панельные, внутренние 

- кирпичные 

12  2  2 

11-12  

К  11 

11  

39 

50  

67 

89  

100 

100  

                

Торговая площадь 1500 м
2
. Здание 

двухэтажное. Объем 22,2 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

15  2  2 

14-15  

К  9 

9  

25 

40  

48 

58  

78 

93  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Торговая площадь 2000 м
2
. Здание 

двухэтажное. Объем 30 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

17  2  2 

16-17  

К  7 

9  

19 

19  

37 

54  

64 

75  

86 

89  

100 

100  

       

2. Гастроном  Торговая площадь 400 м
2
. Здание 

одноэтажное кирпичное. Объем 5,3 тыс. 

м
3
  

8  1  1 

8  

К  28 

25  

70 

78  

100 

100  

              

Торговая площадь 650 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные, частично панельные  

10  1  1 

10  

К  21 

20  

50 

72  

83 

90  

100 

100  

            

Торговая площадь 1000 м
2
. Здание одно-

, двухэтажное. Объем 12,9 тыс. м
3
. 

Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены кирпичные  

12  1  2 

11-12  

К  11 

11  

39 

50  

67 

89  

100 

100  

            

Торговая площадь 1500 м
2
. Здание 

двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

15  2  2 

14-15  

К  9 

9  

25 

40  

48 

79  

78 

93  

100 

100  

          

Торговая площадь 2000 м
2
. Здание 

трехэтажное. Объем 28,4 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные, гипсовые  

17  2  2 

16-17  

К  7 

9  

19 

19  

37 

54  

64 

75  

86 

89  

100 

100  

        

3. Магазин 

специализированный  

Торговая площадь 250 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 3,2 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

5  1  1 

5  

К  54 

60  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Торговая площадь 400 м
2
. Здание 

одноэтажное кирпичное. Объем 5,4 тыс. 

м
3
  

8  1  1 

8  

К  27 

25  

80 

78  

100 

100  

            

Торговая площадь 650 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный, стены 

кирпичные  

10  1  2 

9-10  

К  21 

20  

50 

72  

83 

90  

100 

100  

          

4. Хлебокондитерская  Торговая площадь 250 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 32 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

5  1  1 

5  

К  54 

60  

100 

100  

               

5. Магазин заказов  2 тыс. заказов в день. Здание 

одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м
2
. Каркас 

сборный железобетонный. Стены 

панельные  

11  2  2 

10-11  

К  16 

15  

36 

42  

79 

82  

100 

100  

           

4 тыс. заказов в день. Здание 

одноэтажное. Объем 14,4 тыс. м
3
. 

Каркас сборный железобетонный. 

Стены панельные  

14  2  2 

13-14  

К  6 

5  

22 

30  

53 

57  

86 

90  

100 

100  

         

Непродовольственные магазины 

6. Магазин с 

универсальным 

ассортиментом товаров 

и комплексного спроса  

Торговая площадь 400 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 5 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Стены 

кирпичные  

8  1  2 

8  

К  24 

25  

39 

50  

100 

100  

             

Торговая площадь 650 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

10  1  1 

10  

К  35 

33  

71 

81  

96 

96  

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Торговая площадь 1000 м
2
. Здание 

двухэтажное. Объем 13,8 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

12  1  2 

11-12  

К  11 

11  

43 

55  

75 

80  

100 

100  

           

Торговая площадь 1500 м
2
. Здание 

двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

15  2  2 

14-15  

К  10 

10  

30 

35  

50 

60  

75 

80  

100 

100  

         

Торговая площадь 2500 м
2
. Здание 

трехэтажное. Объем 28,4 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

18  2  2 

17-18  

К  9 

10  

23 

29 

38 

50  

67 

70  

94 

93  

100 

100  

       

Торговая площадь 3500 м
2
. Здание 

трехэтажное с подвалом. Объем 47 тыс. 

м
3
. Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены панельные, внутренние 

- кирпичные  

20 2 2 

19-20 

К 4 

5 

12 

16 

33 

43 

62 

74 

84 

87 

97 

96 

100 

100 

     

Торговая площадь 4500 м
2
. Здание 

четырехэтажное. Объем 67,7 тыс. м
3
. 

Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены панельные, внутренние 

- кирпичные  

21 3 3 

19-21 

К 4 

4 

8 

10 

19 

26 

40 

56 

68 

74 

90 

89 

100 

100 

     

Торговая площадь 6500 м
2
. Здание 

трехэтажное с подвалом. Объем 99 тыс. 

м
3
. Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены панельные, внутренние 

- кирпичные  

24 3 3 

22-24 

К 3 

3 

8 

11 

17 

24 

27 

37 

37 

50 

60 

72 

85 

90 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Торговая площадь 8500 м
2
. Здание 

шестиэтажное с подвалом. Объем 129 

тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены 

панельные, внутренние - кирпичные  

27 3 4 

24-27 

К 3 

3 

5 

5 

8 

10 

17 

23 

27 

37 

43 

58 

63 

73 

82 

87 

100 

100 

   

Торговая площадь 11 тыс. м
2
. Здание 

пятиэтажное с техническим этажом и 

подвалом. Объем 177,04 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

панельные и кирпичные  

30 4 5 

26-30 

К 5 

4 

10 

9 

15 

15 

22 

21 

33 

33 

44 

45 

57 

59 

70 

72 

84 

85 

100 

100 

  

Торговая площадь 15,5 тыс. м
2
. Здание 

шестиэтажное с техническим этажом и 

подвалом. Объем 220 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

панельные и кирпичные  

33 4 5 

29-33 

К 3 

4 

7 

9 

11 

15 

18 

24 

25 

34 

32 

43 

39 

52 

48 

61 

61 

70 

86 

90 

100 

100 

 

Торговая площадь 22 тыс. м
2
. Здание 

шестиэтажное с техническим этажом и. 

подвалом. Объем 300 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

панельные и кирпичные  

36 4 5 

32-36 

К 3 

3 

7 

8 

12 

13 

25 

27 

34 

37 

48 

51 

61 

67 

70 

77 

79 

85 

88 

90 

95 

95 

100 

100 

7. Магазин 

специализированный 

(кроме мебельного и 

автомобильного)  

Торговая площадь 250 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 2,2 тыс. м
3
. Стены 

панельные  

5 1 1 

5 

К 40 

45 

100 

100 

          

Торговая площадь 400 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 5 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Стены 

кирпичные  

8 1 1 

8 

К 37 

46 

82 

87 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Торговал площадь 650 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

10  1  1 

10  

К  35 

40  

71 

81  

96 

95  

100 

100  

          

Торговая площадь 1000 м
2
. Здание 

двухэтажное. Объем 13,8 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Стены 

панельные  

12  2  2 

11-12  

К  13 

16  

45 

55  

78 

84  

100 

100  

          

Торговая площадь 1500 м
2
. Здание 

двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

15  2  2 

14-15  

К  14 

17  

41 

50  

69 

81  

91 

92  

100 

100  

        

8. Мебельный магазин  Торговая площадь 400 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 5 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Стены 

панельные  

8  1  1 

8  

К  37 

46  

82 

87  

100 

100  

             

Торговая площадь 650 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

10  1  1 

10  

К  35 

40  

71 

81  

96 

95  

100 

100  

           

Торговая площадь 1000 м
2
. Здание 

одноэтажное. Объем 13,8 тыс. м
3
. 

Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены панельные, внутренние 

- кирпичные  

12  2  2 

11-12  

К  13 

16  

45 

55  

78 

84  

100 

100  

           

Торговая площадь 1500 м
2
. Здание 

двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

15  2  2 

14-15  

К  14 

17  

41 

50  

69 

81  

91 

92  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Торговая площадь 2500 м
2
. Здание двух-

, трехэтажное. Объем 36,8 тыс. м
3
. 

Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены панельные, внутренние 

- кирпичные  

18  3  2 

17-18  

К  6 

4  

20 

20 

45 

47  

66 

70  

86 

90  

100 

100  

       

9. Автомобили  Торговая площадь 25000 м
2
. Здание 

двухэтажное с подвалом. Объем 66,3 

тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные станы 

панельные, перегородки кирпичные и 

гипсобетонные: 

с автодромом  

18  3  
4 

14-17  
К  

5 

3  

22 

22  

42 

43  

62 

65  

87 

87  

100 

100  
       

без автодрома  15  3  
4 

12-15  
К  

9 

7  

26 

31  

54 

61  

81 

84  

100 

100  
         

10. Павильон  Павильон из облегченных конструкций 

ПК-2У-3 общей площадью 250 м
2
. 

Объем 650 м
3
  

2  0,5  
1 

2  
К  100                   

Павильон из облегченных конструкций 

типа «Смоленск» общей площадью 72 

м
2
. Объем 240 м

3
  

2  0,5  
1 

2  
К  100                   

Павильон из облегченных конструкций 

П-74, П-62 общей площадью 250 м
2
. 

Объем 1130 м
3
  

3  0,5  
1 

3 
К  100                   

Общественное питание 

11. Комплекс 

предприятий 

общественного питания  

На 150 мест. Здание одноэтажное. 

Объем 4,5 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Стены кирпичные 

Здание двухэтажное. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены - 

панельные, внутренние - кирпичные. 

Число мест (объем, тыс. м
3
):  8  1  

1 

8  К  

28 

31  

75 

80  

100 

100            

200-300 (до 8,5)  10  1  
1 

10  
К  

17 

21  

53 

68  

94 

91  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

400 (11)  12  2  
2 

11-12  
К  

17 

21  

53 

68  

89 

89  

100 

100  
          

500 (13,7)  15  2  
3 

13-15  
К  

12 

16  

26 

32  

52 

65  

81 

82  

100 

100  
        

12. Ресторан  Здание одноэтажное. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены 

панельные, внутренние - кирпичные. 

Число мест (объем здания, м
3
): 

100-150 (5)  6  1  

1 

6  К  

55 

60  

100 

100               

200-300 (8)  10  2  
2 

9-10  
К  

17 

21  

53 

68  

94 

91  

100 

100  
         

Здание двухэтажное на 400 мест. Объем 

10,6 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный, наружные стены 

панельные, внутренние - кирпичные  

12  2  2 

11-12  

К  18 

20 

53 

57  

90 

90  

100 

100 

          

Здание двухэтажное на 500 мест. Объем 

14 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены 

панельные, внутренние - кирпичные  

15  2  3 

13-15 

К  18 

20  

31 

37 

55 

57 

85 

90  

100 

100  

         

3. Столовая  На 50-150 мест. Здание одноэтажное. 

Объем до 4 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Стены кирпичные  

5  1  1 

5  

К  45 

47  

100 

100  

               

Здание двухэтажное. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены 

панельные, внутренние - кирпичные. 

Число мест (объем здания, тыс. м
3
): 

200 (5,5)  10  1  

2 

9-10  К  

17 

22  

55 

71  

97 

96  

100 

100             

300 (7,3)  11  2  
2 

10-11  
К  

17 

22 

47 

61  

83 

85  

100 

100  
           

400 (11)  12  2  
3 

10-12  
К  

15 

17  

35 

42  

85 

80  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

На 500 мест. Здание трехэтажное. Объем 

14 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены 

панельные, внутренние - кирпичные  

15  2  
3 

13-15  
К  

18 

20  

31 

37  

55 

57  

85 

90  

100 

100  
         

14. Столовая 

доготовочная, 

работающая на 

полуфабрикатах 

высокой степени 

готовности  

На 100-150 мест. Здание одноэтажное. 

Объем до 4 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Стены кирпичные  

5  1  
1 

5  
К  

65 

70  

100 

100  
          

Здание двухэтажное. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены 

панельные.  

                      

внутренние - кирпичные, число мест 

(объем здания, тыс. м
3
): 

200 (5,5)  10  1  

2 

9-10  К  

17 

22  

55 

71  

97 

96  

100 

100              

300 (7,3)  11  2  
2 

10-11  
К  

17 

22  

47 

61  

83 

85  

100 

100  
             

400 (11)  12  2  
3 

10-12  
К  

15 

17  

35 

42  

85 

80  

100 

100  
             

15. Фабрика 

полуфабрикатов и 

кулинарных изделий  

Мощность 15 т переработки сырья в 

смену. Здание трехэтажное. Объем до 35 

тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Стены панельные  

17  3  3 

15-17  

К  4 

5  

14 

18  

31 

40 

51 

71 

78 

89 

100 

100 

        

Мощность 25 т переработки сырья в 

смену. Здание четырехэтажное. Объем 

47 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Стены панельные и 

кирпичные  

20  3  3 

18-20  

К  2 

2 

8 

10 

22 

26  

37 

45  

57 

65  

90 

90  

100 

100  

       

Мощность 40 т переработки сырья в 

смену. Здание четырехэтажное с 

подвалом. Объем 94,8 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Стены 

панельные и кирпичные  

23  3  4 

20-23  

К  2 

2  

8 

10  

20 

25  

35 

40  

50 

55  

70 

72  

85 

85  

100 

100  

     

16. Предприятие 

полуфабрикатов и 

кулинарных изделий  

Мощность переработки сырья в смену, 

т: 

3  

12  2  
2 

11-12  
К  

24 

30  

45 

62  

78 

81  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

5  15  2  
3 

13-15  
К  

13 

16 

35 

43  

70 

79  

95 

93  

100 

100  
         

10  17  3  
3 

15-17  
К  

4 

5  

14 

18  

31 

40  

51 

71  

78 

89  

100 

100  
       

17. Комбинат 

школьного питания  

На 25 тыс. учащихся. Здание 

двухэтажное. Объем 8,5 тыс. м
3
. Каркас 

сборный железобетонный. Наружные 

стены панельные, внутренние - 

кирпичные  

15  2  3 

13-15  

К  13 

16 

35 

43  

70 

79  

95 

93  

100 

100  

        

18. Кафе и закусочные, 

в том числе и 

специализированные  

На 25-30 мест. Здание одноэтажное. 

Объем до 1 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный, стены кирпичные  

5  1  1 

5  

К  60 

60  

100 

100  

              

На 75-100 мест. Здание одноэтажное. 

Объем до 3 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены 

панельные, внутренние - кирпичные  

6  1  1 

6  

К  49 

59  

100 

100  

              

На 200 мест. Здание одноэтажное. 

Объем 4,3 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные станы 

панельные, внутренние - кирпичные  

9  1  1 

9  

К  28 

35  

86 

82  

100 

100  

           

На 300-400 мест. Здание двухэтажное. 

Объем до 6 тыс. м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены 

панельные, внутренние - кирпичные  

12  2  2 

11-12  

К  24 

30 

46 

62  

78 

31  

100 

100  

         

19. Магазин кулинарии  Площадь торгового зала 130 м
2
. Здание 

одноэтажное кирпичное  

3  0,5  3  К  100 

100  

               

Площадь торгового зала 180 м
2
. Здание 

одноэтажное кирпичное  

4  1  1 

4  

К  100 

100  

               

20. Пивной бар  Здание одноэтажное. Каркас сборный 

железобетонный. Наружные стены 

панельные, внутренние - кирпичные. 

Число мест (объем здания, тыс. м
3
): 

50 (1)  3  1  

1 

3  К  100                 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

75 (1,6)  3  1  
1 

3  
К  100                 

100-150 (до 3)  4  1  
1 

4  
К  

80 

80 

100 

100  
             

21. Склад 

продовольственных 

товаров  

Здание одноэтажное высотой 6 м. 

Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены панельные, внутренние 

- кирпичные (панельные). Складская 

площадь, тыс. м
2
 (складской объем, тыс. 

м
3
): 

1,2 (7,2)  8  1  

1 

8  К  

37 

46  

82 

87  

100 

100             

2,5 (15)  9  1  
1 

9  
К  

31 

45  

75 

77  

100 

100  
           

5 (30)  12  2  
2 

11-12  
К  

14 

16  

33 

37  

77 

84  

100 

100  
          

10 (60)  15  2  
2 

14-15  
К  

10 

10  

30 

31  

62 

65  

82 

85  

100 

100  
        

Складская площадь 2500 м
2
. Складской 

объем 15 тыс. м
3
. Здание трехэтажное, 

высота этажа 6 м. Каркас сборный 

железобетонный. Стены панельные  

10  2  2 

9-10  

К  20 

15  

62 

64  

92 

93  

100 

100  

          

Складская площадь 5000 м
2
. Складской 

объем 30 тыс. м
3
. Здание 

четырехэтажное, высота этажа 6 м. 

Каркас сборный железобетонный. 

Стены панельные  

12  2  2 

11-12  

К  14 

15  

36 

36  

78 

87  

100 

100  

          

Складская площадь 10 тыс. м
2
. 

Складской объем 42 тыс. м
3
. Здание 

пяти-, шестиэтажное, высота этажа 6 м. 

Каркас сборный железобетонный. 

Стены панельные  

15  2  2 

14-15  

К  8 

9  

19 

23  

42 

52  

72 

78  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

22. Склад 

непродовольственных 

товаров  

Здание одноэтажное высотой 6 м. 

Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены панельные, внутренние 

- кирпичные. Складская площадь, тыс. 

м
2
 (складской объем, тыс. м

3
): 

1,2 (7,2)  8  1  

1 

8  К  

37 

46  

82 

87  

100 

100                

2,5 (15)  9  1  
1 

9  
К  

20 

22  

63 

73  

100 

100  
              

5 (30)  12  2  
2 

11-12  
К  

14 

15  

30 

36  

72 

87  

100 

100  
           

10 (60)  15  2  
2 

14-15  
К  

8 

9  

19 

23  

42 

52  

72 

78  

100 

100  
         

15 (90)  18  2  
3 

16-18  
К  

5 

5  

19 

21  

37 

41  

63 

63  

90 

83  

100 

100  
       

25 (150)  21  3  
3 

19-21  
К  

5 

5  

18 

20  

35 

40  

55 

60  

72 

80  

89 

95  

100 

100  
     

Складская площадь 15 тыс. м
2
. 

Складской объем 161 тыс. м
3
. Здание 

одноэтажное высотой 12,6 м. Каркас 

сборный железобетонный. Стены 

панельные  

18  2  3 

13-15  

К  7 

7  

19 

21  

39 

40  

70 

70  

90 

90  

100 

100  

       

Складская площадь 15 тыс. м
2
. 

Складской объем 178 тыс. м
3
. Здание 

одноэтажное высота 16,6 м. Каркас 

сборный железобетонный. Станы 

панельные  

18  2  3 

18-18  

К  7 

7  

19 

21  

37 

41  

68 

68  

90 

85  

100 

100  

       

Здание четырехэтажное, высота этажа 6 

м. Каркас сборный железобетонный. 

Стены панельные. Складская площадь, 

тыс. м
2
 (складской объем, тыс. м

3
): 

5 (30)  12  2  

2 

10-11  К  

11 

9  

27 

30  

69 

64  

100 

100             

10 (80)  15  2  
4 

12-15  
К  

9 

7  

24 

28  

52 

52  

84 

84  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

23. Склад 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

(универсальный склад)  

Здание одноэтажное высотой в м. 

Каркас сборный железобетонный. 

Наружные стены панельные, внутренние 

- кирпичные. Складская площадь, тыс. 

м
2
 (складской объем, тыc. м

3
): 

1,2 (7,2)  8  1  

1 

8  К  

37 

46  

82 

87  

100 

100             

2,5 (15)  9  1  
1 

9  
К  

20 

22  

83 

73  

100 

100  
           

5 (30)  12  2  
2 

10-11  
К  

14 

15  

30 

38  

72 

87  

100 

100  
         

10 (60)  15  2  
3 

13-15  
К  

9 

7  

24 

28  

52 

52  

84 

84  

100 

100  
       

Складская площадь 5000 м
2
. Складской 

объем 30 тыс. м
3
. Здание 

четырехэтажное. Каркас сборный 

железобетонный. Стены панельные  

12  2  
2 

11-12  
К  

11 

8  

27 

30  

68 

87  

100 

100  
         

24. Склад арочный  
Складская площадь 480 м

2
 3  0,5  

1 

3  
К  100                 

Предприятия холодильной промышленности  

25. Холодильник 

распределительный 

одноэтажный общего 

назначения  

Вместимость 100 т. Объем здания 1,1 

тыс. м
3
.
 
Стены кирпичные  

66 1  
2 

5-6  
К  

47 

58 

100 

100  
                

Каркас сборный железобетонный. 

Стены панельные. Вместимость, т 

(объем здания, тыс. м
3
): 

250 (3,1)  8  1  

3 

5-7  К  

36 

38  

80 

88  

100 

100                

400 (4,5)  9  1  
3 

6-8  
К  

35 

36  

72 

76  

100 

100  
              

700 (6,7)  11  2  
4 

7-10  
К  

26 

30  

40 

50  

87 

90  

100 

100  
            

1000 (13,3)  12  2  
5 

8-12  
К  

20 

21  

39 

43  

74 

67  

93 

92  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1500 (16,1)  14  2  
5 

10-14  
К  

19 

19  

41 

46  

64 

69  

82 

82  

100 

100  
          

3000 (30,5)  17  3  
7 

9-15  
К  

16 

20  

40 

46  

62 

72  

84 

91  

99 

99  

100 

100  
        

5000 (58,8)  21  3  
10 

11-20  
К  

6 

6 

18 

18  

34 

32  

47 

46  

62 

60  

86 

87  

100 

100  
      

26. Холодильник 

распределительный 

многоэтажный  

Каркас сборный железобетонный. 

Стены панельные. Вместимость, тыс. т 

(объем здания, тыс. м
3
): 

10 (101,54)  24  3  

9 

15-23  К  

9 

8  

20 

18  

30 

29  

41 

40  

53 

52  

70 

66  

90 

89  

100 

100         

20 (205,6)  30  3  
9 

21-29  
К  

8 

6  

11 

12  

15 

18  

23 

25  

32 

35  

42 

47  

53 

62  

73 

79  

91 

92  

100 

100  
   

27. Фабрика 

мороженого 

одноэтажная  

Мощность 6 т/смену. Главный корпус 

одноэтажный. Объем здания 29,25 тыс. 

м
3
. Каркас сборный железобетонный. 

Стены панельные  

15  2  
8 

7-14  
К  

16 

19  

35 

47  

60 

68  

87 

96  

100 

100  
             

28. Фабрика 

мороженого 

многоэтажная  

Главный корпус пятиэтажный. Каркас 

сборный железобетонный. Стены 

кирпичные. Мощность т/смену (объем 

здания, тыс. м
3
): 

6 (20,6)  15  2  

8 

7-14  К  

16 

19  

35 

47  

60 

68  

87 

96  

100 

100               

10 (26,8)  18  2  
8 

11-18  
К  

16 

17  

29 

32  

52 

54  

73 

70  

94 

94  

100 

100 
           

20 (43,7)  24  3  
9 

16-24  
К  

12 

14  

22 

27  

34 

43  

50 

58  

64 

70  

80 

82  

96 

94  

100 

100  
       

Ж*. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задала в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задала в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  

1. Предприятие по 

поставкам продукции 

широкой 

номенклатуры  

Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В 

составе: главного производственного корпуса, 

административно-бытового корпуса, 

производственных объектов вспомогательного 

назначения, инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

24 3  10 

14-23  

К  8 

7  

16 

17  

27 

31  

45 

51  

68 

70  

82 

86  

95 

95  

100 

100  

      

Мощность 60 тыс. т грузооборота в год. В 

составе: главного производственного корпуса, 

открытого склада оборудования и кабельной 

продукции, закрытого склада затаренной 

химпродукции, АБК и ВВЦ производственных 

объектов вспомогательного назначения, 

инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

25  4  11 

14-24  

К  8 

10  

11 

19  

12. 

29  

31 

45  

47 

65  

65 

82  

82 

91 

96 

97  

100 

100  

    

Мощность 100 тыс. т грузооборота в год  
26  5  

14 

11-24  
К  

7 

9  

11 

16  

16 

23  

24 

33  

43 

55  

23 

77  

92 

94  

97 

98  

100 

100  
    

      В  - -  -  -  -  -  
57 

58  

57 

58  

100 

100  
    

      З 
7 

9  

11 

16  

16 

23  

24 

33  

43 

55  

72 

77  

35 

36  

40 

40  
-      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т 

грузооборота в год. В составе: закрытого 

склада затаренной химической и бумажной 

продукции, закрытого склада 

резинотехнической продукции и 

стройматериалов, открытого склада наливной 

химической продукции производственных 

объектов вспомогательного назначения, 

инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

20 

1-20  

5  6 

11-16  

К  12 

14 

20 

23  

28 

34  

42 

49  

64 

73  

89 

91  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задала в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  

2-q пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т 

грузооборота в год. В составе: главного 

производственного корпуса, открытого склада 

кабельной продукции и крупногабаритных 

грузов, АБК с БВЦ 

14 

13-26  

  7 

18-24  

К  - - -  - 15 

17  

50 

48  

81 

80  

94 

94  

100 

100  

   

Мощность 150 тыс. т грузооборота в год, 

включая 100 тыс. т в год металлопродукции  

27  5  15 

12-26  

К  6 

7 

12 

14  

20 

23  

30 

34  

41 

47  

60 

61  

75 

78  

92 

93  

100 

100  

    

      В  -  -  -  -  -  -  56 

58  

56 

58  

100 

100  

    

      З 6 

7  

12 

14  

20 

23  

30 

34  

41 

47  

60 

61  

19 

20  

36 

35  

-      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т. 

грузооборота в год. В составе: закрытого 

склада металла, открытого склада металла, 

АБК с ВВЦ, производственных объектов 

вспомогательного назначения, инженерных 

сетей и сооружений, транспортных 

коммуникаций  

21 

1-21  

5  9 

12-20  

К  11 

12  

11 

24  

35 

39  

52 

59  

73 

81  

93 

94  

100 

100  

        

2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т 

грузооборота в год. В составе: главного 

производственного корпуса, закрытого склада 

продукции широкой номенклатуры (не 

отапливаемого), закрытого склада затаренной 

химической продукции, открытого склада 

крупногабаритных грузов, склада наливной 

химической продукции производственных 

объектов вспомогательного назначения, 

инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

11 

17-27  

- 5 

21-26  

К  - - - - - 19 

18  

43 

48  

33 

84  

 

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задала в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  

2. Предприятие по 

поставкам 

металлопродукции  

Мощность 100 тыс. т грузооборота в год. В 

составе: закрытого склада металла, открытого 

склада металла, производственных объектов 

вспомогательного назначения, инженерных 

сетей и сооружений, транспортных 

коммуникаций  

18  3  9 

9-17  

К  9 

7  

20  

19  

11 

34  

51 

50  

77 

78  

100 

100  

       

Мощность 150 тыс. т грузооборота в год. В 

составе: открытого склада металла, закрытого 

склада металла, АБК, производственных 

объектов вспомогательного назначения, 

инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

20  3  9 

10-18  

К  12 

15  

18 

22  

30 

37  

49 

65  

73 

81  

93 

94  

100 

100  

     

3. Предприятие по 

поставкам химической 

и резинотехнической 

продукции  

Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В 

составе: закрытого склада затаренной 

химической продукции, склада наливной 

химической продукции, блока 

административно-бытовых и вспомогательных 

сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций  

20  3  7 

13-19  

К  12 

15  

18 

22  

30 

37  

49 

65  

73 

81  

93 

94  

100 

100  

     

  Мощность 60 тыс. т грузооборота год. В 

состав: закрытого склада затаренной 

химической продукции, закрытого склада 

резинотехнической продукции, 

асбестотехнических и пластмассовых изделий, 

административно-бытового корпуса 

производственных объектов вспомогательного 

назначения, инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

20  4  10 

9-18  

К  12 

15  

18 

22  

30 

37  

49 

65  

73 

81  

93 

94  

100 

100  

       

4. Предприятие по 

поставкам 

лесоматериалов  

Мощность 100 тыс. м
3
 грузооборота в год. В 

составе: открытого склада лесоматериалов, 

АБК, производственных объектов 

вспомогательного назначения, инженерных 

сетей и сооружений транспортных 

коммуникаций  

6 1  2 

4-5  

К  53 

58  

100 

100  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задала в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  

5. Тароремонтное 

предприятие  

Мощность по сбору 2 млн. тароединиц в год. В 

составе: производственного корпуса, АБК, 

производственных объектов вспомогательного 

назначения, инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

10  3  4 

6-9  

К  19 

18  

43 

45  

83 

84  

100 

100  

             

6. Производственно-

заготовительное 

предприятие  

Мощность 4 тыс. т/год. В составе: 

производственного корпуса, АБК с РММ, 

производственных объектов вспомогательного 

назначения, инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

13  2  6 

7-12  

К  22 

22  

38 

41  

64 

66  

96 

96  

100 

100  

         

Мощность 16 тыс. т/год. В составе: 

производственного корпуса, АБК с РММ, 

производственных объектов вспомогательного 

назначения, инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

16  2  9 

7-15  

К  14 

16  

33 

38  

59 

65  

82 

87  

97 

97  

100 

100  

        

7. 

Специализированное 

предприятие по 

заготовке макулатуры  

Мощность 16 тыс. т/год. В составе: 

производственного корпуса, АБК с зарядной, 

производственных объектов вспомогательного 

назначения, инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

18  3  10 

8-17  

К  11 

16  

21 

31  

35 

52  

58 

71  

81 

87  

100 

100  

        

Мощность 32 тыс. т/год. В составе: 

производственного корпуса, АБК с РММ, 

производственных объектов вспомогательного 

назначения, инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций 

22  3  10 

11-20  

К  6 

9  

12 

17  

17 

28  

25 

41  

39 

57  

60 

74  

81 

88  

100 

100  

    

8. Завод по 

переработке 

полимерных 

материалов  

Мощность в тыс. т/год. В составе: 

производственного корпуса № 1 со складом 

сырья, производственного корпуса № 2 со 

складом готовой продукции, АБК и БВЦ, 

производственных объектов вспомогательного 

назначения, инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

32  5  21 

11-31  

К  4 

6  

10 

14  

16 

22  

22 

30  

30 

40  

40 

52  

52 

65  

67 

79  

84 

91  

99 

99  

100 

100  

9. Фабрика по Мощность 3 млн. м
2
/год. В составе: 31  5  14 К  4 10 16 22 30 40 52 67 84 99 100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задала в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  

производству 

нетканых материалов  

производственного корпуса, АБК, 

производственных объектов вспомогательного 

назначения, инженерных сетей и сооружений, 

транспортных коммуникаций  

16-29  6  14  22  30  40  52  65  79  91  99  100  



 179 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1*. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормы распространяются на строительство жилых зданий в городах, поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах. 

2. Продолжительность строительства общежитий принимается по нормам для жилых 

зданий соответствующей этажности и общей площади квартир. 

3. Нормами предусмотрено строительство жилых зданий с техническим подпольем, 

без встроенных и пристроенных нежилых помещений, выполнение всех работ по 

благоустройству территории, а также устройство всех видов инженерных сетей до 

первых от зданий колодцев внутриквартальной сети. 

4. В сельских населенных пунктах предусматривается строительство жилых зданий 

усадебного типа и многоквартирных с необходимыми хозяйственными постройками. 

5. Нормы продолжительности строительства зданий до четырех этажей 

включительно определены для строительства в сельских населенных пунктах. При 

строительстве этих зданий в городах и поселках городского типа к нормам применяется 

коэффициент 0,7. 

6. Продолжительность строительства здания, состоящего из участков разной 

этажности, определяется по строке норм, соответствующей конструкции и общей 

площади квартир всего здания для средней этажности, определяемой по формуле: 

 

зд

nn
ср

S

ЭS
Э




, 

где Sn - площадь застройки участка; 

Sзд - площадь застройки всего здания;  

Эп - число этажей отдельного участка;  

n - порядковый номер отдельного участка. 

7. Продолжительность строительства здания, проектным решением которого 

предусматривается только последовательное позволение отдельных его частей 

(пусковых комплексов, секций и т.д.) или требуется перестановка башенного крана, 

определяется по проекту организации строительства. 

8. Продолжительность строительства и задел в строительстве по внутриквартальным 

инженерным сетям и коммуникациям устанавливается по соответствующим разделам 

настоящих Норм. 

9. Нормами продолжительности строительства надземной части зданий учтено время 

на устройство путей и монтаж башенных кранов. 

10. Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в 

соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части 

здания и 50 % площади помещений подвала. 

Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим 

чердаком) устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей 

площади жилой части здания и 75 % площади технического этажа (технического 

чердака). 

11. Продолжительность строительства жилого здания со встроенными помещениями 

предприятий обслуживания определяется по данному разделу корм с прибавлением на 

каждые 100 м
2
 общей площади встроенных помещений 0,5 мес. 

12. Продолжительность строительства жилого здания с пристроенными 

предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой и пристроенным 

частям. 

13. Продолжительность строительства жилого здания со встроенно-пристроенными 
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предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой встроенной и 

пристроенной частям. Продолжительность строительства встроенной части 

определяется в соответствии с п. 11, а пристроенной части п. 12. 

14. Общая продолжительность строительства зданий, указанных в пп. 12 и 13, 

устанавливается проектом организации строительства, при этом она не должна быть 

более суммарной продолжительности строительства его частей. 

15. Задел на монтаж оборудования встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных предприятий определяется по разделам настоящих норм, 

соответствующим разновидностям этих предприятий. 

16. В целях улучшения ритмичности ввода объектов, организации необходимого 

задела и переходящего фронта работ при поточной застройке допускается оставлять 

технологический перерыв не более трех месяцев между окончанием работ нулевого 

цикла и возведением надземной части. При этом сумма продолжительности 

строительства до технологического перерыва и после него не должна превышать 

нормативную продолжительность строительства. 

17. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в 

эксплуатацию пусковыми комплексами, определяется по общей площади каждого 

пускового комплекса в отдельности с учетом принятой организационно-

технологической последовательности ввода и возможного совмещения производства 

работ по пусковым комплексам. 

18. Продолжительность строительства подземной и надземной частей зданий 

установлена при условии работы одного монтажного крана на каждых четырех секциях 

протяженного здания или на здании, состоящем из четырех или менее секций. 

19. При строительстве жилых зданий с квартирами, оборудуемыми по заказам 

населения, нормативную продолжительность периода отделки здания допускается 

увеличивать на 50 %. Общая продолжительность при этом увеличивается на 

соответствующую величину, но не более одного месяца. 

20. Нормы продолжительности строительства заглубленных отдельно стоящих 

зданий и встроенных помещений, используемых для общественных и технических 

нужд, приспосабливаемых в интересах гражданской обороны, распространяются, на 

объекты всех отраслей народного хозяйства, представленных в Нормах. 

21. Продолжительность строительства жилого здания со встроенным заглубленным 

помещением, используемым для общественных и технических нужд, приспособленных 

в интересах гражданской обороны, определяется как сумма продолжительностей 

строительства части заглубленного помещения и жилого здания без его подземной 

части. Нормы задела в этом случае определяются по показателям для жилых зданий с 

аналогичной продолжительностью строительства. Для прочих зданий 

продолжительность строительства определяется как сумма общей продолжительности 

строительства здания и общей продолжительности строительства заглубленного 

помещения, суммируемая с коэффициентом совмещения 0,5. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Садовый домик с 

мансардой  

Площадью 

застройки до 50 

м
2
:  

                           

монолитный  3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 34 82 100                   

кирпичный и из 

мелких блоков  
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 25 80 100                   

деревянный 

брусчатый  
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 30 80 100                   

деревянный 

каркасный  
2,5 0,5 0,5 1 0,5 К 32 85 100                   

2. Здание 

одноэтажное  

Общей 

площадью, м
2
: 

100  

                           

крупнопанельное  2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 24 100                    

крупноблочное  2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 23 100                    

объемно-

блочное  
1,5 0,5 0,5 0,25 0,25 К 23 100                    

монолитное  3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 16 62 100                   

кирпичное и из 

мелких  
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 18 64 100                   

блоков                            

деревянное 

брусчатое  
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 28 70 100                   

деревянное 

панельное  
2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 36 100                    

деревянное 

каркасное  
2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 37 100                    

150                             

крупнопанельное  3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 12 65 100                   

крупноблочное  3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 11 63 100                   

объемно-

блочное  
2 0,5 0,5 0,75 0,25 К 24 100                    

монолитное  4 0,5 0,5 2,5 0,5 К 10 32 75 100                  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

кирпичное и из 

мелких  
4 0,5 0,5 2,5 0,5 К 11 39 76 100                  

блоков                             

деревянное 

брусчатое  
4 0,5 0,5 2,5 0,5 К 18 48 84 100                  

деревянное 

панельное  
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 26 64 100                   

деревянное 

каркасное  
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 28 67 100                   

3. Здание 

двухэтажное  

Общей 

площадью, м
2
: 

250  

                           

крупнопанельное  4 0,5 0,5 2 1 К 10 42 78 100                  

крупноблочное  4 0,5 0,5 2 1 К 10 41 76 100                  

объемно-

блочное  
2 0,5 0,5 0,75 0,25 К 26 100                    

монолитное  5 0,5 1 2,5 1 К 8 34 61 82 100                 

кирпичное и из 

мелких блоков 
5,5 0,5 1 3 1 К 8 18 42 70 93 100                

деревянное 

брусчатое  
5,5 0,5 1 3 1 К 10 26 54 84 96 100                

деревянное 

панельное  
3,5 0,5 0,5 2 0,5 К 28 61 89 100                  

деревянное 

каркасное  
4,5 0,5 0,5 3 0,5 К 14 39 75 94 100                 

500                             

крупнопанельное  4 0,5 0,5 2 1 К 10 42 78 100                  

крупноблочное  4,5 0,5 1 2 1 К 9 31 70 93 100                 

объемно-

блочное  
3 0,5 1 1 0,5 К 12 71 100                   

монолитное  6 0,5 1 3 1,5 К 6 32 59 69 86 100                

кирпичное и из 

мелких блоков 
6,5 0,5 1 3,5 1,5 К 7 16 33 56 79 98 100               

деревянное 

брусчатое  
6,5 0,5 1 3,5 1,5 К 7 19 43 66 84 96 100               
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

деревянное 

панельное  
4,5 0,5 0,5 2,5 1 К 14 39 75 94 100                 

деревянное 

каркасное  
5,5 0,5 0,5 3,5 1 К 10 26 54 84 96 100                

750                             

крупнопанельное  5 0,5 1 2,5 1 К 9 36 61 85 100                 

крупноблочное  5,5 0,5 1 3 1 К 8 28 62 78 95 100                

объемно-

блочное  
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 10 70 100                   

монолитное  7 0,5 1 4 1,5 К 5 30 41 57 74 94 100               

кирпичное и из 

мелких блоков 
7 0,5 1 4 1,5 К 6 13 39 60 77 92 100               

деревянное 

брусчатое  
6,5 0,5 1 3,5 1,5 К 7 19 43 66 84 96 100               

деревянное 

панельное  
5,5 0,5 1 3 1 К 10 26 54 84 96 100                

деревянное 

каркасное  
6,5 0,5 1 4 1 К 7 19 43 65 84 96 100               

4. Здание 

трехэтажное  

Общей 

площадью, м
2
: 

750  

                           

крупнопанельное  5 0,5 1 2,5 1 К 8 26 59 89 100                 

крупноблочное  5,5 0,5 1 3 1 К 8 28 62 78 95 100                

объемно-

блочное  
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 11 71 100                   

монолитное  7 0,5 1 4 1,5 К 7 33 46 60 78 93 100               

кирпичное и из 

мелких блоков 
7 0,5 1 4 1,5 К 6 13 39 60 77 92 100               

1500                             

крупнопанельное  5,5 0,5 1 3 1 К 8 21 49 79 98 100                

крупноблочное  6,5 0,5 1 4 1 К 7 19 36 57 79 98 100               

объемно-

блочное  
3,5 0,5 0,5 2 0,5 К 10 59 97 100                  

монолитное  8 0,6 1 5 1,5 К 6 22 36 51 64 78 95 100              
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

кирпичное и из 

мелких блоков 
8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100              

2000                             

крупнопанельное  6,5 0,5 1 4 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

крупноблочное  7 0,5 1 4,5 1 К 7 26 42 58 76 93 100               

объемно-

блочное  
4,5 0,5 1,5 2 0,5 К 10 42 73 97 100                 

монолитное  9 0,5 1 6 1,5 К 6 19 31 44 57 71 83 94 100             

кирпичное и из 

мелких блоков  
9 0,5 1,5 5 2 К 7 20 32 45 58 71 84 94 100             

5. Здание 

четырехэтажное  

Общей 

площадью, м
2
: 

1500  

                           

крупнопанельное  5,5 0,5 1 3 1 К 8 21 49 79 98 100                

крупноблочное  6,5 0,5 1 4 1 К 7 19 36 57 79 98 100               

объемно-

блочное  
3,5 0,5 0,5 2 0,5 К 11 58 97 100                  

монолитное  8 0,5 1 5 1,5 К 8 24 38 52 66 80 96 100              

кирпичное и из 

мелких блоков  
8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100              

2000                             

крупнопанельное  6,5 0,5 1 4 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

крупноблочное  7 0,5 1 4,5 1 К 7 26 42 58 76 93 100               

объемно-

блочное  
3,5 0,5 0,5 2 0,5 К 11 58 97 100                  

монолитное  9 0,5 1 6 1,5 К 6 18 30 43 56 70 82 95 100             

кирпичное и из 

мелких блоков  
9 0,5 1,5 5 2 К 7 20 32 45 58 71 84 94 100             

2500                             

крупнопанельное  6,5 0,5 1 4 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

крупноблочное  8 0,5 1 5 1,5 К 6 21 35 49 63 77 95 100              

объемно-

блочное  
4,5 0,5 1 2,5 0,5 К 11 40 66 97 100                 

монолитное  9 0,5 1 6 1,5 К 7 20 33 46 59 73 85 96 100             
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

кирпичное и из 

мелких блоков  
9 0,5 1,5 5 2 К 7 20 32 45 58 71 84 94 100             

6. Здание 

пятиэтажное  

Общей 

площадью, м
2
: 

1500  

                           

крупнопанельное  5 1 1 2 1 К 8 26 59 89 100                 

крупноблочное  6 1 1 3 1 К, 8 21 41 64 87 100                

объемно-

блочное  
3 1 0,5 1 0,5 К 9 69 100                   

монолитное  6 1 1 3 1 К 8 20 40 63 86 100                

кирпичное и из 

мелких блоков  
6,5 1 1 3 1,5 К 7 16 33 56 79 98 100               

2500                             

крупнопанельное  5,5 1 1 2,5 1 К 8 21 49 79 98 100                

крупноблочное  6,5 1 1 3,5 1 К 7 19 36 57 79 98 100               

объемно-

блочное  
4 1 1 1,5 0,5 К 8 18 68 100                  

монолитное  6,5 1 1 3,5 1 К 7 32 45 59 77 97 100               

кирпичное и из 

мелких блоков 
7 1 1 3,5 1,5 К 7 14 29 49 71 91 100               

4000                             

крупнопанельное  6 1 1 3 1 К 9 28 44 77 95 100                

крупноблочное  7 1 1 4 1 К 8 21 37 58 76 95 100               

объемно-

блочное  
4,5 1 1 2 0,5 К 9 20 54 97 100                 

монолитное  7,5 1 1 4,5 1 К 6 30 43 57 76 86 97 100              

кирпичное и из 

мелких блоков 
3 1 1 4,5 1,5 К 7 18 32 47 62 77 92 100              

6000                             

крупнопанельное  6,5 1 1 3,5 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

крупноблочное  8 1 1 5 1 К 6 15 26 41 58 76 94 100              

объемно-

блочное  
4,5 1 1 2 0,5 К 9 20 54 97 100                 

монолитное  8 1 1 5 1 К 5 27 38 49 56 74 95 100              
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

кирпичное и из 

мелких блоков 
9 1 1 5,5 1,5 К 6 17 28 42 58 74 88 96 100             

7. Здание 

девятиэтажное  

Общей 

площадью, м
2
: 

3000  

                           

крупнопанельное  5 1 1 2 1 К 8 26 59 89 100                 

крупноблочное  6,5 1 1 3,5 1 К 7 19 36 57 79 98 100               

каркасно-

панельное  
7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

объемно-

блочное  
4 1 1 1,5 0,5 К 7 18 68 100                  

монолитное  7,5 1 1 4,5 1 К 5 29 42 56 75 85 96 100              

кирпичное и из 

мелких блоков 
8 1 1 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100              

6000                             

крупнопанельное  6,5 1 1 3,5 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

крупноблочное  8 1 1 4,5 1,5 К 6 15 26 41 58 76 94 100              

каркасно-

панельное  
9 1 1 6 1 К 6 12 26 40 53 66 79 92 100             

объемно-

блочное  
4,5 1 1 2 0,5 К 6 16 63 97 100                 

монолитное  9,5 1 1 6 1,5 К 5 16 28 40 49 58 68 80 97 100            

кирпичное и из 

мелких блоков  
10 1 1,5 5,5 2 К 7 21 32 43 53 64 74 85 93 100            

8000                             

крупнопанельное  6,5 1 1 3,5 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

крупноблочное  8 1 1 4,5 1,5 К 6 15 26 41 58 76 94 100              

каркасно-

панельное  
9 1 1 6 1 К 6 12 26 40 53 66 79 92 100             

объемно-

блочное  
5 1 1 2,5 0,5 К 6 16 45 75 100                 

монолитное  10,6 1 1 7 1,5 К 6 14 24 34 44 54 65 72 82 96 100           

кирпичное и из 

мелких блоков  
11 1 1,5 6,5 2 К 5 12 23 33 43 53 63 73 83 93 100           

10000                            
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

крупнопанельное  7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

крупноблочное  9 1 1,5 5 1,5 К 6 13 27 41 54 67 80 93 100             

каркасно-

панельное  
10 1 1,5 6 1,5 К 5 12 24 36 48 59 70 81 92 100            

объемно-

блочное  
5,5 1 1 3 0,5 К 6 14 42 72 97 100                

монолитное  11 1 1 7,5 1,5 К 5 12 22 32 42 52 62 72 83 93 100           

кирпичное и из 

мелких блоков  
12 1 1,5 7,5 2 К 5 12 23 32 41 50 59 68 77 87 96 100          

12000                            

крупнопанельное  8 1 1 4,5 1,5 К 6 14 30 46 62 77 92 100              

крупноблочное  10 1 1,5 6 1,5 К 5 12 24 36 48 58 69 80 91 100            

каркасно-

панельное  
11 1 1,5 7 1,5 К 4 11 21 31 41 51 61 71 81 91 100           

объемно-

блочное  
5,5 1 1 3 0,5 К 6 14 42 72 97 100                

монолитное  12 1 1 8,5 1,5 К 4 9 17 24 35 46 55 64 73 82 92 100          

кирпичное и из 

мелких блоков  
12,5 1 1,5 8 2 К 5 7 10 16 24 38 47 59 70 81 92 98 100         

8. Здание 

десятиэтажное  

Общей 

площадью, м
2
: 

3500 

                           

крупнопанельное  6 1 1 3 1 К 8 20 43 76 91 100                

крупноблочное  6,6 1 1 3,5 1 К 7 19 36 57 79 98 100               

каркасно-

панельное  
7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

объемно-

блочное  
3,5 1 1 1 0,5 К 13 55 97 100                  

монолитное  8 1 1 5 1 К 5 26 37 48 55 73 95 100              

кирпичное и из 

мелких блоков  
8 1 1 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100              

7000                            

крупнопанельное  7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

крупноблочное  7,5 1 1 4,5 1 К 9 15 34 53 74 86 97 100              
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

каркасно-

панельное  
8,5 1 1 5 1,5 К 6 14 28 42 56 70 84 98 100             

объемно-

блочное  
4,5 1 1 2 0,5 К 9 20 54 97 100                 

монолитное  9 1 1 5,5 1,6 К 6 18 30 42 56 70 82 93 100             

кирпичное и из 

мелких блоков  
9,5 1 1 5,5 2 К 6 10 17 32 46 62 79 91 98 100            

9000                             

крупнопанельное  7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

крупноблочное  8 1 1 5 1 К 6 15 26 41 58 76 94 100              

каркасно-

панельное  
9 1 1 5,5 1,5 К 6 12 26 40 53 66 79 92 100             

объемно-

блочное  
5 1 1 2,5 0,5 К 8 19 47 75 100                 

монолитное  10 1 1 6,5 1,5 К 5 17 29 41 50 59 69 80 95 100            

кирпичное и из 

мелких блоков  
10,5 1 1,5 6 2 К 6 9 15 23 38 50 66 78 91 99 100           

11000                             

крупнопанельное  8 1 1,5 4 1,5 К 6 14 30 46 62 77 92 100              

крупноблочное  9 1 1,5 5 1,5 К 6 13 27 41 54 67 80 93 100             

каркасно-

панельное  
9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 7 8 16 29 46 64 80 83 99 100            

объемно-

блочное  
5 1 1 2,5 0,5 К 8 19 47 75 100                 

монолитное  11 1 1 7 2 К 5 12 22 32 42 52 62 72 83 93 100           

кирпичное и из 

мелких блоков  
11,5 1 1,5 7 2 К 6 7 12 20 30 42 55 68 81 92 98 100          

13000                             

крупнопанельное  9 1 1,5 5 1,5 К 6 12 26 40 53 66 79 92 100             

крупноблочное  9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 5 12 24 36 48 60 72 85 98 100            

каркасно-

панельное  
10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 4 11 21 32 43 54 65 76 87 97 100           

объемно-

блочное  
5,5 1 1 3 0,5 К 6 14 42 72 97 100                

монолитное  12 1 1 8 2 К 4 12 21 29 38 46 55 63 72 80 89 96 100         
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

кирпичное и из 

мелких блоков  
12,5 1 1,5 8 2 К 5 7 10 16 24 38 47 59 70 81 92 98 100         

9. Здание 

двенадцатиэтажное  

Общей 

площадью, м
2
: 

4000  

                           

крупнопанельное  7 1 1 3,5 1,5 К 7 18 36 57 77 92 100               

крупноблочное  8 1 1 4,5 1,5 К 6 14 30 46 62 77 92 100              

каркасно-

панельное  
9 1 1 5,5 1,5 К 6 12 26 40 53 66 79 92 100             

объемно-

блочное  
4,5 1 1,5 1,5 0,5 К 6 16 63 97 100                 

монолитное  9 1 1 5,5 1,5 К 7 20 32 44 58 72 84 96 100             

кирпичное  9,5 1 1,5 5 2 К 6 9 16 28 42 58 74 88 98 100            

8000                             

крупнопанельное  8 1 1,5 4 1,5 К 6 14 30 46 62 77 92 100              

крупноблочное  9 1 1,5 5 1,5 К 6 13 27 41 54 67 80 93 100             

каркасно-

панельное  
9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100            

объемно-

блочное  
5,5 1 1,5 2 1 К 6 14 46 77 98 100                

монолитное  10 1 1 6,5 15 К 5 17 29 40 49 58 68 79 95 100            

кирпичное  10,5 1 1,5 6 2 К 6 9 15 23 38 50 66 78 91 99 100           

12000                             

крупнопанельное  9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100            

крупноблочное  10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 5 9 17 26 38 51 64 78 90 97 100           

каркасно-

панельное  
11 1 1,5 7 1,5 К 5 10 19 30 41 52 62 72 82 92 100           

объемно-

блочное  
6,5 1 2 2,5 1 К 6 13 23 52 81 98 100               

монолитное  13 1 1 9 2 К 4 12 21 29 38 46 55 63 72 80 89 96 100         

кирпичное  13,5 1 2 8,5 2 К 6 7 10 15 22 31 41 50 60 71 84 94 99 100        

10. Здание 

четырнадцатиэтажное  

Общей 

площадью, м
2
:  

                           

5000                             

крупнопанельное  8 1 1,5 4 1,5 К 6 14 30 46 62 77 92 100              
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

крупноблочное  9 1 1,5 5 1,5 К 6 13 27 41 54 67 80 93 100             

каркасно-

панельное  
9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100            

объемно-

блочное  
6 1 2 2 1 К 5 13 20 61 97 100                

монолитное  9 1 1 5,5 1,5 К 8 21 33 45 59 73 85 97 100             

кирпичное  9,5 1 1,5 5 2 К 6 9 16 28 42 58 74 88 98 100            

8000                             

крупнопанельное  9 1 1,5 5 1,5 К 6 12 26 40 53 66 79 92 100             

крупноблочное  9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 5 12 24 36 48 60 72 85 98 100            

каркасно-

панельное  
10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 4 11 21 32 43 54 65 76 87 97 100           

объемно-

блочное  
6,5 1 2 2,5 1 К 5 13 20 51 81 98 100               

монолитное  10 1 1 6,5 1,5 К 6 18 28 39 48 57 67 78 94 100            

кирпичное  11 1 1,5 6,5 2 К 5 12 23 33 43 53 63 73 83 93 100           

12000                             

крупнопанельное 9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100            

крупноблочное  10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 5 9 17 26 38 51 64 78 90 97 100           

каркасно-

панельное  
11 1 1,5 7 1,5 К 5 10 19 30 41 52 62 72 82 92 100           

объемно-

блочное  
7,3 1 2 3,5 1 К 4 10 19 40 62 84 98 100              

монолитное  13 1 1 9 2 К 4 11 20 28 37 45 54 62 71 79 88 95 100         

кирпичное  13,5 1 2 8,5 2 К 6 7 10 15 22 31 41 50 60 71 84 94 98 100        

11. Здание 

шестнадцатиэтажное  

Общая площадь, 

м
2
: 

6000  

                           

крупнопанельное  8 1 1,5 4 1,5 К 6 14 30 46 62 77 92 100              

каркасно-

панельное  
9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100            

Объемно-

блочное  
6 1 2 2 1 К 6 14 41 68 97 100                

монолитное  12 1 2 6 3 К 4 10 21 31 41 51 61 71 80 89 96 100          

12000                             
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

крупнопанельное  9 1 1,5 5 1,8 К 6 12 26 40 53 66 79 92 100             

каркасно-

панельное  
10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 4 11 21 32 43 54 65 76 87 97 100           

объемно-

блочное  
6,5 1 2 2,5 1 К 4 9 20 47 73 98 100               

монолитное  14 1 3 7 3 К 4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 96 100        

18000                             

крупнопанельное  9,5 1 15 5,5 1,5 К 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100            

каркасно-

панельное  
10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 4 11 21 32 43 54 65 76 87 97 100           

объемно-

блочное 
7,5 1 3 2,5 1 К 5 12 20 39 58 78 99 100              

монолитное  16 1 3 9 8 К 8 15 22 29 36 43 50 57 63 70 77 84 91 96 100       

12. Здание двадцати 

двухэтажное  

Общей 

площадью, м
2
: 

8000 

                           

крупнопанельное  9,5 1 1,5 5,5 0,5 К 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100            

каркасно-

панельное  
11 1 1,5 7 1,5 К 5 11 19 30 41 52 63 73 83 91 100           

объемно-

блочное  
6 1 2 2 1 К 6 14 22 47 97 100                

монолитное  14 1 3 7 3 К 3 7 14 20 29 38 47 56 65 74 83 91 96 100        

16000                             

крупнопанельное  11 1 2 6 2 К 5 11 22 32 41 51 61 71 82 91 100           

каркасно-

панельное  
13 1 2 8 2 К 4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 90 100         

объемно-

блочное  
7,5 1 2 3,5 1 К 5 12 20 43 67 89 99 100              

монолитное  18 1 3 11 3 К 3 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 66 71 76 82 90 95 100    

13. Здание 

двадцатипятиэтажное  

Общей 

площадью, м
2
:  

                           

9000                             

крупнопанельное  9,5 1 1,1 5,5 1,5 К 7 8 16 29 46 64 80 93 99 100            

каркасно-

панельное  
11 1 1,5 7 1,5 К 5 11 19 30 41 52 63 73 83 91 100           



 192 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

объемно-

блочное  
6,5 1 2 2,5 1 К 6 14 22 48 74 98 100               

монолитное  16 1 3 9 3 К 3 8 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 96 100      

18000                             

крупнопанельное  11 1 2 6 2 К 5 11 22 32 41 51 61 71 82 91 100           

каркасно-

панельное  
13 1 2 8 2 К 4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 90 100         

объемно-

блочное  
7,5 1 2 3,5 1 К 5 12 20 42 61 90 98 100              

монолитное  20 1 3 13 3 К 3 7 13 20 ,26 32 37 42 52 57 62 67 72 77 82 87 92 96 100   

14. Заглубленное 

отдельностоящее 

здание или 

встроенное 

помещение, 

используемое для 

общественных или 

технических нужд, 

приспосабливаемое в 

интересах 

гражданской обороны  

Обшей 

площадью, м
2
:  

                           

100 - из 

бетонных блоков  
5 0,5 4 - 0,5 К 8 23 64 84 100                 

200 - из 

бетонных блоков  
6 0,5 5 - 0,5 К 6 16 32 66 87 100                

500                             

каркасно-

панельное  
7 1 5 - 1 К 7 10 23 42 63 86 100               

из бетонных 

блоков  
8 1 6 - 1 К 3 9 18 33 51 70 87 100              

1000                             

каркасно-

панельное  
9 1 7 - 1 К 6 9 18 33 51 70 80 92 100             

из бетонных 

блоков  
10 1 8 - 1 К 4 8 14 26 42 59 75 82 91 100            

1600                             

каркасно-

панельное  
10 1 8 - 1 К 6 9 18 33 51 70 86 92 96 100            

из бетонных 

блоков  
11 1 9 - 1 К 4 8 14 26 42 59 72 78 35 92 100           

2000                             

каркасно-

панельное  
11 1 8 - 2 К 6 10 16 27 43 60 78 84 92 96 100           
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности строительства, мес 

Показатель 
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

подземная 

часть 

надземная 

часть 
отделка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

из бетонных 

блоков  
12 1 9 - 2 К 4 8 13 21 30 41 52 64 76 87 94 100          

2500                             

каркасно-

панельное  
13 1 10 - 2 К 6 10 16 25 40 54 62 70 78 84 92 96 100         

3000                             

каркасно-

панельное  
15 1 12 - 2 К 4 7 11 15 22 31 39 54 65 78 82 88 92 96 100       
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2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

распространяются на комплекс зданий и сооружений гостиниц общего типа с 

инженерным и технологическим оборудованием. 

2. При наличии на линии скоростного трамвая подземного участка нормативная 

продолжительность строительства этого участка устанавливается проектом 

организации строительства. В этом случае общая продолжительность строительства 

линии скоростного трамвая устанавливается по наибольшей продолжительности 

строительства подземного или надземного участков линии. 

3. Нормы продолжительности строительства трамвайных и троллейбусных депо, а 

также показатели строительных объемов установлены на весь комплекс зданий и 

сооружений депо с выделением показателей объема главного производственного 

корпуса. 

4. Основным показателем для определения продолжительности строительства 

ремонтного трамвайно-троллейбусного завода является строительный объем зданий 

завода. Количество ремонтов и объем выпуска продукции как дополнительные 

показатели могут отличаться от указанных в нормах. 

5. Нормами продолжительности строительства дорог учтено строительство 

водостоков диаметром 500-1200 мм. 

6. Продолжительность строительства комплекса дороги с путепроводами и 

тоннелями устанавливается по наибольшей норме одного из объектов комплекса - 

дороги, путепровода или тоннеля. 

7. Для определения продолжительности строительства скоростных дорог и 

магистральных улиц непрерывного движения необходимо для каждого проекта 

составлять индивидуальный календарный график строительства. 

8. Нормы продолжительности строительства и задела предусматривают 

строительство инженерных сетей в городах и на промышленных площадках, а также 

вне городов и промышленных площадок. 

9. Продолжительность строительства наружных инженерных сетей и 

распределительной газовой сети принимается с коэффициентом 1,2 в условиях 

благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий. 

10. При строительстве наружных трубопроводов нормами предусмотрено 

производство работ одним или несколькими потоками в соответствии с табл. 1. 

11. Нормы продолжительности строительства для канализационных насосных 

станций определены для варианта подземной части из монолитного железобетона при 

глубине подводящего коллектора 7 м. При подземной части из сборного железобетона 

нормы продолжительности строительства и задела следует принимать с 

коэффициентом 0,85. На способ производства работ и глубину подводящего коллектора 

нормы не корректируются. 

Т а б л и ц а  1  

Трубопроводы  
Число потоков строительства, при протяженности участка, км  

2-10  15  30  50  

Из стальных труб  1  
Совмещение на 50 % 

вторым потоком  
2  3  

Из чугунных, асбоцементных, 

керамических, бетонных и 

железобетонных труб диаметром от 500 

до 1600 мм  

1  То же  2  3  

Из железобетонных труб диаметром 2400 

и 3500 мм  
1  2  3  4  
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12*. Если в систему водоснабжения или канализации входят несколько 

нормируемых объектов (насосные станции, очистные сооружения, сети водопровода 

или канализации), продолжительность строительства комплекса определяется по 

формуле: 

Т = Тмакс + (Т1 + Т2 + Т3 + …)К, (1) 

где Тмакс - максимальная продолжительность строительства одного из нормируемых 

объектов; 

Т1, Т2, Т3 и т. д. - продолжительность строительства нормируемых объектов, 

входящих в систему; 

К - коэффициент совмещения устанавливается согласно табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Число объектов, входящих в систему  2  3  4  более 4-х  

К  0,5  0,4  0,35  0,3  

Примечания*: 1. Формулой (1) следует пользоваться при условии: 

Т1 + Т2 + … > 0,5 Тмакс 

При Т1 + Т2 + … < 0,5 Тмакс продолжительность строительства принимается по Тмакс. 

2. При включении в систему: 

нескольких насосных станций для расчета в формулу включается наибольшая норма одной из 

станций; 

нескольких внеплощадочных трубопроводов, суммарная продолжительность строительства которых 

больше Тмакс, для расчета принимается наибольшая норма одного из трубопроводов. 

При строительстве одного трубопровода, продолжительность которого меньше Тмакс. он исключается 

из расчета в формуле (1). 

3. Данная методика расчета не применяется, если в систему канализации входят коллекторные 

тоннели и их продолжительность строительства может являться определяющей для всей системы в 

целом. 

4. В случае строительства одновременно нескольких систем водоснабжения и канализации общая 

продолжительность строительстве такого комплекса устанавливается по наибольшей продолжительности 

одной из систем, к которой прибавляется продолжительность строительства остальных систем с 

коэффициентом совмещения при двух системах 0,5; при трех - 0,4; четырех и более - 0,3. 

13. Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных 

котельных установлены для открытой системы теплоснабжения. При строительстве 

котельных, работающих на всех видах топлива по закрытой схеме теплоснабжения, 

продолжительность строительства принимается с коэффициентом 0,7. 

Для котельных с числом котлоагрегатов, отличным от указанного в нормах, 

продолжительность строительства определяется экстраполяцией с учетом: 

суммарной паропроизводительности или тепло-производительности котлоагрегатов 

для котельных с котлом типа КЕ, ДЕ, КВТС, КВГМ; 

числа котлов для котельных с чугунно-секционными котлами. 

14. Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и 

водогрейными котлами, приведенными в нормах, определяется как сумма 

продолжительности строительства каждой части котельной с коэффициентом 0,78. 

Определение продолжительности строительства каждой части смешанной котельной 

производится согласно п. 15. 

15. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в 

непроходных каналах в мокрых грунтах. 

Общая продолжительность строительства теплотрассы Тр определяется по формуле: 

Тр=Т+Т(П - 1)0,3, 

где Т - норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра 

протяженностью 1 км; 

П - общая протяженность теплотрассы, км; 
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0,3 - коэффициент на поточное строительство и совмещение работ на участках 

трассы. 

16. Продолжительность строительства тепловых сетей при прокладке способами, 

отличными от указанного в п. 15, устанавливается умножением значения Тр на 

следующие коэффициенты: 0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в 

сухих грунтах и бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 0,88 - при бесканальной 

прокладке в сухих грунтах; 0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких 

опорах. 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Гостиницы 

1. Гостиница  Здание трехэтажное на 50 

мест, объем 7 тыс. м
3
: 

крупнопанельное  

8,5 1,5 
1,5 

7-8 
К 7 65 100              

каркасно-панельное  
9 1,5 

1,5 

7-8 
К 15 59 100              

крупноблочное  
9,5 1,5 

1,5 

8-9 
К 16 49 68 100             

кирпичное и из мелких 

блоков  
11 2 

2 

9-10 
К 11 39 79 100             

На 100 мест, объем 12 тыс. 

м
3
: 

крупнопанельное  

10 1,5 
2 

8-9 
К 12 50 98 100             

каркасно-панельное  
10,5 1,5 

3 

8-10 
К 11 46 93 100             

крупноблочное  
11 2 

2 

9-10 
К 13 39 79 100             

кирпичное и из мелких 

блоков  
12 2 

3 

10-12 
К 9 31 74 100             

Здание пятиэтажное на 200 

мест, объем 20 тыс. м
3
: 

крупнопанельное  

11,5 2 
2 

9-10 
К 9 38 82 100             

каркасно-панельное  
12 2 

3 

9-11 
К 9 35 73 100             

крупноблочное  
12,5 2 

2 

10-11 
К 11 32 60 98 100            

кирпичное и из мелких 

блоков  
14 2 

3 

11-13 
К 8 25 51 88 100            

Здание девятиэтажное на 

300 мест, объем 35 тыс. м
3
: 

крупнопанельное  

17 3 
4 

13-16 
К 6 17 40 65 95 100           

каркасно-панельное  
18 3 

4 

14-17 
К 6 15 36 60 89 100           
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

кирпичное и из мелких 

блоков  
21 3 

4 

17-20 
К 6 12 25 43 63 88 100          

На 400 мест, объем 40 тыс. 

м
3
: 

крупнопанельное  

19 3 
4 

15-18 
К 6 14 32 55 82 99 100          

каркасно-панельное  
20 3 

4 

16-19 
К 6 12 29 50 72 97 100          

кирпичное и из мелких 

блоков  
23 3 

4 

18-21 
К 6 10 21 36 52 71 97 100         

На 500 мест, объем 55 тыс. 

м
3
: 

крупнопанельное  

21 3 
4 

17-20 
К 6 11 26 46 66 92 100          

каркасно-панельное  
22 3 

4 

18-21 
К 6 10 23 41 60 84 99 100         

кирпичное и из мелких 

блоков  
24 3 

4 

19-22 
К 5 10 19 23 49 64 87 100         

Здание двенадцатиэтажное 

на 600 мест, объем 75 тыс. 

м
3
: 

крупнопанельное  

28 3 
5 

22-26 
К 5 7 14 26 41 57 71 92 99 100       

каркасно-панельное  
29 3 

5 

24-28 
К 5 7 13 25 38 54 67 87 98 100       

кирпичное и из мелких 

блоков  
32 3 

5 

26-30 
К 5 7 11 20 30 42 54 67 83 97 100      

На 800 мест, объем 100 тыс. 

м
3
: 

крупнопанельное  

30 3 
6 

23-28 
К 5 7 12 23 35 51 65 87 97 100       

каркасно-панельное  
31 3 

6 

25-30 
К 5 7 11 21 33 47 61 77 94 99 100      

кирпичное и из мелких 

блоков  
36 3 

6 

29-34 
К 4 6 10 19 29 40 52 65 80 88 97 100     
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Здание 

шестнадцатиэтажное на 800 

мест, объем 100 тыс. м
3
:  

                    

крупнопанельное  
31 3 

6 

24-29 
К 5 7 11 21 33 47 61 7 94 99 100      

каркасно-панельное  
32 3 

6 

25-30 
К 5 6 10 20 31 45 59 70 89 98 100      

На 1000 мест, объем 120 

тыс. м
3
: крупнопанельное  

34 3 
6 

27-32 
К 5 6 10 18 28 40 53 65 78 95 99 100     

каркасно-панельное  
35 3 

6 

28-33 
К 5 6 10 16 26 38 51 63 74 90 98 100     

На 1200 мест, объем 130 

тыс. м
3
: крупнопанельное  

36 3 
6 

29-34 
К 5 6 9 15 25 36 48 60 71 85 97 100     

каркасно-панельное  
37 3 

6 

30-35 
К 5 6 9 14 23 34 46 57 68 80 95 99 100    

На 1500 мест, объем 150 

тыс. м
3
: крупнопанельное  

38 3 
7 

30-36 
К 4 5 9 14 22 32 44 55 66 76 91 97 100    

каркасно-панельное  
40 3 

7 

32-38 
К 4 5 9 12 21 30 40 52 61 71 83 96 99 100   

На 2000 мест, объем 180 

тыс. м
3 
крупнопанельное  

43 3 
7 

35-41 
К 4 5 8 11 17 25 34 45 55 65 73 85 96 99 100  

каркасно-панельное  
45 3 

7 

37-43 
К 4 5 8 10 15 23 31 41 51 60 69 78 91 97 100  

Здания управления * 

2. Здания управления  До 50 сотрудников. Стены 

кирпичные, объем 4,5 тыс. 

м
3
  

8 1 - К 
26 

27 

63 

69 

100 

100 
             

До 100 сотрудников. Стены 

кирпичные, объем 5,3 тыс. 

м
3
  

8 1 - К 
31 

33 

63 

71 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

На 200 сотрудников. Стены 

кирпичные, объем 8,7 тыс. 

м
3
  

10 1 - К 
15 

15 

54 

62 

84 

95 

100 

100 
            

На 400 сотрудников. Стены 

кирпичные, объем 15,9 тыс. 

м
3
  

12 1,5 - К 
18 

20 

51 

60 

80 

91 

100 

100 
            

3. Сельское здание 

управления с отделением 

связи и Сбербанком  

До 30 сотрудников. Стены 

кирпичные, объем 3,5 тыс. 

м
3
  

7 1 - К 
35 

38 

72 

81 

100 

100 
             

До 70 сотрудников. Стены 

кирпичные, объем 8,3 тыс. 

м
3
  

11 1 - К 
18 

20 

51 

60 

80 

91 

100 

100 
            

Здания учреждений банка и Сбербанка * 

4. Здание районного 

отделения банка  

До 35 сотрудников. Стены 

кирпичные, объем 4,6 тыс. 

м
3
  

8 1 - К 
26 

27 

63 

69 

100 

100 
             

До 100 сотрудников. Стены 

кирпичные объем 9,8 тыс. 

м
3
  

11 1 - К 
18 

20 

51 

60 

80 

91 

100 

100 
            

5. Здание центрального 

Сбербанка  

До 50 сотрудников. Стены 

кирпичные, объем 2,3 тыс. 

м
3
  

7 1 - К 
38 

38 

72 

81 

100 

100 
             

Здания юридических учреждений * 

6. Здание народного суда  1 зал судебных заседаний. 

Стены кирпичные, объем 

1,3 тыс. м
3
  

7 1 - К 
39 

42 

78 

86 

100 

100 
             

3 зала судебных заседаний. 

Стены кирпичные, объем 

4,8 тыс. м
3
  

8 1 - К 
26 

27 

63 

69 

100 

100 
             

Городской электрический транспорт 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7. Трамвайная линия  Одиночный путь на 

обособленном полотне и в 

одном уровне с проезжай 

частью, с контактной 

сетью, протяженность, км:  

3 6 2 - К 62 100               

5  12 2 - К 20 58 87 100             

11  18 2 - К 12 30 48 66 84 100           

8. Наземная линия 

скоростного трамвая  

Двойной путь на 

обособленном или 

самостоятельном полотне с 

контактной сетью, 

устройством регулирования 

движения, остановочными 

пунктами, протяженность, 

км: 

4  15 2 - К 

20 

17 

45 

44 

71 

70 

89 

89 

100 

100            

8  
21 3 - К 

13 

13 

25 

25 

39 

39 

54 

54 

72 

72 

88 

88 

100 

100 
         

14  
30 4 - К 

9 

7 

20 

18 

32 

31 

43 

43 

54 

54 

66 

67 

79 

80 

90 

91 

97 

97 

100 

100 
      

9. Троллейбусная линия  Контактная сеть в 

однопутном исчислении, 

протяженность, км: 

4  3 0,5 - К 100                

8  5 0,5 - К 60 100               

10. Трамвайно-

троллейбусная тяговая 

подстанция  

Одноагрегатная 1200 кВт. 

Здание одноэтажное, 

блочное, кирпичное или из 

других мелкоштучных 

материалов. Объем 500 м
3
  

4 0,5 2 

3-4 

К 71 

79 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Двухагрегатная 2400 кВт. 

Здание одноэтажное, 

блочное, кирпичное или из 

других мелкоштучных 

материалов. Объем 1000 м
3
  

5 1 2 

4-5 

К 44 

57 

100 

100 

              

Трехагрегатная 3600 кВт. 

Здание одно-, двухэтажное, 

блочное, кирпичное или из 

других мелкоштучных 

материалов. Объем 1500 м
3
  

6 1 2,5 

4-6 

К 36 

55 

100 

100 

              

Четырехагрегатная 4800 

кВт. Здание одно-, 

двухэтажное, блочное, 

кирпичное или из других 

мелкоштучных материалов. 

Объем 3500 м
3
  

7 1 3 

5-7 

К 27 

44 

87 

90 

100 

100 

             

11. Трамвайное депо  На 100 вагонов. Объем 

зданий 80 тыс. м
3
, в том 

числе производственный, 

корпус 58 тыс. м
3
  

19 3 6 

12-17 

К 13 

14 

26 

29 

41 

46 

60 

63 

77 

79 

94 

96 

100 

100 

         

На 150 вагонов. Объем 

зданий 90 тыс. м
3
, в том 

числе производственный 

корпус 64 тыс. м
3
  

20 3 6 

13-18 

К 12 

13 

25 

28 

40 

45 

59 

62 

78 

79 

93 

93 

100 

100 

         

На 200 вагонов. Объем 

зданий 120 тыс. м
3
, в том 

числе производственный 

корпус 108 тыс. м
3
  

24 4 6 

17-22 

К 10 

11 

21 

23 

36 

39 

49 

52 

62 

66 

76 

78 

89 

91 

100 

100 

        

12. Троллейбусное депо  На 100 машин. Объем 

зданий 70 тыс. м
3
, в том 

числе производственный 

корпус 53 тыс. м
3
  

19 3 6 

12-17 

К 13 

14 

26 

29 

41 

46 

60 

63 

77 

79 

94 

95 

100 

100 

         



 203 

Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

На 150 машин. Объем 

зданий 75 тыс. м
3
, в том 

числе производственный 

корпус 63 тыс. м
3
  

20 3 6 

13-18 

К 12 

13 

25 

28 

40 

45 

59 

62 

78 

79 

93 

93 

100 

100 

         

На 200 машин. Объем 

зданий 85 тыс. м
3
, в том 

числе производственный 

корпус 78 тыс. м
3
  

22 3 6 

15-20 

К 11 

12 

22 

24 

37 

40 

52 

56 

65 

68 

78 

80 

91 

93 

100 

100 

        

13. Ремонтный трамвайно-

троллейбусный завод  

Ремонт 375 ед. выпуск 

продукции на 6,7 млн. руб. 

Объем зданий 200 тыс. м
3
. 

Общая площадь главного 

производственного корпуса 

20,7 тыс. м
2
. Объем 

главного корпуса 156,8 тыс. 

м
3
  

36 4 15 

19-33 

К 8 

7 

16 

17 

24 

26 

32 

35 

41 

44 

52 

55 

62 

64 

70 

69 

76 

75 

85 

85 

94 

95 

100 

100 

    

   В - - - - - - - 65 

64 

65 

64 

65 

64 

65 

64 

100 

100 

    

   З 8 

7 

16 

17 

24 

26 

32 

35 

41 

44 

52 

55 

62 

64 

5 

5 

11 

11 

20 

21 

29 

31 

-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс, 

выпуск продукции на 2,5 

млн. руб.  

24 

1-24 

4 6 

19-24 

К 12 

11 

23 

25 

34 

38 

46 

50 

59 

64 

75 

79 

89 

91 

100 

100 

        

2-й пусковой комплекс, 

выпуск продукции на 4,2 

млн. руб.  

15 

22-36 

- 6 

28-33 

К - - - - - - - 14 

14 

31 

31 

57 

58 

82 

86 

100 

100 

    

14. Механизированные 

мастерские службы пути  

На 100 км одиночного пути 

трамвая. Объем зданий 11,4 

тыс. м
3
, в том числе 

производственное здание 8 

тыс. м
3
  

11 2 3 

8-10 

К 21 

25 

46 

57 

77 

87 

100 

100 

            

15. Ремонтные мастерские 

служб энергохозяйств  

На 100 км одиночной 

контактной сети. Объем 

здания 9 тыс. м
3
, в том 

числе производственное 

здание 7 тыс. м
3
  

9 2 3 

6-8 

К 32 

37 

65 

71 

100 

100 

             

16. Конечная станция на Здание одноэтажное, 6 1 2 К 57 100               
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

маршрутах трамвая и 

троллейбуса  

кирпичное. Объем 700 м
3
  5-6 57 100 

Городские улицы и дороги 

17. Скоростные дороги  Для 6 полос движения, км: 

1  
15 1 - К 14 29 56 84 100            

3  32 2 - К 6 14 24 34 47 62 74 83 92 97 100      

5  45 2 - К 5 11 16 22 29 35 41 49 58 67 75 82 89 93 100  

   В - - - - - - - 43 43 43 43 43 43 43 100  

   З 5 11 16 22 29 35 41 6 15 24 32 39 46 52 -  

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 3 км  

24 

1-24 
2 - К 12 25 39 52 67 82 97 100         

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км  

22 

24-45 
2 - К - - - - - - - 11 26 42 56 68 80 91 100  

18. Магистральные улицы 

и дороги  

Общегородского значения 

непрерывного движения 

для 6 полос движения, 

протяженность, км: 

1  15 1 - К 14 29 56 84 100            

3  32 2 - К 6 14 24 34 47 62 74 83 92 97 100      

5  45 2 - К 5 11 16 22 29 35 41 49 58 67 75 82 89 95 100  

   В - - - - - - - 43 43 43 43 43 43 43 100  

   З 5 11 16 22 29 35 41 6 15 24 32 39 46 52 -  

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 3 км  

24 

1-24 
2 - К 12 25 39 52 67 82 97 100         

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км  

22 

24-45 
2 - К - - - - - - - 11 26 42 56 68 80 91 100  

Общегородского значения 

регулируемого движения, 

протяженностью:  

                    

1 км для 4 полос движения  12 1 - К 23 47 78 100             
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 « 6 «  13 1 - К 11 38 65 94 100            

3 « 4 «  24 2 - К 9 19 30 41 55 71 87 100         

   В - - - - 48 48 48 100         

   З 9 19 30 41 7 23 39 -         

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

16 

1-15 
2 - К 19 41 63 78 100            

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

13 

12-24 
1 - К - - - 8 13 43 74 100         

3 км для 6 полос движения  28 2 - К 5 13 26 42 55 64 74 84 92 100       

   В - - - - 53 53 53 53 53 100       

   З 5 13 26 42 2 11 21 31 39 -       

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

15 

1-15 
2 - К 9 24 48 78 100            

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

14 

15-28 
1 - К - - - - 5 24 45 65 84 100       

5 км для 4 полос движения  31 2 - К 7 17 28 40 50 60 69 78 87 94 100      

   В    29 29 58 58 58 58 58 100      

   З 7 17 28 11 21 2 11 20 29 36 -      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

12 

1-12 
2 - К 23 57 86 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

10 

9-18 
1 - К - - 9 35 72 100           

3-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км  

14 

18-31 
1 - К - - - - - 4 27 48 68 85 100      

5 км для 6 полос движения  33 2 - К 5 11 17 26 38 51 65 78 90 96 100      

   В - - - - - 35 35 35 66 66 100      

   З 5 11 17 26 38 16 30 43 24 30 -      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

16 

1-16 
2 - К 14 30 48 71 89 100           
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

15 

11-25 
1 - К - - - 5 22 42 64 83 100        

3-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км  

18 

16-33 
1 - К - - - - - 10 29 50 71 89 100      

Районного значения 

протяженностью:  
                    

1 км для 4 полос движения  11 1 - К 10 40 85 100             

1 « 6 «  13 1 - К 11 38 65 94 100            

3 « 4 «  24 2 - К 7 18 28 40 59 76 89 100         

   В - - - - 55 55 55 100         

   З 7 18 28 40 4 21 34 -         

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

15 

1-15 
2 - К 14 32 51 72 100            

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

12 

13-24 
1 - К - - - - 10 46 76 100         

3 км для 6 полос движения  28 2 - К 5 13 26 42 56 67 76 86 95 100       

   В - - - - 53 53 53 53 53 100       

   З 5 13 26 42 3 14 23 33 42 -       

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

15 

1-15 
2 - К 9 24 48 78 100            

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

14 

15-28 
1 - К - - - - 5 24 45 70 90 100       

5 км для 4 полос движения  31 2 - К 7 17 28 40 50 60 69 78 87 94 100      

   В    29 29 58 58 58 58 58 100      

   З 7 17 28 11 21 2 11 20 29 36 -      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

12 

1-12 
2 - К 23 57 86 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

10 

9-18 
1 - К - - 9 35 72 100           

3-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км  

14 

18-31 
1 - К - - - - - 4 27 48 68 85 100      
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 км для 6 полос движения  33 2 - К 5 11 17 26 38 51 65 78 90 96 100      

   В - - - - - 35 35 35 66 66 100      

   З 5 11 17 26 38 16 30 43 24 30 -      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

16 

1-16 
2 - К 14 30 48 71 89 100           

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

16 

11-25 
1 - К - - - 5 22 42 64 83 100        

3-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км  

18 

16-33 
1 - К - - - - - 10 29 50 71 89 100      

Грузового движения 

протяженностью:  
                    

1 км для 2 полос движения  7 1 - К 25 85 100              

1 « 4 «  10 1 - К 18 54 85 100             

3 « 2 «  20 2 - К 9 21 37 57 73 37 100          

   В - - - 51 51 51 100          

   З 9 21 37 6 22 36 -          

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

11 

1-11 
2 - К 19 41 73 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

10 

11-20 
1 - К - - - 12 44 72 100          

3 км для 4 полос движения  21 2 - К 8 21 38 57 77 90 100          

   В - - - 49 49 49 100          

   З 8 21 38 8 28 41 -          

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

12 

1-12 
2 - К 16 43 77 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

11 

11-21 
1 - К - - - 23 62 87 100          

19. Прочие улицы и дороги  Местного значения (жилые 

улицы и проезды, 

поселковые улицы и 

дороги), протяженностью:  
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 км для 2 полос движения  8 1 - К 20 70 100              

1 « 4 «  10 1 - К 19 52 84 100             

3 « 2 «  19 2 - К 10 21 38 58 73 89 100          

   В - - - 54 54 54 100          

   З 10 21 38 4 19 35 -          

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

11 

1-11 
2 - К 19 40 70 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

10 

10-19 
1 - К - - - 9 42 75 100          

3 км для 4 полос движения  20 2 - К 9 20 40 63 79 92 100          

   В - - - 55 55 55 100          

   З 9 20 40 8 24 37 -          

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

12 

1-12 
2 - К 20 48 84 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

11 

11-21 
1 - К - - - 27 53 82 100          

Промышленных и 

складских районов: 1 км 

для 2 полос движения  

8 1 - К 20 70 100              

1 « 4 « 8 1 - К 32 79 100              

3 « 2 «  19 2 - К 10 21 38 58 73 89 100          

   В - - - 54 54 54 100          

   З 10 21 38 4 19 35 -          

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км.  

11 

1-11 
2 - К 19 40 70 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

10 

10-19 
1 - К - - - 9 42 75 100          

3 км для 4 полос движения  20 2 - К 9 20 40 63 79 92 100          

   В - - - 55 55 55 100          

   З 9 20 40 8 24 37 -          
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

12 

1-12 
2 - К 16 36 73 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км  

10 

11-20 
1 - К - - - 17 54 83 100          

Водопровод и канализация 

Наружные инженерные сети 

20. Наружные 

трубопроводы  

Из стальных труб 

диаметром, мм: 400, 

протяженностью, км:  

                    

2  3 - - К 100                

5  4 - - К 74 100               

10  6 - - К 46 100               

800, протяженностью, км: 

5  
5 - - К 60 100               

10  8 1 - К 37 74 100              

30  
12 2 - К 

22 

20 

48 

47 

74 

73 

100 

100 
            

50  
14 2 - К 

20 

19 

42 

41 

64 

63 

85 

85 

100 

100 
           

1200, протяженностью, км: 

5  
7 1 - К 40 84 100              

10  11 1 - К 25 52 81 100             

30  
17 2 - К 

18 

18 

36 

33 

54 

53 

71 

71 

88 

88 

100 

100 
          

50  
19 2 - К 

8 

17 

33 

32 

49 

48 

64 

64 

80 

79 

95 

95 

100 

100 
         

1600, протяженностью, км: 

5  
9 1 - К 29 64 100              

10  14 1 - К 16 38 61 84 100            

30  
21 2 - К 

17 

16 

31 

30 

45 

44 

59 

58 

73 

72 

86 

86 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

50  
24 2 - К 

17 

16 

29 

28 

41 

40 

52 

52 

64 

64 

76 

76 

88 

88 

100 

100 
        

Из полиэтиленовых труб 

диаметром 300 мм, 

протяженностью, км: 

2  2 - - К 100                

5  3 - - К 100                

Из чугунных, 

асбестоцементных, 

керамических, бетонных и 

железобетонных труб 

диаметром, мм:  

                    

500, протяженностью, км: 

2  
4 - - К 85 100               

4  5 - - К 57 100               

6  7 - - К 40 85 100              

800, протяженностью, км: 

4  
7 - - К 41 85 100              

6  9 1 - К 31 65 100              

15  
15 2 - К 

21 

18 

41 

39 

60 

59 

80 

80 

100 

100 
           

30  
23 2 - К 

18 

16 

30 

29 

43 

41 

55 

54 

67 

66 

80 

79 

92 

92 

100 

100 
        

50  
25 2 - К 

17 

16 

29 

27 

40 

39 

51 

50 

63 

62 

74 

73 

85 

85 

96 

96 

100 

100 
       

1000, протяженностью, км: 

4  
9 1 - К 31 65 100              

6  12 1 - К 22 48 71 100             

15  
18 2 - К 

19 

17 

35 

34 

52 

50 

68 

67 

84 

83 

100 

100 
          

30  
27 2 - К 

17 

15 

27 

26 

38 

36 

48 

47 

59 

58 

69 

68 

79 

79 

90 

90 

100 

100 
       

50  
30 2 - К 

16 

15 

26 

24 

35 

34 

44 

43 

63 

53 

63 

62 

72 

72 

81 

81 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Из железобетонных труб 

диаметром, мм:  
                    

1600, протяженностью, км: 

4  
10 1 - К 27 58 89 100             

6  14 1 - К 20 43 66 90 100            

15  
24 2 - К 

17 

16 

29 

28 

41 

40 

53 

52 

64 

64 

76 

76 

88 

88 

100 

100 
        

30  
35 2 - К 

15 

14 

23 

22 

31 

30 

39 

38 

47 

47 

55 

55 

53 

63 

71 

71 

78 

79 

87 

87 

95 

95 

100 

100 
    

50  
39 2 - К 

15 

14 

22 

21 

29 

28 

36 

35 

43 

43 

51 

50 

58 

57 

63 

64 

72 

71 

79 

79 

86 

86 

93 

93 

100 

100 
   

2400, протяженностью, км: 

4  
14 2 - К 

20 

19 

42 

41 

64 

63 

85 

85 

100 

100 
           

6  
19 2 - К 

18 

17 

33 

22 

49 

48 

64 

64 

79 

79 

95 

95 

100 

100 
         

15  
24 2 - К 

17 

15 

30 

27 

41 

39 

53 

51 

65 

64 

77 

76 

88 

88 

100 

100 
        

30  
31 2 - К 

16 

14 

25 

23 

34 

33 

43 

42 

52 

51 

61 

60 

70 

69 

79 

79 

88 

88 

97 

97 

100 

100 
     

50  
38 2 - К 

15 

14 

22 

22 

30 

29 

37 

36 

44 

44 

52 

51 

59 

58 

66 

66 

73 

73 

81 

80 

88 

88 

95 

95 

100 

100 
   

3500, протяженностью, км: 

4  
16 2 - К 

19 

18 

38 

37 

56 

56 

75 

75 

94 

94 

100 

100 
          

6  
22 2 - К 

17 

16 

30 

29 

43 

42 

56 

55 

69 

69 

82 

82 

96 

96 

100 

100 
        

15  
27 2 - К 

16 

15 

26 

25 

37 

36 

47 

47 

58 

58 

68 

68 

79 

79 

89 

89 

100 

100 
       

30  
36 2 - К 

13 

13 

21 

21 

29 

29 

37 

37 

45 

44 

53 

52 

61 

60 

68 

68 

76 

76 

84 

84 

92 

92 

100 

100 
    

50  
44 2 - К 

12 

12 

19 

18 

25 

25 

32 

31 

38 

38 

45 

44 

51 

51 

57 

57 

64 

64 

70 

70 

77 

76 

83 

83 

89 

89 

96 

96 

100 

100 
 

Здания и сооружения водоснабжения 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

21. Головные 

водозаборные сооружения  

При подземных источниках 

водоснабжения:  
                    

без очистки воды 

производительностью, тыс. 

м
3
/сут: 

0,8  6 1 

3 

4-6 К 

53 

53 

100 

100               

12,5  
15 2 

10 

5-14 
К 

15 

17 

36 

37 

58 

58 

80 

80 

100 

100 
           

40  
22 2 

12 

10-21 
К 

10 

10 

21 

21 

36 

36 

55 

50 

70 

66 

84 

80 

97 

95 

100 

100 
        

с очисткой воды 

производительностью, тыс. 

м
3
/сут: 

0,8  6 1 

3 

4-6 К 

55 

54 

100 

100               

12,5  
15 2 

10 

5-14 
К 

17 

19 

38 

39 

60 

60 

82 

82 

100 

100 
           

40  
22 2 

12 

10-21 
К 

8 

8 

20 

20 

33 

32 

48 

48 

70 

69 

88 

88 

99 

98 

100 

100 
        

   В - - - - - 
58 

58 

58 

58 

100 

100 
        

   З 
8 

8 

20 

20 

33 

32 

48 

48 

70 

69 

30 

30 

41 

40 
-         

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 20 

тыс. м
3
/сут  

18 

1-18 
2 

8 

10-17 
К 

14 

14 

34 

34 

56 

55 

73 

72 

88 

87 

100 

100 
          

2-й пусковой комплекс 

производительностью 20 

тыс. м
3
/сут  

13 

10-22 
- 

4 

18-21 
К - - - 

14 

14 

44 

44 

72 

71 

97 

96 

100 

100 
        

80  
28 3 

16 

11-26 
К 

6 

6 

13 

13 

23 

22 

35 

31 

44 

41 

58 

56 

77 

76 

90 

89 

99 

99 

100 

100 
      

   В - - - - - - - 
63 

63 

63 

63 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   З 
6 

6 

13 

13 

23 

22 

35 

31 

44 

41 

58 

56 

77 

76 

27 

26 

36 

36 
-       

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 40 

тыс. м
3
/сут  

22 

1-22 
3 

12 

10-21 
К 

10 

10 

21 

21 

36 

35 

55 

50 

70 

66 

84 

81 

97 

96 

100 

100 
        

2-й пусковой комплекс 

производительностью 40 

тыс. м
3
/сут  

13 

16-28 
- 

5 

23-27 
К - - - - - 

14 

14 

44 

43 

72 

71 

97 

96 

100 

100 
      

125  
34 4 

22 

11-32 
К 

5 

5 

11 

11 

19 

18 

27 

26 

36 

35 

48 

46 

59 

58 

72 

71 

83 

83 

91 

91 

99 

98 

100 

100 
    

   В - - - - - - - - 
60 

60 

60 

60 

60 

60 

100 

100 
    

   З 
5 

5 

11 

11 

19 

18 

27 

26 

36 

35 

48 

46 

59 

58 

72 

71 

23 

23 

31 

31 

39 

38 
-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 65 

тыс. м
3
/сут  

26 

1-26 
4 

15 

11-25 
К 

9 

9 

18 

18 

31 

30 

45 

43 

60 

57 

74 

71 

86 

84 

96 

95 

100 

100 
       

2-й пусковой комплекс 

производительностью 60 

тыс. м
3
/сут  

17 

18-34 
- 

7 

26-32 
К - - - - - 

7 

7 

18 

18 

36 

35 

58 

57 

78 

77 

97 

96 

100 

100 
    

140  
36 4 

24 

11-34 
К 

6 

5 

14 

13 

23 

23 

37 

35 

49 

46 

58 

55 

66 

64 

77 

75 

85 

84 

91 

90 

96 

96 

100 

100 
    

   В - - - - - - - - 
72 

71 

72 

71 

72 

71 

100 

100 
    

   З 
6 

5 

14 

13 

23 

23 

37 

35 

49 

46 

58 

55 

66 

64 

77 

75 

13 

13 

19 

19 

24 

25 
-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 70 

тыс. м
3
/сут  

27 

1-27 
4 

16 

11-26 
К 

9 

7 

19 

19 

32 

33 

51 

49 

68 

66 

80 

79 

87 

86 

96 

95 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2-й пусковой комплекс 

производительностью 70 

тыс. м
3
/сут  

17 

20-36 
- 

8 

27-34 
К - - - - - - 

13 

11 

27 

26 

46 

45 

66 

66 

87 

87 

100 

100 
    

245  
45 5 

32 

12-43 
К 

6 

3 

11 

6 

17 

13 

24 

21 

32 

31 

39 

38 

45 

44 

58 

56 

67 

65 

76 

75 

84 

84 

90 

90 

97 

96 

99 

99 

100 

100 
 

   В - - - - - - - - - - - 
65 

64 

65 

64 

65 

64 

100 

100 
 

  
   З 

6 

3 

11 

6 

17 

13 

24 

21 

32 

31 

39 

38 

45 

44 

58 

56 

67 

66 

76 

75 

84 

84 

25 

26 

32 

32 

34 

34 
-  

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 125 

тыс. м
3
/сут  

34 

1-34 
5 

21 

12-32 
К 

10 

4 

16 

9 

26 

20 

37 

34 

60 

48 

60 

59 

70 

69 

80 

80 

88 

87 

95. 

94 

98 

98 

100 

100 
    

2-й пусковой комплекс 

производительностью 120 

тыс. м
3
/сут  

22 

24-45 
- 

11 

33-43 
К - - - - - - - 

15 

12 

27 

25 

42 

42 

58 

59 

72 

72 

90 

90 

97 

97 

100 

100 
 

При открытых источниках 

производительностью, тыс. 

м
3
/сут: 

0,8  9 1 

3 

6-8 К 

20 

25 

62 

65 

100 

100              

12,5  
10 1 

4 

6-9 
К 

19 

22 

53 

56 

90 

90 

100 

100 
            

40  
12 1 

5 

7-11 
К 

16 

20 

43 

47 

76 

75 

100 

100 
            

80  
15 1 

5 

10-14 
К 

11 

15 

24 

31 

47 

51 

75 

75 

100 

100 
           

125  
19 2 

6 

13-18 
К 

11 

12 

23 

25 

36 

41 

60 

60 

78 

78 

95 

95 

100 

100 
         

150  
20 2 

7 

13-19 
К 

9 

6 

19 

17 

43 

45 

67 

73 

79 

82 

94 

92 

100 

100 
         

200  
24 2 

7 

17-23 
К 

6 

4 

17 

16 

25 

25 

40 

42 

56 

61 

73 

78 

89 

92 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Насосная станция 1 

подъема 

производительностью, м
3
/с 

(тыс. м
3
/сут): 

1 (86,4)  12 1 

3 

9-11 К 

24 

26 

43 

53 

74 

84 

100 

100             

4,5 (380)  
16 1 

5 

11-15 
К 

13 

13 

37 

52 

56 

81 

78 

88 

98 

98 

100 

100 
          

22. Очистные сооружения 

водоснабжения  

С полной очисткой и 

обработкой воды, 

отстаиванием и 

фильтрацией 

производительностью, тыс. 

м
3
/сут:  

0,8  12 1 

4 

8-11 К 

22 

23 

48 

49 

77 

79 

100 

100             

12,5  
16 2 

5 

11-15 
К 

13 

11 

26 

24 

44 

39 

75 

70 

95 

94 

100 

100 
          

40  
18 2 

6 

12-17 
К 

11 

9 

24 

20 

39 

37 

65 

60 

86 

84 

100 

100 
          

80  
19 2 

7 

12-18 
К 

8 

10 

19 

20 

36 

32 

60 

55 

80 

77 

96 

94 

100 

100 
         

125  
22 2 

8 

13-20 
К 

7 

9 

15 

18 

28 

29 

50 

47 

70 

67 

85 

83 

97 

97 

100 

100 
        

160  
29 3 

12 

16-27 
К 

6 

6 

13 

13 

23 

23 

35 

35 

46 

45 

56 

55 

76 

77 

88 

88 

99 

99 

100 

100 
      

   В - - - - - - - 
67 

67 

67 

67 

100 

100 
      

   З 
6 

6 

13 

13 

23 

23 

35 

35 

46 

45 

56 

55 

76 

77 

21 

21 

32 

32 
-       

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 80 

тыс. м
3
/сут  

22 

1-22 
3 

6 

16-21 
К 

9 

9 

19 

19 

35 

35 

52 

52 

69 

67 

84 

82 

98 

96 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2-й пусковой комплекс 

производительностью 80 

тыс. м
3
/сут  

11 

19-29 
 

6 

22-27 
К  -  - -  

32 

30 

65 

63 

97 

96 

100 

100 
      

200  
32 3 

14 

17-30 
К 

6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

56 

54 

35 

64 

78 

77 

88 

87 

96 

96 

100 

100 
     

   В - - - - - - - 
65 

65 

66 

65 

65 

65 

100 

100 
     

   З 
6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

56 

54 

65 

64 

13 

12 

23 

22 

31 

31 
-      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 100 

тыс. м
3
/сут  

24 

1-24 
3 

7 

17-23 
К 

9 

9 

20 

20 

35 

35 

52 

52 

70 

69 

86 

84 

97 

95 

100 

100 
        

2-й пусковой комплекс 

производительностью  

13 

20-32 
- 

7 

24-30 
К - - - - - - 

7 

7 

37 

25 

65 

63 

90 

88 

100 

100 
     

100 тыс. м
3
/сут  

35 3 
16 

18-33 
К 

6 

6 

13 

13 

21 

21 

29 

29 

38 

38 

47 

46 

55 

55 

70 

69 

81 

80 

89 

89 

98 

97 

100 

100 
    

250 
   В  - - - - - - - 

65 

65 

66 

65 

66 

66 

100 

100 
    

  
   З 

6 

6 

13 

13 

21 

21 

29 

29 

38 

38 

47 

46 

55 

55 

70 

69 

16 

15 

24 

24 

33 

32 
-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 125 

тыс. м
3
/сут  

26 

1-26 
3 

8 

18-25 
К 

10 

10 

20 

20 

32 

32 

45 

45 

58 

58 

72 

71 

85 

84 

97 

95 

100 

100 
       

2-й пусковой комплекс 

производительностью 125 

тыс. м
3
/сут  

14 

22-35 
- 

8 

26-33 

 

К - - - - - - - 
21 

20 

45 

44 

70 

69 

93 

92 

100 

100 
    

320  
42 4 

22 

19-40 
К 

4 

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

28 

28 

38 

37 

47 

46 

55 

54 

66 

65 

75 

75 

84 

84 

91 

91 

98 

98 

100 

100 
  

   З - - - - - - - - - 
64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

100 

100 
  

   З 
4 

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

28 

28 

38 

37 

47 

46 

55 

54 

66 

65 

11 

11 

20 

20 

27 

27 

34 

34 
-   
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 160 

тыс. м
3
/сут  

30 

1-30 
4 

11 

19-29 
К 

6 

6 

12 

12 

20 

20 

30 

30 

44 

44 

59 

58 

74 

72 

86 

85 

96 

95 

100 

100 
      

2-й пусковой комплекс 

производительностью 160 

тыс. м
3
/сут  

17 

26-42 
- 

11 

30-40 
К - - - - - - - - 

13 

13 

32 

30 

56 

55 

76 

75 

94 

93 

100 

100 
  

С установками заводского 

изготовления реагентной 

очистки воды типа «Струя» 

производительностью 800 

м
3
/сут  

5 - 
2 

4-5 
К 

36 

36 

100 

100 
              

23. Насосная станция 

подъема  

Производительность, м
3
/ч 

(тыс. м
3
/сут): 120 (2,8)  

5 1 1 К 
76 

66 

100 

100 
              

800 (19,2)  
7 1 

2 

5-6 
К 

26 

25 

94 

91 

100 

100 
             

1800 (43,2)  
10 1 

2 

8-9 
К 

19 

19 

36 

47 

97 

96 

100 

100 
            

24. Сооружения обработки 

осадка  

Производительность, тыс. 

м
3
/сут: 40  

6 1 
1 

5 
К 

60 

66 

100 

100 
              

80  
9 1 

2 

7-8 
К 

30 

34 

83 

86 

100 

100 
             

200  
12 2 

3 

9-11 
К 

12 

14 

52 

60 

93 

95 

100 

100 
            

Здания и сооружения канализации 

25. Очистные сооружения 

канализации  

С биологической очисткой 

в искусственных условиях, 

производительность, тыс. 

м
3
/сут: 

0,7  9 1 

4 

5-8 К 

18 

19 

61 

64 

100 

100              

10  
16 2 

8 

8-15 
К 

7 

7 

21 

23 

45 

45 

75 

80 

98 

97 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

40  
22 3 

11 

10-20 
К 

5 

5 

17 

14 

36 

29 

55 

50 

73 

70 

90 

85 

98 

98 

100 

100 
        

130  
32 3 

18 

13-30 
К 

6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

55 

54 

63 

62 

78 

77 

88 

87 

96 

96 

100 

100 
     

   В - - - - - - - 
65 

65 

65 

65 

65 

65 

100 

100 
     

   З 
6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

55 

54 

63 

62 

13 

12 

23 

22 

31 

31 
-      

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 80 

тыс. м
3
/сут  

24 

1-24 
3 

11 

13-23 
К 

9 

9 

20 

20 

35 

35 

53 

52 

70 

69 

85 

84 

97 

95 

100 

100 
        

2-й пусковой комплекс 

производительностью 50 

тыс. м
3
/сут  

13 

20-32 
- 

7 

24-30 
К - - - - - - 

7 

7 

37 

35 

65 

63 

90 

88 

100 

100 
     

175  
36 4 

21 

15-35 
К 

6 

6 

13 

13 

20 

20 

29 

20 

39 

39 

48 

48 

56 

56 

69 

69 

81 

81 

90 

90 

97 

97 

100 

100 
    

   В - - - - - - - - 
63 

63 

63 

63 

63 

63 

100 

100 
    

   З 
6 

6 

13 

13 

20 

20 

29 

29 

39 

39 

48 

48 

56 

56 

69 

69 

18 

18 

27 

27 

34 

34 
-     

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 90 

тыс. м
3
/сут  

26 

1-26 
4 

11 

15-25 
К 

10 

10 

20 

20 

32 

32 

45 

45 

62 

61 

76 

75 

88 

87 

96 

96 

100 

100 
       

2-й пусковой комплекс 

производительностью 85 

тыс. м
3
/сут  

15 

22-36 
- 

10 

26-35 
К - - - - - - - 

22 

21 

49 

48 

73 

72 

93 

92 

100 

100 
    

280  
40 4 

24 

15-38 
К 

4 

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

29 

28 

38 

37 

47 

46 

58 

57 

70 

68 

81 

80 

89 

89 

96 

95 

99 

99 

100 

100 
  

   В - - - - - - - - - 
64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

100 

100 
  

   З 
4 

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

29 

28 

38 

37 

47 

46 

58 

57 

70 

69 

17 

16 

25 

25 

32 

31 

35 

35 
-   
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

В  т о м  ч и с л е : 

1-йпусковой комплекс 

производительностью 140 

тыс. м
3
/сут  

30 

1-30 
4 

15 

15-29 
К 

6 

6 

12 

12 

20 

20 

30 

30 

45 

44 

60 

58 

74 

72 

86 

85 

96 

95 

100 

100 
      

2-й пусковой комплекс 

производительностью 140 

тыс. м
3
/сут  

17 

24-40 
- 

9 

30-38 
К - - - - - - - 

8 

8 

24 

24 

47 

46 

70 

69 

88 

87 

98 

98 

100 

100 
  

350  
44 5 

27 

16-42 
К 

4 

4 

7 

7 

12 

12 

19 

19 

25 

25 

33 

32 

40 

39 

49 

49 

59 

58 

70 

69 

81 

80 

88 

87 

94 

93 

98 

98 

100 

100 
 

   В - - - - - - - - - - - 
62 

62 

62 

62 

62 

62 

100 

100 
 

   З 
4 

4 

7 

7 

12 

12 

19 

19 

25 

25 

33 

32 

40 

39 

49 

49 

59 

58 

70 

69 

81 

80 

26 

25 

32 

31 

36 

36 
-  

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс 

производительностью 180 

тыс. м
3
/сут  

34 

1-34 
5 

18 

16-33 
К 

6 

6 

12 

12 

20 

20 

30 

30 

41 

41 

53 

53 

64 

63 

74 

73 

83 

82 

91 

90 

99 

98 

100 

100 
    

2-й пусковой комплекс 

производительностью 170 

тыс. м
3
/сут  

21 

24-44 
- 

9 

34-42 
К - - - - - - - 

9 

9 

20 

20 

5 

35 

53 

52 

68 

67 

83 

82 

96 

95 

100 

100 
 

С установками заводского 

изготовления 

производительностью, 

м
3
/сут: 

50  4 - 

2 

3-4 К 

58 

67 

100 

100               

700  
8 1 

3 

5-7 
К 

23 

31 

67 

77 

100 

100 
             

26. Насосная станция  Производительность, м
3
/ч 

(тыс. м
3
/сут): 

216 (5,2)  11 1 

1 

10 К 

23 

20 

44 

43 

71 

76 

100 

100             

1368 (33)  
16 2 

3 

13-15 
К 

19 

16 

29 

28 

41 

40 

58 

61 

95 

93 

100 

100 
          

2052 (49)  
16 2 

3 

13-15 
К 

18 

16 

30 

31 

43 

46 

59 

67 

96 

95 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10800 (260)  
22 2 

3 

19-21 
К 

15 

14 

23 

24 

32 

35 

41 

46 

51 

59 

66 

72 

98 

98 

100 

100 
        

27. Цех механического 

обезвоживания  

Производительность, тыс. 

м
3
/сут: 

40  14 2 

2 

12-13 К 

12 

12 

24 

35 

42 

71 

73 

95 

100 

100            

150  
22 3 

8 

13-20 
К 

6 

6 

15 

18 

30 

36 

41 

52 

54 

69 

80 

86 

99 

98 

100 

100 
        

300  
28 3 

11 

16-26 
К 

4 

4 

11 

17 

23 

36 

36 

58 

43 

71 

59 

81 

74 

89 

89 

95 

99 

98 

100 

100 
      

600  
36 4 

14 

21-34 
К 

3 

3 

11 

15 

20 

30 

30 

45 

30 

59 

46 

69 

55 

78 

70 

84 

78 

87 

87 

92 

96 

97 

100 

100 
    

28. Сооружения доочистки 

сточных вод  

Производительность, тыс. 

м
3
/сут 

10  13 2 

3 

10-12 К 

22 

25 

41 

49 

58 

61 

98 

97 

100 

100            

40  
18 2 

4 

13-16 
К 

10 

9 

24 

25 

51 

58 

60 

69 

86 

87 

100 

100 
          

150  
30 3 

9 

20-28 
К 

5 

4 

13 

14 

24 

26 

33 

36 

44 

48 

55 

62 

67 

73 

80 

85 

95 

95 

100 

100 
      

300  
36 4 

14 

21-34 
К 

4 

3 

14 

15 

21 

24 

28 

32 

38 

43 

47 

54 

54 

62 

62 

70 

72 

78 

83 

88 

95 

96 

100 

100 
    

29*. Сооружения по 

обезвоживанию осадков 

сточных вод в 

естественных условиях  

Площадки на бетонном 

основании с подводящей 

системой трубопроводов, 

дренажной системой сбора 

и отвода иловой воды, 

насосной станцией 

перекачки, площадью, га: 

3  12 1 - К 

20 

20 

52 

51 

85 

84 

100 

100             

5  
17 2 - К 

13 

13 

26 

25 

44 

43 

75 

74 

90 

89 

100 

100 
          

7  
21 2 - К 

10 

10 

20 

19 

32 

31 

50 

49 

70 

69 

88 

87 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Теплоснабжение 

30. Котельная 

отопительная и 

отопительно-

производственная  

С четырьмя котлами 

Универсал-3 по 0,93 МВт/ч 

(0,8 Гкал/ч) на топливе: 

твердом  5 - 

1 

4 К 

60 

55 

100 

100               

жидком и газе  
4 - 

1 

3 
К 

75 

72 

100 

100 
              

С шестью котлами 

Универсал-3 по 0,93 МВт/ч 

(0,8 Гкал/ч) на топливе: 

твердом  6 - 

2 

2-3 К 

60 

50 

100 

100               

жидком и газе  
4 - 

1 

3 
К 

75 

74 

100 

100 
              

С тремя котлами 

паропроизводительностью, 

т/ч: 

по 2,5, на топливе: 

КЕ-2,5-14, твердом  8 - 

4 

4-7 К 

33 

26 

85 

80 

100 

100              

ДЕ-2,5-14, жидком и газе  
6 - 

4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

по 4, на топливе: 

КЕ-4-14, твердом  
8 - 

4 

4-7 
К 

33 

26 

85 

80 

100 

100 
             

ДЕ-4-14, жидком и газе  
6 - 

4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

по 6,5, на топливе: 

КЕ-6,5-14, твердом  
9 - 

4 

5-8 
К 

25 

18 

78 

70 

100 

100 
             

ДЕ-6,5-14, жидком и газе  
6 - 

4
 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

по 10, на топливе: 

КЕ-10-14, твердом  
12 - 

5 

7-11 
К 

6 

7 

48 

26 

78 

67 

100 

100 
            

ДЕ-10-14, жидком и газе  
8 - 

5 

3-7 
К 

40 

30 

88 

85 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

по 16, на топливе ДЕ-16-14, 

жидком и газе  
10 - 

7 

3-9 
К 

19 

20 

52 

52 

95 

95 

100 

100 
            

по 25, на топливе: КЕ-25-

14, твердом  
16 1 

8 

8-15 
К 

4 

5 

42 

21 

65 

48 

81 

75 

97 

96 

100 

100 
          

ДЕ-25-14, жидком и газе  
12 1 

8 

4-11 
К 

9 

14 

56 

50 

80 

77 

100 

100 
            

С тремя котлами 

теплопроизводительностью:  
                    

4,6 МВт (4 Гкал/ч) на 

топливе: 

КВГМ-4, жидком и газе  

6 - 
4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

7,5 МВт (6,5 Гкал/ч) на 

топлива: 

КВГМ-6,5, жидком и газе  

8 - 
5 

3-7 
К 

40 

30 

82 

78 

100 

100 
             

11,6 МВт (10 Гкал/ч) на 

топливе: 

КВТС-10, твердом  

14 1 
7 

7-13 
К 

12 

13 

36 

28 

67 

69 

95 

95 

100 

100 
           

КВГМ-10, жидком и газе  
10 0,5 

6 

4-9 
К 

19 

20 

52 

52 

95 

95 

100 

100 
            

23,2 МВт (20 Гкал/ч) на 

топливе: 

КВТС-20, твердом  

18 1 
9 

9-17 
К 

8 

7 

20 

24 

42 

46 

68 

70 

92 

92 

100 

100 
          

КВГМ-20, жидком и газе  
12 1 

8 

4-11 
К 

14 

14 

43 

43 

83 

85 

100 

100 
            

34,8 МВт (30 Гкал/ч) на 

топливе: 

КВТС-30, твердом  

20 1 
10 

10-19 
К 

8 

7 

14 

15 

26 

25 

42 

43 

67 

67 

92 

92 

100 

100 
         

КВГМ-30, жидком и газе  
14 1 

9 

5-13 
К 

15 

16 

37 

37 

66 

63 

93 

93 

100 

100 
           

58 МВт (50 Гкал/ч) на 

топливе: 

КВТС-50, твердом  

24 2 
12 

12-23 
К 

3 

2 

9 

10 

23 

21 

53 

50 

77 

77 

88 

87 

93 

94 

100 

100 
        

КВГМ-50, жидком и газе  
20 2 

12 

8-19 
К 

6 

6 

12 

13 

22 

23 

42 

43 

67 

67 

92 

92 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

31. Тепловая сеть 

магистральная или 

распределительная  

Диаметром 150-200 мм, 

протяженностью, км: 

1  4 0,5 - К 83 100               

2  6 0,5 - К 56 100               

Диаметром 250-300 мм, 

мощностью 46 МВт/ч (40 

Гкал/ч), протяженностью, 

км: 

1  4 1 - К 92 100               

3  7 1 - К 35 80 100              

Диаметром 400-500 мм, 

мощностью 58-116 МВт/ч 

(50-100 Гкал/ч), 

протяженностью, км: 

1  4 1 - К 62 100               

3  7 1 - К 35 80 100              

Диаметром 500-1000 мм, 

мощностью 174-638 МВт/ч 

(150-550 Гкал/ч), 

протяженностью, км: 

1  5 1 - К 57 100               

3  8 1 - К 25 65 100              

5  11 1 - К 15 45 75 100             

32. Центральный тепловой 

пункт  

Для нужд горячего 

водоснабжения и отопления 

(отдельно стоящие 

кирпичные или 

железобетонные)  

3 - 1 К 100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

33. Ремонтно-

производственная база  

Для обслуживания 

теплоэнергетических 

объединений (предприятий) 

с установленным 

оборудованием общей 

теплопроизводительностью: 

до 116 и 116-232 МВт/ч (до 

100 и 100-200 Гкал/ч)  

9 0,5 4 

6-9 

К 14 

19 

53 

60 

100 

100 

             

232-464 МВт/ч (200-400 

Гкал/ч)  
14 1 

5 

10-14 
К 

10 

12 

26 

27 

56 

56 

84 

85 

100 

100 
           

Электроснабжение 

34. Кабельная линия 

электропередачи  

Напряжением 6-10-20 кВ, 

протяженностью, км: 

2  1 - - К 100                

3  1 - - К 100                

5  2 - - К 100                

10  4 - - К 74 100               

35. Воздушная линия 

электропередачи  

Напряжением 6-10-20 кВ, 

протяженностью, км: 

5  1 - - К 100                

15  2 0,5 - К 100                

30  3 0,5 - К 100                

60  4 0,5 - К 90 100               

36. Трансформаторная 

подстанция  

Напряжением 6-10/0,4 кВ, 

мощностью до 600 кВА с 

воздушными вводами 

1250, 1360 и 2630  

1 - 1 К 100 

100 

               

Напряжением 6-10/0,4 кВ, 

мощностью до 630 кВА с 

кабельными вводами 1630 

и 2630  

1 - 1 

1 

К 100 

100 

               

37. Распределительный Напряжением 6-10 кВ с 2 - 2 К 100                
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

пункт  числом линейных 

присоединений до 15  

100 

38. Комплекс 

электроснабжения  

В составе: кабельные линии 

0,4 кВ общей 

протяженностью 5 км, 

трансформаторные 

подстанции отдельно 

стоящие (кирпичные или 

железобетонные) 

напряжением 6-10/0,4 кВ, 

мощностью до 630 кВА - 1 

шт.  

2 - 1 

1 

К 100 

100 

               

В составе: воздушные 

линии 0,4 кВ - общей 

протяженностью до 6 км, 

трансформаторные 

подстанции отдельно 

стоящие (кирпичные или 

железобетонные) 

напряжением 6-10/0,4 кВ 

мощностью до 630 кВА - 

до 3 шт.  

4 0,5 2 

3-4 

К 85 

80 

100 

100 

              

39. Ремонтно-

производственная база  

Для обслуживания 

электрических сетей 

городов с населением, тыс. 

чел.: 

до 100  7 0,5 

4 

4-7 К 

31 

33 

84 

86 

100 

100              

100-250  
9 1 

4 

6-9 
К 

30 

31 

76 

78 

100 

100 
             

св. 250  
12 1 

4 

9-12 
К 

28 

28 

60 

58 

82 

80 

100 

100 
            

Газоснабжение 



 226 

Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

40. Газонаполнительная 

станция сжиженных газов  

Производительность, т, 

сжиженного газа в год: 

6000  24 4 

9 

15-23 К 

9 

10 

26 

24 

37 

38 

52 

54 

74 

73 

86 

88 

95 

98 

100 

100         

12000  
24 4 

9 

15-23 
К 

7 

9 

17 

24 

38 

39 

54 

56 

72 

71 

81 

84 

89 

95 

100 

100 
        

20000  
24 4 

10 

14-23 
К 

13 

14 

20 

25 

41 

37 

51 

51 

63 

67 

74 

82 

89 

94 

100 

100 
        

41. Районный пункт 

заполнения баллонов  

Производительность 

сжиженного газа на 5000 

бытовых установок в год  

8 2 3 

5-7 

К 37 

44 

93 

95 

100 

100 

             

42. Распределительная 

газовая сеть  

Из стальных труб в две 

нитки диаметром 200-600 

мм, протяженностью, км: 

1  2,5 0,1 - К 

100 

100                

3  
3,5 0,2 - К 

94 

94 

100 

100 
              

Из стальных труб в одну 

нитку диаметром, мм: 

до 200, протяженностью, 

км: 

1  1 0,1 - К 

100 

100                

3  
2 0,2 - К 

100 

100 
               

10  
5 0,5 - К 

68 

62 

100 

100 
              

200-600, протяженностью, 

км: 1  
1,5 0,1 - К 

100 

100 
               

3  
3 0,2 - К 

100 

100 
               

10  
8,5 0,5 - К 

39 

35 

78 

76 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Из полиэтиленовых труб в 

одну нитку диаметром до 

200 мм, протяженностью, 

км: 

1  1 0,1  К 

100 

100                

3  
1,5 0,2 - К 

100 

100 
               

10  
3,5 0,5 - К 

98 

98 

100 

100 
              

43. Эксплуатационная база 

газового хозяйства  

Для городов и населенных 

пунктов с населением, тыс. 

чел: 

10  

4 0,4 
2 

3-4 
К 

65 

60 

100 

100 
              

25  
6 0,6 

2 

4-5 
К 

51 

57 

100 

100 
              

50  
9 0,9 

3 

6-8 
К 

30 

36 

72 

83 

100 

100 
             

100  
12 1,2 

4 

8-11 
К 

15 

19 

47 

62 

87 

97 

100 

100 
            

44.* Сооружения по 

использованию газа метана  

Газосборный пункт (ГСП), 

газгольдеры, факельная 

свеча, пункт управления 

свечей, трубопроводы газа, 

конденсатопроводы 

реконструкции котельной, 

производительность, млн. 

м
3
/год:  

                    

3  
12 1 

5 

7-11 
К 

25 

25 

61 

60 

95 

94 

100 

100 
            

12  
24 2 

13 

11-23 
К 

16 

15 

30 

29 

42 

41 

56 

55 

70 

70 

81 

81 

93 

93 

100 

100 
        

Озеленение 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

45. Цветочные оранжереи  В составе: блоков 

оранжерей с 

соединительными 

коридорами, объектов 

подсобного и 

вспомогательного 

назначения, инженерных 

коммуникаций. Площадь, 

м
2
: 

500  4 1 - К 83 100               

3000  8 2 - К 16 54 100              

10000  12 2 - К 16 49 83 100             

30000  15 2 - К 18 37 58 81 100            

60000  18 2 - К 17 31 48 65 84 100           

Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения 

46. Берегоукрепление  Откосные крепления 

железобетонными плитами 

высотой 10 м: 

монолитными 

протяженностью 600 м  12 1 - К 21 47 80 100             

сборными протяженностью 

850 м  

18 2 - К 13 29 53 72 88 100           

   В - - - 59 59 100           

   З 13 29 53 13 29 -           

47*. Набережная  Высотой 3 м. Вертикальная, 

протяженностью 1500 м: 

из сборных 

железобетонных элементов  

36 3 - К 5 12 20 28 36 46 59 70 80 88 95 100     

из сборных 

железобетонных блоков  

24 2 - К 10 20 35 53 67 80 91 100         

Больверк протяженностью 

1200 м из железобетонного 

шпунта  

30 2 - К 8 15 24 35 46 63 74 84 94 100       
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Высотой 5 м. Вертикальная 

протяженностью 520 м из 

заанкеренного сборного 

железобетонного шпунта; 

крепление откосов 

сборными 

железобетонными плитами 

высотой 2 м  

30 3 - К 10 19 30 40 42 65 77 90 95 100       

Больверк протяженностью 

250 м из сборных 

железобетонных блоков  

21 1 - К 10 22 46 64 77 90 100          

Больверк протяженностью 

350 м из железобетонного 

шпунта  

15 1 - К 18 38 66 84 100            

48. Противооползневые 

мероприятия  

На площади 2 га. В составе: 

сооружений из 

буронабивных свай 

укрепления склона, засыпки 

и укрепления тальверга 

оврага с устройством 

водосбросного коллектора, 

уполаживания склона с 

устройством систем 

дренажа  

24 3 - К 6 13 19 30 48 67 86 100         

49. Плотина  Бетонная и железобетонная. 

Объем бетона 10 тыс. м
3
  

24 2 - К 10 22 39 54 67 80 92 100         

Промышленные предприятия 

50. Производственная база 

для ремонта жилых домов, 

объектов соцкультбыта, 

лифтов  

В составе: главного 

корпуса, лесопильного 

цеха, объектов подсобного 

и вспомогательного 

назначения, инженерных 

48 6 18 

27-44 

К 4 

5 

9 

10 

14 

16 

25 

23 

31 

30 

38 

38 

45 

46 

53 

54 

56 

63 

65 

71 

74 

78 

82 

85 

91 

92 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

сетей. Производственная 

база на 220 тыс. чел. 

населения  

Санитарная очистка городов 

51. База дорожных и 

уборочных машин с 

открытой стоянкой, с 

вспомогательными 

зданиями и сооружениями  

На число дорожных и 

уборочных машин: 

50  10 1 - К 

32 

38 

65 

76 

95 

97 

100 

100             

100  
16 3 - К 

17 

18 

37 

39 

63 

63 

83 

85 

97 

97 

100 

100 
          

150  
18 3,5 - К 

13 

14 

32 

35 

56 

60 

80 

85 

94 

95 

100 

100 
          

300  
20 3,5 - К 

12 

12 

28 

29 

47 

49 

70 

75 

88 

89 

97 

97 

100 

100 
         

52*. 

Мусороперерабатывающий 

завод  

В составе: главного 

корпуса, приемного и 

сортировочного корпусов, 

объектов подсобного и 

вспомогательного 

назначения, инженерных 

коммуникаций. 

Мусороперерабатывающий 

завод 

производительностью, тыс. 

м
3
/год: 

400  30 6 

15 

15-29 К 

8 

12 

18 

25 

31 

38 

45 

51 

59 

65 

71 

77 

81 

86 

89 

91 

94 

95 

100 

100       

600  
36 6 

21 

15-35 
К 

5 

7 

12 

16 

22 

25 

33 

35 

44 

46 

56 

58 

64 

66 

72 

74 

80 

81 

87 

89 

95 

96 

100 

100 
    

53. Мусороперегрузочная 

станция  

В составе: разгрузочной 

площадки, приемного и 

загрузочного отделений, 

моечного корпуса, объектов 

подсобного назначения, 

инженерных сетей. 

Мощность 200 тыс. м
3
/год  

12 2 4 

8-11 

К 20 

21 

47 

48 

81 

85 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

54. Сливная станция для 

жидких нечистот  

Сливная станция на 2 

приемных места. Здание 

одноэтажное, кирпичное. 

Объем 891 м
3
  

7 1 2 

6-7 

К 40 

40 

90 

89 

100 

100 

             

55*. 

Усовершенствованный 

полигон складирования 

бытовых отходов  

В составе: хоздвора, 

производственного 

корпуса, объектов 

подсобного назначения, 

инженерных сетей, ямы 

«Беккари» со вскрывочной. 

Мощность, тыс. м
3
/год: 

60  7 1,5  К 

35 

40 

85 

88 

100 

100              

90  
8 2 - К 

27 

31 

80 

83 

100 

100 
             

120  
9 2 - К 

26 

30 

65 

68 

100 

100 
             

56. Завод для сжигания 

твердых бытовых отходов 

(ТБО) с использованием 

тепла  

С тремя котлоагрегатами 

производительностью по 

сжиганию ТБО 15 т/ч  

36 3 23 

13-35 

К 2 

5 

5 

10 

7 

17 

11 

24 

21 

32 

34 

44 

48 

55 

64 

65 

79 

76 

90 

85 

97 

94 

100 

100 

    

Промышленное водоснабжение * 

57. Водозаборные 

комплексы раздельного 

типа 

При открытых источниках 

водоснабжения с 

подземными частями 

сооружений в сборном 

железобетоне, 

производительностью, л/с:  

                    

20-180, при глубине 

заложения насосной 

станции 3,6 м, берегового 

колодца 8 м  

4,5 0,5 2 

3-4 

К 61 

68 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

20-180, при глубине 

заложения насосной 

станции 6 м, берегового 

колодца 10 м  

5,5 0,5 2 

4-5 

К 52 

58 

100 

100 

              

180-300, при глубине 

заложения насосной 

станции 3,6 м, берегового 

колодца 9 м 

5,5 0,5 2 

4-5 

К 52 

58 

100 

100 

              

180-300, при глубине 

заложения насосной 

станции 6 м, берегового 

колодца 11 м  

7 1 2 

5-6 

К 30 

32 

89 

91 

100 

100 

             

300-1000, при глубине 

заложения насосной 

станции 4,8 м, берегового 

колодца 10 м  

8 1 3 

5-7 

К 2 

28 

89 

91 

100 

100 

             

300-1000, при глубине 

заложении насосной 

станции 6 м, берегового 

колодца 11 м  

7 1 2 

5-6 

К 30 

32 

89 

91 

100 

100 

             

58. Водозаборные 

комплексы совмещенного 

типа  

При открытых источниках 

водоснабжения с подземной 

частью сооружения: 

в монолитном 

железобетоне, 

производительность, л/с: 

20-180, при глубине 

заложения насосной 

станции 11 м  

6 1 
2 

4-5 
К 

40 

44 

100 

100 
              

180-300, при глубине 

заложения насосной 

станции 15 м  

8 1 
2 

6-7 
К 

29 

32 

72 

74 

100 

100 
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Объект 

Характеристика Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

300-1000, при глубине 

заложения насосной 

станции 17 м  

9 1 
3 

6-8 
К 

23 

25 

62 

64 

100 

100 
             

в сборном железобетоне, 

производительность, м
3
/с:  

                    

1,0-3,0, при глубине 

заложения насосной 

станции 12,6 м и способе 

строительства: 

«опускной колодец»  10 1 

2 

8-9 К 

30 

35 

58 

62 

95 

97 

100 

100             

«стена в грунте»  
8 1 

2 

6-7 
К 

36 

39 

78 

81 

100 

100 
             

1,5-2,5, при глубине 

заложения насосной 

станции 16,2 м и опускном 

способе строительства  

11 1 
3 

8-10 
К 

27 

29 

53 

58 

86 

90 

100 

100 
            

2,0-3,0, при глубине 

заложения насосной 

станции 19,8 м и опускном 

способе строительства  

12 1 
3 

9-11 
К 

25 

27 

48 

54 

79 

82 

100 

100 
            

3. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Объект Характеристике 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости 

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  

Предприятия химической чистки и крашения одежды 

1*. Фабрика химической 

чистки и окрашивания 

Мощность 600 кг/смену. Здание 

одноэтажное, объем 9,6 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9 
К  

14 

23  

47 

60  

96 

98  

100 

100  
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Объект Характеристике 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости 

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  

одежды  Мощность 2000 кг/смену. Здание 

одноэтажное, объем 25,6 тыс. м
3
  

15  2  
2 

13-14  
К  

11 

12 

37 

41  

69 

70  

86 

88  

100 

100  
    

2*. Фабрика химической 

чистки одежды  

Мощность 1000 кг/смену. Здание 

одноэтажное, объем 14,2 тыс. м
3
  

11  2  
2 

9-10  
К  

15 

18  

50 

64  

81 

95  

100 

100  
      

3*. Предприятие по 

стирке белья и 

химической чистки 

одежды  

Мощность 400 кг/смену. Здание 

двухэтажное объем 4,9 тыс. м
3
  

7  1  
1 

6  
К  

20 

22  

85 

86  

100 

100  
        

Мощность 600 кг/смену. Здание 

двухэтажное, объем 5,8 тыс. м
3
  

8  1  
1 

7  
К  

18 

22  

71 

77  

100 

100  
        

Мощность 800 кг/смену. Здание 

двухэтажное, объем 6,4 м
3
  

9  2  
2 

7-8  
К  

14 

22  

86 

88  

100 

100  
        

4. Химическая чистка и 

прачечная с баней на 50 

мест  

Мощность 500 кг/смену. Здание 

двухэтажное, объем 8,9 тыс. м
3
  

11  2  
2 

9-10  
К  

15 

18  

43 

64  

11 

85  

100 

100  
      

Предприятия ремонта бытовых машин и приборов* 

5. Завод ремонта бытовых 

машин и приборов  

Мощность 520 тыс. руб/год. Здание 

двухэтажное, объем 7 тыс. м
3
  

7  1  
1 

6  
К  

14 

18  

60 

70  

100 

100  
        

Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 20,7 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9  
К  

13 

22  

36 

59  

96 

99  

100 

100  
      

Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 29,5 тыс. м
3
  

14  2  
2 

12-13  
К  

11 

12  

34 

42  

71 

81  

95 

98  

100 

100  
    

Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 39,7 тыс. м
3
  

18  2  
2 

16-17  
К  

6 

10  

15 

26  

30 

53  

61 

82  

92 

96  

100 

100  
  

6. Завод ремонта теле- и 

радиоаппаратуры  

Мощность 500 тыс. руб/год. Здание 

двухэтажное, объем 10,3 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9  
К  

14 

20  

37 

55  

96 

99  

100 

100  
      

Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 20,0 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9  
К  

15 

17  

47 

52  

95 

98  

100 

100  
    

Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 29,6 тыс. м
3
  

15  2  
2 

13-14  
К  

11 

15  

32 

40  

70 

80  

95 

98  

100 

100  
  

Дома бытовых услуг, блоки производственных цехов, комплексные предприятия* 

7. Прачечная-химчистка 

спецодежды (для рабочих 

Мощность 500 кг/смену. Здание 

одноэтажное с подвалом, объем 4,8 тыс. м
3
  

8  1  1 

8  

К  21 

29 

75 

83  

100 

100 
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Объект Характеристике 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости 

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  

машиностроительных 

специальностей)  

8. Дом бытовых услуг  Мощность 590 тыс. руб/год. Здание 

двухэтажное, объем 7,6 тыс. м
3
  

9  2  
1 

8  
К  

14 

22 

38 

67  

100 

100  
     

Мощность 828 тыс. руб/год. Здание 

трехэтажное, объем 13,4 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9 
К  

15 

17 

54 

72  

90 

98  

100 

100  
    

Мощность 966 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 19,5 тыс. м
3
  

11  2  
2 

9-10  
К  

2 

14  

34 

52 

73 

86 

100 

100 
   

Мощность 2198 тыс. руб/год. Здание 

пятиэтажное, объем 27,1 тыс. м
3
  

14  2  
2 

12-13  
К  

11 

12  

34 

42  

71 

81  

95 

98  

100 

100  
  

9. Блок производственных 

цехов  

Мощность 625 тыс. руб/год. Здание 

двухэтажное, объем 17,9 тыс. м
3
  

9  2  
1 

8  
К  

15 

22  

37 

66  

100 

100  
     

Мощность 1200 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 30,0 тыс. м
3
  

17  2  
2 

15-16  
К  

7 

7  

21 

25  

44 

53  

71 

84  

96 

97  

100 

100  
  

Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 55,0 тыс. м
3
  

20  2  
3 

17-19  
К  

8 

8  

17 

21  

29 

37  

46 

58  

68 

80  

93 

96  

100 

100  

Другие объекты бытового обслуживания населения* 

10. Фабрика ремонта и 

пошива обуви  

Мощность 600 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 11,3 тыс. м
3
  

9  2  
1 

8  
К  

14 

20  

36 

67  

100 

100  
       

Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 19,3 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9  
К  

14 

20  

37 

55  

83 

89  

100 

100  
     

Мощность 3000 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 32,3 тыс. м
3
  

18  2  
2 

16-17  
К  

6 

10  

15 

26  

30 

53  

61 

82  

92 

96  

100 

100  
 

11. Фабрика ремонта и 

пошива одежды  

Мощность 500 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 18,9 тыс. м
3
  

9  2  
1 

8  
К  

17 

21  

72 

78  

100 

100  
       

Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 20,77 тыс. м
3
  

15  2  
2 

13-14  
К  

7 

9  

34 

48  

76 

86  

96 

98  

100 

100  
   

12. Фабрика изготовления 

и ремонта трикотажных 

изделий  

Мощность 500 тыс. руб/год. Здание 

двухэтажное, объем 7,2 тыс. м
3
  

8  2  
1 

7  
К  

16 

21  

54 

77  

100 

100  
       

Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 21,5 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9  
К  

12 

18  

50 

70  

90 

98  

100 

100  
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Объект Характеристике 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости 

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  

Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 29,4 тыс. м
3
  

14  2  
2 

12-13  
К  

10 

13 

32 

40  

69 

80  

95 

98  

100 

100  
   

13. Фабрика ремонта и 

изготовления мебели  

Мощность 650 тыс. руб/год. Здание 

одноэтажное, объем 27,7 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9  
К  

16 

20  

43 

57  

77 

82  

100 

100  
      

Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание 

трехэтажное, объем 28,5 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9  
К  

8 

10  

25 

34  

58 

76  

100 

100 
    

Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное объем 50,1 м
3
  

20  2  
3 

17-19  
К  

8 

8  

14 

19  

26 

35  

40 

58  

65 

80  

93 

96  

100 

100  

14. Фабрика фоторабот  Мощность 250 тыс. руб/год. Здание 

двухэтажное, объем 5,9 тыс. м
3
  

8  2  
1 

7 
К  

15 

20  

55 

76  

100 

100  
        

Мощность 500 тыс. руб/год. Здание 

трехэтажное, объем 11,0 тыс. м
3
  

9  2  
1 

8  
К  

17 

22  

62 

75 

100 

100  
        

Мощность 800 тыс. руб/год. Здание 

четырехэтажное, объем 19,8 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9  
К  

11 

15  

29 

42  

80 

86  

100 

100  
      

15. Дом проката  Мощность 500 тыс. руб/год. Здание 

трехэтажное, объем 19,8 тыс. м
3
  

10  2  
1 

9  
К  

13 

15  

43 

51  

83 

90  

100 

100  
      

16. Ломбард  Мощность 20 тыс. единиц хранения. Здание 

двухэтажное, объем 8,5 тыс. м
3
  

9  2  
1 

8  
К  

14 

23  

38 

65 

100 

100  
       

Мощность 50 тыс. единиц хранения. Здание 

двухэтажное, объем 20,5 тыс. м
3
  

11  2  
2 

9-10  
К  

9 

11  

41 

54  

88 

96  

100 

100  
      

Бани и прачечные 

17. Баня с прачечной  Баня на 10 мест с прачечной на 100 кг 

сухого белья в смену. Здание одноэтажное 

объемом 1 тыс. м
3
  

4  1  
1 

3  
К  

97 

97  

100 

100  
       

Баня на 50 мест с прачечной на 500 кг 

сухого белья а смену. Здание одноэтажное 

объемом 7 тыс. м
3
  

9  1  
3 

6-8  
К  

21 

24  

71 

77  

100 

100  
     

18. Баня  На 50 мест. Здание одноэтажное объемом 2 

тыс. м
3
  

6  1  
1 

5  
К  

51 

55  

100 

100  
       

На 100 мест с расширенным комплексом 

услуг. Здание двухэтажное. Объем 15 тыс. 

м
3
  

10  2  
3 

7-9  
К  

15 

17  

47 

52  

93 

94  

100 

100  
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Объект Характеристике 

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости 

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  

На 200 мест с расширенным комплексом 

услуг. Здание трехэтажное. Объем 27 тыс. 

м
3
  

12  2  
3 

9-11  
К  

16 

17  

40 

40  

70 

71  

100 

100  
   

19. Прачечная  Производительность 1 т сухого белья в 

смену. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м
3
  

9  1  
2 

7-9  
К  

22 

27  

87 

83  

100 

100  
     

Производительность 1,5 т сухого белья 

смену. Здание производственного корпуса 

одноэтажное. Объем 7,5 тыс. м
3
  

11  2  
4 

7-10 
К  

15 

23  

38 

53  

76 

86 

100 

100 
      

Производительность 3 т сухого белья в 

смену. Здание производственного корпуса 

одноэтажное. Объем 14 тыс. м
3
  

12  2  
5 

7-11  
К  

14 

22  

31 

48  

75 

82  

100 

100  
      

Производительность 5 т сухого белья в 

смену. Здание производственного корпуса 

одноэтажное. Объем 35 тыс. м
3
  

16  2  
6 

10-15  
К  

13 

21  

27 

47  

44 

68  

74 

84  

97 

93  

100 

100  
  

Производительность 7,5 т сухого белья в 

смену. Здание производственного корпуса 

одноэтажное. Объем 35 тыс. м
3
  

17  2  
7 

10-16  
К  

12 

17  

25 

35  

45 

56  

62 

72 

82 

87 

100 

100  
  

Производительность 10 т сухого белья в 

смену. Здание производственного корпуса 

одноэтажное. Объем 50 тыс. м
3
  

18  2  
7 

11-17 
К  

7 

14 

20 

32 

31 

53 

55 

74  

83 

90  

100 

100  
  

20*. Комплексный 

приемный пункт 

бытового обслуживания 

населения для усадеб 

колхозов и совхозом с 

численностью населения 

3 тыс. чел.  

Мощность 65 тыс. руб/год общих услуг. 

Здание одноэтажное, объем 2 тыс. м
3 
 

4  1  1 

4  

К  67 

88  

100 

100  

         

21. Крематорий  На две печи. Здание двухэтажное. Объем 9 

тыс. м
3
  

21  3  
6 

15-20  
К  

12 

15  

30 

33  

42 

45  

66 

67  

80 

83  

90 

92  

100 

100  

4. ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА 

Объект  Характеристика  
Норма продолжительности 

строительства, мес  
Показатель  Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  
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общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Детские дошкольные учреждения*  

1. Детские ясли-сады; 

детские ясли-сады, 

объединенные с 

начальной школой; 

детские ясли-сады для 

детей с дефектами 

умственного и 

физического развития, 

детские сады с 

сезонным 

расширением 

пристройки 

дополнительных 

помещений  

На 25 мест с 

расширением до 50. 

Объем 1,5 тыс. м
3
. 

Здание: 

кирпичное  4 1 - К 

8 

9 

32 

38 

75 

88 

100 

100                     

крупноблочное  4 1 - К 
7 

8 

33 

33 

76 

89 

100 

100 
                    

На 25-45 мест 2 

группы. Объем 2,0 

тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  4 1 - К 

9 

10 

33 

39 

73 

86 

100 

100                     

крупноблочное  4 1 - К 
9 

10 

31 

37 

72 

85 

100 

100 
                    

монолитное  3,5 1 - К 
8 

9 

35 

40 

77 

89 

100 

100 
                    

кирпичное или из 

других мелкоштучных 

материалов  

4 1 - К 
8 

9 

30 

34 

70 

82 

100 

100 
                    

деревянное брусчатое  4 1 - К 
9 

10 

33 

39 

74 

87 

100 

100 
                    

На 50 мест с 

расширением до 95. 

Объем 2,5 тыс. м
3
. 

Здание: 

кирпичное  5 1 - К 

6 

7 

17 

19 

41 

48 

82 

92 

100 

100                    

крупно панельное  5 1 - К 
7 

8 

11 

21 

43 

51 

51 

93 

100 

100 
                   

На 25 мест плюс 40 

учащихся. Объем 3 

тыс. м
3
. Здание 

кирпичное  5 1 - К 

7 

8 

19 

21 

40 

47 

78 

88 

100 

100                    

крупноблочное  5 1 - К 
8 

9 

20 

22 

41 

48 

80 

90 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

На 50 мест плюс 80 

учащихся. Здание 

кирпичное. Объем 3,5 

тыс. м
3
  

5 1 - К 8 

9 

21 

23 

43 

49 

78 

87 

100 

100 

                   

На 90 мест с 

расширением до 180. 

Здание 

крупнопанельное. 

Объем 4 тыс. м
3
  

6 1 - К 7 

8 

15 

18 

32 

38 

59 

71 

81 

94 

100 

100 

                  

На 95 мест 4 группы. 

Объем 4,5 тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  6 1 - К 

8 

9 

20 

25 

42 

50 

65 

77 

86 

93 

100 

100                   

крупноблочное  6 1 - К 
8 

9 

19 

24 

41 

49 

64 

76 

85 

92 

100 

100 
                  

монолитное  5 1 - К 
7 

8 

21 

25 

47 

54 

77 

86 

100 

100 
                   

кирпичное или из 

других мелкоштучных 

материалов  

6 1 - К 
8 

9 

21 

24 

41 

48 

62 

74 

88 

92 

100 

100 
                  

деревянное  6 1 - К 
8 

9 

22 

25 

40 

47 

59 

71 

89 

93 

100 

100 
                  

На 140-160 мест 6 

групп. Объем 5,5 тыс. 

м
3
.  

Здание: 

кирпичное  6,5 1 - К 

7 

8 

18 

20 

33 

39 

53 

60 

75 

82 

95 

97 
100 

100                  

крупнопанельное  6,5 1 - К 
7 

8 

19 

21 

35 

40 

56 

62 

76 

83 

95 

97 
100 

100 
                 

каркасно-панельное  5,5 1 - К 
8 

9 

22 

25 

43 

51 

68 

79 

94 

97 
100 

100 
                  

монолитное  6 1 - К 
8 

9 

18 

20 

42 

49 

70 

78 

93 

97 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

На 190 мест 8 групп. 

Объем 7,5 тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  7 1 - К 

7 

8 

19 

22 

35 

41 

52 

60 

67 

78 

87 

94 
100 

100                  

каркасно-панельное  6 1 - К 
8 

9 

19 

21 

41 

48 

66 

74 

83 

90 
100 

100 
                  

кирпичное  8 1 - К 6 

7 

16 

18 

28 

32 

42 

48 

55 

65 

72 

80 

88 

94 

100 

100 
                

На 280-330 мест 12-14 

групп. Объем 15 тыс. 

м
3
. Здание: 

крупнопанельное  9 1,5 - К 

6 

7 

16 

18 

27 

31 

37 

44 

49 

58 

61 

71 

76 

84 

89 

94 
100 

100                

каркасно-панельное  8 1,5 - К 
6 

7 

18 

21 

31 

36 

46 

52 

56 

67 

73 

81 

88 

94 
100 

100 
                

кирпичное  10 1,5 - К 
6 

7 

14 

16 

23 

26 

4 

38 

45 

51 

55 

64 

66 

76 

78 

87 

91 

96 
100 

100 
              

2. Дом ребенка  На 100 мест. Здание 

двухэтажное, 

кирпичное, с 

подвалом. Объем 6,9 

тыс. м
3
  

7 1,5 - К 
5 

5 

11 

12 

21 

23 

47 

51 

72 

79 

91 

98 
100 

100 
                 

3. Детский дом  На 150 мест. Здание 

двухэтажное, 

кирпичное, с 

подвалом. Объем 9,7 

тыс. м
3
  

9 2 - К 
4 

5 

8 

10 

15 

18 

23 

33 

41 

48 

57 

68 

75 

83 

92 

95 
100 

100 
               

4. Крытый бассейн для 

обучения детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста  

Единовременная 

пропускная 

способность - 45 чел. 

Стены здания из 

обыкновенного 

кирпича с облицовкой 

лицевым кирпичом. 

Объем 4 тыс. м
3
  

8 1,5 - К 
2 

2 

6 

6 

16 

16 

24 

25 

48 

50 

80 

82 

7 

96 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Общеобразовательные школы* 

5. Школы 

общеобразовательные 

и специальные, 

сблокированные 

учебные блоки с 

блоками 

общешкольных 

помещений  

На 40-80 учащихся. 

Объем 1,5 тыс. м
3
.  

Здание: 

кирпичное  4 1 - К 

8 

9 

30 

36 

72 

84 
100 

100                     

крупнопанельное  4 1 - К 
9 

10 

33 

39 

74 

87 
100 

100 
                    

деревянное брусчатое  4 1 - К 
9 

10 

35 

40 

74 

88 
100 

100 
                    

На 108 учащихся. 

Объем 5,5 тыс. м
3
.  

Здание:  

кирпичное  6 1 - К 

4 

5 

18 

21 

35 

44 

60 

72 

81 

93 
100 

100                   

На 132-350 учащихся 

на 9-11 классов. Объем 

12 тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  6 1 - К 

6 

8 

19 

23 

38 

47 

63 

74 

85 

95 
100 

100                   

крупноблочное  6 1 - К 
6 

8 

18 

22 

36 

45 

61 

72 

84 

94 
100 

100 
                  

кирпичное  7 1 - К 
5 

7 

14 

17 

26 

31 

46 

57 

66 

83 

86 

97 
100 

100 
                 

На 422-694 учащихся 

на 11-18 классов. 

Объем 20 тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  8 1,5 - К 

5 

6 

11 

13 

18 

21 

30 

35 

46 

55 

72 

88 

92 

98 
100 

100                 

крупноблочное  8 1,5 - К 
5 

6 

10 

12 

 

20 

29 

34 

45 

54 

71 

87 

92 

98 
100 

100 
                

кирпичное  9 1 - К 
4 

5 

9 

10 

18 

21 

28 

34 

39 

48 

54 

65 

77 

89 

94 

97 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

На 844 учащихся на 22 

класса. Объем 30 тыс. 

м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  11 1,5 - К 

3 

4 

9 

10 

15 

17 

22 

25 

30 

35 

40 

47 

52 

60 

63 

73 

74 

85 

90 

95 
10 

100              

каркасно-панельное  10 1 - К 
3 

4 

9 

11 

15 

18 

22 

26 

31 

37 

43 

51 

57 

5 

72 

80 

90 

93 
100 

100 
              

кирпичное  12 1,5 - К 
2 

3 

7 

9 

13 

16 

20 

24 

27 

33 

38 

44 

49 

56 

61 

69 

73 

81 

85 

90 

94 

96 
100 

100 
            

На 1266-1688 

учащихся на 33-44 

класса. Объем 40-50 

тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  13 2 - К 

2 

3 

7 

8 

12 

14 

18 

21 

24 

29 

32 

38 

40 

48 

50 

59 

60 

70 

72 

81 

82 

90 

92 

96 
100 

100            

каркасно-панельное  12 2 - К 
2 

3 

7 

9 

13 

16 

20 

24 

27 

33 

38 

44 

49 

56 

61 

69 

73 

81 

85 

90 

94 

96 
100 

100 
            

кирпичное  14 2 - К 
2 

3 

5 

7 

11 

13 

16 

19 

22 

26 

28 

34 

32 

42 

43 

51 

50 

60 

59 

71 

70 

82 

81 

91 

94 

97 
100 

100 
          

На 2100 учащихся на 

22 плюс 33 класса. 

Объем 55 тыс. м
3
. 

Здание 

крупнопанельное  

13 2 - К 
2 

3 

7 

8 

12 

14 

17 

21 

23 

25 

31 

38 

39 

48 

49 

59 

59 

69 

70 

80 

80 

89 

90 

95 
100 

100 
           

На 2532 учащихся на 

33 плюс 33 класса. 

Объем 60 тыс. м
3
. 

Здание 

крупнопанельное  

14 2 - К 
2 

3 

5 

7 

11 

13 

16 

19 

22 

26 

28 

33 

34 

41 

41 

49 

49 

58 

59 

68 

69 

78 

80 

88 

92 

95 
100 

100 
          

6. Блоки пристроек 

недостающих 

помещений к 

существующим 

зданиям школ и 

На 4 учебных 

помещения. Объем 2,5 

тыс. м
3
.  

Здание:  

кирпичное  4 0,5 - К 

11 

12 

39 

41 

82 

86 
100 

100                     
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

другие типы блоков  
крупнопанельное  3 0,5 - К 

22 

23 

76 

79 
100 

100 
                     

На 6 учебных 

помещений. Объем 3,5 

тыс. м
3
.  

Здание: 

кирпичное  4 0,5 - К 

10 

11 

37 

39 

80 

81 
100 

100                     

крупнопанельное  4 0,5 - К 
12 

13 

39 

40 

78 

82 
100 

100 
                    

На 9 учебных 

помещений. Объем 4,5 

тыс. м
3
.  

Здание: 

кирпичное  5 0,5 - К 

8 

9 

30 

32 

64 

67 

85 

87 
100 

100                    

крупнопанельное  4 0,5 - К 
11 

12 

38 

38 

74 

76 
100 

100 
                    

7. Детские дома и 

школы-интернаты 

На 146-150 мест. 

Здание кирпичное. 

Объем здания 15 тыс. 

м
3
  

11 1 - К 
4 

4 

9 

10 

15 

17 

22 

26 

34 

38 

46 

50 

57 

62 

71 

76 

83 

87 

93 

95 
100 

100 
             

На 175-200 мест. 

Здание кирпичное. 

Объем здания 22 тыс. 

м
3
  

13 2 - К 
3 

3 

5 

6 

8 

10 

13 

17 

20 

24 

33 

37 

47 

52 

62 

67 

78 

82 

88 

90 

94 

95 

98 

99 
100 

100 
           

На 260-280 учащихся. 

Объем 20 тыс. м
3
.
  

Здание: 

кирпичное  12 1,5 - К 

4 

4 

7 

8 

12 

14 

18 

22 

28 

32 

40 

44 

52 

57 

67 

72 

80 

84 

91 

93 

97 

98 
100 

100             

крупнопанельное  11 1,5 - К 
4 

4 

10 

11 

17 

19 

23 

27 

35 

39 

48 

52 

60 

65 

73 

78 

84 

88 

94 

96 
100 

100 
             

крупноблочное  11 1,5 - К 
4 

4 

10 

11 

16 

18 

22 

26 

33 

37 

44 

50 

59 

64 

72 

77 

85 

89 

95 

97 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

На 340-380 учащихся. 

Овьем 25 тыс. м
3
.  

Здание: 

кирпичное  14 1,5 - К 

2 

3 

4 

6 

11 

7 

16 

22 

22 

32 

29 

42 

38 

51 

48 

60 

59 

68 

68 

76 

78 

83 

88 

90 

95 

95 
100 

100           

крупнопанельное  13 1,5 - К 
3 

4 

6 

7 

9 

11 

15 

19 

21 

25 

35 

39 

49 

54 

63 

68 

79 

83 

90 

92 

96 

97 

98 

99 
100 

100 
           

крупноблочное  13 1,5 - К 
3 

4 

5 

6 

8 

10 

14 

18 

20 

24 

34 

38 

48 

53 

62 

67 

78 

82 

89 

91 

95 

96 

97 

98 
100 

100 
           

8. Спальные корпуса, 

детские дома 

семейного типа  

На 50 - 80 мест. Объем 

3 тыс. м
3
.  

Здание: 

кирпичное  4 1 - К 

8 

9 

31 

37 

81 

87 
100 

100                     

крупнопанельное  4 1 - К 
9 

10 

33 

40 

87 

90 
100 

100 
                    

деревянное брусчатое  4 1 - К 
9 

10 

32 

38 

75 

88 
100 

100 
                    

На 120 мест. Объем 4 

тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  5 1 - К 

7 

8 

23 

28 

30 

56 

82 

94 
100 

100                    

кирпичное  6 1 - К 
7 

8 

15 

18 

32 

38 

59 

71 

81 

94 
100 

100 
                  

На 160-200 мест. 

Объем 5-6 тыс. м
3
.  

Здание: 

кирпичное  7 1,5 - К 

3 

4 

10 

11 

21 

23 

47 

51 

75 

79 

95 

98 
100 

100                  

крупнопанельное  6 1 - К 
4 

5 

18 

20 

47 

50 

75 

80 

96 

98 
100 

100 
                  

крупноблочное 6 1 - К 
3 

4 

15 

17 

43 

47 

72 

77 

95 

97 
100 

100 
                  

На 280 мест. Здание 

крупноблочное. Объем 

10 тыс. м
3
  

8 1,5 - К 
5 

6 

10 

12 

16 

19 

29 

33 

45 

49 

62 

67 

80 

84 

93 

96 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

9. Межшкольные 

учебно-

производственные 

комбинаты  

На 60-120 мест (2-4 

группы). Здание 

кирпичное. Объем 15 

тыс. м
3
  

12 2 - К 
3 

5 

8 

9 

13 

15 

21 

26 

34 

41 

50 

58 

62 

73 

76 

81 

83 

88 

91 

94 

97 

98 
100 

100 
            

На 150-180 мест (6 

групп). Здание 

крупноблочное. Объем 

20 тыс. м
3
  

13 2 - К 
1 

3 

6 

7 

10 

12 

17 

22 

25 

34 

37 

46 

49 

61 

62 

73 

76 

81 

83 

88 

91 

94 

97 

98 
100 

100 
           

На 300 мест (10 

групп). Объем здания 

30 тыс. м
3
. Каркас 

сборный 

железобетонный. 

Стены кирпичные  

18 2 - К 
1 

2 

4 

5 

6 

8 

9 

12 

13 

16 

18 

21 

22 

26 

26 

32 

33 

39 

40 

47 

49 

56 

58 

64 

69 

72 

72 

79 

81 

86 

89 

93 
100 

100 
       

На 450 мест (15 групп) 

Объем здания 35 тыс. 

м
3
. Каркас сборный 

железобетонный. 

Стены кирпичные  

21 2 - К 
1 

2 

3 

4 

4 

7 

8 

11 

13 

16 

16 

21 

20 

26 

24 

31 

29 

36 

35 

42 

43 

49 

51 

56 

59 

64 

66 

72 

72 

78 

78 

83 

33 

58 

90 

93 

93 

96 

97 

99 
100 

100 
   

10. Станция юных 

техников  

На 100 мест. Здание 

кирпичное. Объем 5 

тыс. м
3
  

8 1,5 - К 
6 

7 

15 

17 

25 

29 

38 

43 

58 

61 

76 

80 

94 

95 
100 

100 
                

На 200 мест. Здание 

кирпичное. Объем 12 

тыс. м
3
  

11 2 - К 
4 

5 

7 

8 

10 

12 

18 

19 

25 

27 

35 

37 

46 

51 

61 

70 

78 

84 

90 

95 
100 

100 
             

На 300 мест. Здание 

кирпичное. Объем 14 

тыс. м
3
  

12 2 - К 
4 

4 

8 

9 

13 

15 

19 

23 

28 

32 

41 

45 

52 

57 

68 

73 

80 

84 

92 

94 

98 

98 
100 

100 
            

11. Станция юных 

натуралистов  

На 140 мест. Здание 

кирпичное. Объем 7 

тыс. м
3
  

9 1,5 - К 
6 

7 

14 

16 

23 

27 

36 

41 

50 

56 

63 

72 

77 

85 

91 

95 
100 

100 
               

На 220 мест. Здание 

кирпичное. Объем 14 

тыс. м
3
  

12 2 - К 
4 

4 

7 

8 

12 

14 

19 

23 

30 

34 

40 

44 

54 

59 

69 

74 

80 

84 

91 

93 

97 

98 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

12. Учебный гараж 

межшкольного 

производственного 

комбината  

На 4 автомашины. 

Объем 2 тыс. м
3
. 

Здание кирпичное  

5 1 - К 
7 

8 

18 

20 

43 

50 

86 

94 
100 

100 
                   

13. Дворцы и дома 

пионеров (со 

зрительным залом)  

На 150 посещений 

(200 мест) Здание 

кирпичное. Объем 30 

тыс. м
3
  

23 3 - К 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

14 

17 

19 

22 

24 

28 

29 

34 

34 

40 

39 

46 

44 

52 

49 

58 

54 

64 

59 

70 

65 

76 

70 

81 

76 

86 

84 

91 

90 

94 

95 

97 

98 

99 
100 

100 
 

14. Дворцы и дома 

пионеров  

На 300 посещений 

(340 мест). Здание 

кирпичное. Объем 33 

тыс. м
3
  

24 3 - К 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

13 

16 

16 

18 

20 

25 

24 

30 

28 

35 

33 

40 

39 

46 

45 

52 

50 

58 

55 

64 

60 

70 

65 

75 

60 

80 

71 

85 

79 

89 

85 

93 

93 

97 

97 

99 
100 

100 

15. Лагерь труда и 

отдыха  

На 35 мест. Здание 

кирпичное. Объем 1,5 

тыс. м
3
  

4 0,5 - К 
9 

11 

35 

41 

75 

88 
100 

100 
                    

На 160 мест. Объем 10 

тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  8 1,5 - К 

6 

7 

15 

17 

26 

29 

38 

42 

58 

62 

78 

81 

96 

98                  

кирпичное  9 1,5 - К 
4 

5 

9 

11 

16 

19 

28 

32 

42 

48 

58 

64 

76 

82 

92 

95 
100 

100 
               

16. Пионерский лагерь 

- база отдыха  

Комплекс зданий. На 

640/500 мест. Здания 

кирпичные. Объем 20 

тыс. м
3
  

12 1,5 - К 
4 

5 

7 

8 

12 

15 

19 

23 

28 

33 

40 

44 

52 

57 

68 

73 

80 

84 

91 

93 

98 

98 
100 

100 
            

17. Тир  Для стрельбы на 

дистанции 50 метров. 

Здание кирпичное. 

Объем 2 тыс. м
3
  

4 1 - К 
9 

10 

34 

40 

74 

87 
100 

100 
                    

Техникумы и профессионально-технические училища* 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

18. Учебные корпуса  На 540-720 учащихся. 

Объем 7 тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  7 1 - К 

3 

5 

16 

20 

30 

38 

52 

59 

78 

82 

92 

98 
100 

100                  

каркасно-панельное  8 1 - К 
3 

4 

13 

15 

25 

32 

41 

51 

66 

72 

84 

86 

95 

96 
100 

100 
                

кирпичное  9 1 - К 
3 

4 

8 

10 

18 

23 

39 

38 

49 

54 

69 

71 

85 

87 

96 

97 
100 

100 
               

На 960 учащихся. 

Объем 12 тыс. м
3
.  

Здание: 

каркасно-панельное  9 1,5 - К 

3 

4 

10 

11 

20 

25 

32 

40 

51 

58 

74 

77 

86 

88 

95 

96 
100 

100                

кирпичное  10 1,5 - К 
3 

4 

7 

9 

16 

19 

25 

33 

44 

47 

61 

63 

76 

77 

86 

87 

96 

97 
100 

100 
              

19. Общественно-

бытовые корпуса  

На 540 учащихся. 

Объем 8 тыс. м
3
.  

Здание: 

крупнопанельное  8 1 - К 

3 

4 

11 

19 

25 

28 

41 

48 

64 

70 

84 

86 

95 

95 
100 

100                 

кирпичное  9 1 - К 
3 

4 

9 

11 

19 

22 

35 

37 

48 

54 

69 

72 

85 

87 

96 

97 
100 

100 
               

На 960 учащихся (для 

сельской местности). 

Здание 

крупнопанельное. 

Объем здания 20 тыс. 

м
3
  

10 1,5 - К 
2 

3 

7 

9 

17 

21 

28 

35 

43 

51 

61 

69 

78 

80 

89 

90 

96 

97 
100 

100 
              

На 960 учащихся. 

Комплекс зданий. 

Здания кирпичные. 

Объем 18 тыс. м
3
  

11 1,5 - К 
2 

3 

8 

7 

15 

17 

24 

29 

39 

43 

54 

59 

70 

75 

82 

85 

93 

96 

96 

98 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

20. Учебные корпуса с 

общественно-

бытовыми корпусами  

На 540 учащихся. 

Комплекс 

крупнопанельных 

зданий. Объем зданий 

18 тыс. м
3
  

10 1,5 - К 
2 

3 

7 

9 

17 

21 

28 

35 

43 

51 

61 

60 

78 

80 

89 

90 

96 

97 
100 

100 
              

На 720 учащихся. 

Комплекс кирпичных 

зданий. Объем 21,0 

тыс. м
3
  

13 2 - К 
2 

3 

5 

6 

10 

12 

16 

19 

24 

30 

35 

41 

49 

53 

63 

66 

73 

76 

89 

86 

93 

94 

97 

98 
100 

100 
           

На 960 учащихся. 

Комплекс зданий. 

Объем зданий 30 тыс. 

м
3
. Здания: 

каркасно-панельные  

14 2 - К 
1 

2 

3 

5 

10 

72 

17 

22 

26 

32 

34 

42 

41 

51 

49 

60 

59 

68 

68 

76 

78 

83 

88 

90 

96 

97 
100 

100 
          

кирпичные  15 2 - К 
1 

2 

3 

4 

8 

9 

14 

16 

20 

23 

25 

30 

34 

38 

44 

47 

53 

57 

63 

67 

72 

76 

81 

84 

90 

91 

97 

97 
100 

100 
         

21. Учебно-

производственные 

мастерские для ПТУ  

На 540 учащихся. 

Здание кирпичное. 

Объем 8 тыс. м
3
  

9 1,5 - К 
4 

5 

9 

10 

18 

21 

28 

34 

39 

48 

54 

65 

77 

89 

94 

97 
100 

100 
               

22. ПТУ 

сельскохозяйственного 

профиля  

Комплекс кирпичных 

зданий на 270 

учащихся (с 

общежитием)  

16 2 - К 
1 

1 

2 

2 

7 

8 

12 

14 

19 

21 

24 

28 

31 

35 

39 

42 

48 

52 

57 

61 

66 

70 

74 

78 

82 

85 

91 

92 

99 

99 
100 

100 
        

На 360 учащихся. 

Комплекс кирпичных 

зданий. Объем 26 тыс. 

м
3
  

12 1,5 - К 
2 

3 

6 

7 

11 

13 

18 

23 

25 

35 

44 

47 

56 

61 

69 

74 

78 

82 

88 

90 

96 

97 
100 

100 
            

23. ПТУ с учебно-

производственными 

мастерскими  

На 540 учащихся 

сельскохозяйственного 

профиля, Комплекс 

крупнопанельных 

зданий. Объем 35 тыс. 

м
3
  

18 2 - К 
2 

2 

3 

4 

6 

8 

11 

12 

13 

16 

18 

23 

23 

30 

28 

37 

35 

44 

43 

52 

54 

63 

65 

74 

73 

80 

81 

85 

85 

90 

95 

95 

99 

99 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

На 720 учащихся (для 

сельской местности). 

Комплекс 

крупнопанельных 

зданий. Объем 35 тыс. 

м
3
  

17 2 - К 
1 

2 

3 

5 

7 

9 

12 

14 

16 

19 

21 

25 

26 

31 

33 

39 

41 

47 

49 

55 

58 

64 

67 

72 

76 

79 

84 

86 

92 

93 

97 

98 
100 

100 
       

На 960 учащихся. 

Комплекс 

крупнопанельных 

зданий. Объем 42 тыс. 

м
3
  

18 2 - К 
2 

2 

3 

4 

6 

7 

9 

11 

15 

17 

19 

23 

25 

29 

31 

35 

39 

43 

46 

51 

54 

61 

68 

73 

78 

81 

82 

86 

86 

90 

92 

95 

98 

98 
100 

100 
      

24. ПТУ с выделенным 

блоком клубно-

спортивных 

помещений  

На 540 учащихся. 

Комплекс кирпичных 

зданий. Объем 45 тыс. 

м
3
  

20 2,5 - К 
3 

4 

5 

7 

10 

12 

14 

17 

19 

22 

23 

27 

30 

34 

35 

41 

43 

49 

52 

58 

59 

64 

68 

72 

72 

76 

76 

80 

80 

84 

85 

88 

90 

92 

93 

95 

98 

98 
100 

100 
    

Высшие учебные заведения* 

25. Учебно-

лабораторный корпус 

вуза  

Здание 5 - 9-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены кирпичные. 

Общая площадь 5 тыс. 

м
2
  

12 3 
3 

9-11 
К 

10 

15 

26 

41 

61 

78 
100 

100 
                    

Здание 5 - 9-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены кирпичные. 

Общая площадь 8 тыс. 

м
2
  

23 3 
3 

19-21 
К 

5 

8 

11 

18 

20 

30 

33 

47 

48 

64 

67 

80 

84 

91 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Здание 5 - 9-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Общая площадь 11 

тыс. м
2
  

24 4 
3 

20-22 
К 

9 

12 

16 

24 

26 

39 

40 

57 

52 

72 

59 

84 

84 

93 
100 

100 
                

Здание 5 - 9-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Общая площадь 15 

тыс. м
2
  

31 5 
4 

27-30 
К 

7 

9 

13 

19 

19 

29 

27 

40 

38 

54 

48 

66 

55 

77 

63 

85 

82 

92 

95 

98 
100 

100 
             

Здание 7-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Общая площадь 22 

тыс. м
2
  

38 5 
5 

32-36 
К 

5 

6 

10 

47 

15 

18 

20 

27 

25 

36 

32 

45 

43 

56 

57 

68 

69 

79 

79 

86 

88 

92 

96 

97 
100 

100 
           

    В - - - - - - - 
48 

59 

48 

59 

48 

59 

48 

59 

48 

59 
100 

100 
           

    З 
5 

6 

10 

12 

15 

18 

20 

27 

25 

36 

32 

45 

43 

56 

9 

9 

21 

20 

31 

27 

48 

33 

48 

38 
-            

В  т о м  ч и с л е : 

1-й пусковой комплекс. 

Общая площадь 9 тыс. 

м
2
  

24 

1-24 
5 - К 

10 

10 

20 

20 

31 

31 

42 

46 

52 

61 

66 

76 

85 

92 
100 

100 
                

2-й пусковой, 

комплекс. Общая 

площадь 13 тыс. м
2
  

20 

19-38 
- 

5 

32-36 
К - - - - - - 

3 

5 

18 

21 

41 

48 

60 

65 

77 

80 

92 

93 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

26. Учебно-

лабораторный корпус 

университета, 

политехнического 

института 

Здание 5 - 9-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены кирпичные. 

Общая площадь 5 тыс. 

м
2
 

18 3 
3 

15-17 
К 

9 

9 

11 

20 

38 

44 

58 

69 

76 

87 
100 

100 
                  

Здание 5 - 9-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Общая площадь 10 

тыс. м
2
  

22 5 
3 

19-21 
К 

5 

5 

11 

12 

21 

24 

40 

48 

60 

72 

72 

87 

98 

97 
100 

100 
                

Здание 5 - 9-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены кирпичные. 

Общая, площадь 10 

тыс. м
2
  

26 5 
3 

23-25 
К 

12 

15 

24 

55 

32 

40 

44 

55 

53 

65 

61 

74 

69 

84 

90 

93 
100 

100 
               

27. Учебно-

лабораторный корпус 

сельскохозяйственного 

института  

Здание 3 - 4-этажное, 

кирпичное. Общая 

площадь 3 тыс. м
2
  

12 2 
1 

11 
К 

21 

21 

49 

49 

82 

82 
100 

100 
                    

Здание 3 - 4-этажное, 

кирпичное. Общая 

площадь 5 тыс. м
2
  

14 3 
2 

12-13 
К 

18 

20 

42 

46 

67 

73 

89 

92 
100 

100 
                   

Здание 3 - 4-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Общая площадь 7 тыс. 

м
2
  

20 4 
2,5 

15-17 
К 

10 

11 

23 

26 

35 

40 

51 

55 

73 

77 

93 

93 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Здание 7-этажное, 

каркас сборный 

железобетонный, 

стены панельные. 

Общая площадь 10 

тыс. м
2
  

24 3 
4 

20-23 
К 

4 

5 

12 

14 

22 

26 

34 

41 

53 

63 

64 

77 

82 

89 
100 

100 
                

Кинотеатры 

28. Кинотеатр  На 300 мест. Здание 

кирпичное. Объем 6 

тыс. м
3
.  

12 2 - К 
10 

14 

43 

61 

90 

93 
100 

100 
                    

Широкоэкранный, 

здание кирпичное. 

Число мест (объем 

здания, тыс. м
3
): 

500 (10)  

16 2 - К 
9 

10 

20 

24 

37 

44 

60 

72 

97 

94 
100 

100 
                  

800 (17)  19 2 - К 
4 

5 

14 

18 

26 

35 

48 

64 

67 

86 

94 

98 
100 

100 
                 

1200 (26)  25 2,5 - К 
3 

5 

13 

17 

22 

29 

31 

41 

49 

64 

69 

86 

80 

92 

96 

98 
100 

100 
               

29. Многозальный 

кинотеатр  

На 500 и 300 мест. 

Здание 

крупнопанельное. 

Объем 12,5 тыс. м
3
  

17 2 - К 
6 

8 

25 

32 

45 

56 

64 

80 

94 

96 
100 

100 
                  

На 500, 300 и 200 мест. 

Здание кирпичное. 

Объем, тыс. м
3
: 

16  

20 2,5 - К 
4 

5 

11 

16 

31 

40 

50 

64 

71 

89 

95 

97 
100 

100 
                 

21  22 2,5 - К 
4 

4 

8 

11 

22 

27 

35 

45 

58 

74 

74 

90 

94 

98 
100 

100 
                

Театры, концертные залы и цирки 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

30. Театр  Здание кирпичное. 

Число мест (объем 

здания, тыс. м): 

400 (25)  

21 3 - К 
5 

4 

13 

14 

23 

28 

36 

42 

54 

62 

80 

86 
100 

100 
                 

800 (55)  33 4 - К 
5 

2 

8 

6 

12 

11 

18 

22 

29 

36 

44 

50 

56 

63 

68 

76 

81 

86 

92 

94 
100 

100 
             

1000 (65)  40 6 - К 
4 

4 

7 

7 

11 

12 

17 

24 

27 

35 

37 

45 

47 

55 

55 

64 

63 

72 

74 

79 

82 

86 

90 

93 

97 

98 
100 

100 
          

1200 (80)  45 6 - К 
4 

4 

7 

7 

12 

15 

18 

23 

27 

31 

35 

41 

42 

50 

51 

58 

58 

66 

67 

73 

75 

80 

82 

87 

90 

94 

95 

95 
100 

100 
         

1500 (115)  48 6 - К 
4 

1 

6 

3 

8 

8 

11 

16 

17 

24 

23 

32 

31 

40 

37 

48 

47 

56 

54 

64 

60 

72 

70 

79 

80 

86 

90 

93 

97 

98 
100 

100 
        

31. Концертный зал  Здание кирпичное. 

Число мест (объем 

здания, тыс. м
3
): 

1200 (62)  

36 5 - К 
6 

5 

10 

9 

18 

20 

27 

31 

38 

44 

51 

57 

61 

68 

69 

75 

77 

82 

85 

89 

93 

95 
100 

100 
            

2000 (86)  42 6 - К 
6 

2 

9 

4 

14 

9 

19 

20 

29 

31 

39 

42 

48 

52 

57 

62 

65 

70 

72 

77 

79 

84 

86 

90 

93 

96 
100 

100 
          

Клубы и дома культуры 

32. Сельский клуб  На 150 мест. Здание 

брусчатое. Объем 4 

тыс. м
3
  

11 1 - К 
16 

19 

43 

56 

82 

90 
100 

100 
                    

На 300 мест. Здание 

кирпичное. Объем 11,5 

тыс. м
3
  

15 2 - К 
12 

10 

33 

35 

55 

63 

79 

87 
100 

100 
                   

33. Сельский дом 

культуры  

На 400 мест. Здание 

кирпичное. Объем 17 

тыс. м
3
  

17 2 - К 
4 

5 

16 

21 

34 

40 

59 

66 

84 

92 
100 

100 
                  

34. Районный дом 

культуры  

Здание кирпичное. 

Число мест (объем 

здания, тыс. м): 

500 (24)  

19 1 - К 
6 

8 

21 

27 

37 

46 

57 

65 

21 

82 

96 

98 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

700 (27)  21 2 - К 
7 

5 

19 

19 

36 

39 

54 

60 

70 

78 

86 

90 
100 

100 
                 

35. Городской дом 

культуры  

На 700 мест. Здание 

кирпичное. Объем 33 

тыс. м
3
  

24 3 - К 
8 

7 

15 

12 

28 

29 

41 

45 

55 

61 

70 

77 

87 

89 
100 

100 
                

36. Танцевальный зал  

На 350 пар. Здание 

кирпичное. Объем 15 

тыс. м
3
  

16 2 - К 
13 

11 

33 

33 

53 

58 

74 

79 

97 

95 
100 

100 
                  

Объекты телевидения и радиовещания* 

37. Аппаратно-

студийный комплекс 

телевизионного центра  

В составе: 

технического здания, 

энергосооружения, 

вспомогательных 

сооружений 

II класса  

47 2 
6 

42-47 
К 

2 

2 

3 

4 

5 

7 

7 

10 

12 

17 

17 

25 

22 

34 

32 

45 

46 

56 

59 

66 

66 

74 

72 

80 

81 

86 

90 

92 

96 

96 
100 

100 
        

III класса  27 3 
5 

23-27 
К 

3 

6 

8 

15 

15 

25 

34 

41 

53 

56 

71 

71 

85 

85 

96 

96 
100 

100 
               

IV класса  24 2 
3 

22-24 
К 

3 

3 

11 

14 

24 

32 

43 

48 

54 

55 

75 

75 

97 

96 
100 

100 
                

38. Радиодом  В составе: 

технического здания, 

энергосооружения, 

вспомогательных 

сооружений 

I класса  

26 2 
3 

24-26 
К 

1 

1 

4 

6 

15 

19 

45 

51 

65 

67 

69 

71 

81 

84 

99 

98 
100 

100 
               

II класса  21 2 
3 

19-21 
К 

7 

9 

18 

28 

34 

50 

41 

55 

59 

73 

94 

98 
100 

100 
                 

III класса  20 2 
3 

18-20 
К 

3 

6 

14 

20 

22 

40 

35 

58 

60 

76 

75 

88 
100 

100 
                 

Библиотеки и музыкальные школы 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

39. Библиотека  Здание кирпичное. 

Книжный фонд, тыс. 

томов (объем здания, 

тыс. м
3
): 

100 (5)  10 1 - К 

9 

10 

52 

61 

93 

98 
100 

100                     

200 (13)  14 2 - К 
11 

8 

35 

36 

64 

70 

82 

89 
100 

100 
                   

500 (21)  18 2 - К 
7 

3 

24 

28 

54 

60 

69 

75 

92 

93 
100 

100 
                  

40. Книгохранилище  

На 2 млн. единиц 

хранения. Здание 

кирпичное. Объем 17 

тыс. м
3
  

18 2 - К 
7 

6 

18 

23 

33 

45 

50 

69 

76 

87 
100 

100 
                  

41. Музыкальная 

школа  

Здание кирпичное. 

Число учащихся 

(объем здания, тыс. 

м
3
): 

312 (8)  

12 2 - К 
12 

19 

42 

53 

76 

84 
100 

100 
                    

600 (16)  16 2 - К 
9 

14 

27 

36 

51 

60 

76 

84 

96 

98 
100 

100 
                  

Объекты кинематографии 

42. Фильмобаза  Объем хранения 1500 

фильмокопий с 

оборотом 150 

фильмокопий в сутки. 

Здание 

крупнопанельное. 

Объем 7,5 тыс. м
3
  

12 2 - К 
6 

8 

31 

42 

66 

77 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Объем хранения 3000 

фильмокопий с 

оборотом 200 

фильмокопий в сутки. 

Здание кирпичное. 

Объем 12,5 тыс. м
3
  

16 2 - К 
4 

7 

10 

16 

25 

40 

53 

73 

92 

98 
100 

100 
                  

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормы установлены для объектов здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, строительство которых 

осуществляется по типовым и повторно применяемым проектам, а также для технически несложных объектов. 

2. Нормами предусматривается устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также проведение благоустройства в пределах 

генерального плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта. 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Больничные учреждения 

Многопрофильные больницы 

1. Городская 

многопрофильная 

больница с 

консультативной 

поликлиникой  

На 600 коек и ив 960 

посещений в смену. 

Комплекс каркасно-

панельных зданий, объем 

154,6 тыс. м
3
, в том числе 

главный корпус 138,2 тыс. 

м
3
  

30 3 - К 4 

5 

9 

11 

19 

23 

30 

38 

41 

53 

64 

68 

70 

78 

83 

87 

94 

99 

100 

100 

     

2. Центральная районная 

больница с 

На 250 коек и на 500 

посещений в смену. 

30 4 - К 4 

4 

8 

8 

14 

15 

21 

24 

31 

34 

50 

53 

69 

70 

83 

84 

96 

97 

100 

100 

     



 257 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

поликлиникой  Комплекс каркасно-

панельных зданий, объем 

101,1 тыс. м
3
, в том числе 

главный корпус 83,3 тыс. м
3
  

3*. Участковая больница 

с поликлиникой  

На 50 коек и на 100 

посещений в смену. 

Комплекс кирпичных 

зданий, объем 19,8 тыс. м
3
, в 

том числе главный корпус 

18,3 тыс. м
3
, общая площадь 

4,7 тыс. м
2
, в том числе 

главный корпус 4,2 тыс. м
2
  

17 2 - К 8 

8 

20 

23 

40 

44 

63 

66 

88 

89 

100 

100 

         

Специализированные больницы 

4. Больница 

восстановительного 

лечения 

(ортопедохирургическая) 

для взрослых  

На 520 коек. Комплекс 

каркасно-панельных зданий, 

объем 165,7 тыс. м
3
, в том 

числе главный корпус 144,6 

тыс. м
3
  

36 4 - К 4 

3 

8 

7 

14 

14 

20 

21 

31 

32 

46 

45 

59 

61 

73 

74 

84 

84 

92 

92 

96 

96 

100 

100 

   

5. Инфекционная 

больница  

На 150 коек. Комплекс 

каркасно-панельных зданий, 

объем 38 тыс. м
3
, в том 

числе главный корпус 33,3 

тыс. м
3
  

15 3 - К 6 

7 

24 

27 

58 

64 

84 

88 

100 

100 

          

На 300 коек. Комплекс 

каркасно-панельных зданий, 

объем 61,2 тыс. м
3
, том 

числе главный корпус 48,7 

тыс. м
3
  

20 2 - К 7 

9 

20 

23 

42 

48 

65 

71 

84 

89 

95 

97 

100 

100 

        

6. Детская инфекционная 

больнице 

На 150 коек. Комплекс 

каркасно-панельных зданий, 

объем 44,2 тыс. м
3
, в том 

числе главный корпус 37,2 

21 3 - К 5 

5 

10 

10 

17 

19 

39 

41 

65 

66 

88 

88 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

тыс. м
3
  

7. Детская больница с 

поликлиникой  

На 300 коек и на 420 

посещений в смену. 

Комплекс каркасно-

панельных зданий, объем 

96,3 тыс. м
3
, в том числе 

главный корпус 69 тыс. м
3
  

28 4 - К 2 

2 

5 

5 

14 

16 

26 

28 

40 

42 

56 

59 

73 

73 

87 

87 

97 

97 

100 

100 

     

Отдельные корпуса для расширения многопрофильных и специализированных больниц 

8. Унифицированный 

палатный корпус для 

взрослых  

На 240 коек. Здание 

каркасно-панельное, объем 

27,4 тыс. м
3
  

18 2,5 - К 
9 

9 

14 

16 

28 

27 

46 

42 

83 

82 

100 

100 

         

9. Унифицированный 

терапевтический корпус  

На 120 коек. Здание 

кирпичное, объем 14,5 тыс. 

м
3
  

12 1 - К 
12 

13 

46 

42 

88 

86 

100 

100 

           

10*. Терапевтический 

корпус 

На 60 коек. Здание 

кирпичное, объем 7 тыс. м
3
  

8 1 - К 
26 

30 

70 

73 

100 

100 

            

На 120 коек. Здание 

каркасно-панельное, объем 

12,6 тыс. м
3
  

11 1 - К 
17 

22 

56 

66 

89 

91 

100 

100 

           

11*. Хирургический 

корпус  

На 240 коек. Здание 

каркасно-панельное, объем 

39,2 тыс. м
3
  

22 2,5 - К 6 

5 

17 

18 

31 

33 

46 

48 

65 

67 

84 

85 

97 

98 

100 

100 

       

12*. Детский 

больничный корпус  

На 60 коек. Здание 

кирпичное, объем 16,4 тыс. 

м
3
  

12 1 - К 12 

13 

33 

37 

72 

76 

100 

100 

           

13. Унифицированный 

палатный корпус для 

детей  

На 120 коек. Здание 

каркасно-панельное, объем 

26,6 тыс. м
3
  

18 2 - К 11 

10 

19 

22 

38 

42 

62 

65 

86 

88 

100 

100 

         

14*. Инфекционный 

корпус  

На 200 коек. Здание 

каркасно-панельное, объем 

29,2 тыс. м
3
  

18 2 - К 
7 

8 

26 

29 

49 

55 

69 

76 

86 

88 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15*. Акушерский корпус На 30 коек. Здание 

кирпичное, объем 13 тыс. 

м
3
, общая площадь 4,3 тыс. 

м
2
  

15 1,5 - К 8 

8 

30 

33 

59 

64 

85 

89 

100 

100 

          

На 60 коек. Здание 

каркасно-панельное, объем 

21,5 тыс. м
3
  

15 1,5 - К 
11 

13 

28 

34 

83 

61 

82 

88 

100 

100 

          

На 100 коек. Здание 

каркасно-панельное, объем 

30 тыс. м
3
  

20 2,5 - К 
8 

8 

18 

20 

31 

35 

46 

51 

69 

73 

89 

91 

100 

100 

        

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

16. Городская 

поликлиника  

Здание каркасно-панельное. 

Число посещений смену 

(объем здания, тыс. м): 

600 (19,6)  12 1,5 - К 

10 

12 

38 

43 

77 

78 

100 

100            

1000 (29,2)  18 2 - К 
7 

7 

14 

16 

27 

33 

55 

60 

79 

83 

100 

100 

         

1600 (44)  21 3 - К 
6 

6 

13 

15 

26 

33 

53 

59 

75 

78 

91 

93 

100 

100 

        

17. Поликлиника  Здание каркасно-панельное. 

Число посещений в смену 

(объем здания, тыс. м
3
): 

380 (13,9)  8 1 - К 

25 

34 

75 

85 

100 

100             

850 (26,2)  14 2 - К 
9 

12 

33 

46 

59 

76 

88 

94 

100 

100 

          

18*. Стоматологическая 

поликлиника  

На 163 посещения смену. 

Здание каркасно-панельное, 

объем 6,5 тыс. м
3
  

8 1 - К 21 

26 

69 

74 

100 

100 

            

19*. Детская 

поликлиника  

На 200 посещений в смену. 

Здание каркасно-панельное. 

Объем 11,4 тыс. м
3
, общая 

площадь 3,1 тыс. м
2
  

10 1 - К 15 

16 

46 

50 

90 

77 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

На 480 посещений в смену. 

Здание каркасно-панельное, 

объем 22,3 тыс. м
3
  

12 1 - К 11 

15 

43 

56 

77 

85 

100 

100 

           

20. Женская 

консультация  

На 300 посещений в смену. 

Здание кирпичное, объем 12 

тыс. м
3
  

9 1 - К 19 

25 

75 

75 

100 

100 

            

21*. Сельская 

амбулатория  

На 40 посещений в смену. 

Здание каркасно-панельное, 

объем 3,6 тыс. м
3
, общая 

площадь 1,0 тыс. м
2
  

4 0,5 - К 74 

76 

100 

100 

             

На 150 посещений в смену. 

Здание кирпичное, объем 4,5 

тыс. м
3
, общая площадь 1,0 

тыс. м
2
  

5 1 - К 58 

70 

100 

100 

             

22. Фельдшерско-

акушерский пункт  

На 2 койки. Здание 

каркасно-панельное, объем 

1,5 тыс. м
3
  

4 1 - К 67 

71 

100 

100 

             

Диспансеры 

23*. Онкологический 

диспансер с 

поликлиническим 

отделением и 

пансионатом  

На 450 коек и на 480 

посещений в смену. 

Комплекс каркасно-

панельных зданий, объем 

зданий 148,2 тыс. м
3
, в том 

числе главный корпус 

объемом 106 тыс. м
3
 

41 2 - К 3 

3 

6 

6 

9 

9 

12 

15 

16 

21 

25 

30 

37 

42 

52 

58 

5 

71 

78 

81 

88 

89 

96 

94 

98 

98 

100 

100 

 

24. Кардиологический 

диспансер  

На 120 коек. Комплекс 

каркасно-панельных зданий, 

объем 55,7 тыс. м
3
, том 

числе главный корпус 51,7 

тыс. м
3
  

26 4 - К 3 

3 

11 

13 

21 

26 

39 

43 

59 

28 

78 

43 

92 

91 

98 

98 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

На 240 коек. Комплекс 

каркасно-панельных зданий, 

объем 92,2 тыс. м
3
, в том 

числе главный корпус 85,9 

тыс. м
3
  

32 4 - К 4 

4 

8 

8 

12 

15 

19 

24 

28 

36 

43 

50 

59 

65 

72 

76 

85 

87 

98 

98 

100 

100 

    

25. 

Противотуберкулезный 

диспансер со 

стационаром  

На 200 коек. Комплекс 

кирпичных зданий, объем 39 

тыс. м
3
, в том числе главный 

корпус 31,2 тыс. м
3
  

22 3 - К 6 

7 

15 

17 

26 

32 

39 

47 

57 

68 

78 

86 

96 

98 

100 

100 

       

26*. Наркологический 

диспансер со 

стационаром 

На 100 посещений в смену и 

на 200 коек. Комплекс 

каркасно-панельных зданий, 

объем 44,7 тыс. м
3
, в том 

числе главный корпус 40,2 

тыс. м
3
, общая площадь 12,3 

тыс. м
2
, в том числе главный 

корпус 11,1 тыс. м
2
  

24 3 - К 3 

4 

13 

15 

25 

30 

45 

49 

67 

70 

85 

85 

95 

98 

100 

100 

       

Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи 

27*. Станция скорой 

медицинской помощи  

На 16 тыс. выездов в год, 

Здание каркасно-панельное. 

Объем 3,9 тыс. м
3
. Общая 

площадь 1,0 тыс. м
2
  

5 1 - К 56 

62 

100 

100 

             

На 25 тыс. выездов в год. 

Здание каркасно-панельное, 

объем 6,8 тыс. м
3
, общая 

площадь 1,8 тыс. м
2
  

8 1 - К 31 

39 

81 

85 

100 

100 

            

На 75 тыс. выездов в год. 

Здание каркасно-панельное, 

объем 13,6 тыс. м
3
  

11 1 - К 17 

22 

55 

67 

89 

91 

100 

100 

           

Учреждения охраны материнства и детства 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

28. Родильный дом  На 130 коек. Комплекс 

каркасно-панельных зданий, 

объем 42,7 тыс. м
3
, в том 

числе главный корпус 38,1 

тыс. м
3
  

22 2,8 - К 6 

6 

17 

17 

31 

33 

46 

49 

65 

67 

84 

85 

97 

98 

100 

100 

       

На 250 коек с женской 

консультацией на 180 

посещений в смену. 

Комплекс каркасно-

панельных зданий, объем 

10,6 тыс. м
3
, в том числе 

главный корпус 63,6 тыс. м
3
  

25 3 - К 4 

4 

9 

10 

20 

22 

36 

41 

58 

64 

74 

81 

89 

92 

99 

99 

100 

100 

      

29. Молочная кухня  На 2000 порций в сутки. 

Здание кирпичное, объем 2 

тыс. м
3
  

5 1 - К 58 

64 

100 

100 

             

На 25 000 порций в сутки. 

Здание кирпичное, объем 4,8 

тыс. м
3
  

12 2 - К 16 

20 

47 

54 

75 

78 

100 

100 

           

Санитарно профилактические учреждения 

30*. Городская 

санитарно-

эпидемиологическая 

станция  

Для городов с населением 

600 тыс. чел. Комплекс 

каркасно-панельных зданий, 

объем 10,0 тыс. м
3
, в том 

числе главный корпус 9,6 

тыс. м
3
, общая площадь 3,3 

тыс. м
2
, в том числе главный 

корпус 3,1 тыс. м
2
  

11 2 - К 20 

23 

60 

62 

93 

94 

100 

100 

           

31. Районная санитарно-

эпидемиологическая 

станция 

Для сельских районов с 

населением до 90 тыс. чел. 

Комплекс каркасно-

панельных зданий, объем 

8,4 тыс. м
3
, в том числе 

6 1 - К 39 

43 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

главный корпус 3,7 тыс. м
3
  

Аптечные учреждения 

32. Городская аптека  I-II категории с числом 

рецептов 150-350 тыс. в год. 

Здание кирпичное, объем 

3,96 тыс. м
3
, общая площадь 

1,2 тыс. м
2
  

- 1 - К 33 

44 

100 

100 

             

33*. Центральная 

районная аптека  

II категории с числом 

рецептов 150-350 тыс. в год. 

Здание кирпичное, объем 4,7 

тыс. м
3
  

- 1 - К 
33 

44 

100 

100 

             

IV категории с числом 

рецептов 50-100 тыс. в год. 

Здание кирпичное, объем 4,1 

тыс. м
3
, общая площадь 1,1 

тыс. м
2
  

- 1 - К 33 

44 

100 

100 

             

34*. Межбольничная 

аптека  

Для обслуживания больниц 

от 1000 до 2000 коек. Здание 

каркасно-панельное, объем 

7,6 тыс. м
3
, общая площадь 

2,1 тыс. м
2
  

8 1 - К 24 

29 

95 

98 

100 

100 

            

35. Сельская аптека  V категории с числом 

рецептов 15-50 тыс. в год. 

Здание и асбестоцементных 

панелей, объем 1,4 тыс. м
3
  

3 0,5 - К 100 

100 

              

III категории с числом 

рецептов 100-150 тыс. в год. 

Объем 2,4 тыс. м
3
  

- 1 - К 32 

37 

100 

100 

             

Спортивные сооружения 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

36. Спортивный корпус  С залом 3015 м с местами 

для зрителей. Стены 

кирпичные и панельные, 

колонны и балки 

деревянные, объем 9 тыс. м
3
  

7 1,5 - К 11 

14 

88 

91 

100 

100 

            

Полносборные конструкции, 

объем 10 тыс. м
3
  

7 1,5 - К 
12 

14 

88 

91 

100 

100 

            

С залом 3018 м с местами 

для зрителей. Станы 

кирпичные. Покрытие зала и 

сборных деревоклееных 

плит; объем 8 тыс. м
3
  

7 1,5 - К 14 

15 

91 

95 

100 

100 

            

Каркас сборный, 

железобетонный. Стены из 

легкобетонных панелей, 

объем 10 тыс. м
3
  

8 1,5 - К 13 

13 

79 

81 

100 

100 

            

С залом 3618 м. Здание 

кирпичное, объем 8 тыс. м
3
  

7 1,5 - К 
13 

14 

88 

91 

100 

100 

            

С залом 3018 м. Здание 

кирпичное, объем 9 тыс. м
3
  

8 1,5 - К 
14 

15 

86 

87 

100 

100 

            

С залами 3618 м и 3015 м. 

Здание кирпичное, объем 17 

тыс. м
3
  

12 2 - К 
5 

5 

28 

30 

71 

77 

100 

100 

           

С залом 3618 м, бассейном 

и крытыми ваннами 2511 

м. Здание кирпичное, 

перекрытия сборные 

железобетонные, объем 18 

тыс. м
3
  

12 2 - К 15 

16 

39 

40 

75 

79 

100 

100 

           

С залами 3618 м и 3015 м 

и бассейном с ванной 2511 

м. Здание кирпичное, объем 

21 тыс. м
3
  

14 2,5 - К 11 

12 

30 

30 

45 

40 

80 

80 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

С залом 3018 м и 

бассейном с ванной 258,5 

м. Здание кирпичное, объем 

24 тыс. м
3
  

16 2,5 - К 10 

11 

28 

32 

46 

54 

64 

78 

96 

98 

100 

100 

         

37. Крытый бассейн для 

плавания 
С ванной 2685 м и детской 

ванной 106 м. Здание 

кирпичное, объем 8 тыс. м
3
  

- 1,5 - К 15 

15 

82 

84 

100 

100 

            

С ванной 2511 м и детской 

ванной. Здание кирпичное, 

объем 17 тыс. м
3
  

12 2 - К 15 

16 

48 

51 

75 

79 

100 

100 

           

С ванной 5021 м с местами 

для зрителей и детской 

ванной. Здание кирпичное, 

объем 38 тыс. м
3
  

14 2 - К 12 

12 

33 

36 

54 

60 

86 

90 

100 

100 

          

38. Открытый 

искусственный бассейн  
С ванной 2515 м, объем 2 

тыс. м
3
  

7 1,5 - К 9 

20 

85 

87 

100 

100 

            

С ванной 2511 м и крытой 

детской ванной. Здание 

кирпичное, объем 4 тыс. м
3
  

8 1,5 - К 14 

15 

80 

82 

100 

100 

            

39. Лыжная база  На 250 спортсменов для 

учебно-тренировочных 

занятий, соревнований и 

массового катания. Здание 

кирпичное, объем 2 тыс. м
3
  

6 1 - К 34 

36 

100 

100 

             

На 500 спортсменов для 

учебно-тренировочных 

занятий, соревнований и 

массового катания. Здание 

брусчатое, объем 3 тыс. м
3
  

6 1 - К 32 

33 

100 

100 

             

40. Тир  Для стрельбы на дистанции 

50 м с подвижной мишенной 

установкой. Здание 

кирпичное, объем 11 тыс. м
3
  

10 1,5 - К 14 

14 

52 

54 

94 

96 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

41. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс  

Здание кирпичное, объем 18 

тыс. м
3
  

12 2 - К 
15 

16 

39 

40 

75 

79 

100 

100 

           

Спортивные сооружения в клееных деревянных конструкциях заводского изготовления комплектной поставки* 

42. Спортивно 

оздоровительный корпус  
С залом 3618 м. Здание 

одноэтажное, объем 8,6 тыс. 

м
3
  

5 0,5 - К 42 

46 

100 

100 

             

43. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс  

С зелом 2411 ми крытым 

бассейном с ванной 16,76 

м. Здания одноэтажные, 

объем 9,8 тыс. м
3
  

8 0,5 - К 47 

50 

100 

100 

             

С залом 3618 м и крытым 

бассейном с ванной 2511 м. 

Здания одноэтажные, объем 

21 тыс. м
3
  

12 2 - К 
15 

16 

39 

41 

75 

79 

100 

100 

           

44. Крытый бассейн  
С ванной 2511 м. Здание 

одно этажное, объем 9,8 

тыс. м
3
  

6 0,5 - К 
32 

33 

100 

100 

             

Санатории и пансионаты с лечением 

45. Санаторий и 

пансионат с лечением 

всех профилей, кроме 

спинального и 

туберкулезного  

На 500 мест, объем 66000 

м
3
, площадь 16500 м

2
. 

Комплекс зданий до девяти 

этажей: 

кирпичных  26 2 - К 

8 

8 

18 

20 

31 

32 

43 

45 

57 

60 

71 

74 

85 

86 

96 

97 

100 

100       

полносборных  21 2 - К 
10 

10 

26 

26 

44 

44 

61 

62 

70 

80 

94 

95 

100 

100 

        

На 1000 мест, объем 106000 

м
3
, площадь 28000 м

2
. 

Комплекс зданий до девяти 

этажей: 

кирпичных  34 3 - К 

6 

6 

13 

14 

20 

23 

31 

33 

40 

42 

50 

52 

61 

63 

72 

74 

82 

84 

92 

94 

99 

99 

100 

100    
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

полносборных  27 3 - К 
7 

6 

18 

17 

30 

31 

43 

45 

57 

60 

70 

73 

82 

85 

93 

95 

100 

100 

      

46. Туберкулезный 

санаторий  

На 360 мест, объем 51000 

м
3
, площадь 13300 м

2
. 

Комплекс зданий до восьми 

этажей: кирпичных  

26 2 - К 8 

8 

18 

20 

31 

32 

43 

45 

57 

60 

71 

74 

85 

86 

96 

97 

100 

100 

      

полносборных  21 2 - К 
10 

10 

26 

26 

44 

44 

61 

62 

79 

80 

94 

95 

100 

100 

        

47. Детский санаторий  На 360 мест, объем 56000 

м
3
, площадь 13000 м

2
. 

Комплекс зданий до 

четырех этажей: кирпичных  

23 2 - К 9 

8 

23 

23 

38 

38 

53 

54 

69 

70 

83 

85 

96 

97 

100 

100 

       

полносборных  20 2 - К 
10 

10 

27 

28 

46 

46 

63 

65 

82 

83 

93 

94 

100 

100 

        

48. Лечебный корпус 

санатория и пансионата 

с лечением  

На 500 мест, объем 12000 

м
3
, площадь 4600 м

2
. Здание 

до четырех этажей: 

кирпичное  11 1 - К 

13 

14 

38 

42 

81 

81 

100 

100            

полносборное  11 1 - К 
9 

9 

34 

38 

88 

86 

100 

100 

           

На 1000 мест, объем 19000 

м
3
, площадь 7300 м

2
. Здание 

до четырех этажей: 

кирпичное  14 1,5 - К 

16 

17 

28 

31 

54 

56 

84 

86 

100 

100           

полносборное  13 1,5 - К 
8 

8 

27 

29 

51 

59 

89 

87 

100 

100 

      \    

49. Спальный корпус для 

санатория и пансионата 

с лечением  

На 100 мест, объем 8000 м
3
, 

площадь 1900 м
2
. Здание 

четырехэтажное: 

кирпичное  8 1 - К 

21 

20 

85 

88 

100 

100             

полносборное  7 1 - К 
15 

16 

84 

95 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

На 250 мест, объем 21000 м, 

площадь 4300 м
2
. Здание до 

девяти этажей: 

кирпичное  10 1 - К 

15 

15 

62 

64 

95 

94 

100 

100            

полносборное  9 1 - К 
20 

21 

73 

74 

100 

100 

            

На 500 мест, объем 35 000 

м
3
, площадь 9500 м

2
. Здание 

до девяти этажей: 

кирпичное  12 1 - К 

11 

11 

50 

53 

79 

80 

100 

100            

полносборное  11 1 - К 
15 

17 

47 

50 

80 

84 

100 

100 

           

50. Столовая для 

санатория, пансионата с 

лечением, дома отдыха и 

пансионата  

На 500 мест, объем 10000 

м
3
, площадь 2900 м

2
. Здание 

трехэтажное: 

кирпичное  10 1 - К 

13 

13 

55 

55 

91 

90 

100 

100            

полносборное  9 1 - К 
13 

13 

61 

62 

100 

100 

            

51. Столовая для 

санатория и пансионата 

с лечением  

На 1000 мест, объем 17 000 

м
3
, площадь 4530 м

2
. Здание 

трехэтажное: 

кирпичное  12 1 - К 

10 

10 

40 

40 

82 

80 

100 

100            

полносборное  11 1 - К 
9 

9 

39 

41 

83 

86 

100 

100 

           

52. Клуб столовая для 

санатория и пансионата 

с лечением  

На 500 мест, объем 18000 

м
3
, площадь 4000 м

2
. Здание 

до четырех этажей: 

кирпичное  12 1 - К 

10 

10 

21 

25 

69 

74 

100 

100            

полносборное  12 1 - К 
9 

9 

34 

36 

72 

75 

100 

100 

           

На 1000 мест, объем 30000 

м
3
, площадь 640 м

2
. Здание 

до четырех этажей: 

кирпичное  15 1,5 - К 

8 

9 

11 

19 

31 

45 

72 

79 

100 

100           
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

полносборное  14 1,5 - К 
8 

8 

27 

29 

55 

59 

83 

90 

100 

100 

          

53. Санаторий 

профилакторий  

На 100 мест, объем 10000 

м
3
, площадь 2500 м

2
. 

Комплекс зданий до 

четырех этажей: 

кирпичных  9 1 - К 

13 

13 

61 

62 

100 

100             

полносборных  8 1 - К 
19 

19 

90 

89 

100 

100 

            

На 200 мест, объем 17000 

м
3
, площадь 5300 м

2
. 

Комплекс кирпичных 

зданий до пяти этажей  

10 1 - К 
9 

9 

44 

49 

95 

96 

100 

100 

           

Дома отдыха и пансионаты 

54. Дом отдыха и 

пансионат  

На 500 мест, объем 45000 

м
3
, площадь 15500 м

2
. 

Комплекс зданий до девяти 

этажей: 

кирпичных  19 2 - К 

10 

12 

29 

29 

48 

49 

66 

67 

86 

85 

97 

97 

100 

100         

полносборных  17 2 - К 
12 

13 

33 

33 

53 

54 

73 

75 

93 

94 

100 

100 

         

55. Спальный корпус для 

дома отдыха и 

пансионата  

На 250 мест, объем 15000 

м
3
, площадь 3900 м

2
. Здание 

пятиэтажное: 

кирпичное  10 1 - К 

15 

15 

62 

64 

95 

94 

100 

100            

полносборное  9 1 - К 
20 

21 

21 

74 

100 

100 

            

На 500 мест, объем 26 000 

м
3
, площадь 6800 м

2
. Здание 

до девяти этажей: 

кирпичное  12 1 - К 

13 

13 

46 

48 

98 

96 

100 

100            
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

полносборное  11 1 - К 
17 

18 

55 

57 

86 

89 

100 

100 

           

56. Летний спальный 

корпус для учреждений 

отдыха и туризма  

На 25 мест, объем 515 м
3
, 

площадь 175 м
2
. Здание 

двухэтажное: кирпичное  

3 0,5 - К 
100 

100 

              

деревянное панельное  2 0,5 - К 
100 

100 

              

57. Клуб столовая для 

дома отдыха и 

пансионата  

На 500 мест, объем 21000 

м
3
, площадь 3000 м

2
. Здание 

трехэтажное: 

кирпичное  14 2 - К 

16 

17 

28 

31 

55 

56 

84 

86 

100 

100           

полносборное  13 2 - К 
8 

8 

27 

29 

58 

59 

89 

87 

100 

100 

          

58. База отдыха с летним 

расширением  

На 100/300 мест, объем 

17000 м
3
, площадь 4900 м

2
. 

Комплекс зданий до 

четырех этажей, 

круглогодичное ядро 

кирпичное, летние здания 

деревянные панельные  

13 2 - К 7 

6 

24 

26 

59 

64 

96 

95 

100 

100 

          

На 200/500 мест, объем 30 

000 м
3
, площадь 9100 м

2
. 

Комплекс зданий до пяти 

этажей, круглогодичное 

ядро кирпичное, летние 

здания деревянные 

панельные  

15 2,5 - К 11 

17 

37 

47 

69 

70 

86 

88 

100 

100 

          

Туристские базы 

59. Туристская база с 

летним расширением  

На 300/600 мест, объем 

36000 м
3
, площадь 10600 м

2
. 

Комплекс зданий до пяти 

этажей, круглогодичное 

18 3 - К 10 

12 

30 

30 

49 

51 

68 

71 

89 

89 

100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ядро кирпичное, летние 

здания деревянные 

панельные  

Туристские гостиницы 

60. Туристская 

гостиница II 

строительного разряда  

На 300 мест, объем 35 000 

м
3
, площадь 7000 м

2
. Здание 

до девяти этажей: 

кирпичное  21 3 - К 

7 

6 

14 

13 

26 

26 

43 

44 

63 

65 

88 

90 

100 

100         

полносборное  18 3 - К 
7 

6 

17 

16 

37 

38 

60 

62 

89 

91 

100 

100 

         

На 500 мест, объем 65000 

м
3
, площадь 11800 м

2
. 

Здание до девяти этажей: 

кирпичное  24 3 - К 

6 

5 

11 

11 

20 

19 

33 

34 

49 

51 

64 

66 

88 

90 

100 

100        

полносборное  22 3 - К 
7 

6 

11 

10 

24 

24 

41 

43 

60 

62 

84 

86 

98 

99 

100 

100 

       

61. Туристская 

гостиница I 

строительного разряда  

На 500 мест, объем 68000 

м
3
, площадь 13750 м

2
. 

Здание до девяти этажей: 

кирпичное  31 4 - К 

5 

5 

9 

10 

14 

13 

20 

21 

31 

33 

43 

45 

55 

57 

74 

76 

88 

90 

98 

99 

100 

100     

полносборное  28 4 - К 
6 

5 

9 

8 

16 

16 

26 

27 

40 

42 

55 

57 

73 

75 

88 

90 

98 

99 

100 

100 

     

На 1000 мест, объем 125000 

м
3
, площадь 26500 м

2
. 

Здание до девяти этажей: 

кирпичное  44 4 - К 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

17 

19 

24 

26 

31 

33 

40 

42 

49 

52 

58 

62 

67 

73 

79 

83 

90 

93 

97 

98 

100 

100 

полносборное  39 4 - К 
6 

5 

7 

6 

9 

9 

13 

14 

21 

22 

31 

32 

42 

44 

53 

55 

64 

66 

74 

76 

83 

84 

92 

94 

100 

100 

  

Пионерские лагеря 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес 

Показатель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

62. Пионерский лагерь 

база отдыха  

На 360/288 мест, объем 

21000 м
3 

площадь 4900 м
2
. 

Комплекс зданий до трех 

этажей: 

кирпичных  12 2 - К 

20 

20 

48 

50 

77 

78 

100 

100            

полносборных  10 2 - К 
25 

26 

58 

62 

94 

95 

100 

100 
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6. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ* 

1. Нормы продолжительности строительства распространяются на строительство 

научных учреждений академического и отраслевого профиля, а также зданий 

проектных и конструкторских организаций и других учреждений, предназначенных для 

научной работы. 

2. В составе комплекса научного учреждения физических (технических, химических, 

биологических) или общественных наук включаются здания различного назначения, в 

том числе: лабораторно-исследовательское, опытно-экспериментальных установок, 

содержания подопытных животных, общественного назначения, склады, 

экспериментальные мастерские, энергетические установки, вычислительный центр. 

3. Комплекс научно-производственного назначения имеет в своем составе здания: 

опытно-экспериментального производства, инженерно-конструкторских 

подразделений, лабораторно-исследовательское, склада и энергетических установок. 

4. Здания лабораторно-исследовательские различных профилей науки, а также 

здания опытно-экспериментальных установок, общего назначения, научных библиотек, 

вычислительные центры - многоэтажные, каркасные, со стенами из кирпича и панелей, 

с подвалом и техническим этажом, с фундаментами из сборных железобетонных и 

монолитных конструкций. 

5. В зданиях энергетических установок размещаются: трансформаторная 

подстанция, тепловой пункт, кондиционеры и другое энергетическое оборудование. 

6. Здания складов научных учреждений - одно- и двухэтажные, каркасные, со 

стенами из кирпича и панелей, с фундаментами из сборных железобетонных и 

монолитных конструкций. 

7. В случаях, когда монтаж технологического оборудования или его части 

осуществляются по прямому договору между заказчиком и генподрядчиком или 

специализированной монтажной организацией, его сроки определяются отдельным 

графиком, составляемым заказчиком и соответствующей организацией, в пределах 

общей продолжительности строительства. 



 274 

Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Здания научно-исследовательских учреждений физико-технических наук *  

1. Комплекс зданий и 

сооружений научно-

исследовательского 

института физических и 

технических наук  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

28 5 - К 
8 

8 

16 

16 

24 

26 

35 

37 

48 

50 

62 

66 

76 

80 

90 

90 

98 

95 
100 

100 
      

10  34 6 - К 
5 

6 

9 

10 

13 

15 

17 

22 

25 

32 

36 

44 

49 

57 

63 

70 

77 

83 

90 

91 

98 

98 
100 

100 
    

2. Здание лабораторно-

исследовательское 

физических и технических 

наук  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

27 5 - К 
5 

10 

10 

19 

18 

29 

31 

40 

46 

55 

60 

69 

82 

82 

92 

92 
100 

100 
       

10  33 6 - К 
7 

7 

12 

13 

20 

23 

30 

35 

44 

49 

57 

63 

69 

75 

79 

85 

88 

90 

94 

95 
100 

100 
     

3. Здание опытно-

экспериментальных 

установок физического и 

технического профиля  

Общая площадь 

тыс. м
2
: 

3  

16 3 
6 

11-16 
К 

13 

10 

28 

27 

48 

50 

70 

78 

94 

98 
100 

100 
          

5  22 4 
6 

16-21 
К 

12 

10 

24 

23 

36 

38 

50 

55 

69 

72 

84 

86 

94 

96 
100 

100 
        

10  30 5 
6 

23-28 
К 

7 

5 

12 

10 

18 

22 

28 

37 

39 

52 

50 

67 

62 

79 

76 

87 

93 

95 
100 

100 
      

Здания научно-исследовательских учреждений химико-биологических наук* 

4. Комплекс зданий и 

сооружений научно-

исследовательского 

института химических 

(биологических) наук  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

28 5 - К 
8 

8 

16 

16 

24 

26  

35 

37  

48 

50  

62 

66 

76 

80 

90 

90  

93 

95  
100 

100  
      

10  34 - - К 
5 

6 

9 

10 

13 

15 

17 

22 

25 

32 

36 

44 

49 

57 

63 

70 

77 

83 

90 

91 

98 

98 
100 

100 
    

5. Здание лабораторно-

исследовательское 

химических и 

биологических наук  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

24 4 - К 
8 

13 

17 

21 

28 

31 

40 

45 

56 

65 

72 

85 

86 

93 
100 

100 
        

10  30 - - К 
7 

5 

12 

12 

18 

22 

30 

34 

44 

46 

59 

63 

70 

73 

80 

83 

90 

92 
100 

100 
      

20  36 - - К 
4 

5 

8 

9 

13 

15 

19 

23 

25 

32 

36 

46 

48 

61 

60 

72 

71 

81 

82 

90 

93 

97 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

6. Здание опытно-

экспериментальных 

установок химического и 

биологического профиля  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

2  

14 3 
5 

10-14 
К 

15 

12 

34 

34 

51 

62 

84 

89 
100 

100 
           

10  30 5 
6 

22-27 
К 

7 

5 

12 

10 

18 

22 

28 

37 

39 

52 

50 

67 

62 

79 

76 

87 

93 

95 
100 

100 
      

7. Здание содержания 

подопытных животных  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

0,7  

18 3 - К 
18 

17 

26 

27 

35 

40 

50 

55 

80 

85 
100 

100 
          

2  24 4 - К 
8 

7 

14 

13 

24 

26 

45 

50 

70 

75 

81 

85 

91 

93 
100 

100 
        

Здания научно-исследовательских учреждений общественных наук 

8. Комплекс зданий 

научно-

исследовательского 

института общественных 

наук  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

27 5 - К 
7 

7 

12 

14 

19 

22 

28 

30 

41 

44 

58 

60 

73 

75 

87 

90 
100 

100 
       

10  32 - - К 
5 

6 

9 

11 

14 

18 

20 

25 

32 

37 

44 

51 

58 

63 

70 

75 

82 

86 

94 

96 
100 

100 
     

9. Здание научно-

исследовательского 

института общественных 

наук  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

27 5 - К 
8 

7 

14 

14 

21 

23 

30 

32 

43 

46 

56 

61 

71 

76 

86 

88 
100 

100 
       

10  32 6 - К 
7 

6 

11 

12 

16 

20 

24 

30 

36 

42 

49 

55 

62 

67 

74 

77 

85 

87 

95 

96 
100 

100 
     

Здания научно-производственного назначения* 

10. Комплекс зданий 

научно-

производственного 

назначения  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

10  

32 5 - К 
5 

6 

11 

13 

17 

20 

24 

28 

32 

37 

43 

49 

56 

62 

70 

75 

84 

87 

94 

95 
100 

100 
     

11. Здание опытно-

экспериментального 

производства  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

24 4 - К 
7 

9 

17 

19 

28 

32 

39 

44 

52 

57 

67 

71 

85 

87 
100 

100 
        

10  32 5 - К 
4 

5 

8 

11 

13 

17 

20 

25 

28 

34 

39 

45 

53 

60 

71 

74 

85 

86 

94 

95 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

12. Здание инженерно-

конструкторских 

подразделений  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

3  

18 3 - К 
11 

15 

27 

32 

46 

50 

65 

70 

85 

87 
100 

100 
          

7  24 5 - К 
9 

11 

21 

25 

37 

41 

55 

60 

73 

77 

89 

90 
100 

100 
         

Общепрофильные здания* 

13. Здание общего 

назначения  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

3  

24 4 - К 
10 

9 

18 

18 

28 

29 

40 

42 

54 

56 

69 

74 

85 

89 
100 

100 
        

5  27 5 - К 
7 

5 

11 

11 

17 

17 

27 

29 

46 

50 

66 

72 

81 

86 

91 

93 
100 

100 
       

10  31 5 - К 
5 

6 

9 

11 

14 

18 

20 

25 

32 

37 

44 

49 

53 

62 

73 

73 

87 

84 

98 

94 
100 

100 
     

14. Здание склада научных 

учреждений  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

1  

10 1 
2 

9-10 
К 

27 

26 

59 

62 

95 

96 
100 

100 
            

2  12 2 
2 

11-12 
К 

16 

14 

43 

44 

76 

87 
100 

100 
            

3  14 2 
3 

11-13 
К 

15 

13 

35 

38 

60 

69 

92 

84 
100 

100 
           

15. Здание 

экспериментальных 

мастерских  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

1,5  

18 3 - К 
6 

7 

16 

18 

25 

33 

50 

53 

90 

93 
100 

100 
          

3  22 4 - К 
12 

8 

17 

17 

27 

28 

45 

45 

63 

64 

81 

85 

97 

98 
100 

100 
        

16. Здание энергетических 

установок  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

1  

22 3 
11 

11-21 
К 

9 

9 

16 

19 

27 

32 

45 

45 

67 

65 

88 

82 

99 

97 
100 

100 
        

1,5  24 4 
13 

12-24 
К 

8 

9 

16 

17 

26 

29 

40 

44 

58 

80 

75 

85 

90 

95 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

17. Здание 

вычислительного центра  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

22 4 
3 

20-22 
К 

8 

7 

16 

17 

26 

27 

45 

46 

63 

64 

80 

81 

96 

98 
100 

100 
        

10  26 4 
6 

21-26 
К 

6 

5 

12 

12 

21 

26 

25 

40 

52 

57 

69 

71 

82 

83 

95 

95 
100 

100 
       

18. Здание научной 

библиотеки  

Число единиц 

хранения 3 млн. 

томов  

33 6 
9 

23-31 
К 

8 

7 

14 

14 

21 

22 

30 

32 

41 

43 

54 

58 

68 

70 

80 

80 

91 

89 

98 

96 
100 

100 
     

Здания научно-исследовательских учреждений естественных и технических наук 

19. Комплекс зданий 

научно-

исследовательского 

института естественных и 

технических наук  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

28 5 - К 
8 

8 

16 

16 

24 

26 

35 

37 

48 

50 

62 

66 

76 

80 

90 

90 

98 

95 
100 

100 
      

10  34 5 - К 
5 

6 

9 

10 

13 

15 

17 

22 

25 

32 

36 

44 

49 

57 

63 

70 

77 

83 

90 

91 

98 

98 
100 

100 
    

20  40 7 - К 
5 

5 

8 

10 

12 

15 

16 

21 

25 

29 

35 

38 

45 

48 

57 

58 

67 

68 

77 

78 

87 

88 

94 

95 

99 

99 
100 

100 
  

30  46 8 - К 
4 

4 

7 

8 

11 

14 

15 

20 

21 

26 

27 

33 

33 

41 

41 

51 

50 

61 

60 

73 

70 

83 

80 

89 

88 

93 

94 

96 

98 

99 
100 

100 

20. Здание лабораторное 

физического и 

технического профилей  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

27 5 - К 
5 

10 

10 

19 

18 

29 

31 

40 

46 

55 

60 

69 

82 

82 

92 

92 
100 

100 
       

10  33 6 - К 
7 

7 

12 

13 

20 

23 

30 

35 

44 

49 

57 

63 

69 

75 

79 

85 

88 

90 

94 

95 
100 

100 
     

20  39  - К 
5 

4 

8 

8 

11 

12 

15 

18 

25 

30 

35 

42 

46 

53 

59 

63 

70 

73 

78 

83 

86 

90 

93 

96 
100 

100 
   

30  44 7 - К 
4 

4 

7 

9 

10 

14 

15 

20 

24 

30 

34 

40 

45 

50 

56 

60 

65 

69 

75 

78 

84 

86 

90 

90 

94 

94 

98 

98 
100 

100 
 

21. Здание лабораторное 

химического и 

биологического профилей  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

5  

24 4 - К 
8 

13 

17 

21 

28 

31 

40 

45 

56 

65 

72 

85 

86 

93 
100 

100 
        

10  30 5 - К 
7 

5 

12 

12 

18 

22 

30 

34 

44 

46 

59 

63 

70 

73 

80 

83 

90 

92 
100 

100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

20  36 6 - К 
4 

5 

8 

9 

13 

15 

19 

23 

25 

32 

36 

46 

48 

61 

60 

72 

71 

81 

82 

90 

93 

97 
100 

100 
    

30  42 - - К 
4 

4 

7 

9 

12 

14 

15 

20 

23 

30 

32 

40 

42 

50 

52 

60 

65 

70 

75 

80 

84 

86 

90 

90 

95 

95 
100 

100 
  

22. Здание модельных и 

стендовых установок  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

 3  

16 3 
6 

11-16 
К 

13 

10 

28 

27 

48 

50 

70 

78 

94 

98 
100 

100 
          

5  22 4 
6 

16-21 
К 

12 

10 

24 

23 

36 

38 

50 

55 

69 

72 

84 

86 

94 

96 
100 

100 
        

10  30 5 
6 

23-28 
К 

7 

5 

12 

10 

18 

22 

28 

37 

39 

52 

50 

67 

62 

79 

76 

87 

93 

95 
100 

100 
      

23. Здание 

экспериментальных 

мастерских  

Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

1,5  

18 3 - К 
8 

7 

16 

18 

25 

33 

50 

53 

90 

93 
100 

100 
          

3  22 4 - К 
10 

8 

17 

17 

27 

28 

45 

45 

63 

64 

81 

85 

97 

98 
100 

100 
        

24. Здание вивария Общая площадь, 

тыс. м
2
: 

0,7  

18 3 - К 
18 

17 

26 

27 

36 

40 

50 

55 

80 

85 
100 

100 
          

2  24 2 - К 
8 

7 

14 

75 

24 

26 

45 

50 

70 

75 

81 

85 

91 

93 
100 

100 
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7*. ГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормы применяются при определении продолжительности строительства и задела 

в строительстве городских уличных трубопроводов водо-, газо-, теплоснабжения, 

канализации, коллекторов для прокладки подземных коммуникаций, коллекторных 

тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки, а также подземных пешеходных 

переходов в населенных пунктах с численностью населения 50 тыс. чел. и более. 

2. Нормы предусматривают строительство городских инженерных сооружений в 

застроенных районах и на территориях действующих и реконструируемых 

промышленных предприятий, в стесненных условиях производства работ, с 

пересечением существующих подземных коммуникаций, в траншеях с откосами или с 

креплениями стенок. 

П р и м е ч а н и е . Продолжительность строительства городских инженерных сооружений в 

населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. чел., а также объектов, конструктивные 

решения и условия строительства которых отличаются от описанных в «Общих указаниях», 

определяются применительно к настоящим Нормам на основе расчетов в составе проектов организации 

строительства. 

3. Нормами учтены затраты времени на перекладки попадающих в зону 

строительства объекта подземных коммуникаций при суммарной длине перекладок до 

50 м. При большей суммарной длине перекладок общая продолжительность 

строительства определяется по формуле: 

То = Т + КТn, 

где То - общая расчетная продолжительность строительства, мес; 

Т - нормативная продолжительность строительства основного сооружения, мес; 

К - коэффициент совмещения во времени основных работ и работ по перекладке 

коммуникаций, устанавливаемый в проекте организации строительства на основе 

учета условий производства работ; 

Тn - нормативная продолжительность перекладки коммуникаций, определяемая по 

настоящим нормам для каждого вида трубопровода, мес. 

4. Нормы не учитывают продолжительности технологических перерывов в 

строительных работах, связанных с сезонностью выполнения отдельных операций по 

благоустройству и озеленению территории, на которой велась прокладка 

коммуникаций или строительство подземных сооружений. 

5. При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в 

траншеях с откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность 

строительства Т определяется по формуле: 

L

lТlТ
Т

откотккркр 


, 

где L - длина прокладки, равная L = lкр + lотк; lкр и lотк - длина прокладок на участках 

траншеи с креплением стенок и в откосах, км; 

Ткр и Тотк - нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые 

по таблицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с 

откосами, при длине прокладки L, км. 

6. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве городских 

уличных трубопроводов учтено выполнение работ подготовительного периода 

(устройство бытового городка, временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок 

для складирования материалов, ограждения стройплощадки), основных работ (разборка 

дорожных конструкций, отрывка и крепление траншеи с подвеской существующих 

подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, трубопроводов, 
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колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а также 

работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов 

и зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки). 

7. Нормы для городских уличных трубопроводов водо-, газоснабжения и 

канализации учитывают прокладку труб с заводской антикоррозионной изоляцией. 

Нормы для городских уличных тепловых сетей учитывают строительство двухтрубных 

линий в каналах лоткового типа, в мокрых грунтах, с устройством одностороннего 

сопутствующего дренажа, с минераловатной изоляцией, с асбестоцементной 

штукатуркой по сетке, выполняемой на стройплощадке. 

8. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству 

трубопроводов и тепловых сетей короткими захватками полной заводской готовности 

по формуле: 

 
22

1100 


ntt
T осн

, 

где t100 - полная продолжительность работ на условной захватке длиной 100 м 

определяется как сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по 

календарному графику частей подготовительных и заключительных работ и затрат 

времени на основные работы, рабочих дней; 

tосн - средняя расчетная продолжительность выполнения основных работ на условной 

захватке длиной 100 м, в рабочих днях; 

п - число условных захваток длиной 100 м по длине трубопровода или тепловой 

сетки; 

22 - число рабочих дней в календарном месяце. 

9. При установлении в проекте организации строительства на основе учета местных 

городских условий возможности одновременного выполнения работ по длине трассы 

трубопровода или тепловой сети на нескольких коротких захватках полной готовности 

нормативная продолжительность строительства этих объектов определяется по 

формуле: 

Т = Т0,5 + Т0,5(L - 0,5)0,3. 

где Т - норма продолжительности строительства объекта, по длине трассы которого L > 

0,5 км возможно одновременное производство работ на двух или более захватках;  

Т0,5 - норма продолжительности строительства объекта данного диаметра, 

материала труб и условий производства земляных работ при длине прокладки 0,5 

км;  

0,3 - коэффициент совмещения работ на участках трассы. 

10. Продолжительность строительства временных (байпасных) линий водопровода и 

напорной канализации определяется по нормам с коэффициентом 0,5, а наземных 

трубопроводов на низких опорах - 0,3. 

11. Продолжительность строительства тепловых сетей, конструктивные решения и 

условия прокладки которых отличаются от указанных в п. 6, устанавливается 

введением следующих коэффициентов к нормам: 

1,15 - при прокладке тепловых сетей в каналах из сборных железобетонных Г- и Т-

образных блоков; 

2 - то же, в каналах из монолитного железобетона; 

0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и при 

бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 

0,9 - при бесканальной прокладке в сухих грунтах; 

0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах и устройстве байпасных 

линий; 

0,7 - при применении труб с заводской теплоизоляцией. 
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12. В случае совмещенной прокладки в одной траншее нескольких видов 

трубопроводов общая продолжительность их строительства на этом участке 

определяется суммированием продолжительности строительства наибольшего по 

мощности объекта, определенной по нормам, и продолжительности строительства 

второго вида трубопровода, взятой по тем же нормам с коэффициентом 0,3. 

13. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве проходных 

коллекторов для прокладки подземных коммуникаций (трубопроводов, силовых 

кабелей и кабелей связи) учитывают выполнение работ подготовительного периода, 

основных строительно-монтажных работ по возведению коллекторов из объемных 

железобетонных секций типа РК-25 и РКР-30, включая устройство песчаного 

основания, бетонной подготовки, сопутствующего дренажа и гидроизоляции, 

обустройство коллектора (электроосвещение, сигнализации, диспетчерская и т.п.), а 

также работ по разборке и восстановлению дорожных покрытий и тротуаров, 

креплению и защите от механических повреждений существующих сохраняемых 

подземных коммуникаций, восстановлению нарушенных газонов и зеленых 

насаждений. 

П р и м е ч а н и е . Затраты времени на прокладку трубопроводов и электрокабелей в построенных 

коллекторах нормами не учитываются. 

14. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству 

коллекторов короткими захватками полной готовности по формуле: 

 
22

1100 обосн Tntt
T




, 

где Тоб - несовмещаемая по календарному графику продолжительность работ по 

обустройству линейной части коллектора (освещение, сигнализация, 

водоудаление и проч.), рабочих дней, принимаемая при длине коллектора: 100 м - 

20 дн, 500 м - 30 дн, 1000 м - 50 дн. 

15. При определяемой в проекте организации строительства возможности 

одновременного производства работ по строительству коллектора несколькими 

захватками полной готовности продолжительность его строительства определяется 

аналогично случаю, указанному в п. 8 настоящих «Общих указаний». 

16. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве 

коллекторных тоннелей диаметром от 2 до 4 м, сооружаемых способом щитовой 

проходки, учтено выполнение полного комплекса строительных работ по сооружению 

коллекторных тоннелей, включающего работы: 

подготовительного периода (обустройство стройплощадки с сооружением бытового 

комбината, временные дороги, монтаж сооружений поверхностного комплекса); 

по проходке, креплению, армированию и демонтажу шахтных стволов; 

по щитовой проходке тоннеля с устройством блочной обделки; 

по устройству внутренней монолитной железобетонной рубашки, прокладке труб и 

тоннелей с забутовкой затрубного пространства и сооружению сборно-монолитных 

камер; 

по испытанию интервалов; 

заключительного периода (демонтаж поверхностного комплекса, засыпка 

котлованов, разборка временных дорог, восстановление дорожных покрытий и др.). 

Нормы определяют продолжительность строительства коллекторных тоннелей с 

шахтными стволами любой конструкции глубиной до 20 м, с ручной или 

механизированной разработкой грунта в стволах, ручной разработкой грунта в забоях 

проходческих щитов и вывозкой его за пределы стройплощадки автотранспортом. 

17. Нормы рассчитаны с учетом круглосуточной организации работ по 

строительству коллекторных тоннелей по формуле: 
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22

1 ntKt
T оснн 

, 

где tн - сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику 

частей подготовительных и заключительных работ, рабочих дней; 

К1 - коэффициент, учитывающий одновременное выполнение работ в тоннелях 

диаметром 3,6 и 4,0 м при средних и больших длинах проходки. При длине 

проходки 500-1000 м К1 = 0,9, 1000 м и более К1 = 0,75. 

18. При определении продолжительности строительства отрезков коллекторных 

тоннелей, проходящих непосредственно под существующими сохраняемыми зданиями 

и сооружениями, к нормам следует применять коэффициент К, равный 1,3. 

19. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве подземных 

пешеходных переходов учтено сооружение переходов со стволом шириной в свету 4 м 

из объемных блоков типа ПТ-Р2, либо из сборных железобетонных элементов типа ПТ-

С, ПТ-Д, ПТ-П или блоков типа БС с двумя двухлестничными сходами, устройством 

технических помещений, водяным обогревом лестничных маршей и отделкой стен 

керамической плиткой. 

Нормы учитывают открытый способ строительства перехода в котловане с 

креплением стенок, вывоз грунта за пределы стройплощадки, перекладку 

магистральных инженерных коммуникаций на участках, непосредственно 

примыкающих к стволу перехода и лестничным сходам (при продолжительности работ 

по перекладке, не совмещенной с общим календарным графиком сооружения перехода, 

не более 10 рабочих дней), разборку и восстановление покрытия проезжей части и 

тротуаров, крепление и защиту от механических повреждений сохраняемых подземных 

коммуникаций, восстановление газонов и зеленых насаждений. 

20. Нормы рассчитаны с учетом выполнения полного объема строительно-

монтажных, отделочных, сантехнических и электротехнических работ по строительству 

перехода в две очереди (захватки) с организацией переключения движения городского 

транспорта (исключал работы по перетяжке контактной сети троллейбуса и трамвая, 

разборке и восстановлению трамвайных путей), при двухсменной организации работ, 

по формуле: 

22

1LTt
T

ун 


, 

где tn - суммарные затраты времени на выполнение части подготовительных и 

заключительных работ, а также работ по перекладке подземных коммуникаций, 

несовмещаемых по календарному графику с выполнением основных работ по 

строительству перехода, принимаются в размере 30 рабочих дней; 

Ту - удельная продолжительность выполнения основных строительно-монтажных 

работ по сооружению ствола и сходов, в рабочих днях на 1 м длины ствола; 

L1 - длина ствола перехода между лестничными сходами, м. 

21. При сооружении подземного пешеходного перехода в одну очередь к нормам 

применяется коэффициент 0,9, а в три и более очередей - 1,1. 

22. Расчетные значения продолжительности строительства уменьшаются на 0,5 мес 

при отсутствии перекладок существующих подземных коммуникаций в зоне 

непосредственной близости к стволу и подпорным стенам сходов перехода. 

23. При более двух сооружаемых двухлестничных сходов нормативная 

продолжительность строительства увеличивается на 0,5 мес на каждый 

дополнительный сход. 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  

Городские уличные сети водо-, газоснабжения и канализации  

1. Уличные трубопроводы 

водо-, газоснабжения и 

канализации, сооружаемые 

в траншеях с откосами  

Из стальных труб:  

диаметром до 500 мм, при 

длине прокладки, км:  

            

0,1  1 0,3 - К 100        

0,5  2 0,3 - К 100        

1,0  2,5 0,3 - К 100        

1,5  4 0,5 - К 75 100       

диаметром 600-900 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1 0,3 - К 100        

0,5  2 0,3 - К 100        

1,0  3 0,3 - К 100        

1,5  4 0,5 - К 75 100       

диаметром 1000-1200 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1 0,3 - К 100        

0,5  2 0,3 - К 100        

1,0  3,5 0,3 - К 85 100       

1,5  5 0,5 - К 60 100       

диаметром 1400-1600 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1 0,3 - К 100        

0,5  2,5 0,3 - К 100        

1,0  4 0,3 - К 75 100       

1,5   0,5 - К 50 100       

Из чугунных, 

асбестоцементных, 

керамических, бетонных и 

железобетонных труб:  

диаметром до 500 мм, при 

длине прокладки, км:  
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,5  3 0,3 - К 100        

1,0  3,5 0,3 - К 85 100       

1,5  5,5 0,5 - К 55 100       

диаметром 600-900 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,6  3 0,3 - К 100        

1,0  4 0,3 - К 75 100       

1,5  5,5 0,5 - К 55 100       

диаметром 1000-1200 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,5  3 0,3 - К 100        

1,0  5 0,3 - К 60 100       

1,5  7 0,5 - К 42 85 100      

диаметром 1400-1600 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,5  3,5 0,3 - К 85 100       

1,0  5,5 0,3 - К 55 100       

1,5  8,5 0,5 - К 35 70 100      

2. Уличные трубопроводы, 

водо-, газоснабжения и 

канализации, сооружаемые 

в траншеях с применением 

стенок  

Из стальных труб:  

диаметром до 500 мм, при 

длине прокладки, км:  

            

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,5  2,5 0,3 - К 100        

1,0  3,5 0,3 - К 85 100       

1,5  5,5 0,5 - К 55 100       

диаметром 600-800 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,5  2,5 0,3 - К 100        
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  

1,0  4,5 0,3 - К 67 100       

1,5  6 0,5 - К 50 100       

диаметром 1000-1200 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,5  3 0,3 - К 100        

1,0  5 0,3 - К 60 100       

1,5  7,5 0,5  К 40 80 100      

диаметром 1400-1600 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  2 0,3 - К 100        

0,5  3,5 0,3 - К 85 100       

1,0  6 0,3 - К 50 100       

1,5  8,5 0,5 - К 35 70 100      

Из чугунных, 

асбестоцементных, 

керамических, бетонных и 

железобетонных труб:  

диаметром до 500 мм, при 

длине прокладки, км:  

            

0,1  2 0,3 - К 100        

0,5  3,5 0,3 - К 85 100       

1,0  4,5 0,3 - К 67 100       

1,5  6,5 0,5 - К 46 92 100      

диаметром 600-900 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  2 0,3 - К 100        

0,5  3,5 0,3 - К 85 100       

1,0  6 0,3 - К 50 100       

1,5  8 0,5 - К 37 75 100      

диаметром 1000-1200 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  2,5 0,3 - К 100        
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  

0,5  4 0,3 - К 75 100       

1,0  7 0,3 - К 42 85 100      

1,5  9,5 0,5 - К 31 62 94 100     

диаметром 1400-1600 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  2,5 0,3 - К 100        

0,5  5 0,3 - К 60 100       

1,0  8 0,3 - К 37 75 100      

1,5  11 0,5 - К  27 54 82 100     

Городские уличные сети теплоснабжения 

3. Уличные тепловые сети 

в каналах из сборных 

железобетонных лотковых 

элементов, с подвесной 

изоляцией труб из 

минераловатных матов с 

асбестоцементной 

штукатуркой, 

сооружаемые в траншеях с 

откосами  

Диаметром до 400 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1 0,3 - К 100        

0,5  3 0,3 - К 100        

1,0  6 0,3 - К 50 100       

1,5  8,5 0,5 - К 35 70 100      

Диаметром 400-600 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1 0,3 - К 100        

0,5  3,5 0,3 - К 85 100       

1,0  7 0,3 - К 42 85 100      

1,5  10 0,5 - К 31 63 94 100     

Диаметром 600-800 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  0,3 0,3 - К 100        

0,5  4 0,3 - К 75 100       

1,0  7 0,3 - К 42 85 100      

1,5  10 0,5 - К 31 63 94 100     

Диаметром 800-1000 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,5  5 0,3 - К 60 100       
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  

1,0  9 0,3 - К 33 66 100      

1,5  13 0,5 - К 23 46 69 92 100    

Диаметром 1000-1200 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,5  5,5 0,3 - К 55 100       

1,0  10 0,3 - К 31 63 94 100     

1,5  14,5 0,5 - К 20 41 62 83 100    

Диаметром 1200-1400 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  2 0,3 - К 100        

0,5  8 0,3 - К 50 100       

1,0  11,5 0,3 - К 26 52 78 100     

1,5  17 0,5 - К 17 35 53 70 87 100   

4. Уличные тепловые сети, 

сооружаемые в траншеях с 

креплениями стенок  

Диаметром до 400 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1 0,3 - К 100        

0,5  4 0,3 - К 75 100       

1,0  7,5 0,3 - К 40 80 100      

1,5  10,5 0,5 - К 28 57 86 100     

Диаметром 400-600 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  1,5 0,3 - К 100        

0,5  4,5 0,3 - К 67 100       

1,0  8,5 0,3 - К 35 70 100      

1,5  12 0,5 - К 25 50 75 100     

Диаметром 600-800 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  2 0,3 - К 100        

0,5  5 0,3 - К 60 100       

1,0  9 0,3 - К 33 68 100      

1,5  13,5 0,5 - К 22 45 67 89 100    
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  

Диаметром 800-1000 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  2 0,3 - К 100        

0,5  6,5 0,3 - К 46 92 100      

1,0  12 0,3 - К 25 50 75 100     

1,5  17 0,5 - К 17 35 52 69 86 100   

Диаметром 1000-1200 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  2 0,3 - К 100        

0,5  7 0,3 - К 42 85 100      

1,0  13,5 0,3 - К 22 45 67 89 100    

1,5  20 0,5 - К 15 30 45 60 75 90 100  

Диаметром 1200-1400 мм, при 

длине прокладки, км:  
            

0,1  2,5 0,3 - К 100        

0,5  8 0,3 - К 37 74 100      

1,0  15 0,3 - К 20 40 60 80 100    

1,5  22,5 0,5 - К 13 27 41 54 67 80 93 100 

Коллекторы для прокладки подземных коммуникаций 

5. Проходные коллекторы 

для прокладки подземных 

коммуникаций, 

сооружаемые в траншеях с 

откосами  

Коллектор из объемных секций, 

при длине прокладки, км:  
            

0,1  2,5 0,3 - К 100        

0,5  6,5 0,3 - К 46 92 100      

1,0  11,5 0,5 - К 26 52 78 100     

Коллектор из сборных 

железобетонных элементов, при 

длине прокладки, км:  

            

0,1  2,5 0,3 - К 100        

0,5  7 0,3 - К 43 85 100      

1,0  13 0,5 - К 23 46 69 92 100    
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  

6. Проходные коллекторы 

для прокладки подземных 

коммуникаций, 

сооружаемые в траншеях с 

креплениями стенок  

Коллектор из объемных секций, 

при длине прокладки, км: 

0,1  

3 0,3 - К 100        

0,5  9,5 0,3 - К 31 62 93 100     

1,0  18 0,5 - К 17 33 50 66 83 100   

Коллектор из сборных 

железобетонных элементов, при 

длине прокладки, км:  

            

0,1  3,5 0,3 - К 85 100       

0,5  10,5 0,3 - К 28 56 84 100     

1,0  20 0,5 - К 15 30 45 60 75 90 100  

Коллекторные тоннели для подземных коммуникаций 

7. Коллекторный тоннель с 

блочной обделкой и 

внутренней 

железобетонной рубашкой, 

трубопроводами и 

камерами  

Диаметр щитовой проходки 2 

м, длина тоннеля, км:  
            

0,1  3,5 1 - К 85 100       

0,5  8 1 - К 37 75 100      

1,0  15 1 - К 20 40 60 80 100    

Диаметр щитовой проходки 

2,56 м, длина тоннеля, км:  
            

0,1  3,5 1 - К 85 100       

0,5  9 1 - К 33 66 100      

1,0  16 1 - К 18 37 55 73 91 100   

Диаметр щитовой проходки 3,6 

м, длина тоннеля, км:  
            

0,1  4 1 - К 75 100       

0,5  13 1 - К 23 46 69 92 100    

1,0  21 1 - К 14 28 42 56 72 86 100  

Диаметр щитовой проходки 4,0 

м, длина тоннеля, км:  
            

0,1  4,5 1 - К 67 100       

0,5  13,5 1 - К 22 45 67 89 100    

1,0  21,5 1 - К 13 26 39 52 65 78 91 100 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6 7  8  

Подземные пешеходные переходы 

8. Подземный пешеходный 

переход с двумя сходами и 

техническими 

помещениями  

Из объемных железобетонных 

секций при длине ствола, м:  
            

30  4,5 0,3 - К 67 100       

40  5,5 0,3 - К 55 100       

50  7 0,3 - К 42 85 100      

60  8 0,3 - К 37 75 100      

Из сборных железобетонных 

элементов или блоков при 

длине ствола, м:  

            

30  5 0,3 - К 60 100       

40  6 0,3 - К 50 100       

50  7,5 0,3 - К 40 80 100      

60  8,5 0,3 - К 35 70 100      
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И*. ЗДАНИЯ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Нормы предназначены для межотраслевого применения и используются для 

определения продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, 

возводимых с применением легких металлических конструкций комплектной поставки. 

2. Нормы устанавливают продолжительность монтажа надземной части зданий при 

производстве работ в одну смену. 

3. Общая продолжительность строительства объектов с использованием зданий из 

легких металлических конструкций комплектной поставки определяется проектом 

организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства 

объектов, установленную пп. 17 и 18 Общих положений. 

П р и м е ч а н и е . Продолжительность строительства зданий сельского назначения, выполненных с 

применением легких металлических конструкций комплектной поставки, должна определиться по 

нормам, приведенным в разделе «Б. Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство». 
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Объект  Характеристика  

Норма продолжительности 

строительства, мес  

Показатель  

Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости  

общая  

в том числе  

подготовительный 

период  

монтаж 

оборудования  1  2  3  4  5  6  

1. Здание (модуль) для объектов 

отраслей народного хозяйства  

Унифицированное здание одноэтажное:                      

каркас рамный типа «Канск» размером, м:                      

24366  2,8  0,3  По проекту организации строительства  

24606  3,4  0,3  То же  

каркас типа «Молодечно» размером, м:                      

484810,8  6,6  0,6   

4816910,8  10,8  1,0   

каркас с покрытием из пространственных 

конструкций типа «Кисловодск» размером, 

м:  

                    

30306  3,2  0,3   

61616  6,6  0,6   
2. Здание (модуль) для объектов 

машиностроительной 

промышленности  

Унифицированное здание одноэтажное: 

каркас типа «Молодечно» размером, м:  
                    

721327,2  11,4  1,1   
Унифицированное здание двухэтажное 

покрытие типа «Молодечно» размером, м:  
    То же  

489614,4  12,6  1,2   

729614,4  15,2  1,4   
3. Здание для физкультурно-

оздоровительного комплекса  

Унифицированное здание одноэтажное, 

каркас рамный типа «Канск», площадь, м
2
:  

                    

2350  15,2  1,5   
1030  8,0  0,8                  

4. Здание для спортивно-

оздоровительного корпуса  

Унифицированное здание одноэтажное, 

каркас рамный типа «Канск», площадь 

1030 м
2
  

10,8  1,0  

               

 

5. Здание для крытого бассейна  Унифицированное здание одноэтажное, 

каркас рамный типа «Канск», площадь 

1030 м
2
  

10,2  1,0  

              

То же  

П р и м е ч а н и е . При производстве работ в две смены общую продолжительность монтажа зданий, определенную по таблице норм, следует принимать с 

коэффициентом 0,5.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное 

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Нормы продолжительности строительства, в том числе нормы продолжительности 

подготовительного периода и монтажа оборудования, являются максимально 

допустимыми значениями времени. 

Продолжительность строительства предприятий, зданий и сооружений должна 

определяться в ТЭО (ТЭР) и ПОС расчетом, исходя из экономической 

целесообразности строительства, либо по отечественным или зарубежным объектам-

аналогам, построенным ранее в кратчайшие сроки, исходя из применения монтажных 

работ и организационно-технологической подготовки производства. 

Определенная в ТЭО (ТЭР) или ПОС с учетом требований пп. 2-14 прил. 2 и п. 3.14 

Изменения № 1 СНиП 3.01.01-85 продолжительность строительства не должна 

превышать нормативную продолжительность строительства, определенную по СНиП 

1.04.03-85*. 

Нормы задела в строительстве являются минимально допустимыми значениями 

долей средств, необходимых для производства строительно-монтажных работ в 

объемах, обеспечивающих соблюдение установленных норм продолжительности 

строительства. 

2. В норму продолжительности строительства не входит и дополнительно не 

учитывается время на переселение жителей и организаций из строений, находящихся 

на территории, отводимой под строительство, предполагая, что предназначенные под 

снос строения должны быть свободны к началу строительства. 

Работы по сносу строений, расчистке территории строительной площадки, 

перекладке существующих инженерных коммуникаций необходимо выполнять в 

установленный нормами подготовительный период. Работы подготовительного 

периода могут частично совмещаться с работами основного периода. 

3. Нормы продолжительности строительства, установленные СНиП 1.04.03-85* не 

подлежат корректировке в сторону увеличения за счет применения коэффициентов к 

нормам трудоемкости, приведенным в СНиП IV-2-84 «Правила разработки и 

применения элементарных норм на строительные конструкции и работы» и СНиП IV-5-

84 «Правила разработки единых районных единичных расценок на строительные 

конструкции и работы», и учитывающим усложняющие факторы при производстве 

работ. При стесненных условиях производства работ на строительной площадке 

применяются специальные организационно-технологические решения детально 

прорабатываемые в ПОС и ППР (включая организацию работ в 2-3 смены), которые 

обеспечивают соблюдение норм продолжительности строительства. 

4. Общая продолжительность строительства объекта при необходимости возведения 

в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, предназначенных 

для инженерного и транспортного обеспечения строительства, а также производства 

внутриплощадочных специальных работ, указанных в п. 9 Общих положений СНиП 

1.04.03-85* устанавливается с учетом дополнительного времени, равного не более 

трети от наибольшей продолжительности выполнения одной из этих работ. Технически 

и организационно они могут быть продолжены в течение подготовительного периода, 

установленного по каждому объекту, а при возможности и в течение основного 

периода строительства. Конкретное значение времени совмещения устанавливается в 

ПОС с учетом применения эффективных методов организации и технологии 

производства работ. Аналогичным образом определяется продолжительность 

строительства объекта предусматривающего водопонижение. 

5. Нормативную продолжительность строительства объекта, мощностным и 
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строительным характеристикам которого соответствуют различные сроки или позиции 

таблицы норм, следует определять по «строительным» показателям: площадь, объем, 

СМР и т.д. 

6. Нормы продолжительности строительства не устанавливают самостоятельным 

показателем сроки передачи кабельной продукции на строительную площадку 

заказчиком. Учитывая организационно-технологическую последовательность 

сооружения объектов, начало передачи кабельной продукции в монтаж по отдельным 

объектам строительства должно частично (бронекабель, провод неизолированный для 

ЛЭП) совпадать с подготовительным периодом строительства, так как помимо 

технологичности прокладки кабеля в начальный период сооружения объекта он 

является основной составляющей частью в организации обеспечения электроэнергией 

строительной площадки. Сроки начала и окончания передачи прочей кабельной 

продукции в монтаж следует привязывать к показателям норм, регламентирующим 

передачу и монтаж технологического оборудования (письмо Госстроя СССР от 21 июля 

1987 г. № ЛБ-3771-8). 

7. Продолжительность строительства объектов любого назначения, осуществляемого 

хозяйственным способом, устанавливается, как правило, по соответствующим нормам 

продолжительности строительства. 

8. Общая продолжительность строительства объекта, в проект которого 

дополнительно включены сопутствующие объекты, не влияющие на функциональное 

назначение основного производства, устанавливается в строгом соответствии с нормой 

для основного объекта с возможным обоснованным перераспределением заделов в 

строительстве. 

9. Нормативная продолжительность строительства объектов, планируемых к вводу в 

эксплуатацию в зимний период, не увеличивается независимо от допускаемых СНиП 

3.01.04-87 случаев переноса отдельных видов работ. 

10. Общую продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений, 

технологически увязанных между собой, но не имеющих нормы в СНиП 1.04.03-85*, 

следует, как правило, определять по основному или наиболее трудоемкому в 

возведении объекту комплекса (например, главному корпусу). Все остальные здания и 

сооружения должны возводиться параллельно в пределах срока строительства этого 

объекта комплекса. 

Если строятся несколько крупных объектов, продолжительность строительства 

каждого из которых установлена СНиП 1.04.03-85*, общая продолжительность 

строительства определяется ПОС с учетом норм для этих объектов, эффективной 

организационно-технологической последовательности возведения и максимально 

возможного совмещения их строительства. 

11. Продолжительность строительства административно-бытового корпуса со 

встроенным заглубленным помещением в составе промышленного комплекса 

определяется с учетом положений п. 21 подразд. 1 Общих указаний разд. 3, но при этом 

общая продолжительность строительства всего комплекса не увеличивается. 

12. Нормами на строительство промышленных предприятий учтено устройство 

собственных подвалов и продолжительность строительства предприятия в отличии от 

объектов непроизводственного назначения не увеличивается. 

13. Нормы продолжительности строительства жилых домов предусматривают 

выполнение всех работ по благоустройству территории (транспортирование фунта для 

вертикальной планировки, строительство дороги, площадок, тротуаров, озеленение и 

т.д.). Нормами также учтено устройство всех видов инженерных сетей и коммуникаций 

до первых колодцев внутриквартальной сети. 

14. При определении продолжительности строительства жилых зданий, возводимых 

в сельских населенных пунктах без хозяйственных построек, к норма следует 

применять понижающий коэффициент 0,7, так как норма установлена по календарному 
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плану строительства самого здания и учитывает возведение хозяйственных построек. 

15. Общая продолжительность строительства зданий (жилых домов) с внутри 

квартальными и внеквартальными коммуникациями, как правило, определяется по 

норме для основного здания с устройством в подготовительный период необходимых 

для строительства коммуникаций. Внутри и внеквартальные коммуникации считаются 

самостоятельными объектами, увязанными по срокам ввода с основными объектами. 

Их следует прокладывать до начала возведения объекта или параллельно с ним в 

соответствии с рациональной организацией и технологической последовательностью 

производства работ на строительной площадке. При продолжительности строительства 

внешних коммуникаций к зданию, превышающей подготовительный период, общая 

продолжительность строительства может быть определена суммированием 

нормативной продолжительности строительства здания без подготовительного периода 

и времени, необходимого для прокладки части коммуникаций, сдерживающих начало 

возведения здания, не нарушая принципа совмещения работ, предусмотренного п. 9 

Общих положений СНиП 1.04.03-85*. 

16. Общая продолжительность строительства объекта при необходимости 

уплотнения оснований его фундаментов до проектных характеристик грунта и 

осуществления открытого водоотлива для понижения уровня грунтовых вод в 

траншеях может быть рассчитана как сумма нормативной продолжительности 

строительства объекта и не более одной трети продолжительности одной из указанных 

работ, наиболее влияющей на технологическую последовательность возведения 

объекта или его частей. 

Устройство гравийно-песчаных подушек оснований фундаментов относится к 

основным работам и при определении продолжительности строительства объекта по 

нормам дополнительно не учитывается. 

17. Продолжительность строительства жилого здания с ПРУ, расположенном в 

подвале, устанавливается в соответствии с п. 10 подразд. 1 Общих указаний разд. 3 по 

сумме общей площади жилой части здания и 50 % площади подвала. Работы по 

инженерному оборудованию и отделке ПРУ должны проводиться параллельно с 

аналогичными работами в жилом здании. Помещения ПРУ не относятся к встроенным 

заглубленным помещениям. 

18. Нормами продолжительности строительства для жилых зданий установлена 

очередность выполнения отделки только после завершения монтажа надземной части 

зданий и до приемки его государственной комиссией. Возможность совмещения части 

отделочных работ с периодом монтажа надземной части здания может определяться 

ППР. 

19. Продолжительность строительства жилого здания башенного типа, общая 

площадь которого намного отличается от площадей, указанных в нормах, не 

подлежащих интерполяции или экстраполяции, должна определяться ТЭО (ТЭР) или 

ПОС. 

20. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в 

эксплуатацию пусковыми комплексами (посекционно), определяется по общей 

площади каждого пускового комплекса (секции) в отдельности с учетом принятой 

организационно-технологической последовательности ввода и возможного совмещения 

производства работ по пусковым комплексам (секциям). 

21. Общая продолжительность строительства нескольких (двух, трех, группы) 

жилых домов устанавливается из условия обеспечения строительства каждого дома в 

соответствии с нормами и принятой организационно-технологической 

последовательностью ввода их в эксплуатацию. 

22. Общая продолжительность строительства жилого здания с пристроенными 

предприятиями обслуживания определяется ПОС с учетом максимально возможного 

совмещения. Определяющей является продолжительность строительства здания, к 
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которому примыкает пристроенное здание, даже если продолжительность 

строительства пристроенного здания больше, причем каждое здание должно быть 

построено без превышения продолжительности строительства, установленного для 

этого здания по нормам. 

23. Для определения продолжительности строительства встроенно-пристроенных и 

пристроенных предприятий обслуживания при отсутствии прямых норм на эти 

предприятия допускается в ПОС применять нормы, установленные для зданий 

подобного назначения с аналогичными основными характеристиками (общей 

площадью, строительным объемом, сроками монтажа оборудования). 

Продолжительность строительства жилого дома с пристроенным блоком 

предприятия обслуживания должна быть установлена с учетом максимального 

совмещения производства работ по обеим частям здания при обеспечении необходимой 

технологической последовательности их выполнения и соблюдении правил техники 

безопасности. 

24. В нормах продолжительности строительства жилых зданий показатель «Общая 

площадь» соответствует показателю «Общая площадь квартир», принятому в СНиП 

2.08.01-89. 

25. Продолжительность строительства автомобильных дорог, осуществляемого за 

счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций, из 

местных материалов в дополнение к нормам продолжительности строительства 

автодорог II и IV категорий (см. пп. 1-3 подразд. 5 разд. В СНиП 1.04.03-85*), можно 

определять по ведомственным нормам. Для дорог местного значения (жилые улицы и 

проезды, поселковые улицы и дороги) можно пользоваться поз. 19 таблицы норм 

подразд. 2 разд. 3. 

26. Нормативная продолжительность строительства объектов не корректируется и не 

изменяется в зависимости от возможности перерывов в строительстве, связанных с 

ограничением движения грузового транспорта в весеннюю распутицу. 

27. Продолжительность строительства общеобразовательных школ в 

крупнопанельном исполнении следует определять по нормам продолжительности 

строительства школ в каркасно-панельном исполнении. 

28. Продолжительность строительства школ и детских садов с комплексами 

сопутствующих (вспомогательных) зданий и сооружений различного назначения 

(спортивного, игрового, инженерного обеспечения, в том числе благоустройство 

территории), возведение которых не ограничивается сроками подготовительного 

периода, не предназначенных для обеспечения стройки водой, теплом, 

электроэнергией, определяется по соответствующим нормам для школ и детских садов 

без корректировки их значений. 

Строительство каждого объекта комплекса должно осуществляться в нормативные 

сроки, определяемые по соответствующим разделам СНиП 1.04.03-85*. Общую 

продолжительность строительства комплекса следует определять ПОС с учетом норм 

составных частей. Если срок строительства вспомогательных объектов не превышает 

нормативный срок строительства здания школы (детсада), то общая 

продолжительность строительства комплекса должна быть равна продолжительности 

строительства здания школы (детсада). Если нормативная продолжительность 

строительства какого-либо одного вспомогательного объекта превышает нормативный 

срок строительства здания школы (детсада), то общая продолжительность 

строительства комплекса определяется по наибольшей продолжительности 

строительства этого объекта. 

29. Нормы продолжительности строительства школ, ПТУ, техникумов, детских 

садов учитывают время на устройство подвалов. В связи с этим дополнительное время 

на устройство ПРУ в этих объектах не требуется. 
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